ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración
3 de diciembre de 2020

Lugar de celebración
Reunión telemática

Asistentes

PRESIDENTE

Francisco García Delgado, Jefe del Servicio de Planificación y Cooperación con los municipios.

SECRETARIO

Don. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefatura del Servicio de Contratación.

VOCALES

Dña. M.ª del Carmen Correa Moreno, Técnica de Administración General adscrita a Secretaría General
Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto,Técnica de Administración General adscrita a Intervención General
Don. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación.
Doña Eva María Martínez González, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de reparación parcial de la CO-5302, de A-379 a CO-5300 por la Montiela (Santaella), provincia de Córdoba (Expte 166/20).
2.- Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de la CO-5302, de A-379 a CO-5300 por la Montiela (Santaella), provincia de Córdoba (Expte 166/20).

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de reparación parcial de la CO-5302, de A-379 a CO-5300 por la Montiela (Santaella), provincia de Córdoba.

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_corto_dipu_01

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe Servicio de Carreteras con fecha 2 de diciembre de 2020, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

"Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de Contratación, se analiza la documentación aportada, de manera individualizada y pormenorizada, para proceder a valorar las mismas en aplicación de los "Criterios no Evaluables de Forma Automática" recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.- ALVAC, S. A.

A.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción poco exhaustiva e incompleta de las posibles incidencias. No se realiza una descripción fehaciente del estado actual de los tramos objeto de la obra y su relación con el proyecto redactado. En cuanto a los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra, se realiza un análisis incompleto e incoherente de accesibilidad de maquinaria, de incompatibilidad con el tráfico existente y de la localización e idoneidad de los lugares previstos para implantación de instalaciones de obra, de acopio, de equipos y maquinaria (10 puntos).

B.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

C.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta el compromiso de la utilización de emulsiones bituminosas con marcado CE, pero no se presenta compromiso de marcado CE para la tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (0 puntos).
- Se aporta compromiso con laboratorio para elaboración de formulas de trabajo, pero no se especifican los criterios de elaboración de dichas formulas para las unidades que integran el firme, según proyecto (0 puntos).
- No se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y en acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. Se adjunta un Programa de Puntos de Inspección genérico de la empresa (0 puntos).

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

- No se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se adjunta un Programa de Puntos de Inspección y recepción genérico de la empresa (0 puntos).
- No se especifica el alcance de las inspecciones e informes a desarrollar durante el periodo de garantía. Se ciñe a indicar que se hará un informe mensual del estado de la carretera (1 punto). Por tanto en función del artículo 157 de la LCSP y en aplicación de los "Criterios no Evaluables de Forma Automática" recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

2.- CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar, ya que no se especifica el tratamiento y posible acopio de los áridos a emplear en el riego asfáltico con gravilla, siendo esta la unidad de obra más importante del proyecto (18 puntos).

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso garantizando el marcado CE de los materiales de proyecto (1 puntos).
- No se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (0 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y en acopios, que intervienen en la ejecución de la obra de una forma genérica. No se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (1 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los materiales que intervienen en la ejecución de la obra (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso sobre las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía, pero no se especifica su frecuencia (1 puntos).

3.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_depu_01

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota errores y falta de conocimiento completo de la obra, del proyecto y del entorno, con una descripción incoherente respecto al contenido de proyecto. No se realiza una descripción fehaciente del estado actual de los tramos objeto de la obra y su relación con el proyecto, además las fotografías del reportaje no tienen impresas la fecha de la toma de datos, requisito del PCAP, ni se vinculan con la descripción de la obra. En cuanto a los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra, se realiza un análisis incompleto e incoherente de accesibilidad de maquinaria, de incompatibilidad con el tráfico existente y de la localización e idoneidad de los lugares previstos para implantación de instalaciones de obra, de acopio, de equipos y maquinaria (9 puntos).

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo con discrepancias con la memoria constructiva. Contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto pero no se tienen en cuenta todos los condicionantes críticos existentes en la ejecución de la obra, pues no se analizan los condicionantes externos que puedan incidir en ritmo de los trabajos. En cuanto al cuadro que se aporta con la valoración mensual y acumulada, esta no se ciñe a los precios de proyecto (5 puntos).

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- No se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (0 puntos).
- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y en acopios, que intervienen en la ejecución de la obra de una forma genérica. No se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (1 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro pero no de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra (0 puntos).
- No se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (0 puntos).

4.- CONSTRUCCIONES ANTROJU, S. L.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

La documentación de la Memoria no cumple con las prescripciones del PCAP. La Memoria descriptiva excede del número de folios máximo previsto en el PCAP (0 puntos).

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_depu_01

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva. Contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto, pero no se tienen en cuenta todos los condicionantes críticos existentes en la ejecución de la obra, pues no se realiza un análisis de las actividades críticas que condicionan la obra ni de los condicionantes climatológicos que puedan incidir en ritmo de los trabajos. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto (8 puntos).

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- No se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas a emplear en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (0 puntos)
- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- No se desarrolla adecuadamente el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales en origen y en acopios (0 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra (2 puntos).
- Se adjunta compromiso de inspección e informe anual durante el periodo de garantía (1 puntos).

5.- EXNITRANSA, S. L.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno describiendo las patologías actuales existentes en la carretera y comparándolas con las indicadas en el proyecto aunque no realiza dicha comparación de forma exhaustiva. Realiza un análisis completo de accesibilidad y de compatibilidad con el tráfico existente e identifica adecuadamente la zona destinada a acopo se instalaciones auxiliares (19 puntos)

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más

pie_firma_conto_depu_01

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto)
- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y en acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (2 puntos).

6.- FIRPROSA, S. L.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar, pues se realiza un análisis incompleto de la localización e idoneidad de los lugares previstos para implantación de instalaciones de obra, de acopio, de equipos y maquinaria, ya que no se especifica el tratamiento y posible acopio de los áridos a emplear en el riego asfáltico con gravilla, siendo esta la unidad de obra más importante del proyecto (18puntos)

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo con discrepancias con la memoria constructiva. Contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto pero no se tienen en cuenta todos los condicionantes críticos existentes en la ejecución de la obra, pues no se analizan los condicionantes externos que puedan incidir en ritmo de los trabajos. Tampoco se determinan los medios necesarios para la ejecución de la obra. En cuanto al cuadro que se aporta con la valoración mensual y acumulada, esta no se ciñe a los precios de proyecto. (5 puntos).

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto).
- No se desarrollan los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (0 puntos).

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

- No se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los principales materiales, en origen y acopios, que intervienen en la ejecución de la obra (0 puntos).
- No se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra (0 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (3 puntos).

7.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar, ya que no se especifica el tratamiento y posible acopio de los áridos a emplear en el riego asfáltico con gravilla, siendo esta la unidad de obra más importante del proyecto (18 puntos)

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso garantizando el marcado CE de los materiales de proyecto (1 puntos).
- No se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (0 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y en acopios, que intervienen en la ejecución de la obra de una forma genérica. No se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (1 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los materiales que intervienen en la ejecución de la obra (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso sobre las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía, pero no se especifica su frecuencia (1 puntos).

8.- J. CAMPOAMOR, S. A.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_depu_01

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar. Las fotografías del reportaje no tienen impresas la fecha de la toma de datos, requisito del PCAP, ni se vinculan con la descripción de la obra. En cuanto a los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra, se realiza un análisis incompleto de la localización e idoneidad de los lugares previstos para implantación de instalaciones de obra, de acopio, de equipos y maquinaria, ya que no se especifica el tratamiento y posible acopio de los áridos a emplear en el riego asfáltico con gravilla, siendo esta la unidad de obra más importante del proyecto (15 puntos).

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- No se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (0 punto)
- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (1 punto).

9.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar, ya que no se especifica el tratamiento y posible acopio de los áridos a emplear en el riego asfáltico con gravilla, siendo esta la unidad de obra más importante del proyecto (18 puntos)

b.- Programa de trabajo

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva. Contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto, pero no se tienen en cuenta todos los condicionantes críticos existentes en la ejecución de la obra, pues no se realiza un análisis de las actividades críticas que condicionan la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto (9 puntos).

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto)
- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (3 puntos).

10.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar. Las fotografías del reportaje no tienen impresas la fecha de la toma de datos, requisito del PCAP ni se vinculan con la descripción de la obra (16 puntos).

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto)

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_depu_01

- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (3 puntos).

11.- PAVASUR, S. L.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar. Las fotografías del reportaje tienen impresa una fecha ilegible de la toma de datos, requisito del PCAP, y no se vinculan con la descripción de la obra. En cuanto a los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra, se realiza un análisis incompleto e incoherente de accesibilidad de maquinaria y de incompatibilidad con el tráfico existente. Tampoco se especifica el tratamiento y posible acopio de los áridos a emplear en el riego asfáltico con gravilla, siendo esta la unidad de obra más importante del proyecto (14 puntos)

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto)
- No se especifican adecuadamente los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (1 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. No se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (1 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra. No se

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (1 puntos).

Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (3 puntos).

12.- SEPISUR XXI, S. L.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno pero con una descripción incompleta de algunos aspectos a considerar, pues las fotografías no se vinculan con la descripción de la obra, según especifica el PCAP. Tampoco se realiza un análisis adecuado de la localización e idoneidad de los lugares previstos para implantación de instalaciones de obra, de acopio, de equipos y maquinaria, ya que no se especifica el tratamiento y posible acopio de los áridos a emplear en el riego asfáltico con gravilla, siendo esta la unidad de obra más importante del proyecto. Se redactan apartados que no solicita el PCAP (17 puntos).

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto).
- No se especifican adecuadamente los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aporta un compromiso de elaboración de informes (0 puntos).
- No se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los principales materiales en origen que intervienen en la ejecución de la obra. Se aporta un compromiso de elaboración de informes (0 puntos).
- No se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los principales materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se aporta un compromiso de elaboración de informes (0 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (3 puntos).

13.- TALLERES LLAMAS, S. L.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más

pie_firma_conto_depu_01

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno describiendo las patologías actuales existentes en la carretera y comparándolas con las indicadas en el proyecto aunque no realiza dicha comparación de forma exhaustiva. Realiza un análisis completo de accesibilidad y de compatibilidad con el tráfico existente e identifica adecuadamente la zona destinada a acopios e instalaciones auxiliares (19 puntos)

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas. Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto)
- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (2 puntos).

14.- URBANAS ANDRECOR, S. L.

a.- Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno describiendo las patologías actuales existentes en la carretera y comparándolas con las indicadas en el proyecto aunque no realiza dicha comparación de forma exhaustiva. Realiza un análisis completo de accesibilidad y de compatibilidad con el tráfico existente e identifica adecuadamente la zona destinada a acopios e instalaciones auxiliares (19 puntos)

b.- Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a ejecutar, determinando los medios necesarios para la ejecución en cada una de ellas.

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

Igualmente se presenta un diagrama de Gantt con todas las unidades de obra de proyecto y referencia a los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. (10 puntos)

c.- Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- Se presenta compromiso de marcado CE de las emulsiones bituminosas y tipología de áridos a emplear, en la composición de la unidad de obra más representativa del proyecto (1 punto)
- Se especifican los criterios de elaboración de las formulas de trabajo de las unidades que integran el firme, según proyecto (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de supervisión y seguimiento de los materiales, en origen y acopios, que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se desarrolla el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de los materiales que intervienen en la ejecución de la obra. Se especifica el compromiso de la elaboración mensual de informes de las inspecciones que se realicen (2 puntos).
- Se adjunta un compromiso de las inspecciones e informes que se llevarán a cabo durante el periodo de garantía (2 puntos).

OBRA: Reparación parcia de la CO-5302 De A-379 a CO-5300 por la Montiela (Santella)

OFERTA TÉCNICA

		A	B	C					
				Aumento de calidad					
Nº.	**EMPRESA**	**Memoria descriptiva**	**Programa de Trabajo**	Marcado CE	Fórmulas de trabajo	Control en origen	Control en recepción y seguimiento	Inspección en garantía	**TOTAL**
1	ALVAC, S. A.	10	10	0	0	0	0	1	**21**
2	CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.	18	10	1	0	1	2	1	**33**
3	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.	9	5	0	2	1	0	0	**17**
4	CONS-	0	8	0	2	0	2	1	**13**

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

	TRUCCIO-NES AN-TROJU, S. L.								
5	EXNITRAN-SA, S. L.	19	10	1	2	2	2	2	**38**
6	FIRPROSA, S. L.	18	5	1	0	0	0	3	**27**
7	HORMACE-SA, S. A.	18	10	1	0	1	2	1	**33**
8	J. CAM-POAMOR, S. A.	15	10	0	2	2	2	1	**32**
9	JIMÉNEZ Y CARMONA, S. A.	18	9	1	2	2	2	3	**37**
10	MEBISA, S. A.	16	10	1	2	2	2	3	**36**
11	PAVASUR, S. L.	14	10	1	1	1	1	3	**31**
12	SEPISUR XXI, S. L.	17	10	1	0	0	0	3	**31**
13	TALLERES LLAMAS, S. L.	19	10	1	2	2	2	2	**38**
14	URBANAS ANDRE-COR, S. L.	19	10	1	2	2	2	2	**38**

Lo que se comunicación para su conocimiento y a los efectos oportunos, firmado electrónicamente en el día de la fecha."

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de la CO-5302, de A-379 a CO-5300 por la Montiela (Santaella), provincia de Córdoba.

Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas:

1. ALVAC, S.A.
2. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. (grupo con Hormacesa)
3. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
4. CONTRUCCIONES ANTROJU, S.L.
5. EXNITRANSA, S.L.
6. FIRPROSA, S.L.

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_depu_01

7. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA) (Grupo con C. Glesa S.A
8. J. CAMPOAMOR S.A
9. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR)
10. MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
11. PAVASUR 1, S.L.
12. SEPISUR XXI, S.L.
13. TALLERES LLAMAS, S.L
14. URBANAS ANDRECOR S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D.ª María Dolores Jiménez Aguilar**, en representación de la empresa **JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **160.825,42 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Juan Antonio Martínez Priego**, en representación de la empresa **MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **160.436,82 € €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Julio Martínez Quesada,** en representación de la empresa **HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **155.146,54 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **D. M.ª. Milagros Martín Jerónimo**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **152.520,66 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D. Antonio López García**, en representación de la empresa **ALVAC, S.A.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **206.611,57 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Eduardo Ayuso Campoamor**, en representación de la empresa **J. CAMPOAMOR, S.A.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **168.568,25 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez**, en representación de la empresa **TALLERES LLAMAS, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **160.117,57 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por **D. Antonio Rodríguez Jurado**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **185.826,44 €**, IVA excluido.

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por **D. Julia Muñoz López**, en representación de la empresa **EXNITRANSA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **173.871,85 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMA.- Presentada por **D. Rafael Gil Porras**, en representación de la empresa **FIRPROSA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **163.959,85 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO PRIMERA.- Presentada por **D. Miguel Vázquez Epifanio**, en representación de la empresa **SEPISUR XXI, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **173.547,39 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO SEGUNDA.- Presentada por **D. Luis Alberto Muñoz Urbano**, en representación de la empresa **URBANAS ANDRECOR, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **172.051,52 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO TERCERA.- Presentada por **D. Juan Peral Rengel**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES MAYGAR, SL.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **159.607,45 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO CUARTA.- Presentada por **D. Rafael David Acedo Ruiz**, en representación de la empresa **PAVASUR 1, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **148.350,01 €**, IVA excluido.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que:

- Las empresas CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. y HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. pertenecen al mismo grupo de empresas a los efectos del artículo 86.1 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- Que el resto de las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más

pie_firma_conto_dipu_01

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

Código seguro de verificación (CSV):
5B94 4F10 2A04 8D0B 5792
5B944F102A048D0B5792

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 10/12/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 10/12/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 10/12/2020
....y 3 más

pie_firma_conto_dipu_01