ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración
29 de diciembre de 2020

Lugar de celebración
Reunión telemática

Asistentes

PRESIDENTA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefatura del Servicio de Contratación

VOCALES

Dña. M.ª del Carmen Correa Moreno, Técnica de Administración General adscrita a Secretaría General
Dña. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de la Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente adscrita a Intervención General.
Dña Victoria Alcalde Ortíz, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.
Doña Eva María Martínez González, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "reparación parcial de la CO-3102 de Adamuz a Algallarín (tramo A-4 al puente sobre el río Gudalquivir)" expte 168/20.
2.- Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de "reparación parcial de la CO-3102 de Adamuz a Algallarín (tramo A-4 al puente sobre el río Gudalquivir)" expte 168/20.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de reparación parcial de la CO-3102 de Adamuz a Algallarín (tramo A-4 al puente sobre el río Gudalquivir), provincia de Córdoba.

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

A957ADD2C9105860E217

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe Servicio de Carreteras con fecha 28 de diciembre de 2020, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

"*Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de Contratación, se analiza la documentación aportada, de manera individualizada y pormenorizada, para proceder a valorar las mismas en aplicación de los "Criterios no Evaluables de Forma Automática" recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.*

1. ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA

1.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo. Identifica detalladamente accesos de maquinaria y materiales al emplazamiento de obra. Clasifica las unidades de obra según su incidencia sobre el tráfico, en caso de requerirse corte tráfico propone itinerario alternativo de la carretera y su señalización, controlando el paso por la obra. Aunque justifica la innecesariedad para ciertos usos por cercanía a núcleos habitados y que en algunas unidades de obra no será necesario el acopio de materiales, ejecutándose según se suministre, propone zona de posibles acopios, equipos y tratamiento residuos en las proximidades de la obra, también identifica posibles vertederos de destino residuos no aprovechables en obra. (17 ptos.).

1.B. Programa de trabajo

Presenta un diagrama de gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. Determina los medios necesarios para su ejecución agrupados por capítulos en la memoria y no en el programa de trabajo (6 ptos.)

1.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, y obtención en caso de no disponer de éste o certificado conformidad en su caso. Propone ensayos determinados materiales a origen. No concreta previsión procedencia. (0,5 pto.)*
- *No aporta a fórmulas, aunque determina parámetros a contemplar en la formulación de trabajo de la MBC, con compromiso elaboración todas aquellas que se requieran con laboratorio externo sin especificar. (1 pto.)*
- *Visita a canteras e instalaciones, proponiendo informes mensuales (sin modelo definido a priori) de inspecciones efectuadas. Propone tomar muestras para comprobar las características del material, y ensayos aleatorios sobre acopios. (2 ptos.)*
- *Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo sin especificar, previendo destinar a tal fin hasta un 2% PEM, con entrega de resultados en 48 horas cuando la unidad lo permita. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra. (1,5 ptos)*
- *Compromiso redacción informe recopilatorio final obra, con levantamiento topográfico y reportaje fotográfico. Compromiso de inspección e informe trimestral en caso de requerirse, con informe final como mínimo 15 antes finalización período garantía. (1,5 ptos.)*

2. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

2.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

A957ADD2C9105860E217

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con abundantes fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo. Identifica accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Detallan las unidades de obra que pueden suponer afección al tráfico, proponiendo itinerarios alternativos y su señalización.
Justifica la innecesariedad de determinadas instalaciones y zona de acopios por la cercanía a núcleos habitados y por efectuar el suministro según avance el tajo en algunas unidades de obra, aún así propone zona de posibles acopios, equipos y tratamiento residuos junto a la obra, también identifica posibles vertederos de destino residuos no aprovechables en obra (17,5 ptos.).

2.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta y valoración parcial, con identificación actividades críticas y factores correctores.
Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. Concreta medios y equipos necesarios (6 ptos)

2.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE, aportando certificados de algunos.*
- *Indicando suministrador. (1 pto.)*
- *Aporta fórmulas de trabajo de las MBC. Compromiso verificación fórmula y ensayos iniciales (1,5 pto.)*
- *Compromiso supervisión y seguimiento de materiales en origen, determina ensayos a realizar a las unidades más significativas. no indica nada sobre la entrega de resultados (1,5 ptos.)*
- *Compromiso control recepción y seguimiento materiales, con laboratorio externo (LABSON), no indica nada sobre la entrega de resultados. Especifica ensayos mínimos según unidad obra. (1,5 pto.)*
- *Compromiso realización inspecciones e informes durante el periodo de garantía, sin indicar periodicidad o número. Sin modelo propuesto informe. (1 pto.)*

3. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

3.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Describe las obras a ejecutar de forma muy resumida, centrándose más en la metodología, fotografías sin fecha impresa. Identifica un acceso de maquinaria y materiales aemplazamiento obra. La compatibilidad el tráfico con las actuaciones, lo hace de forma genérica, sin detallar las unidades de obra que pueden suponer afección al tráfico, ni propone itinerarios alternativos y su señalización. Identifica zonas de acopio e instalaciones. Respecto a los residuos, prevé su traslado directo a vertedero (6,5 ptos.).

3.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta sin valoración parcial, y factores correctores. Especifica grupos de actuaciones según emplazamiento. Ordenando los trabajos. Incluye valoración mensual y acumulada por capítulos a precios proyecto según sus plazos parciales. Concreta medios y equipos necesarios aunque con algún error. (7 ptos.)

3.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, e indicando procedencia de los principales materiales de la obra (1 pto.)*
- *Compromiso según Plan de Calidad mediante laboratorio (LABSON), aportando fórmula de trabajo (MBC), que será comprobada por el laboratorio de forma teórica, y realización de ensayos sobre amasada de prueba en planta (2 pto.)*
- *Visita a canteras e instalaciones siguiendo los modelos de la Agencia de Obra pública de Andalucía. Propone tomar muestras para comprobar las características del material en las*

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

A957ADD2C9105860E217

canteras y comprobar la formula de trabajo propuesta por el fabricante. No hace referencia a la emisión de informes (1 ptos.)

- *Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo LABSON, con entrega de resultados en 48 horas cuando la unidad lo permita. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra. Compromiso redacción informe recopilatorio final obra. (1,5 pto.)*
- *Sin compromiso de inspección e informes durante el período de garantía (0 ptos).*

4. EXNITRANSA, S.L.

4.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo. Identifica accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. No analiza la compatibilidad del tráfico con las actuaciones a ejecutar, Propone el corte del tráfico por el tramo en obra, con desvíos alternativos, sin estudiar otras posibles soluciones. Propone zona de posibles acopios, equipos y tratamiento residuos junto al tramo en el que se intervendrá. También identifica posibles lugares de destino residuos no aprovechables en obra. (15,5 ptos.).

4.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta y valoración parcial, con factores correctores. Concreta medios y equipos necesarios según capítulos de obra. Con algún error. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (7 ptos.)

4.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, Propone ensayos a determinados materiales a origen. (1 pto.)*
- *No aporta fórmulas, facilitará la de la planta para su revisión por el laboratorio contratado, realizando una amasada de prueba sobre la que realizará determinados ensayos (0,5 ptos.)*
- *Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo sin especificar, visita a canteras siguiendo el formato de la Agencia Obra Pública Andalucía, y toma de muestras materiales y acopios. (1 pto.)*
- *Compromiso Plan de Calidad a firmar con laboratorio externo sin especificar en caso de ser adjudicatario, previendo destinar a tal fin hasta un 2% PEM, con entrega de resultados en 48 horas cuando la unidad lo permita. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra y emisión de informe mensual (2 pto.)*
- *Compromiso inspección y redacción informes sin determinar frecuencia, incluyendo levantamiento topográfico, planos, mediciones y reportaje fotográfico final. Compromiso informe final anterior a finalización período garantía. (1,5 ptos.)*

5. FIRPROSA, S.L.

5.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

Describe las obras a ejecutar de forma resumida, con fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo. Identifica un acceso de maquinaria y materiales a emplazamiento obra.

Prevé la ejecución de todas las unidades de obra con corte parciales, permitiendo la circulación por un carril, regulando el tráfico mediante señalistas, no proponiendo desvíos alternativos. Para los servicios del personal de la obra prevé contactar con algún establecimiento cercano, aunque si fuese necesario las instalaría. No prevé zonas de acopios de materiales, ejecutándose las unidades de obras según se suministre, también identifica posibles vertederos de destino residuos no aprovechables en obra. (12,5 ptos.).

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021
CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217
A957ADD2C9105860E217
pie_firma_conb_con_4_firmantes

5.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta, con identificación de algunas actividades críticas y factores correctores. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (7 ptos.)

5.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, aportando los de los materiales principales, e indicando su procedencia. (1 pto.)*
- *Compromiso según Plan de Calidad mediante laboratorio LABSON, aportando fórmula de empresa suministradora (MBC). (2 pto.)*
- *Inspección previa de la cantera suministradora de escollera, presentado su correspondiente informe (1 ptos.)*
- *Compromiso de control de las partida principales con elaboración de informes mensuales, sin detallar (1 pto.)*
- *Compromiso de efectuar dos inspecciones e informes, transcurrido 4 y 10 meses de la recepción. (2,5 ptos.)*

6. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)

6.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con abundantes fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo, aunque la fecha resulta ilegible en numerosos casos. Identifica accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Detallan las unidades de obra que pueden suponer afección al tráfico, proponiendo itinerarios alternativos y su señalización. Justifica la innecesariedad de determinadas instalaciones y zona de acopios por la cercanía a núcleos habitados y por efectuar el suministro según avance el tajo en algunas unidades de obra, aún así propone zona de posibles acopios, equipos y tratamiento residuos junto a la obra, también identifica posibles vertederos de destino residuos no aprovechables en obra. (17,5 ptos.).

6.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta y valoración parcial, con identificación actividades críticas y factores correctores.
Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. Concreta medios y equipos necesarios (6 ptos)

6.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE, aportando certificados de algunos. Indicando suministrador. (1 pto.)*
- *Aporta fórmulas de trabajo de las MBC. Compromiso verificación fórmula y ensayos iniciales (2 ptos.)*
- *Compromiso supervisión y seguimiento de materiales en origen, determina ensayos a realizar a las unidades más significativas. no indica nada sobre la entrega de resultados (1,5 ptos.)*
- *Compromiso control recepción y seguimiento materiales, con laboratorio externo (LABSON), no indica nada sobre la entrega de resultados. Especifica ensayos mínimos según unidad obra. (1,5 ptos.)*
- *Compromiso realización inspecciones e informes durante el periodo de garantía, sin indicar periodicidad o número. Sin modelo propuesto informe. (1 pto.)*

7. J. CAMPOAMOR, S.A.

7.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

AGENDA 2030

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

A957ADD2C9105860E217

En general puede considerarse correcta en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con fotos interrelacionadas con éstas, Identifica los accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. La compatibilidad del tráfico con la circulación lo hace de forma genérica, sin detallar las unidades de obra, menciona la posibilidad de corte al total del la circulación sin proponer itinerarios alternativos. No determina ninguna zona de acopios ni de instalaciones auxiliares, Lo hará en caso de ser adjudicatario indicando posibles emplazamientos. (13,5 ptos.).

7.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta sin valoración parcial con actividades críticas, y cálculo factores correctores.

Concreta medios y equipos necesarios aunque con algún error. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (6 ptos.)

7.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *No aporta marcado CE de los materiales, indica que los solicitará a los suministradores y posteriormente los entrega a la dirección de obra. Concreta la procedencia de los materiales. (0,5 ptos.)*
- *No aporta fórmulas concretas, solo cuestiones genéricas, refiriendo que se consensuará con la Dirección de Obra. (0 ptos.)*
- *Compromiso de supervisión y seguimiento materiales en origen y acopios, a efectuar por laboratorio externo CEMOSA, sin desarrollar. Con previsión técnico adscrito diariamente a vigilancia. No menciona entrega de informes (1,5 ptos.)*
- *Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo (CEMOSA), previendo destinar a tal fin hasta un 2% PEM, no indica nada sobre la entrega de resultados. No especifica limitaciones iniciales a considerar ni ensayos mínimos según posibles lotes distintas unidades de obra. Sin propuesta informes (1,5 ptos.)*
- *Compromiso de inspección periódica de con redacción de informe, sin detallar periodicidad o frecuencia. (1 pto.)*

8. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR)

8.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con abundantes fotos interrelacionadas con éstas. Identifica un acceso de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Prevé la ejecución de todas las unidades de obra con tráfico alternativo, permitiendo la circulación por un carril, regulando el tráfico mediante señalistas, no proponiendo desvíos alternativos en caso de corte total. Localiza zona de acopios, parque de maquinaría e instalaciones (16,5 ptos.).

8.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta y valoración parcial, con identificación de actividades críticas y factores correctores.

Concreta medios y equipos necesarios según capítulos de obra. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (7,5 ptos.)

8.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, adjuntando certificados e indicando procedencia. (1 pto.)*
- *Facilitará la de la planta de fabricación, y realización de ensayos sobre amasada de prueba en planta. (0,5 ptos.)*
- *Visitas a cantera e instalaciones de acuerdo a los modelos de la Agencia de Obra Pública, propone tomar muestras para comprobar las características del material, y ensayos aleatorios sobre acopios, con la elaboración de informes mensuales. (2 pto.)*
- *Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo LABSON, con entrega de*

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021
CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217
A957ADD2C9105860E217
pie_firma_conb_con_4_firmantes

- *resultados mensual. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos* según unidad obra. (2 pto.)
- Compromiso redacción informe recopilatorio final obra, Redacción de informe mensual durante el período de garantía, adjuntado modelo de fichas. Sin levantamiento topográfico. (3 ptos.)

9. MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.

9.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con abundantes fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo, aunque no presentan la fecha de la misma. Identifica detalladamente accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Prevé la ejecución de todas las unidades de obra con tráfico alternativo, permitiendo la circulación por un carril, regulando el tráfico mediante señalistas, proponiendo desvíos alternativos en caso de corte total Aunque justifica innecesariedad de zona de acopios por efectuar el suministro según avance el tajo en algunas unidades de obra, propone en caso necesario efectuarlos en la zona destina a instalaciones auxiliares. También identifica posibles lugares de destino residuos no aprovechables en obra. (14 ptos.).

9.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta sin valoración parcial, con identificación actividades críticas y factores correctores.

Ordena los trabajos. Concreta medios y equipos necesarios según trabajos a efectuar. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (8 ptos.)

9.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos. (1 pto.)*
- *Facilitará la fórmula de la planta para su revisión por el laboratorio, realizando ensayos sobre amasada en planta (1 pto.)*
- *Visita a canteras y plantas, según los formatos Agencia de Obra Pública. con informes mensuales de inspecciones efectuadas. Propone tomar muestras para comprobar las características del material. (2 pto.)*
- *Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo (LABSON), con entrega de resultados en 48 h cuando la unidad lo permita. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra. con informes mensuales de inspecciones efectuadas (2 pto.)*
- *Compromiso redacción informe recopilatorio final obra, con levantamiento topográfico y reportaje fotográfico. Añade la inspección e informe trimestral, adjuntando modelo de ficha de inspección visual con informe final como mínimo 15 días antes de finalización período garantía. (3 ptos.)*

10. PINUS S.A.

10.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo. Identifica accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Prevé la ejecución de todas las unidades de obra con tráfico alternativo, permitiendo la circulación por un carril, regulando el tráfico mediante señalistas, no proponiendo desvíos alternativos en caso de corte total. Justifica la innecesariedad de instalaciones auxiliares dada la cercanía a Algallarín y Montoro, propone zona de parque de maquinaría junto al tramo en el que se intervendrá. También identifica lugar de destino residuos no aprovechables en obra. (17 ptos.).

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

A957ADD2C9105860E217

10.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta y valoración parcial, sin identificación actividades críticas y factores correctores. Concreta medios y equipos necesarios según capítulos de obra. Ordena los trabajos. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. Presenta discrepancias. (4 ptos.)

10.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Aporta certificado CE de algunos materiales (0,5 ptos.)*
- *No aporta nada sobre formulas de trabajo. (0 ptos.)*
- *No se incluye nada sobre supervisión y seguimiento de materiales en origen (0ptos.)*
- *Aporta plan de control para recepción y ejecución, y compromiso documental con laboratorio externo (CEMOSA), con indicación de los ensayos mínimos según unidad de obra (1,5 ptos.)*
- *Compromiso inspección e informe mensual y extraordinario en caso necesario, Sin compromiso levantamiento topográfico final. No hace referencia a la elaboración de un informe final de obras. (0,5 ptos.)*

11. SEPISUR XXI, S.L.

11.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo. Identifica accesos de maquinaria y materiales al emplazamiento de la obra. La compatibilidad del tráfico se realiza de forma genérica sin detallar, no proponiendo desvíos alternativos en caso de corte total.
Localiza zona de acopios, parque de maquinaría e instalaciones junto al tramo de obras. También identifica posibles lugares de destino residuos no aprovechables en obra. (17 ptos.).

11.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta y valoración parcial, con factores correctores. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. Concreta bastante bien medios y equipos necesarios según capítulos de obra. (9,5 ptos.)

11.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, no aportando certificados ni indicando procedencia de los materiales, propone ensayos a materiales a origen. (1 pto.)*
- *Compromiso a su elaboración, sin aporta fórmulas, ni determinar parámetros a contemplar en la formulación de trabajo de la MBC, no hace referencia a laboratorio externo. (1 pto.)*
- *Compromiso de elaboración de un informe mensual de supervisión y seguimiento, sin aportan plan que lo desarrolle (1 pto.)*
- *Compromiso de elaboración de un informe mensual de inspección y seguimiento de todos los materiales, sin aportan plan que lo desarrolle ni ensayos mínimos a efectuar. (1 pto.)*
- *Compromiso de elaboración de un informe con reportaje fotográfico mensual de certificación de estado. (3 ptos.)*

12. TALLERES LLAMAS, S.L.

12.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del proyecto

En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo. Identifica accesos de

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

A957ADD2C9105860E217

maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Propone el corte del tráfico por el tramo en obra, con desvíos alternativos, sin estudiar otras posibles soluciones. Propone zona para parque de maquinaria e instalaciones y punto limpio junto al tramo en el que se intervendrá, justifica la no que generación de lugar para acopios ya que en muchas unidades de obra el material se empleará según se suministre. También identifica posibles lugares de destino residuos no aprovechables en obra. (15 ptos.).

12.B. Programa de trabajo

Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta y valoración parcial, con actividades críticas y factores correctores. Determina medios y equipos necesarios según unidades de obra. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (5,5 ptos.)

12.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

- *Compromiso utilización materiales con marcado CE, identificándolos (1 pto.)*
- *No aporta fórmula concreta, aunque determina parámetros a contemplar. Compromiso elaboración fórmulas de trabajo, previo estudio en laboratorio y verificación en central, (1,5 ptos)*
- *Compromiso supervisión y seguimiento materiales en origen, con realización de ensayos para comprobar las características del material y ensayos aleatorios a acopios con elaboración de informes mensuales (1,5 ptos.)*
- *Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo sin especificar, previendo destinar a tal fin hasta un 2% PEM, con entrega de resultados mensualmente. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra. (1,5 ptos.)*
- *Compromiso redacción informe final obra, con levantamiento topográfico y reportaje fotográfico. Supervisión visual mensual e informe antes de la finalización del período de garantía. Sin modelo propuesto informe. (2 ptos.)*

Por tanto en función del artículo 157 de la LCSP y en aplicación de los “Criterios no Evaluables de Forma Automática” recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

OBRA: Reparación parcial de la CO-3102 "De Adamuz a Algallarín"

OFERTA TÉCNICA

		A	B	C					
				Aumento de calidad					
Nº.	EMPRESA	Memoria descriptiva	Programa de Trabajo	Marcado CE	Fórmulas de trabajo	Control en origen	Control en recepción y seguimiento	Inspección en garantía	TOTAL
1	ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.	17,00	6,0	0,50	1,00	2,00	1,50	1,50	29,5
2	CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	17,50	6,0	1,00	1,50	1,50	1,50	1,00	30,0
3	CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.	6,50	7,0	1,00	2,00	1,00	1,50	0,00	19,0
4	EXNITRANSA, S.L.	15,50	7,0	1,00	0,50	1,00	2,00	1,50	28,5
5	FIRPROSA, S.L.	12,50	7,0	1,00	2,00	1,00	1,00	2,50	27,0
6	HORMACESA	17,50	6,0	1,00	2,00	1,50	1,50	1,00	30,5
7	J. CAMPOAMOR, S.A.	13,50	6,0	0,50	0,00	1,50	1,50	1,00	24,0
8	JIMENEZ Y CARMONA S.A.	16,50	7,5	1,00	0,50	2,00	2,00	3,00	32,5
9	MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.	14,00	8,0	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	31,0
10	PINUS, S.A	17,00	4,0	0,50	0,00	0,00	1,50	0,50	23,5
11	SEPISUR XXI, S.L.	17,00	9,5	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	33,5
12	TALLERES LLAMAS	15,00	5,5	1,00	1,50	1,50	1,50	2,00	28

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021
CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217
A957ADD2C9105860E217
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Lo que se comunicación para su conocimiento y a los efectos oportunos, firmado electrónicamente en día de la fecha".

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de la CO-3102 de Adamuz a Algallarín (tramo A-4 al puente sobre el río Gudalquivir), provincia de Córdoba.

Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas:

1 ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
2 CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
3 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
4 EXNITRANSA, S.L.
5 FIRPROSA, S.L.
6 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.
7 J. CAMPOAMOR, S.A.
8 JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
9 MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
10 PINUS, S.A.
11 SEPISUR XXI, S.L.
12 TALLERES LLAMAS, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D.ª María Dolores Jiménez Aguilar**, en representación de la empresa **JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **161.222,90 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Juan Antonio Martínez Priego**, en representación de la empresa **MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **146.236,61 € €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Julio Martínez Quesada,** en representación de la empresa **HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **157.086,78 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **D. M.ª. Milagros Martín Jerónimo**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **153.140,50 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D. José Antonio García Cuevas**, en representación de la empresa **PINUS, S.A.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **168.313,43 €**, IVA excluido.

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021
CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217
A957ADD2C9105860E217
pie_firma_conb_con_4_firmantes

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Eduardo Ayuso Campoamor** en representación de la empresa **J.CAMPOAMOR, S.A.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **168.719,01 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por **D. Francisco Javier Ros Mariel** en representación de la empresa **ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **188.689,43 €**, IVA excluido..

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez**, en representación de la empresa **TALLERES LLAMAS, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **154.858,88 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por **Dª. Julia Muñoz López**, en representación de la empresa **EXNITRANSA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **164.721,36 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMA.- Presentada por **D. Rafael Gil Porras**, en representación de la empresa **FIRPROSA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **149.484,22 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO PRIMERA.- Presentada por **D. José Manuel Vázquez Epifanio**, en representación de la empresa **SEPISUR XXI, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **170.717,01 €**, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO SEGUNDA.- Presentada por **D. Juan Peral Rengel**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **141.508,25 €**, IVA excluido.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que:

- Las empresas CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. y HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. pertenecen al mismo grupo de empresas a los efectos del artículo 86.1 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- Que el resto de las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

A957ADD2C9105860E217

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratación CORREA MORENO MARIA DEL CARMEN el 2/2/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 2/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 3/2/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 3/2/2021

CSV: A957 ADD2 C910 5860 E217

A957ADD2C9105860E217

pie_firma_conto_con_4_firmantes