Expte. 140/17
GEX 13096/2020

= DECRETO =

Visto el informe del Jefe del Servicio de Contratación de fecha 27/04/2020, relativo al expediente de la prórroga 1ª del contrato para la prestación de los servicios de redacción de proyectos singulares y dirección de las obras de mejora de la eficiencia energética en edificios municipales de la Provincia de Córdoba "Proyecto a financiar por: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL".(18 LOTES), Proyecto a financiar por: Fondo Europeo de Desarrollo Regional "Una Manera De Hacer Europa", el cual sirve de motivación para el presente Decreto.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta de resolución contenida en dicho informe y en uso de la competencia avocada por el Presidente de esta Corporación Provincial, anteriormente delegada en la Junta de Gobierno de fecha 9 de julio de 2019, **vengo a disponer lo siguiente:**

"Primero.- *Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno, en lo que concierne al acuerdo de aprobación de la prórroga 1ª del contrato para la* prestación de los servicios de redacción de proyectos singulares y dirección de las obras de mejora de la eficiencia energética en edificios municipales de la Provincia de Córdoba "Proyecto a financiar por: *FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL".(18 LOTES), teniendo en cuenta la necesidad de cumplimentar los trámites para lograr una mayor agilidad y celeridad en la tramitación del procedimiento de la Prórroga citada, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector.*

Segundo.- *Aprobar la prórroga 1ª de los contrato formalizados para la prestación de los servicios de redacción de proyectos singulares y dirección de las obras de mejora de la eficiencia energética en edificios municipales de la Provincia de Córdoba "Proyecto a financiar por: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL".(18 LOTES), con las empresas para cada uno de los lotes y por los importes que se indican a continuación, y que corresponden a la diferencia que resta por abonar del precio de adjudicación, y por los período que, asimismo, se señalan:*

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 23/06/2020 al 23/06/2021:
- Lote n.º 6.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de la EE de las instalaciones térmicas y de iluminación interior, en edificios públicos de Cardeña, Conquista y Valsequillo. EVERIS INGENIERÍA SLU, CIF B85746089, por importe de 9,424´39 €, IVA incluido.

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
Economía Baja en Carbono
Entidades Locales
IDAE
Proyecto a financiar por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"

Código seguro de verificación (CSV):
1553 F8F4 DB15 9F58 8BAB
(15)53F8F4DB159F588BAB
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Conforme de Jefe de Servicio Contratación CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 29/4/2020
Organo resolutor Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 29/4/2020
Num. Resolución:
2020/00002170
Insertado el:
29-04-2020
pie_firma_corto_dipu_01
pie_decreto_dipu_01

- Lote n.º 10.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de instalaciones para el uso térmico de la biomasa en C.P. Ntra. Sra de los Remedios" de Zuheros. EVERIS INGENIERÍA SLU, CIF B85746089, por importe de 7,183´92 €, IVA incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 26/06/2020 al 26/06/2021:

- Lote n.º 5.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de la EE de las instalaciones de iluminación interior y mediante utilización de TIC, instalación solar térmica y renovación de instalaciones para el uso térmico de la biomasa en edificios públicos de Belalcázar e Hinojosa del Duque. INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL SUR SL, CIF B41269689, por importe de 4,948´77 €, IVA incluido.

- Lote n.º 8.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica en "Casa Consistorial" de Castro del Río. RAFAEL SUÁREZ MEDINA, CIF 30488988G, por importe de 1,328´46 €, IVA incluido.

- Lote n.º 9.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de instalaciones para el uso térmico de la biomasa en "Hogar del Pensionista de Doña Mencía. JUAN CANTIZANI OLIVA, CIF 80129778D, por importe de 1,343´10 €, IVA incluido.

- Lote n.º 11.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica en "Casa de la Juventud" de Benamejí. FRANCISCO SOLANO REBOLLO PIRIZ, CIF 44366358W, por importe de 739 ´36 €, IVA incluido.

- Lote n.º 15.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de la EE de las instalaciones de iluminación interior y renovación de las instalaciones para el uso térmico de la Biomasa en el CEIP "José Antonio Valenzuela" de La Victoria. RECURSOS ESTRATEGICOS DE BIOMASA S.L, CIF B23730047, por importe de 2,014´14 €, IVA incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 27/06/2020 al 27/06/2021:

- Lote n.º 16.- Rehabilitación energética envolvente térmica, mejora de la EE de las instalaciones térmicas y de iluminación interior y renovación de las instalaciones para el uso térmico de la biomasa en CEIP "Federico García Lorca", en Fuente Palmera. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, CIF A29021334, por importe de 3,327´30 €, IVA incluido.

- Lote n.º 18.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica del Parque de Extinción de Incendios de La Carlota. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, CIF A29021334, por importe de 2,535´87 €, IVA incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 29/06/2020 al 29/06/2021:

- Lote n.º 4.- Mejora de la EE de las instalaciones de iluminación en edificios públicos de Villanueva de Córdoba y Centro de Gestión de Residuos de Montalbán. TECNICAS APLICADAS AL MEDIO RURAL, CIF B14505986, por importe de 5,775´27 €, IVA incluido.

- Lote n.º 14.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de las instalaciones para el uso térmico de la Biomasa en CEIP "Blas Infante" de Fuente Carreteros. UTE REHABILITACION ENERGETICA CEIP BLAS INFANTE, CIF U56093453, por importe de 6,065´37 €, IVA incluido.

- Lote n.º 17.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica del Parque de Extinción de Incendios de La Carlota. ARQUINEXOS, S.L., CIF B14769392, por importe de 1,086´20 €, IVA incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 03/07/2020 al 03/07/2021:

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
Economía Baja en Carbono
Entidades Locales
IDAE
Proyecto a financiar por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"

Código seguro de verificación (CSV):
1553 F8F4 DB15 9F58 8BAB
(15)53F8F4DB159F588BAB
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Conforme de Jefe de Servicio Contratación CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 29/4/2020
Organo resolutor Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 29/4/2020
Num. Resolución:
2020/00002170
Insertado el:
29-04-2020
pie_firma_corto_dipu_01
pie_decreto_dipu_01

- Lote n.º 1.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de la EE de las instalaciones de iluminación interior y renovación de instalaciones para el uso térmico de la biomasa en edificios públicos de Alcaracejos y el Guijo. JOSE LUIS AMOR TRUCIOS, CIF 75699126P, por importe de 3,277´89€, IVA incluido.
- Lote n.º 2.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica de Piscina Cubierta Municipal en Pozoblanco. JUAN SALAMANCA CABRERA, CIF 75705652W, por importe de 9,159´94 €, IVA incluido.
- Lote n.º 3.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica en CP "Vía Augusta de Villaharta. JUAN SALAMANCA CABRERA, CIF 75705652W, por importe de 1,103´52 €, IVA incluido.
- Lote n.º 7.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica en CEIP "Ramón y Cajal I" (Edif. Principal + Edif. Infantil) y CEIP "Ramón y Cajal II" (Edif. Principal) de El Carpio. REMAKE-DISEÑO SL, CIF B14940175, por importe de 2,395´80 €, IVA incluido.
- Lote n.º 13.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica del C.E.I.P. "Ntra. Sra. De la Piedad" en Iznajar. REMAKE-DISEÑO SL, CIF B14940175, por importe de 3,194´40 €, IVA incluido.

Tercero.- *Aprobar el gasto máximo estimado que conlleva dicha prórroga durante el año 2020, con cargo a la partida 291,9311,65006, que asciende a un total para cada uno de: Lote n.º 1,- 3,277´89 €, IVA incluido; Lote n.º 2.- 9,159´94 €, IVA incluido; Lote n.º 3.- 1,103 ´52 €; IVA incluido; Lote n.º 4,- 5,775´27 €, IVA incluido; Lote n.º 5,- 4,948´77 €, IVA incluido; Lote n.º 6,- 9,424´39 €, IVA incluido; Lote n.º 7,- 2,395´80 €, IVA incluido; Lote n.º 8,- 1,328 ´46 €, IVA incluido; Lote n.º 9,- 1,343´10 €, IVA incluido; Lote n.º 10,- 7,183´92 €, IVA incluido; Lote n.º 11,- 739´36 €, IVA incluido; Lote n.º 13,- 3,194´40 €, IVA incluido; Lote n.º 14,- 6,065´37 €, IVA incluido; Lote n.º 15,- 2,014´14 €, IVA incluido; Lote n.º 16,- 3,327´30 €, IVA incluido; Lote n.º 17,- 1,086´20 €, IVA incluido y Lote n.º 18,- 2,535´87 €, IVA incluido, cuyos importes corresponden a la diferencia que resta por abonar del precio de adjudicación.*

Cuarto.- *Dar traslado del acuerdo a las empresas adjudicatarias, así como al Jefe del Departamento de Asistencia Económica y la Asesora Técnica de Fondos Europeos a los efectos oportunos."*

Este decreto del que está conforme con sus antecedente el Jefe del Servicio de Contratación, Juan Carandell Mifsut, lo firma electrónicamente el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz.

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
Economía Baja en Carbono Entidades Locales
IDAE
Proyecto a financiar por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"

Código seguro de verificación (CSV):
1553 F8F4 DB15 9F58 8BAB
(15)53F8F4DB159F588BAB
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Conforme de Jefe de Servicio Contratación CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 29/4/2020
Organo resolutor Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 29/4/2020
Num. Resolución:
2020/00002170
Insertado el:
29-04-2020
pie_firma_corto_dipu_01
pie_decreto_dipu_01