ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración
27 de febrero de 2020 a las 9:29 horas

Lugar de celebración
Casa Palacio Provincial-Sala del Consejo de Administración de EPRINSA

Asistentes

PRESIDENTAS
Dña. Inmaculada Concepción Silas Márquez, Diputada Delegada de Turismo, es sustituida a las 9:45 horas por Dña. Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria-Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES

Dña. Rosa Sánchez Espejo, Técnica de Administración General adscrita a Secretaría General
Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto,Técnica de Administración General adscrita a Intervención General,
D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación, que abandona la mesa a las 9:30 horas, volviendo a incorporarse a las 11:49 horas
Dña. Maria Teresa Ortega Carrera,Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: Contratación de las obras de abastecimiento de aguas, saneamiento y pavimentación calle el Tejar, en Iznájar (Córdoba) (267/19)
2.-Apertura criterios evaluables automáticamente: Contratación de las obras de abastecimiento de aguas, saneamiento y pavimentación calle el Tejar, en Iznájar (Córdoba) (267/19)

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Respecto a la Valoración criterios basados en juicios de valor en el expediente de Contratación de las obras de abastecimiento de aguas, saneamiento y pavimentación calle el Tejar, en Iznájar (Córdoba) (267/19):

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

Se da cuenta del informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Servicio Ingeniería Civil con fecha 24 de febrero de 2020, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:
.../...
"

SISTEMA: PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL TEJAR EN IZNAJAR

	EMPRESAS	CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS: VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (ANEXO Nº 3 DEL PCAP)		
		a) Memoria descriptiva (máx. 15 ptos)	b) Programa de trabajo (máx. 5 ptos)	**OT (máx. 20 ptos)**
1	EXNITRANSA, S.L.	4,0	3,0	7,0
2	FIRPROSA, S.L.	5,0	2,0	7,0
3	JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	9,0	5,0	14,0
4	TALLERES LLAMAS, S.L.	7,0	4,0	11,0
5	MENA ESCABIAS, S.L.	2,0	2,0	4,0
6	CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.	8,0	3,0	11,0

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	***ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL TEJAR***
Nº EXPEDIENTE:	***267/19***
LICITADOR:	***EXNITRANSA, S.L.***

MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***
Descripción genérica de operaciones y poco desarrollada, alguna particularidad. *Método de ejecución no indicado. Reportaje fotográfico proyecto.*	*1'5*

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
Medidas genéricas sin aporte, con errores.	*0*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	***PUNTOS***
Información correspondiente a otra actuación. Sin aporte.	*0*

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	***PUNTOS***
PPI adecuados y completos. No especifca PPP	*1'5*

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES.	***PUNTOS***
Contenido adecuado pero poco desarrollado	*1*

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020
CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E
pie_firma_conb_con_4_firmantes

PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Máximo 5 folios (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	***PUNTOS***
Diagrama completo, pero con errores. Incluye rendimiento.	*1'5*

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	***PUNTOS***
Condicionantes adecuados pero genéricos. Actividades críticas con errores.	*0'5*

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
Planificación y valoración mensual adecuada y coherente	*1*

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

7	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	***ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL TEJAR***

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020
CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E
pie_firma_conto_con_4_firmantes

Nº EXPEDIENTE:	***267/19***
LICITADOR:	***FIRPROSA, S.L.***

MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***
Descripción de operaciones genérica,con poco detalle. No especifica método. Con pocas particularidades. No denota un gran conocimiento de la zona de actuación. Aporta rendimientos.	*2*

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
Medidas muy escuetas y con poco aporte, con alguna particularización. Sin contemplar medidas para peatones.	*0'5*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	***PUNTOS***
Zona acopio. Zona de vertido adecuado. No indica zona de maquinaría y localización de accesos poco desarrollada.	*1*

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	***PUNTOS***
PPI, PPP adecuados pero poco desarrollado.	*1'5*

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES.	***PUNTOS***
Contenido casi sin aporte,muy incompleto.	*0*

PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Máximo 5 folios (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	***PUNTOS***
Diagrama muy poco detallado, incompleto y con varios errores.	*0'5*

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	***PUNTOS***

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020
CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Condicionantes genéricos y actividades críticas incompletas con errores.	*0'5*

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
Planificación y valoración mensual adecuada y coherente	*1*

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

7	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	***ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL TEJAR***
Nº EXPEDIENTE:	***267/19***
LICITADOR:	***JICAR, S.A.***

MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***
Descripción de las operaciones adecuadas, pero sin particularidades, método poco desarrollado. Denota conocimiento del proyecto. Reportaje fotográfico propio y referenciado.	*5*

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
Medidas adecuadas pero genéricas. Sin particularidades. No indica desvíos provisionales peatonales.	*1*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	***PUNTOS***
Accesos y zona de vertido correcto. Acopios y zona maquinaria poco desarrollada.	*1*

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	***PUNTOS***
PPI y PPP adecuados, pero incompleto.	*1*

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES.	***PUNTOS***
Contenido genérico pero incompleto.	*1*

PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Máximo 5 folios (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	***PUNTOS***
Diagrama adecuado y coherente con la memoria, indica medios y rendimientos.	*3*

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	***PUNTOS***
Actividades críticas bien desarrolladas y condicionantes particularizados.	*1*

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
Planificación y plazos muy completos	*1*

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JICAR, S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

14	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	***ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL TEJAR***
Nº EXPEDIENTE:	***267/19***
LICITADOR:	***TALLERES LLAMAS, S.L.***

MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***
Descripción muy reducida y poco desarrollada, sin particularidades. Solo indica de forma breve el método de ejecución. Aporta reportaje fotográfico previo.	*1'5*

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
Medidas incompletas con alguna particularización. No indica itinerarios peatonales.	*1*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	***PUNTOS***
Zona de acopios, descanso adecuados. Localización de accesos incompleta y no indica parque de maquinaria ni zona vertido.	*1*

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020
CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E
pie_firma_conto_con_4_firmantes

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	***PUNTOS***
PPP y PPI adecuados y completos.	*2*

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES.	***PUNTOS***
Contenido adecuado pero incompleto.	*1'5*

PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Máximo 5 folios (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	***PUNTOS***
Diagrama completo y coherente con la memoria. Con algún error.	*2'5*

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	***PUNTOS***
Condicionantes climatológicos y externos genéricos, con pocas particularidades. Demasiado número de actividades críticas.	*0'5*

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
Planificación y valoración mensual adecuada y coherente.	*1*

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020
CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E
pie_firma_conb_con_4_firmantes

11	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	***ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL TEJAR***
Nº EXPEDIENTE:	***267/19***
LICITADOR:	***MENA ESCABIAS, S.L.***

MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***
Descripción de las partidas de proyecto, sin mayor aporte ni particularizaciones. No indican método de ejecución.	*1*

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
Medidas genéricas sin aporte, con muchos errores. Denotan no conocimiento de la obra.	*0*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	***PUNTOS***
Zona de vertido adecuada. No indica específicamente zona acopio, maquinaria ni zona de acopio. No indica accesos.	*0'5*

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	***PUNTOS***
Sin aporte, no especifica ni PPI ni PPP	*0*

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES.	***PUNTOS***
Contenido genérico, incompleto y poco desarrollado.	*0'5*

PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Máximo 5 folios (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	***PUNTOS***
Diagrama incompleto con algún error y sin indicar camino crítico.	*1*

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	***PUNTOS***
Condicionantes adecuados pero genéricos. No indica actividades críticas.	*0'5*

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
Planificación y plazos insuficientemente detallados.	*0'5*

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MENA ESCABIAS, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

4	***PUNTOS***

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	***ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE EL TEJAR***
Nº EXPEDIENTE:	***267/19***
LICITADOR:	***CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.***

MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***
Descripción de operaciones adecuadas, con particularidades, método algo desarrollado pero incompleto. Reportaje fotográfico. Memoria con varios errores de comprensión del proyecto.	*3'5*

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
Medidas adecuadas y completa, con particularizaciones para vehículos. Algo incompleta para peatones.	*1'5*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	***PUNTOS***
Localización accesos, zona acopios y maquinaria adecuada pero poco desarrollada. No indica vertedero.	*1*

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	***PUNTOS***
PPI adecuados pero no indica cuales deben ser PPP y contenido genérico.	*1*

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES.	***PUNTOS***
Contenido adecuado pero poco desarrollado.	*1*

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020
CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E
pie_firma_conb_con_4_firmantes

PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Máximo 5 folios (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	***PUNTOS***
Diagrama adecuado y coherente con la memoria, pero no indica ni rendimientos, ni actividades críticas en él.	*1'5*

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	***PUNTOS***
Actividades críticas poco desarrolladas e incompletas y condicionantes adecuados y completos.	*0'5*

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
Planificación y plazos completos	*1*

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

11	***PUNTOS***

"

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil del contratante del órgano de contratación

Siendo las 9:30 horas finalizó el acto de valoración criterios basados en juicios de valor.

2.-Apertura criterios evaluables automáticamente: Contratación de las obras de abastecimiento de aguas, saneamiento y pavimentación calle el Tejar, en Iznájar (Córdoba) (267/19)

Siendo las 13:17 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de las

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

empresas que han sido admitidas:

1.- EXNITRANSA, S.L.
2.-- FIRPROSA, S.L.
3.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
4.- TALLERES LLAMAS, S.L.
5.- MENA ESCABIAS, S.L.
6.- CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **Dª María Dolores Jiménez Aguilar,** en representación de la empresa **JIMÉNEZ Y CARMONA S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 115.005,31 €, IVA excluido. La empresa indica que NO se compromete a ejecutar mejoras . Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales),** y a la realización de **ensayos de control de recepción** a su costa, **en un porcentaje del 2% del PEM del proyecto**, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. José Juan Prieto Osuna,** en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES PAVÓN S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 113.816,32 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 19.898,70 €, IVA excluido . Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales),** y a la realización de **ensayos de control de recepción** a su costa, **en un porcentaje del 2% del PEM del proyecto**, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez,** en representación de la empresa **TALLERES LLAMAS, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 104.798,23 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 19.898,70 €, IVA excluido . Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales),** y a la realización de **ensayos de control de recepción** a su costa, **en un porcentaje del 2% del PEM del proyecto**, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **Dª Julia Muñoz López,** en representación de la empresa **EXNITRANSA, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 114.626,59 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 19.898,70 €, IVA excluido . Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E

un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales),** y a la realización de **ensayos de control de recepción** a su costa, **en un porcentaje del 2% del PEM del proyecto**, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D. Rafael Gil Porras** en representación de la empresa **FIRPROSA, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 115.542,90 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 10.895,93 €, IVA excluido . Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales),** y a la realización de **ensayos de control de recepción** a su costa, **en un porcentaje del 2% del PEM del proyecto**, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Juan Mena Escabias,** en representación de la empresa **MENA ESCABIAS, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 112.028,99 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 19.898,70 €, IVA excluido . Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales),** y a la realización de **ensayos de control de recepción** a su costa, **en un porcentaje del 2% del PEM del proyecto**, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda

1-Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles ofertas anormalmente bajas en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación, en los términos expuestos.

En este estado, siendo las 13:30 horas del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidenta y los vocales presentes en la sesión.

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 27/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/3/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 30/3/2020

CSV: C7B9 FD7A 6681 05B1 885E
C7B9FD7A668105B1885E