ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración
21 de abril de 2020

Lugar de celebración
Reunión Telemática

Asistentes

PRESIDENTE

D. Victor Manuel Montoro Caba, Diputado Delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica, que es sustituido para la celebración del segundo acto del orden día por Dª Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES

D. Jesús Cobos Climent, Secretario General, que es sustituido para la celebración del segundo acto del orden día por Dña. Rosa Sánchez Espejo, Técnica de Administración General adscrita a la Secretaría General.
Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto,Técnica de Administración General adscrita a Intervención General
D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación, vocal que se asunta en la celebración del segundo acto del orden del día.
Dña. Maria Teresa Ortega Carrera,Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de reparación parcial del camino provincial CP-74 de la Fuente del Conde, provincia de Córdoba (Expte 227/2019).

2.- Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial del camino provincial CP-74 de la Fuente del Conde, provincia de Córdoba (Expte 227/2019).

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

9DB41A56D8DD117B4721

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

1.- En relación a la valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de reparación parcial del camino provincial CP-74 de la Fuente del Conde, provincia de Córdoba (Expte 227/2019), se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de Infraestructuras Rurales, de fecha 27 de marzo de 2020, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

"*Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente de la Delegación de Infraestructuras Rurales del Area de Asistencia Técnica a los Municipios de la Diputación de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT) para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el ingeniero responsable, INFORMA:*

1) RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el procedimiento abierto para la contratación de las obras de de ***Reparación Parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019),*** *tras el acto público de apertura del Sobre 2 "Valoración técnica de la oferta" de las propuestas presentadas al procedimiento en cuestión, se nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los licitadores.*

A la convocatoria se han presentado ***8*** *ofertas suscritas por otras tantas empresas licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:*

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA
AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.
ACEDO HERMANOS, S.L.
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.
EXNITRANSA, S.L.
FIRPROSA, S.L.
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)
TALLERES LLAMAS, S.L.

2) RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las obras de ***Reparación Parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019),*** *tras el estudio del contenido del Sobre B "Oferta Técnica: documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor" y su valoración conforme a lo establecido en el anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el mismo.*

Lo que comunicamos para su conocimiento y los efectos oportunos

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)
Reparación Parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde".
Iznajar (Córdoba)
(227/2019)

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
pie_firma_conb_con_4_firmantes
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-74 "DE LA FUENTE DEL CONDE". IZNAJAR (CÓRDOBA) (227/2019)

APARTADO A	*a.1) Descripción operaciones y proc. ejecución de las obras (max. 10 ptos)*					*a.2) Medidas incidencias vehículos circulación y accesos (máx. 2 puntos)*			*a.3) Localizacion zonas acopio y vertidos e instalaciones maquinaria (max. 2 ptos)*			*a.4) Puntos de inspección y parada. Control de mediciones (max. 2 ptos)*			*a.5) Protocolo de ejecución de prueba de instalaciones (max. 1 ptos)*		*TOTAL*
	Bajo (0)	*Med-Bajo (1-4)*	*Med (5)*	*Med-alto (6-8)*	*Alto (9-10)*	*Bajo (0)*	*Med (1)*	*Alto (2)*	*Bajo (0)*	*Med (1)*	*Alto (2)*	*Bajo (0)*	*Med (1)*	*Alto (2)*	*No(0)*	*Si (1)*	
AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.				*7*			*1*			*1*			*1*			*1*	*11*
ACEDO HERMANOS, S.L.					*9*			*2*		*1*			*1*			*1*	*14*
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.				*8*				*2*		*1*			*1*			*1*	*13*
CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.				*7*			*1*			*1*			*1*			*1*	*11*
EXNITRANSA, S.L.				*6*			*1*			*1*			*1*			*1*	*10*
FIRPROSA, S.L.			*5*				*1*			*1*				*2*		*1*	*10*
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)				*7*			*1*			*1*				*2*		*1*	*12*
TALLERES LLAMAS, S.L.				*7*			*1*			*1*			*1*			*1*	*11*

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-74 "DE LA FUENTE DEL CONDE". IZNAJAR (CÓRDOBA) (227/2019)

APARTADO B	*b.1 Diagrama de Gantt*			*b.2 Actividades Críticas y Cond Externos y Climat.*			*b.3 Valoración mensual y acumulada*		
	Bajo	*Med*	*Alto*	*Bajo*	*Med*	*Alto (2)*	*No (0)*	*Si*	

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

pie_firma_conb_con_4_firmantes

	(0-1)	(2-5)	(6-7)	(0)	(1)			(1)	
AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.			6		1			1	
ACEDO HERMANOS, S.L.			6			2		1	
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.		4				2		1	
CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.		3			1			1	
EXNITRANSA, S.L.		5			1			1	
FIRPROSA, S.L.		2			1			1	
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)			6			2		1	
TALLERES LLAMAS, S.L.			6			2		1	

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-74 "DE LA FUENTE DEL CONDE". IZNAJAR (CÓRDOBA) (227/2019)

APARTADO C: Aumento Calidad en el proceso de ejecución	Elaboración fórmulas trabajo, informes puesta punto dosif. Plt. Fabr. (estabilizaciones/reciclados, trat. Superf, mez. Bitum.)	Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plt. Fabr.) y en acopios	Control recepción y seguimiento suministro mat. (hormigones, zahorras, aridos, emuls., mez. bitum., señ y baliz)	Control topográfico seguimiento cuantitativo-cualitativo, inicial, desarrollo y final.	**TOTAL**
	Hasta (2,5 Puntos)	Hasta (2,5 Puntos)	Hasta (2,5 Puntos)	Hasta (2,5 Puntos)	
AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.	2	2.5	2.5	0	**7**
ACEDO HERMANOS, S.L.	2.5	2	2	2.5	**9**
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.	2	2.5	2.5	2	**9**
CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.	2	2	2	2	**8**
EXNITRANSA, S.L.	2	2.5	2	2.5	**9**
FIRPROSA, S.L.	2	2	2	0	**6**
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)	2	2	2	2	**8**
TALLERES LLAMAS, S.L.	2	2.5	2.5	0	**7**

RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-74 "DE LA FUENTE DEL CONDE". IZNAJAR (CÓRDOBA) (227/2019)

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA	**a) Memoria constructiva (máx. 17 ptos)**	**b) Programa de trabajo (máx. 10**	**c) Aumento calidad (máx. 10**	**TOTAL (37 ptos.)**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conto_con_4_firmantes

		ptos)	ptos)	
AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.	*11*	*8*	*7*	***26***
ACEDO HERMANOS, S.L.	*14*	*9*	*9*	***32***
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.	*13*	*7*	*9*	***29***
CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.	*11*	*5*	*8*	***24***
EXNITRANSA, S.L.	*10*	*7*	*9*	***26***
FIRPROSA, S.L.	*10*	*4*	*6*	***20***
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)	*12*	*9*	*8*	***29***
TALLERES LLAMAS, S.L.	*11*	*9*	*7*	***27***

INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)
Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, con consideración de servicios afectados. Aporta reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio de materiales de la zona, junto la propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	***7***

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
9DB41A56D8DD117B4721
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Estudio general de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada (Aporta criterios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	***1***

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización exacta y plano detallado de la misma)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	***1***

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (de forma general).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	***1***

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	***1***

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	***11***

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado, ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución general. No se justifica climatologia local.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2,5

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

9DB41A56D8DD117B4721

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

Control de recepción y seguimiento completo y exhaustivo permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2,5***

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones de forma concreta y expresa, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***0***

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	***7***

<u>VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:</u>

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: ***AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.***
Ha obtenido una valoración técnica de:

26	***PUNTOS***

<u>VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)</u>

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*ACEDO HERMANOS, S.L.*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

<u>a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos)</u>.

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas (sin deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

pie_firma_conto_con_4_firmantes
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721

Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta, detallada y pormenorizada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los tajos, con consideración de servicios afectados. Aporta reportaje fotográfico de la actuación muy exhaustivo y aporta estudio detallado y pormenorizado de materiales de la zona, junto al propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	9

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada y exhaustiva (Aporta criterios concretados).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	2

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización exacta y plano detallado de la misma).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (No exhaustivo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	***14***

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado, ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	***6***

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio muy exhaustivo de actividades críticas que condicionan la obra, junto condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	***2***

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***1***

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	***9***

c)Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa, exhaustiva y pormenorizada(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2,5***

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2***

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2***

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios de forma exhaustiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2,5***

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	***9***

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ***ACEDO HERMANOS, S.L.***

Ha obtenido una valoración técnica de:

32	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas (sin deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)
Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta y pormenorizada metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, con consideración de servicios afectados. Aporta reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio detallado de materiales de la zona, junto al propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	***8***

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).
Estudio particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada y exhaustiva (Aporta criterios concretados).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	***2***

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)
Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización exacta y plano detallado de la misma).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	***1***

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)
Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (No exhaustivo).

pie_firma_conb_con_4_firmantes
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	13

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado, ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y coherente, con estudio correcto de prelaciones y actividades críticas, aunque no se determinan los medios necesarios para la ejecución y su organización en la obra.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio muy exhaustivo de actividades críticas que condiconan la obra, junto condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

9DB41A56D8DD117B4721

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	***7***

<u>c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).</u>

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2***

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo, exhaustivo y muy estudiado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2,5***

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo, exhaustivo y pormenorizado del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2,5***

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios muy completo.

CONTROL TOPOGRAFICO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2***

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	***9***

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: ***ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.***
Ha obtenido una valoración técnica de:

29	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde" . Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno y propuestas de medidas

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, con consideración de servicios afectados. Aporta reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio de materiales de la zona, junto al propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	***7***

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio general de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada (Aporta criterios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	***1***

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización exacta y plano detallado de la misma)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	***1***

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (de forma general).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	***1***

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	***1***

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	***11***

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo poco detallado o con discrepancias con al memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt con estudio incorrecto de prelaciones y actividades críticas. No hay ruta crítica en el diagrama de Gannt. No se determinan las vinculaciones entre las actividades. No se determinan los medios

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	***3***

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio muy general. No se justifican los coeficientes. Se emplea un único coeficiente

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	***1***

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.Se han llevado por meses aunque no se han cuantificado partida a partida, sino por capítulos.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	5

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: ***CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.***
Ha obtenido una valoración técnica de:

24	PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*EXNITRANSA, S.L.*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)
Descripción general de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, con consideración de servicios afectados. con aportacion de reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio general de materiales de la zona, con propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	6

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio general de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el

pie_firma_conb_con_4_firmantes
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721

tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada (Aporta criterios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización exacta y plano detallado de la misma).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (No exhaustivo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	10

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado, ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y coherente, con estudio correcto de prelaciones y actividades críticas (En el diagrama de Gantt buena planificación).

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución correcta.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	7

c)Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y exhaustivo y pormenorizado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2,5

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios de forma exhaustiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***2,5***

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	***9***

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: ***EXNITRANSA S.L.***
Ha obtenido una valoración técnica de:

26	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*FIRPROSA , S.L..*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)
Descripción general de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, con consideración de servicios

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

afectados. Sin aporta reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio detallado de materiales de la zona, sin propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	5

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio general de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada (Aporta criterios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta Relación propuesta muy exhaustiva de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	10

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo poco detallado o con discrepancias con al memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt con estudio incorrecto de prelaciones y actividades críticas. Faltan unidades de obra. Hay vinculaciones no concatenadas con el proceso constructivo. No se determinan los medios necesarios para la ejecución y organización de la obra.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	2

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio muy general. No se justifica el procedimiento de obtención de los coeficientes

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.Se han llevado por meses aunque no se han cuantificado partida a partida, sino por capítulos.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	4

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	6

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ***FIRPROSA, S.L.***

Ha obtenido una valoración técnica de:

20	PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde" . Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno y propuestas de medidas

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, con consideración de servicios afectados. Aporta reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio de materiales de la zona, junto al propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	***7***

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio general de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada (Aporta criterios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	***1***

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización exacta y plano detallado de la misma)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	***1***

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Aporta Relación propuesta muy exhaustiva de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	12

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado, ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio muy exhaustivo de actividades críticas que condiconan la obra, junto condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	9

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	***8***

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ***MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.***

Ha obtenido una valoración técnica de:

29	***PUNTOS***

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: *Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra* ***Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba) (227/2019)*** *por procedimiento abierto*

CONTRATO:	*Reparación parcial en CP-74 "De la Fuente del Conde". Iznajar (Córdoba)*
LICITADOR:	*TALLERES LLAMAS, S.L.*
Nº EXPEDIENTE:	*227/2019*

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, con consideración de servicios afectados. Aporta reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio de materiales de la zona, junto al propuesta de levantamiento topográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	***7***

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio general de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma detallada (Aporta criterios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	***1***

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización exacta y plano detallado de la misma)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (de forma general).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	11

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado, ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio muy exhaustivo de actividades críticas que condiconan la obra, junto condicionantes externos y climatólogicos.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	9

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2,5

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	2,5

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones de forma concreta y expresa, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO	***PUNTOS***
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	***0***

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	***7***

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ***TALLERES LLAMAS, S.L.***

Ha obtenido una valoración técnica de:

27	***PUNTOS***

2.- En relación a la apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial del camino provincial CP-74 de la Fuente del Conde, provincia de Córdoba (Expte 227/2019), se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas:

1 AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L.
2 ACEDO HERMANOS, S.L.
3 ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
4 CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.
5 EXNITRANSA, S.L.
6 FIRPROSA, S.L.
7 MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
8 TALLERES LLAMAS, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. José Juan Prieto Osuna**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **329.963,49 € €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **49.796,47 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020
CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721
9DB41A56D8DD117B4721
pie_firma_conb_con_4_firmantes

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Juan Antonio Martínez Priego**, en representación de la empresa **MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 308.830,00 € €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **49.796,47 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Francisco Javier Ros Mariel**, en representación de la empresa **ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **295.471,40 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **49.796,47 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez**, en representación de la empresa **TALLERES LLAMAS, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **309.069,89 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **49.796,47 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D.ª Julia Muñoz López**, en representación de la empresa **EXNITRANSA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **297.291,19 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **49.796,47 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Rafael Gil Porras,** en representación de la empresa **FIRPROSA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **284.537,50 €,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **49.796,47 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez**, en representación de la empresa **AGUILAR VIALES Y OBRAS, S.L,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **300.305,21 €**, IVA excluido. La empresa no oferta mejoras. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por **D. Rafael David Acedo Ruíz**, en representación de la empresa **ACEDO HERMANOS, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **318.523,69 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **49.796,47 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721

9DB41A56D8DD117B4721

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno del Presidente/a y los vocales presentes en la sesión.
(FIRMA ELECTRÓNICA)

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación SANCHEZ ESPEJO ROSA el 29/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 30/4/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación ORTEGA CARRERA MARIA TERESA el 4/5/2020

9DB41A56D8DD117B4721

CSV: 9DB4 1A56 D8DD 117B 4721