ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha de celebración
27 de enero de 2022

Lugar de celebración
Telemática - virtual

Asistentes

PRESIDENCIA
D. Francisco García Delgado, Jefe del Servicio de Planificación y Cooperación con los municipios.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES:

D. Antonio Avila Martín, Adjunto Jefe de Servicio Secretaría General.
Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto,Técnica de Administración General adscrita a Intervención General.
D.ª Victoria Alcalde Ortiz, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación
D.ª Carmen Vázquez Rodríguez, Técnica de Gestión de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "Mejora de la infraestructura eléctrica en los Colegios Provinciales "Príncipe Felipe (2 lotes)," *1775/21*

2.-Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de "Mejora de la infraestructura eléctrica en los Colegios Provinciales "Príncipe Felipe (2 lotes)," *1775/21*

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra"Mejora de la infraestructura eléctrica en los Colegios Provinciales "Príncipe Felipe (2 lotes),*" 1775/21*

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe de la Sección Servicios y el Jefe del Servicio de Patrimonio, con fecha 21 y 25 de enero de 2022 respectivamente, que a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

.../..."

Vistas y analizadas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de Contratación, procede otorgar las puntuaciones contenidas en las tablas adjuntas, en aplicación de los criterios de valoración de ofertas recogidos en el apartado A del Anexo Nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de aplicación.

LOTE 1 LICITADOR	***VALORACIÓN LOTE 1*** *(máx.40 puntos mín.20)*									
	Oferta Técnica *(máx.30 puntos mín.15)*						***Garantía suministro*** *(máx.10 puntos mín.5)*			***TOTAL*** *(máx.40 puntos*
	Memoria			***Prog.Trabajo***						
	A1 max 10	**A2** max 1	**A3** max 4	**C1**	**C2**	**C3**	**P1**	**P2**	**P3**	
1.-GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.	***7***	***1***	***2***	***2***	***2***	***1***	***3***	***2***	***2***	
	10			***5***						
	15						***7***			***22***
2.-INGELECOR S.L..	***6***	***1***	***2***	***4***	***3***	***1***	***3***	***2***	***2***	
	9			***8***						
	17						***7***			***24***
3.-INSTALAC. ELECTRICAS RAHI S.L.	***9***	***1***	***4***	***5***	***4***	***5***	***4***	***3***	***2***	
	14			***14***						
	28						***9***			***37***

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

4.-INGEMONT TECNOLOGIAS S.L.	**3**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**4**	**3**	**2**	
	6			**5**						
	11						**9**			**20**

5.-MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	**4**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**2**	
	7			**5**						
	12						**7**			**19**

LOTE 2 LICITADOR	***VALORACIÓN LOTE 2*** *(máx.40 puntos mín.20)*									
	Oferta Técnica *(máx.30 puntos mín.15)*						***Garantía suministro*** *(máx.10 puntos mín.5)*			***TOTAL*** *(máx.40 puntos*
	Memoria			***Prog.Trabajo***						
	A1 *max 10*	***A2*** *max 1*	***A3*** *max 4*	***A1***	***A2***	***A3***	***P1***	***P2***	***P3***	
1.-GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.	**6**	**1**	**2**	**3**	**2**	**1**	**3**	**2**	**2**	
	9			**6**						
	15						**7**			**22**
2.-INGELECOR S.L.	**6**	**1**	**2**	**3**	**3**	**1**	**3**	**2**	**2**	
	9			**7**						
	16						**7**			**23**
3.-INSTALAC. ELECTRICAS RAHI S.L.	**9**	**1**	**4**	**5**	**4**	**5**	**4**	**3**	**2**	
	14			**14**						
	28						**9**			**37**
4.-INGEMONT TECNOLOGIAS S.L.	**3**	**1**	**2**	**4**	**2**	**1**	**4**	**3**	**2**	
	6			**7**						
	13						**9**			**22**
5.-MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	**3**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**3**	**2**	**2**	
	6			**5**						
	11						**7**			**18**

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN:

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

El Apartado A para los Criterios de Valoración de Ofertas establecidos en el Anexo Nº 3 del Pliego obliga a otorgar puntuaciones fijas sin decimales en cada uno de los criterios a evaluar, a saber:

Memoria apartado 1: tramos de 10/7 puntos, 6/4 puntos, 3/1 puntos y 0 puntos.

apartado 2: tramos de 1 punto y 0 puntos.

apartado 3: tramos de 4 puntos, 2 puntos y 0 puntos.

Programa trabajo criterio 1: tramo de 15/10 puntos.

criterio 2: tramo de 9/5 puntos.

criterio 3: tramos de 4/1 puntos.

criterio 4: tramos de 0 puntos.

Garantía suministro: de 10/0 puntos, proporcional al número suministros.

La valoración de las propuestas de los licitadores se ha realizado única y exclusivamente atendiendo a la documentación presentada, tanto escrita como planimétrica y fotográfica, que debe ajustarse con claridad a las previsiones concretas y específicas para la ejecución de las obras objeto de licitación.

Habiéndose presentado todos los licitadores a los Lotes 1 y 2 y siendo ambos Lotes muy parecidos, en cuanto a tipo de instalación, tipo de materiales, problemáticas a resolver y permisos a obtener, los licitadores han presentado la documentación semejante para cada uno de los lotes por lo que las conclusiones siguientes son válidas para ambos lotes.

Licitador nº 1: **GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.**

Para la ejecución de las obras señala actuaciones generales para este tipo de instalaciones de suministro e indica algunas operaciones concretas para estas instalaciones particulares planteando el traslado provisional poco viable de instalaciones existentes, aunque por otro lado da solución a la no interrupción del suministro eléctrico.

Señala medidas para minimizar incidencias, tráfico, accesibilidad y otras.

También indica zonas de acopio y vertido, así como suministro provisional de energía.

El programa se considera completo, pero no ajustado a la memoria constructiva del proyecto, planteando la ejecución de la parte mayor de la obra en el último mes del plazo de ejecución del Lote 1 y del penúltimo del lote 2.

Aporta garantía de suministro de todas las partidas señaladas en el PCAP.

Licitador nº 2: **INGELECOR S.L.**

Para la ejecución de las obras señala actuaciones generales para este tipo de instalaciones de suministro e indica también operaciones concretas para estas instalaciones particulares aunque no describe los trabajos de montaje del cuadro de baja tensión nuevo que convivirá con los actuales para la no interrupción del servicio.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

Señala medidas para minimizar incidencias, tráfico, accesibilidad y otras.

También indica zonas de acopio (en la obra y fuera de ella) y vertido, así como suministro provisional de energía.

El programa se considera completo y ajustado a la memoria constructiva, y además ejecutando en los meses intermedios, del plazo de ejecución, la realización del grueso principal de instalaciónes.

Aporta garantía de suministro de todas las partidas señaladas en el PCAP.

Licitador nº 3: ***INSTALACIONES ELECTRICAS RAHI SL***

Para la ejecución de las obras propone una metodología para las distintas operaciones, concreta para estás instalaciones, la cual se considera coherente con el proceso constructivo y conocimiento del proyecto, ya que plantea una organización ajustada a las características de las instalaciones, tipo de uso actual del edificio y a las condiciones laborables o de servicio contínuo del mismo, con planificación adaptada conforme a las instalaciones existentes y a la cadencia en la ejecución.

Señala medidas para minimizar incidencias, tráfico y parada autobús, accesibilidad y aparcamientos, seguridad y otras.

También indica zonas de acopio (en la obra y fuera de ella), de vertido, depósito en instalaciones Diputación y ejecución fuera del horario de funcionamiento del Centro y fines de semana.

El programa se considera completo y ajustado a la memoria constructiva, y además no dejando para el final del plazo de ejecución la realización del grueso principal de instalaciónes.

Aporta garantía de suministro por fabricante de todas las partidas señaladas en el PCAP.

Licitador nº 4: ***INGEMONT TECNOLOGIAS S.L.***

Para la ejecución de las obras señala actuaciones generales para este tipo de instalaciones de suministro, pero no indica las operaciones concretas para estas instalaciones particulares, ni propone metodología para las mismas coherente con el proceso constructivo y conocimiento del proyecto. Tampoco plantea una organización conforme a la situación y características actuales, teniendo en cuenta principalmente que se trata de edificio en uso en el cual tendrán que convivir ambas instalaciones.

Señala medidas para minimizar incidencias generales y alguna no viable, de tráfico y accesibilidad.

También indica zonas de acopio (no muy acertada) y notificaciones a afectados.

El programa se considera completo, pero no ajustado a la memoria constructiva del proyecto, planteando la ejecución de la parte mayor de la obra en el penúltimo mes del plazo de ejecución.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

Aporta garantía de suministro por fabricante de todas las partidas señaladas en el PCAP.

Licitador nº 5: ***MAGTEL OPERACIONES S.L.U.***

Para la ejecución de las obras señala actuaciones generales para este tipo de instalaciones de suministro, pero no indica las operaciones concretas para estas instalaciones particulares, ni propone metodología para las mismas coherente con el proceso constructivo y conocimiento del proyecto. Tampoco plantea una organización conforme a las condiciones, situación y características actuales, además tratándose de un edificio en servicio o uso.

Señala afecciones e incidencias, tráfico, accesibilidad, aparcamientos y otras.

También indica zonas de acopio (en la obra y sótano Colegios), de vertido así como ejecución fuera del horario de funcionamiento del Centro.

El programa se considera completo, pero no ajustado a la memoria constructiva del proyecto, planteando la ejecución de casi toda la obra en menos de dos semanas no justificando como hacerlas realmente en un edificio que hay que mantener en uso o servicio.

Aporta garantía de suministro de todas las partidas señaladas en el PCAP.

UMBRAL MINIMO:

Los licitadores n.º 4.-INGEMONT TECNOLOGIAS S.L. y 5.-MAGTEL OPERACIONES S.L.U. no han superado la puntuación mínima de 15 puntos en el sumando OT (oferta técnica).

Los licitadores n.º 1.-GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L, 2.-INGELECOR S.L y 3.-INSTALAC. ELECTRICAS RAHI S.L. han superado la puntuación mínima de 15 puntos en el sumando OT (oferta técnica) y de 5 puntos en el sumando GS (garantía suministro), por lo que han superado el umbral mínimo establecido en el PCAP y pueden pasar a la segunda fase.../..."

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP.

Se acepta el informe de valoración de criterios sometidos a juicio de valor. En aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mesa de contratación acuerda excluir a los licitadores que no superan el umbral para pasar a la segunda fase, dónde las empresas deberían obtener en la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor una puntuación mínima de 20 puntos, debiéndose obtener al menos 15 puntos en el sumando oferta técnica y 5 puntos en el sumando garantía de suministros . Las empresas excluidas y que no pasa a la siguiente fase son:

LOTE 1:

	Oferta Técnica			
LICITADOR	**Memoria**	**Programa trabajo**	**Garantía de suministros**	**Total puntos Criterios juicio de valor**
INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.L.	6	5	9	20
MAGTEL OPERACIONES,	7	5	7	19

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
pie_firma_conto_con_4_firmantes
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C

S.L.U.				

LOTE 2:

	Oferta Técnica			
LICITADOR	**Memoria**	**Programa trabajo**	**Garantía de suministros**	**Total puntos Criterios juicio de valor**
INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.L.	6	7	9	22
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	6	5	7	18

2.-Apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de ""Mejora de la infraestructura eléctrica en los Colegios Provinciales "Príncipe Felipe (2 lotes),*" 1775/21*

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas admitidas:

1.- GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L.
2.- INGELECOR, S.L.
3.- INSTALACIONES RAHI, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobres C y lo publica en el tablón de anuncios de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

LOTE 1: "Edificio Fernando III".

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. Rafael Sánchez Martínez ,** en nombre y representación de **INGELECOR S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **193.147,07 €, IVA excluido**. La empresa indica que a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año de la obra, en **DOCE MESES ADICIONALES.**

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Juan de Dios Rangel Hinojosa** , en nombre y representación de **INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **198.912,49 €, IVA excluido**. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año de la obra, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN TERCERA.-Presentada por **D. Antonio González Garrido ,** en nombre y representación de **GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **190.709,00 €, IVA excluido.** La empresa indica que a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año de la obra, en **DOCE MESES ADICIONALES.**

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

LOTE 2: Edificios "El Carmen" e "Isabel La Católica"

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. Rafael Sánchez Martínez ,** en nombre y representación de **INGELECOR S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **372.531,97 €, IVA excluido**. La empresa indica que a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año de la obra, en **DOCE MESES ADICIONALES.**

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Juan de Dios Rangel Hinojosa** , en nombre y representación de **INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **391.181,08 €, IVA excluido**. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año de la obra, en **DOCE MESES ADICIONALES**.

PROPOSICIÓN TERCERA.-Presentada por **D. Antonio González Garrido ,** en nombre y representación de **GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **352.346,94 €, IVA excluido.** La empresa indica que a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año de la obra, en **DOCE MESES ADICIONALES.**

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

I.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de licitación, acordando admitir las ofertas anteriores, al contener toda la información necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de los licitadores.

II.- Proceder directamente la mesa de contratación a la ponderación de las ofertas económicas de las empresas, a los efectos de determinar la existencia de posibles temeridades en la proposiciones presentadas.

De conformidad con lo establecido en el anexo n.º 3.2 del PCAP se observa que ninguna empresa ha incurrido en valor anormalmente bajo.

Al recogerse una pluralidad de criterios de adjudicación, a efectos de considerar la apreciación de ofertas incursas en valores anormalmente bajos o desproporcionados, se consideran en principio anormalmente bajas o desproporcionadas las ofertas que en aplicación de todos los criterios de valoración establecidos, obtengan una puntuación superior a 90 puntos en su valoración total, o a 55 puntos en la de los criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas.

En ninguno de los lotes hay ofertas que obtengan una puntuación superior a 90 puntos en la valoración, ni tampoco ninguna oferta obtiene 55 puntos en los criterios evaluables automáticamente. Las puntuaciones son las que a continuación se indican:

Lote 1:"Edificio Fernando III".

1	LICITADOR	Memoria	P.Trabajo	G. Suministros	Ptos. Criterios Juicio Valor	Oferta Económica	PUNTUACIÓN ECONÓMICA (máximo 50 puntos)	Compromiso ampliación plazo garantía (máximo 12 meses)	PUNTUACIÓN PLAZO GARANTÍA (máximo 10 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.**	**14**	**14**	**9**	**37**	**198912,49**	**16,00**	**12 MESES**	**10,00**	**63,00**
2	GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA,S.L.	10	5	7	22	190709,00	23,59	12 MESES	10,00	55,59
3	INGELECOR, S.L.	9	8	7	24	193147,07	21,33	12 MESES	10,00	55,33

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

Lote 2: Edificios “El Carmen” e “Isabel La Católica”

2	LICITADOR	Memoria	P.Trabajo	G. Suministros	Ptos. Criterios Juicio Valor	Oferta Económica	PUNTUACIÓN ECONÓMICA (máximo 50 puntos)	Compromiso ampliación plazo garantía (máximo 12 meses)	PUNTUACIÓN PLAZO GARANTÍA (máximo 10 puntos)	Ptos. Criterios evaluables automáticamente	PUNTUACIÓN TOTAL
1	**GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA,S.L.**	**9**	**6**	**7**	**22**	**352346,94**	**34,27**	**12 MESES**	**10,00**	**44,27**	**66,27**
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.	14	14	9	37	391181,08	16,00	12 MESES	10,00	26,00	63,00
2	INGELECOR, S.L.	9	7	7	23	372531,97	24,77	12 MESES	10,00	34,77	57,77

En este punto se somete a la consideración de la mesa por parte del Secretario, a la vista de que no existe ninguna proposición que pueda ser considerada como de carácter anormalmente bajo, la inclusión en el orden del día de la mesa de los actos de Valoración de Criterios evaluables automáticamente y formular la propuesta de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público por unanimidad se acuerda declarar la urgencia e incluir en el orden del día de la mesa lo siguientes puntos:

3.-Valoración criterios evaluables automáticamente y Propuesta de adjudicación *"*Mejora de la infraestructura eléctrica en los Colegios Provinciales “Príncipe Felipe (2 lotes),*” 1775/21*

Se inicia el acto de la valoración de los criterios evaluables automáticamente, a cuyo efecto la mesa directamente realiza la valoración de los mismos con arreglo al anexo n.º 3 del PCAP. El resultado de la valoración es el siguiente:

LOTE 1: “Edificio Fernando III”.

1	LICITADOR	Oferta Económica	PUNTUACIÓN ECONÓMICA (máximo 50 puntos)	Compromiso ampliación plazo garantía (máximo 12 meses)	PUNTUACIÓN PLAZO GARANTÍA (máximo 10 puntos)
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.**	**198912,49**	**16,00**	**12 MESES**	**10,00**
2	GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA,S.L.	190709,00	23,59	12 MESES	10,00
3	INGELECOR, S.L.	193147,07	21,33	12 MESES	10,00

LOTE 2: Edificios “El Carmen” e “Isabel La Católica”

2	LICITADOR	Oferta Económica	PUNTUACIÓN ECONÓMICA (máximo 50 puntos)	Compromiso ampliación plazo garantía (máximo 12 meses)	PUNTUACIÓN PLAZO GARANTÍA (máximo 10 puntos)
1	**GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA,S.L.**	**352.346,94**	**34,27**	**12 MESES**	**10,00**
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.	391.181,08	16,00	12 MESES	10,00
2	INGELECOR, S.L.	372.531,97	24,77	12 MESES	10,00

A continuación se incorporan las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022

pie_firma_conto_con_4_firmantes

2D83A4DFEFB2EFA1DD2C

CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C

4.- Se inicia el acto de propuesta adjudicación del expediente contratación de las obras de *"*Mejora de la infraestructura eléctrica en los Colegios Provinciales "Príncipe Felipe (2 lotes),*" 1775/21*

A la vista de lo expuesto anteriormente, la mesa propone al órgano de contratación la adopción de los siguientes acuerdos:

1º) La exclusión y el rechazo de la oferta presentada por la empresa **INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.**, para los LOTES 1 Y 2 al no superar el umbral para pasar a la segunda fase, dónde las empresas deberían obtener 15 puntos en el sumando oferta técnica, todo ello en aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2º) La exclusión y el rechazo de la oferta presentada por la empresa **MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.**, para los LOTES 1 Y 2 al no superar el umbral para pasar a la segunda fase, dónde las empresas deberían obtener 15 puntos en el sumando oferta técnica, todo ello en aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3º) Clasificar las proposiciones que han presentado los licitadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

LOTE 1: "Edificio Fernando III".

1	LICITADOR	Memoria	P.Trabajo	G. Suministros	Oferta Económica	Bi	PUNTUACIÓN ECONÓMICA (máximo 50 puntos)	Compromiso ampliación plazo garantía (máximo 12 meses)	PUNTUACIÓN PLAZO GARANTÍA (máximo 10 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.**	**14**	**14**	**9**	**198912,49**	**8,00 %**	**16,00**	**12 MESES**	**10,00**	**63,00**
2	GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA,S.L.	10	5	7	190709,00	11,79 %	23,59	12 MESES	10,00	55,59
3	INGELECOR, S.L.	9	8	7	193147,07	10,67 %	21,33	12 MESES	10,00	55,33

LOTE 2: Edificios "El Carmen" e "Isabel La Católica"

2	LICITADOR	Memoria	P.Trabajo	G. Suministros	Oferta Económica	Bi	PUNTUACIÓN ECONÓMICA (máximo 50 puntos)	Compromiso ampliación plazo garantía (máximo 12 meses)	PUNTUACIÓN PLAZO GARANTÍA (máximo 10 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
1	**GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA,S.L.**	**9**	**6**	**7**	**352346,94**	**17,13 %**	**34,27**	**12 MESES**	**10,00**	**66,27**
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L.	14	14	9	391181,08	8,00 %	16,00	12 MESES	10,00	63,00
3	INGELECOR, S.L.	9	7	7	372531,97	12,39 %	24,77	12 MESES	10,00	57,77

Se ha comprobado que las empresas INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI, S.L. Y GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.. tienen la clasificación sustitutiva y están al corriente en las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y asimismo están al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

4º) Requerir a la empresa **INSTALACIONES ELÉCTRICAS RAHI S.L**. como licitador que han presentado la proposición con mejor relación calidad-precio, en el LOTE 1 "Edificio Fernando III", para que dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación a que se refieren los artículos 140.1 y 150.2 de la LCSP. Dicho requerimiento se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

5º) Requerir a la empresa **GONZÁLEZ GARRIDO MOIMBRA S.L.** como licitador que han presentado la proposición con mejor relación calidad-precio, en el LOTE 2 “Edificios “El Carmen” e “Isabel La Católica” para que dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación a que se refieren los artículos 140.1 y 150.2 de la LCSP. Dicho requerimiento se realizará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En este estado del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 8/2/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 10/2/2022
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 10/2/2022
CSV: 2D83 A4DF EFB2 EFA1 DD2C
2D83A4DFEFB2EFA1DD2C
pie_firma_conto_con_4_firmantes