ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha de celebración
28 de abril de 2021

Lugar de celebración
Telemática - virtual

Asistentes

PRESIDENCIA
Dª Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES:

D. Antonio Avila Martín, Adjunto Jefe de Servicio Secretaría General.
Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto,Técnica de Administración General adscrita a Intervención General.
D.ª Victoria Alcalde Ortiz, funcionaria interina, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación
D.ª Carmen Vázquez Rodríguez, Técnica de Gestión de Administración General adscrita al Servicio de Contratación que asistió al acto primero del orden del día y Doña Eva María Martínez González, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación, que asistió al acto segundo.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "Rehabilitación Centro Desarrollo Local, 3ª fase", en Belalcázar " *(CÓRDOBA)."340/2020*

2.-Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de "Rehabilitación Centro Desarrollo Local, 3ª fase", en Belalcázar " *(CÓRDOBA) 340/2020*

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día señalado, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de " Rehabilitación Centro Desarrollo Local, 3ª fase", en Belalcázar *(CÓRDOBA)." 340/2020*

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021

CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Técnico Medio en Arquitectura de la Unidad Guadiato Norte del SAU, el Arquitecto de dicha Unidad, la Adjunta Jefa de Sección, y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo del SAU, de fecha 27 de abril de 2021, que a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

…./..."Vistas y analizadas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de Contratación, procede otorgar las siguientes puntuaciones como resultado de la valoración en aplicación de los "Criterios no Evaluables de Forma Automática" recogidos en el Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y que de forma pormenorizada se detalla según cada apartado en los cuadros del Anexo.

LICITADOR	***Memoria*** *(15 ptos.)*	***Prog. Trab.*** *(15 ptos)*	***Garant. Sum.*** *(10 ptos)*	***TOTAL Puntuación Oferta Técnica (40ptos)***
1. CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.	*13*	*13*	*10*	*36*
2. CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES LA ROJA S.L.	*7*	*5*	*0*	*12*
3. COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA S.C.A.	*11*	*4*	*0*	*15*
4. CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.	*14*	*14*	*3,33*	*31,33*
5. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.	*9*	*15*	*10*	*34*
6. VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.	*12*	*13*	*10*	*35*

En aplicación de los criterios establecidos por el PCAP no superan la puntuación mínima de 20 puntos para pasar a la segunda fase de la licitación, debiéndose alcanzar al menos 15 puntos en el sumando OT y 5 puntos en el sumando GS, las siguientes empresas:

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES LA ROJA S.L.
COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA S.C.A.
CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.

Por tanto se eleva el presente cuadro de valoración de ofertas para su consideración en la Mesa de Contratación, con el Anexo de Valoración de Ofertas Pormenorizadas por Licitador.

ANEXO VALORACIÓN PORMENORIZADA

Licitador: *CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.*

A) OFERTA TÉCNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un mínimo de 15 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa de Trabajo)

pie_firma_conto_con_4_firmantes
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA

	Puntuación máxima: 15 P (sin decimales)	*Puntos otorgados*
a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):		***8***
Idónea : Describe detalladamente y mes a mes el proceso de ejecución y tiene conocimiento de la obra, si bien no define suficientemente las medidas para evitar o minimizar la afección sobre usuarios de servicios públicos y el entorno.	*Entre 10-7*	
a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:		***1***
Adecuadas: Aporta medidas adecuadas para la incidencia en el tráfico y personas, mediante señalización y operarios.	*1*	
a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra.		***4***
Idóneas: Determina accesos, zonas de acopios y vertidos idóneos, así como características de accesos a suministros provisionales.	*4*	

PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 15 puntos)	***Puntuación otorgada***
b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar	
Cuenta con diagrama de Gantt detallado.	
b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.	
No especifica condiciones climatológicas ni medidas para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos.	
b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada.	
Presenta gráficos con plazos parciales y valoración mensual y acumulada adecuados.	
VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:	***13***
Programa completo y detallado (15-10 p)……	

B) ***GARANTÍA DE SUMINISTROS (máximo 10 p)***

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A
pie_firma_conto_con_4_firmantes

Las garantías de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantía 1: Instalación de iluminación normal y alumbrado de emergencia.
- Garantía 2: Instalación de electricidad.
- Garantía 3: Ascensor.

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

Garantía 1: Se aporta de manera correcta.
Garantía 2: Se aporta de manera correcta.
Garantía 3: Se aporta de manera correcta.

En base a las Garantías aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B del Anexo 3 del PCAP, ***se otorga una puntuación de 10 puntos***

Licitador: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES LA ROJA S.L.

A) OFERTA TÉCNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un mínimo de 15 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA

	Puntuación máxima: 15 P (sin decimales)	*Puntos otorgados*
a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):		***5***
Apropiada: Describe le proceso y metodología en términos generales, si bien no especifica suficientemente el conocimiento de las afecciones sobre los usuarios de los servicios públicos y el entorno, ni el conocimiento de los condicionantes externos.	*Entre 6-4*	
a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:		***0***
Inadecuadas: No aporta suficiente información al respecto.	*0*	
a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra.		***2***
Apropiadas: Conoce la localización y son idóneas las zona de acopios y vertidos, aunque no aporta información sobre ido-	*2*	

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A
pie_firma_conts_con_4_firmantes

neidad de accesos a la obra, implantación de equipos e instalaciones. Sobre suministros provisionales la información es muy básica.

PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 15 puntos)	***Puntuación otorgada***
b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar *Presenta diagrama de Gantt muy poco detallado.* ***b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.*** *Faltan actividades críticas y condicionantes externos.* ***b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada.*** *El diagrama contiene valoración mensual y acumulada si bien los plazos parciales previstos para las distintas actividades no se detallan demasiado, pues van en función de capítulos de obra.* ***VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:*** ***Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p)……***	***5***

B) **GARANTÍA DE SUMINISTROS (máximo 10 p)**

Las garantías de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantía 1: Instalación de iluminación normal y alumbrado de emergencia.
- Garantía 2: Instalación de electricidad.
- Garantía 3: Ascensor.

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

Garantía 1 y 2: No se aporta de manera correcta por no especificar el contratista a quien se garantiza el suministro, ni cantidad a suministrar, ni precio unitario del producto, ni estar firmada electrónicamente.
Garantía 3: No se aporta de manera correcta por no estar firmada electrónicamente.

En base a las Garantías aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B del Anexo 3 del PCAP, ***se otorga una puntuación de 0 puntos***

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A
pie_firma_conto_con_4_firmantes

Licitador: COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA SCA

A) OFERTA TÉCNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un mínimo de 15 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA

	Puntuación máxima: 15 P (sin decimales)	*Puntos otorgados*
a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):		***6***
Apropiada: Describe operaciones, proceso de ejecución y metodología, aunque no especifica con detalle el conocimiento de afecciones sobre usuarios de los servicios públicos y el entorno, ni las propuestas de medidas para evitar o minimizar la afección ni el conocimiento de condicionantes externos y de la zona de actuación.	*Entre 6-4*	
a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:		***1***
Adecuadas: Describe adecuadamente las medidas sobre el tráfico y las personas en las inmediaciones de la obra.	*1*	
a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra.		***4***
Idóneas: Presenta características idóneas de accesos a la obra, así como zonas de acopios y vertidos, así como de los suministros provisionales.	*4*	

PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 15 puntos)	***Puntuación otorgada***
b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar	
Aporta diagrama de Gantt detallado.	
b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.	
No se valoran actividades críticas por exceder del tamaño A2. No aporta medidas para garantizar el cumplimiento de plazos de obra.	
b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada.	
Incluye diagramas con plazos parciales y valoración mensual y acumulada.	
VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:	***4***
Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p)……	

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A
pie_firma_conb_con_4_firmantes

B) ***GARANTÍA DE SUMINISTROS*** ***(máximo 10 p)***

Las garantías de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantía 1: Instalación de iluminación normal y alumbrado de emergencia.
- Garantía 2: Instalación de electricidad.
- Garantía 3: Ascensor.

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

Garantía 1: No se aporta de manera correcta por no estar firmada electrónicamente.
Garantía 2: No se aporta de manera correcta por no estar firmada electrónicamente.
Garantía 3: No se aporta de manera correcta por no estar firmada electrónicamente.

En base a las Garantías aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B del Anexo 3 del PCAP, ***se otorga una puntuación de 0 puntos***

Licitador: CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.

A) OFERTA TÉCNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un mínimo de 15 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA

	Puntuación máxima: 15 P (sin decimales)	*Puntos otorgados*
a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):		***9***
Idónea : Detalla de forma idónea las operaciones y proceso de ejecución y tiene un buen conocimiento de las afecciones, presentando propuestas de medidas para minimizarlas, y detalla igualmente los condicionantes externos.	*Entre 10-7*	
a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:		***1***

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Adecuadas: describe incidencias sobre el tráfico y personas en las inmediaciones, presentando propuestas de soluciones al tráfico alternativo de forma adecuada. *1*

a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra. ***4***

Idóneas: Aporta determinaciones idóneas de accesos a obra, acopios y vertidos, así como de las características de los suministros provisionales. *4*

PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 15 puntos)	***Puntuación otorgada***

b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

Presenta diagrama de Gantt detallado.

b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

Describe condicionantes externos, grafía las actividades críticas y medidas a adoptar, si bien es repetitivo respecto a la memoria.

b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada.

Los diagramas presentan plazos parciales, valoración mensual y acumulada.

VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP: ***14***

Programa completo y detallado (15-10 p)……

B) ***GARANTÍA DE SUMINISTROS (máximo 10 p)***

Las garantías de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantía 1: Instalación de iluminación normal y alumbrado de emergencia.
- Garantía 2: Instalación de electricidad.
- Garantía 3: Ascensor.

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

Garantía 1 Y 2: No se aporta de manera correcta por no especificar la cantidad a suministrar ni el precio unitario del producto.
Garantía 3: Se aporta de manera correcta.

En base a las Garantías aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B del Anexo 3 del PCAP, ***se otorga una puntuación de 3,33 puntos***

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021

CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A

AFD42FAE31E8B79EB93A

Licitador: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.

A) OFERTA TÉCNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un mínimo de 15 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA

	Puntuación máxima: 15 P (sin decimales)	*Puntos otorgados*
a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):		***6***
Apropiada: describe operaciones y proceso de ejecución, si bien no se detallan medidas para evitar o minimizar la afección sobre usuarios de los servicios públicos y el entorno ni el conocimiento de condicionantes externos y de la zona de actuación.	*Entre 6-4*	
a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:		***1***
Adecuadas: Aporta medidas adecuadas para minimizar la incidencia en el tráfico y las personas.	*1*	
a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra.		***2***
No se especifica nada respecto a accesos, equipos, instalaciones y suministros provisionales.		
Apropiadas: Adjunta plano con características suficientes respecto a localización, acopios y vertidos, aunque no se especifica nada respecto a equipos, instalaciones y suministros provisionales.	*2*	

PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 15 puntos)	***Puntuación otorgada***
b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar	
Presenta diagrama de Gantt muy completo y detallado.	
b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.	
Describe condicionantes externos y medidas a adoptar adecuadamente. Los diagramas presentan las actividades críticas.	
b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada.	

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021

CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A

AFD42FAE31E8B79EB93A

Los diagramas cuentan con plazos parciales, valoración mensual y acumulada correctamente.

VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP: ***15***

Programa completo y detallado (15-10 p)…….

B) ***GARANTÍA DE SUMINISTROS (máximo 10 p)***

Las garantías de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantía 1: Instalación de iluminación normal y alumbrado de emergencia.
- Garantía 2: Instalación de electricidad.
- Garantía 3: Ascensor.

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

Garantía 1 y 2: Se aporta de manera correcta.
Garantía 3: Se aporta de manera correcta.

En base a las Garantías aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B del Anexo 3 del PCAP, ***se otorga una puntuación de 10 puntos***

Licitador: VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.

A) OFERTA TÉCNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un mínimo de 15 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA

	Puntuación máxima: 15 P (sin decimales)	*Puntos otorgados*
a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):		***7***
Idónea : Describe metodología idónea, con buen conocimiento del proyecto y propuesta de medidas adecuadas, si bien existen errores respecto en la interpretación de unidades a ejecutar y la obra existente.	*Entre 10-7*	
a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:		***1***
Adecuadas:Presenta medidas adecuadas para minimizar la incidencia sobre el tráfico y las personas, con propuesta de soluciones al tráfico alternativo.	*1*	

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A
pie_firma_conb_con_4_firmantes

a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra. ***4***

Idóneas: Describe de forma idónea las características de acopios y vertidos, accesos a la obras, así como medios auxiliares y suministros provisionales. *4*

PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 15 puntos)	***Puntuación otorgada***
b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar *Presenta diagrama de Gantt completo y detallado.*	
b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar. *Describe condicionantes externos y climatológicos, si bien no aporta las medidas a adoptar. El diagrama cuenta con actividades críticas.*	
b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada. *Los diagramas presentan plazos parciales, valoración mensual y acumulada.*	
VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:	***13***
Programa completo y detallado (15-10 p)……	

B) ***GARANTÍA DE SUMINISTROS (máximo 10 p)***

Las garantías de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantía 1: Instalación de iluminación normal y alumbrado de emergencia.
- Garantía 2: Instalación de electricidad.
- Garantía 3: Ascensor.

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

Garantía 1: Se aporta de manera correcta.
Garantía 2: Se aporta de manera correcta.
Garantía 3: Se aporta de manera correcta.

En base a las Garantías aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B del Anexo 3 del PCAP, ***se otorga una puntuación de 10 puntos"***

AGENDA 2030

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A
pie_firma_conto_con_4_firmantes

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP.

En aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mesa de contratación acuerda excluir a los licitadores que no superan el umbral para pasar a la segunda fase. Para pasar a esa fase las empresas deberían obtener en la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor una puntuación mínima de 20 puntos debiéndose alcanzar al menos 15 puntos en el sumando OT (memoria descriptiva y programa de trabajo) y 5 puntos en el sumando Garantía de suministros . Las empresas excluidas y que no pasan a la siguiente fase son:

LICITADOR	**A.- OFERTA TÉCNICA (OT)**		**B.-GARANTÍA SUMINISTRO (GS)**	**TOTAL (OT+GS)**
	a. Memoria (15 ptos.)	**b. Prog. Trab.** (15 ptos)	**Garant. Sum.** (10 ptos)	**Puntuación (40ptos)**
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES LA ROJA S.L.	*7*	*5*	*0*	*12*
COOPERATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA S.C.A.	*11*	*4*	*0*	*15*
CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.	*14*	*14*	*3,33*	*31,33*

2.- Apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de "Rehabilitación Centro Desarrollo Local, 3ª fase", en Belalcázar " *340/2020*

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que han sido admitidas

1.- CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.
2.- INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.
3.- VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobres C y lo publica en el tablón de anuncios de os licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicial la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. Juan José Leal Moreno ,** en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **208.118,68 €,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)**.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Rafael Chacón Guerrero,** en representación de la empresa **INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **208.118,68 €,** IVA

pie_firma_conto_con_4_firmantes
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021
CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A
AFD42FAE31E8B79EB93A

excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)**.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Antonio Miguel de la Torre Hita,** en representación de la empresa **VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L..** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **223.579,42 €,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)**.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de licitación y de mejoras presentadas, acordando admitir a las ofertas anteriores, al contener toda la información necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de los licitadores.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

AGENDA 2030

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 4/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 7/5/2021
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa Contratación VAZQUEZ RODRIGUEZ CARMEN el 7/5/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 7/5/2021

CSV: AFD4 2FAE 31E8 B79E B93A

AFD42FAE31E8B79EB93A