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Servicio de Contratación 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

Fecha y hora de celebración
12 de diciembre de 2018 a las 14:31

 
Lugar de celebración

Casa Palacio Provincial- Salón de Plenos
 
Asistentes

PRESIDENTE
Don  Francisco García Delgado,  Jefe del  Departamento de Planificación de Obras y
Servicios Municipales 

SECRETARIO
Don  Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratación.

VOCALES
Doña. Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación
Jesús Cobos Climent, Secretario General
Doña Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalización y Control Financiero 
Permanente
Doña. María Tello Arenas, Técnica Especialista gestión contratación de obras
 
Orden del día

1.-  Valoración  criterios  basados  en  juicios  de  valor  del  expediente  “REPARACIÓN
PARCIAL  CO-4102  DE  BUJALANCE  A  PEDRO  ABAD  POR  MORENTE  (TRAMO
MORENTE- PEDRO ABAD” (230/2018)
2.-  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente  del  expediente  “REPARACIÓN
PARCIAL  CO-4102  DE  BUJALANCE  A  PEDRO  ABAD  POR  MORENTE  (TRAMO
MORENTE- PEDRO ABAD” (230/2018)

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.-  Valoración  criterios  basados  en  juicios  de  valor  del  expediente  “REPARACIÓN
PARCIAL  CO-4102  DE  BUJALANCE  A  PEDRO  ABAD  POR  MORENTE  (TRAMO
MORENTE- PEDRO ABAD” (230/2018)

Se   procede  a  dar  cuenta del  informe  técnico,  emitido  por  el  Jefe  del  Servicio  de
Carreteras, con fecha 07-12-2018 que, a efectos de motivación en la futura adjudicación
se transcribe literalmente a continuación:  
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“D. Mateo Navajas González de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la 
Diputación de Córdoba INFORMA:

En referencia a la obra: REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-4102 DE BUJALANCE A
PEDRO ABAD POR MORENTE (TRAMO: MORENTE - PEDRO ABAD)(230/2018)

Se  adjunta  la  valoración  de  la  documentación  presentada  en  el Sobre  B  -  Oferta
Técnica por cada uno los diferentes licitadores. 

EXPEDIENTE 230/18
REPARACIÓN  PARCIAL  DE  LA  CO-4102  DE  BUJALANCE  A  PEDRO  ABAD  POR
MORENTE (TRAMO: MORENTE - PEDRO ABAD)

a) Memoria descriptiva sobre la Organización General de la Obra.
b) Programa de Trabajo.
c) Justificación del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecución.

1.- CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.

1. Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se definen
adecuadamente las medidas a adoptar para minimizar las incidencias sobre el
tráfico  de  vehículos,  se  describen  fases  constructivas.  No  se  desarrollan
adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra � 8
puntos.

2. Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el Licitador. Aun así, no se definen ni justifican las actividades críticas que
condicionan la obra  � 9 puntos.

3. Se  adjuntan  los  compromisos  técnicos  de  aumento  de  la  calidad  en  el
proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de fórmulas de trabajo
de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

2.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.
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a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripción
de las operaciones y procesos de ejecución de la obra, se extiende demasiado,
no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las características
e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy
escueta y no se desarrolla adecuadamente. Lo mismo ocurre con la localización
e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones auxiliares. Además, no se desarrolla el
punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra
(aunque se aporte un cuadro en los anejos)  � 6 puntos.

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la  Memoria constructiva
presentada  por  el  Licitador.  No  se  justifican  las  actividades  críticas  ni  se
desarrollan los condicionantes externos que pueden condicionar el programa de
trabajo � 8 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo. Se aportan
criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se
desarrolla  el  plan  de  control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de
materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra
� 10 puntos

3.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias  en  cuanto  a  conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno.  No  se
identifican  las  características  e  idoneidad  de  los  accesos  a  la  obra,  ni  se
describen las medidas para la circulación de vehículos en la obra. Tampoco se
identifica fehacientemente la ubicación prevista para instalaciones auxiliares, de
maquinaria, acopio y vertedero � 7 puntos.

b) Programa  de  trabajo  poco  detallado.  No  se  desarrollan  los  condicionantes
externos que pueden condicionar el programa de trabajo � 9 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

4.- EXNITRANSA, S. L.
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a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias  en  cuanto  a  conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno.  No  se
identifican adecuadamente las características e idoneidad de los accesos a la
obra, ni se describen las medidas para la circulación de vehículos en la obra. No
se definen adecuadamente las medidas para minimizar las incidencias sobre el
tráfico de la zona. No se desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando
las principales unidades de obra. Tampoco se establecen los criterios en cuanto
a los protocolos de ejecución y control de calidad de los de prueba de las capas
de firme  � 6 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por
el  Licitador.  Aun  así,  no  se  definen  ni  justifican  las  actividades  críticas  que
condicionan la obra  � 9 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo pero no de
todas las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra � 8 puntos.

5.- FIRPROSA, S. L.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripción
de las operaciones y procesos de ejecución de la obra, se extiende demasiado,
no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las características
e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy
escueta y no se desarrolla adecuadamente. Lo mismo ocurre con la localización
e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones auxiliares. Además, no se desarrolla el
punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra
(aunque se aporte un cuadro en los anejos)  � 6 puntos.

b) Programa  de  trabajo  poco  detallado  o  con  discrepancias  con  la  Memoria
constructiva presentada por el Licitador. No se justifican las actividades críticas ni
los  condicionantes  externos  que  condicionan  el  programa  de  trabajo.  La
valoración  mensual  y  acumulada  no  coincide  con  los  precios  de  proyecto,
además se aplican coeficientes de BI y GG que no coinciden con los de proyecto.
La duración de tareas, según el cuadro de rendimientos estimados, no coinciden
con las expresadas en el diagrama Gantt. El documento se redacta con logotipo
del Ayuntamiento de Córdoba � 2 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo pero NO de
todas las unidades que integran el firme, según proyecto. NO se aportan criterios
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de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. El plan de
control de recepción y seguimiento del suministro de materiales NO se ciñe a las
principales  unidades  de  ejecución  de  la  obra.  El  documento  se  redacta  con
logotipo del Ayuntamiento de Córdoba � 5 puntos

 
6.- GRUCAL INFRAESTRUCTURA, S. A.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Aún así, no se
definen adecuadamente las características e idoneidad de los accesos,  ni  las
medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  la  zona.  No  se
desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades
de  obra.  Tampoco se  establecen  los  criterios  en  cuanto  a  los  protocolos  de
ejecución y control de calidad de los tramos de prueba de todas  las capas de
firme � 7 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por
el  Licitador.  Aun  así,  no  se  definen  ni  justifican  las  actividades  críticas  que
condicionan la obra  � 9 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución, pero el documento excede del máximo número de hojas que prescribe
el PCAP� 5 puntos.

7.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)

a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se definen
adecuadamente las medidas a adoptar para minimizar las incidencias sobre el
tráfico  de  vehículos,  se  describen  fases  constructivas.  No  se  desarrollan
adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra � 8
puntos.

b) Programa  de  trabajo  detallado  ajustado  a  la  memoria  constructiva
presentada por el Licitador. Aun así,  no se definen ni justifican las actividades
críticas que condicionan la obra  � 9 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el
proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de fórmulas de trabajo
de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.
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8.- J. CAMPOAMOR, S. A.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrolla
el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra
(aunque se  aporte  un  cuadro  en los  anejos).  La  páginas  de  los  anejos  a  la
Memoria tienen un tamaño (A3) superior al prescrito en el PCAP  � 8 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el licitador � 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

9.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)

a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del  contrato,  coherente y con
buen conocimiento del proyecto y del terreno � 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el licitador � 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

10.- MAGTEL OPERACIONES, S. L. U.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias  en  cuanto  a  conocimiento  del  terreno.  No  se  desarrollan
adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra.
Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecución y
control de calidad de los de prueba de las capas de firme  � 8 puntos.

b) Programa de Trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva
presentada por el Licitador. No se definen ni justifican las actividades críticas ni
los condicionantes externos que condicionan el programa de trabajo � 8 puntos.
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c) NO se aportan criterios de elaboración de fórmulas de trabajo de las principales
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  NO  se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla
adecuadamente el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de
materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra
� 4 puntos

11.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripción
de las operaciones y procesos de ejecución de la obra, se extiende demasiado,
no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las características
e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de obra, es muy
escueta  y  no  se  desarrolla  adecuadamente.  Además,  no  se  desarrolla
adecuadamente el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales
unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos)  � 7 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por
el  Licitador.  Aun  así,  no  se  definen  ni  justifican  las  actividades  críticas  que
condicionan la  obra.  En el  diagrama Gantt  no se representan las actividades
críticas � 8 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

12.- SEPISUR XXI, S. L.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias  en  cuanto  a  conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno.  No  se
desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades
de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos)� 9 puntos

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por
el Licitador. Aun así, se ha reducido en 3 meses el programa de trabajos previsto
en el PCAP, no siendo esta una condición puntuable, lo que desvirtúa el camino
crítico de la obra � 9 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de  trabajo  de  las
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unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla
el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de la mayoría de
todos los materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de
la obra   � 8 puntos

13.- TALLERES LLAMAS, S. L.

a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del  contrato,  coherente y con
buen conocimiento del proyecto y del terreno � 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el licitador � 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de  
ejecución.  Se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra   �   10 puntos.  
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En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil
del contratante del órgano de contratación

Siendo las 14:34 horas finalizó el acto de valoración de los criterios basados en juicios
de valor. 

3.-  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente  del  expediente “REPARACIÓN
PARCIAL  CO-4102  DE  BUJALANCE  A PEDRO  ABAD  POR  MORENTE  (TRAMO
MORENTE- PEDRO ABAD” (230/2018)

 
Siendo las 14:35 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas
empresas que han sido admitidas:

� CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
� CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
� EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A
� EXNITRANSA, S.L.
� FIRPROSA S.L.
� GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
� HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A.
� J.CAMPOAMOR,S.A.
� JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
� MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
� MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
� SEPISUR XXI S.L.
� TALLERES LLAMAS, S.L.

En ese mismo acto, el  secretario genera el  informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncios de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN  PRIMERA.-  Presentada  por  D.  Jesús  León  López, en
representación  de  la empresa  GRUCAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 278.341,83 € IVA excluido.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.-  Presentada por  Doña María Dolores Jiménez
Aguilar, en representación de la empresa JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 229.727,55 €, IVA excluido. 
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PROPOSICIÓN  TERCERA.-  Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego, en representación de la empresa  MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 224.983,47 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  CUARTA.-  Presentada  por  D.  José  Manuel  Pérez
Rodríguez, en  representación  de  la empresa  HORMIGONES  ASFALTICOS
ANDALUCES,  S.A. (HORMACESA), quien  se  compromete  a  realizar  la  obra  en  la
cantidad de 226.834,72 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN QUINTA.-  Presentada por  D.  Julio Martínez Quesada, en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 221.049,59 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN SEXTA.-  Presentada por  D.  Eduardo Ayuso Campoamor,
en representación de la empresa J.CAMPOAMOR, S.A., quien se compromete a realizar
la obra en la cantidad de 252.192,82 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.-  Presentada  por  D.  Eduardo  José  Fernández
Bustillo, en representación de la empresa  EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 227.389,64 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por D. Antonio Llamas Sánchez, en
representación  de  la empresa  TALLERES  LLAMAS,  S.A., quien  se  compromete  a
realizar la obra en la cantidad de 241.164,86 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  NOVENA.-  Presentada  por  Dª.  Julia Muñoz  López, en
representación de la empresa  EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 225.833,46 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN  DÉCIMA.-  Presentada  por  D.  Rafael  Gil  Porras, en
representación de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 227.449,72 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  UNDÉCIMA-  Presentada  por  D.  José  Miguel  Vázquez
Epifanio, en representación de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 233.710,77 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DUODÉCIMA.- Presentada por D. Isidro López Magdaleno,
en  representación  de  la empresa  MAGTEL  OPERACIONES,  S.L.U., quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 234.664,69 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN DÉCIMOTERCERA.- Presentada por D. Juan Peral Rengel,
en  representación  de  la empresa  CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L., quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 219.256,18 €, IVA excluido.
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A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.-  Proceder  a la  comprobación  de los  importes  de las ofertas presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.-  Proceder  a  la  ponderación  de las  ofertas  económicas  de  cada  una  de las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le de cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio. 

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En este estado, siendo las 14:40 horas del día al principio indicado, se levanta la sesión
de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesión.
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