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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

Fecha y hora de celebración
23 de enero de 2019 a las 09:35

 
Lugar de celebración

Casa Palacio Provincial- Salón de Plenos
 
Asistentes

PRESIDENTE

D.  Francisco  Juan  Martín  Romero,  Diputado  Delegado  de  Comunicación  y  Nuevas
Tecnologías 

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratación.

VOCALES

Dña. Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación
D. Jesús Cobos Climent, Secretario General
Dña. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalización y Control Financiero 
Permanente

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 249/18 - Contratación de las obras de
construcción de una vía de servicio al cementerio de Ochavillo del Río (Fuente Palmera)
para la mejora de la  seguridad vial en la carretera provincial CO-4313, en Córdoba.
2.-  Apertura criterios evaluables automáticamente: 249/18 - Contratación de las obras de
construcción de una vía de servicio al cementerio de Ochavillo del Río (Fuente Palmera)
para la mejora de la  seguridad vial en la carretera provincial CO-4313, en Córdoba.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 249/18 - Contratación de las obras de
construcción de una vía de servicio al cementerio de Ochavillo del Río (Fuente Palmera)
para la mejora de la  seguridad vial en la carretera provincial CO-4313, en Córdoba.

Se  procede  a  dar  cuenta del  informe  técnico  emitido  por  el  Jefe  del  Servicio  de
Carreteras, con fecha 14 de enero de 2019, que, a efectos de motivación en la futura
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adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  

“D. Mateo Navajas González de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación de 
Córdoba INFORMA:

En referencia a la obra:

EXPEDIENTE 249/2018
VÍA DE SERVICIO AL CEMENTERIO DE OCHAVILLO DEL RÍO PARA LA MEJORA  DE
LA SEGURIDAD VIAL EN LA CO-4313

Se adjunta la valoración de la documentación presentada en el Sobre B - Oferta Técnica  por
cada uno los diferentes licitadores. 

a) Memoria descriptiva sobre la Organización General de la Obra.
b) Programa de Trabajo.
c) Justificación del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecución.

1.- ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S. L.

d) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno � 10 puntos

e) Programa de trabajo  completo y  detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el licitador � 10 puntos.

f) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de  elaboración  de  formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

2.- EXNITRANSA, S. L.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias  en  cuanto  a  conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno.  No  se
desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades
de obra  � 8 puntos.

b) Programa de trabajo  completo y  detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el Licitador. En el diagrama Gantt no hay prelación con tareas
previas que justifique las tareas críticas, por este motivo no se pueden justificar
las actividades críticas que condicionan el programa de trabajo  � 8 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo. Se aportan
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criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se
desarrolla  el  plan  de  control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de
materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra,
aunque  se  omiten  algunas  de  las  principales  unidades  contempladas  en  el
proyecto  � 9 puntos

3.- FIRPROSA, S. L.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La Memoria no
se ciñe fehacientemente a orden de puntos que hay que cumplimentar según el
PCAP del contrato. La descripción de las operaciones y procesos de ejecución de
la obra, se extiende demasiado,  no dando lugar a un desarrollo adecuado del
resto de puntos. Las características e idoneidad de los accesos y de la circulación
de vehículos de obra, es muy escueta y no se desarrolla adecuadamente. Por
otro lado, la localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones auxiliares
NO se desarrolla.  Tampoco se  desarrolla  el  punto referente a los PPI  y  PP,
considerando las principales unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en
los anejos). Además, en la memoria se hace referencia a formulas de trabajo y
procedimientos de ejecución de mezclas bituminosas, cuando esta unidad no es
objeto de la obra   � 5 puntos.

b) Programa de Trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva
presentada por el Licitador. No se definen ni justifican las actividades críticas ni
los  condicionantes externos  y  climatológicos  que condicionan el  programa de
trabajo. En el diagrama Gantt, por el color, no se distingue entre tareas críticas y
no críticas  � 6 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  No  se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de trabajo.  Se
aportan  criterios  de  supervisión  y  seguimiento  de  materiales  en  origen  y  en
acopios.  No  se  desarrolla  el  plan  de  control  de  recepción  y  seguimiento  del
suministro de materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución
de la obra  � 6 puntos

4.- J. CAMPOAMOR, S. A.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrolla
el punto referente a los PPI y PP, considerando las principales unidades de obra
(aunque se aporte un cuadro en los anejos) � 9 puntos

b) Programa de trabajo  completo y  detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el  licitador. aún así,  en el diagrama Gantt,  por el  color, no se
distingue entre tareas críticas y no críticas  � 9 puntos.
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c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de  elaboración  de  formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

5.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)

a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y
con buen conocimiento del proyecto y del terreno � 10 puntos

b) Programa  de  trabajo  completo  y  detallado  ajustado  a  la  memoria
constructiva presentada por el licitador � 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el
proceso de ejecución. Se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo
de las unidades que integran el firme, según proyecto. Se aportan criterios de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

6.- MAGTEL OPERACIONES, S. L. U.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. En referencia a
las características de idoneidad de los accesos, se aprecia un desconocimiento
del terreno, pues es ilógica la propuesta de accesos alternativos, además, no se
abordan las medidas para la circulación de vehículos de obra. No se describe con
detalle la localización de zonas propuestas para acopio, vertedero e instalaciones
auxiliares  y  de  maquinaria.  No  se  desarrollan  adecuadamente  los  PPI  y  PP,
considerando  las  principales  unidades  de  obra.  Tampoco  se  establecen  los
criterios en cuanto a los protocolos de ejecución y control de calidad de los de
prueba de las capas de firme  � 6 puntos.

b) Programa de Trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva
presentada por el Licitador. No se definen ni justifican las actividades críticas ni
los condicionantes externos que condicionan el programa de trabajo. El diagrama
Gantt, por el color, no distingue entre tareas críticas y no críticas, o bien todas las
tareas  son críticas;  en  este  último caso existen  prelaciones  que  dan lugar  a
actividades no críticas de determinadas tareas  � 7 puntos.

c) NO se aportan criterios de elaboración de fórmulas de trabajo de las principales
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  NO  se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla
adecuadamente el plan de control de recepción y seguimiento del suministro de
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materiales que intervienen en las principales unidades de ejecución de la obra
� 4 puntos

7.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias  en  cuanto  a  conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno.  Las
características e idoneidad de los accesos y de la circulación de vehículos de
obra, es muy escueta y no se desarrolla adecuadamente. En la relación de PPI y
PP,  se  omiten  algunas  de  las  principales  unidades  de  obra.  No  se  han
establecido  los criterios  en cuanto a los protocolos de ejecución y  control  de
calidad de los de prueba de las capas de firme� 8 puntos

b) Programa de trabajo  completo y  detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada  por  el  Licitador.  Aún  así,  en  el  diagrama  Gantt  se  aprecia  una
prelación  ilógica  entre tareas que no justifican una adecuada ejecución  de la
obra, dando lugar a la situación de camino crítico en el que se incluyen todas las
tareas  � 8 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución. No se aportan criterios de elaboración de formulas de trabajo. Se hace
referencia a MBC cuando no es una unidad de obra del contrato.  Se aportan
criterios de supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se
desarrolla  el  plan  de  control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de
materiales  pero  NO de  la  mayoría  de  los  que  intervienen  en  las  principales
unidades de ejecución de la obra � 6 puntos

8.- SEPISUR XXI, S. L.

a) Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato  con  algunas
deficiencias  en  cuanto  a  conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno.  No  se
desarrollan adecuadamente los PPI y PP, considerando las principales unidades
de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos)� 9 puntos

b) Programa  de  trabajo  poco  detallado  o  con  discrepancias  con  la  memoria
constructiva  ofertada  por  el  licitador.  No  se  aporta  el  estudio  de  los  medios
necesarios para la ejecución de la obra, ni se justifican los tiempos o duración de
actividad de acuerdo a los rendimientos, según el proceso constructivo expresado
en la memoria. Además, en el diagrama Gantt, por el color, no distingue entre
tareas críticas y no críticas  � 5 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  No  se  aportan  criterios  de elaboración  de formulas  de trabajo.  Se
aportan  criterios  de  supervisión  y  seguimiento  de  materiales  en  origen  y  en
acopios.  Se  desarrolla  el  plan  de  control  de  recepción  y  seguimiento  del
suministro de materiales � 7 puntos

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110



 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación 

9.- TALLERES LLAMAS, S. L.

a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno � 10 puntos

b) Programa de trabajo  completo y  detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el licitador � 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de  elaboración  de  formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

10.- URBANAS ANDRECOR, S. L.

a) Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno � 10 puntos

b) Programa de trabajo  completo y  detallado ajustado a la  memoria constructiva
presentada por el licitador � 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecución.  Se  aportan  criterios  de  elaboración  de  formulas  de  trabajo  de  las
unidades  que  integran  el  firme,  según  proyecto.  Se  aportan  criterios  de
supervisión y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan  de control  de  recepción  y  seguimiento  del  suministro  de  materiales  que
intervienen en la ejecución de la obra � 10 puntos.

EXPEDIENTE 249/2018
VÍA DE SERVICIO AL CEMENTERIO DE OCHAVILLO DEL RÍO PARA LA MEJORA DE
LA SEGURIDAD VIAL EN LA CO-4313

Empresas

Memoria
Descriptiv

a  (10
ptos)

Programa
de Trabajo
(10 ptos)

Justificac
ión del

Aumento
de la

Calidad
(10 ptos)

Puntos
Oferta

Técnica

1
ARQUITECTURA Y OBRAS DE 
ANDALUCÍA, S. L.

10 10 10 30

2 EXNITRANSA, S. L. 8 8 9 25

3 FIRPROSA, S. L. 5 6 6 17
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4 J. CAMPOAMOR, S. A. 9 9 10 28

5
JIMENEZ Y CARMONA, S. A. 
(JICAR, S. A.)

10 10 10 30

6 MAGTEL OPERACIONES, S. L. U. 6 7 4 17

7
MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. 
(MEBISA)

8 8 6 22

8 SEPISUR XXI, S. L. 9 5 7 21

9 TALLERES LLAMAS, S. L. 10 10 10 30

10 URBANAS ANDRECOR, S. L. 10 10 10 30

Siendo las 9:38  horas finalizó el acto de valoración criterios basados en juicios de valor. 

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 249/18 - Contratación de las obras de
construcción de una vía de servicio al cementerio de Ochavillo del Río (Fuente Palmera)
para la mejora de la  seguridad vial en la carretera provincial CO-4313, en Córdoba.
 
Siendo las 10:57 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas
empresas que han sido admitidas:

� ARQUITECTURA Y OBRA DE ANDALUCÍA, S.L.
�  EXNITRANSA, S.L.
�  FIRPROSA S.L.
�  J.CAMPOAMOR,S.A.
�  JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
�  MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
�  MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
�  SEPISUR XXI S.L.
�  TALLERES LLAMAS, S.L.
�  URBANAS ANDRECOR S.L. 

En ese mismo acto, el  secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN  PRIMERA.-Presentada  por  Dª  María  Dolores  Jiménez
Aguilar en representación de la empresa JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 77.398,52 € IVA excluido. La
empresa no oferta mejoras.

PROPOSICIÓN  SEGUNDA.-Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego  en representación de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 90.909,09 € IVA excluido. La
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empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 28.518,17 €
IVA excluido. 

PROPOSICIÓN TERCERA.-Presentada por D. Eduardo Ayuso Campoamor
en  representación  de  la  empresa J.  CAMPOAMOR,  S.A.,  quien  se  compromete  a
realizar  la  obra  en  la  cantidad  de 73.922,30  €  IVA excluido. La  empresa  no  oferta
mejoras.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por D. Francisco Javier Ros Mariel
en representación de la empresa ARQUITECTURAS Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 86.692,20 € IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 28.518,17 €
IVA excluido. 

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por  D. Antonio Llamas Sánchez  en
representación  de  la  empresa TALLERES  LLAMAS,  S.L.,  quien  se  compromete  a
realizar la obra en la cantidad de 87.362,07 €  IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 28.518,17 € IVA excluido. 

PROPOSICIÓN  SEXTA.-Presentada  por  Dª.  Julia  Muñoz  López  en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 86.553,51 € IVA excluido. La empresa indica que se compromete
a ejecutar mejoras por un importe de 28.518,17 € IVA excluido. 

PROPOSICIÓN  SÉPTIMA.-Presentada  por  D.  Rafael  Gil  Porras  en
representación de la empresa FIRPROSA, S.L. , quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 84.090,55  €  IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por un importe de 28.518,17 € IVA excluido. 

PROPOSICIÓN  OCTAVA.-Presentada  por  D.  José  Miguel  Vázquez
Epifanio en representación de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 90.909,09 €  IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 28.518,17 € IVA excluido. 

PROPOSICIÓN NOVENA.-Presentada por  D. Luis Alberto Muñóz Urbano
en representación de la empresa URBANAS ANDRECOR, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 79.068,31 €  IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 28.518,17 € IVA excluido. 

PROPOSICIÓN DÉCIMA.-Presentada por  D.  Isidro López Magdaleno en
representación de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 82.088,15  €  IVA excluido. La empresa no oferta
mejoras. 

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.-  Proceder  a la  comprobación  de los  importes  de las ofertas presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.
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2.-  Proceder  a  la  ponderación  de las  ofertas  económicas  de  cada  una  de  las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le de cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio. 

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En este estado, siendo las 11:09 horas del día al principio indicado, se levanta la sesión
de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesión.
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