Fima automatica

DiPUtaCién Servicio de Contratacion
de Coérdoba

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha'y hora de celebracién
5 de diciembre de 2018 a las 11:37

Lugar de celebracién
Casa Palacio Provincial- Sala de Comisiones

Asistentes
PRESIDENTE

Dria. Cafmen Ruiz Aguayo, Técnica de Administracion General del Servicio de
Contratacion

SECRETARIO
DxJuan José Gémez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratacién.
VOCALES

DAa. Carmen Lugue Fernandez, Jefa del Servicio de Contratacion

Dria. Dolores Martinez Coca, Jefa de la Unidad de Secretaria

Dfa. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalizacion y Control Financiero
Permanente )

Diia. Maria Tello Arenas, Técnica Especialista gestion contratacion de obras

Orden del dia

» 1.- Valoracion criterios basados en juicios de valor del expediente “Contratacion de las
obras de reparacion parcial de CO-5300 de A-379 (Puente Genil), a L.P. Sevilla por
Huertas del Ingeniero (Santaella), provincia de Cérdoba " (165/18)
2.- Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente “Contrataciéon de las
obras de reparacion parcial de CO-5300 de A-379 (Puente Genil), a L.P. Sevilla por
Huertas del Ingeniero (Santaella), provincia de Cérdoba " (165/18)

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacion en el dia y hora sefialados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoracién criterios basados en juicios de valor del expediente “Contratacion de las
obras de reparacion parcial de CO-5300 de A-379 (Puente Genil), a L.P. Sevilla por
uertas del Ingeniero (Santaella), provincia de Cérdoba " (165/18)

Sé procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Servicio de
Carreteras, con fecha 3 de diciembre de 2018, que, a efectos de motivacién en la futura

-
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adjudicacion se transcribe literalmente a continuacion:

“D. Mateo Navajas Gonzélez de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputacion de
Cordoba INFORMA:

En referencia a la obra: i
165/18-2018 - REPARACION PARCIAL DE LA CO-5300 de A-379 (PUENTE
GENIL), A L.P. SEVILLA POR HUERTAS DEL INGENIERO (SANTAELLA)

Se adjunta la valoracion de la documentacion presentada en el Sobre B - Oferta Técnica por
cada uno los diferentes licitadores.

EXPEDIENTE 165/18
REPARACION PARCIAL DE LA CO-5300 DE A-379 (PUENTE GENIL), A L.P.
SEVILLA POR HUERTAS DEL INGENIERO (SANTAELLA)

a) Memoria descriptiva sobre la Organizacién General de la Obra.
b) Programa de Trabajo.
c) Justificacion del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecucion.

1.- ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S. L.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento de
materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcién y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra — 10
puntos.

2.- CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se describen las medidas para la
circulacion de vehiculos en obra. No se definen adecuadamente las medidas a adoptar
para minimizar las incidencias sobre el tréfico de vehiculos. No se estima necesario
establecer puntos de acopio, pero tampoco se plantean los puntos previstos para
implantacion provisional de la  maquinaria ni de vertederos —» 7 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada  por el
Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas que condicionan la
obra — 8 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso  de
gjecucion. NO se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segin proyecto. Se aportan criterios de Supervision y
seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolfa el plan de control de
recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de
la obra —» 8 puntos.
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3.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La Memoria no se cifie a los aspectos
prescritos en el PCAP. En general muy escueta en su desarrollo y deficiente en cuanto a
conocimiento del terreno — 6 puntos.

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva presentada
por el Licitador. No se justifican las actividades criticas ni se desarrollan los
condicionantes extemnos que pueden condicionar el programa de trabajo — 8 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo pero no de fodas las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y
seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla el plan de control de
recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en las principales
unidades de efecucion de la obra — 6 puntos

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en

cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se identifican las caracteristicas g/,'
idoneidad de los accesos a la obra, ni se describen las medidas para la circulacion de
vehiculos en la obra. Tampoco se abordan medidas para minimizar las incidencias sobre-
el tréfico de la zona. Tan sélo se proponen medios de ejecucion — 7 puntos. M
Programa de trabajo poco detallado. No se justifican las actividades criticas que -
condicionan la obra. No se determinan los medios necesarios (maquinaria, etc.) para la .

. ejecucion de la obra. No se desarrollan los condicionantes externos que pueden’
condicionar el programa de trabajo — 5 puntos.
c) Tan sblo se aportan fichas del control y seguimiento de materiales. No se cifie a las
prescripciones del PCAP — 4 puntos
5- EXNITRANSA, S. L.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Aun asi, no se definen adecuadamente
las medidas para minimizar las incidencias sobre el tréfico de la zona. No se desarrollan
adecuadamente los PP! y PP, considerando las principales unidades de obra. Tampoco
se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecucién y control de calidad de
los de prueba de las capas de firme —» 7 puntos.

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el Licitador. En el diagrama Gantt no se diferencian las tareas criticas y las no
criticas. No se determinan los medios necesarios para la ejecucion de la obra. No se
justifican las actividades criticas que condicionan el programa de trabajo -» 7 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabajo pero no de todas las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y

- seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de

recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en las principales
uhidades de ejecucion de la obra — 8 puntos.

f\' 6.- FIRPROSA, S_L.
A\
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a) La Memoria excede del maximo ntimero de folios permitidos — 2 puntos.

b) Programa de Trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva presentada
por el Licitador. No se justifican las actividades criticas ni los condicionantes externos que
condicionan el programa de trabajo. La valoracién mensual y acumulada no coincide con
los precios de proyecto. El documento se redacta con logotipo del Ayuntamiento de
Cérdoba — 7 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo pero no de fedas las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y
seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla el plan de control de
recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en las principales
unidades de ejecucion de la obra — 6 puntos

7.- GRUCAL INFRAESTRUCTURAS. S. A.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Adn asi, no se definen adecuadamente
las caracteristicas e idoneidad de los accesos, ni las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tréfico de la zona. No se desarrollan adecuadamente los PPl y PP,

onsiderando las principales unidades de obra. Tampoco se establecen los criterios en

cuanto a los protocolos de ejecucion y control de calidad de los de prueba de las capas
de firme. Los anejos tienen un tamafio (A3) superior al prescrito en el PCAP — 6 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas que condicionan la
obra. No se determina la valoracion acumulada a precios de proyecto. La mayoria de
paginas del documento tienen un tamafio (A3) superior al prescrito en el PCAP — 7
puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las-unidades que

e integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervisién y seguimiento de
_ materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra —» 9

puntos.

G 8.- HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)
a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en

cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se describen las medidas para la
circulacién de vehiculos en obra. No se definen adecuadamente las medidas a adoptar
para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos. No se estima necesario.
establecer puntos de acopfo, pero tampoco se plantean los puntos previstos para
implantacién provisional de la maquinaria ni de vertederos — 8 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas que condicionan la
obra — 9 puntos. .

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
efecucion. NO se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabajo de las unidades
que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento
de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucién de la obra — 9
puntos.
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9.- J. CAMPOAMOR. S. A.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del tereno — 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos.

¢c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucién. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, seglin proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento de
materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla el plan de control de recepcién y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra — 8
puntos.

10.- JIMENEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR S A.)

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos. i
Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucién. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las unidades que -
integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento de:
materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcion y1
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra — 10,

puntos. 1

11.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno. Aun asi, no se definen adecuadamente las
caracteristicas e idoneidad de los accesos a la obra ni las zonas previstas para acopios,
vertidos e instalaciones auxiliares — 9 puntos

Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento de
materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcién y
seguimiento del suministro de' materiales que intervienen en la ejecucién de la obra — 10
puntos.

12.- PROVISA VIAS Y OBRAS, S. L. U.

1]

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conacimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

% b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
\> Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas que condicionan la

obra — 9 puntos.
c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabajo pero no de todas las

Plaza de Colon, 15.14071-CORDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259, Fax: 957-211-110

e N
Cédigo Seguro de Verificacion (CSV):  F601 0499 BADD BBC1 4059  Fecha Firma: 12-07-2019 11:15:27
Este documento es una copia electrénica de un documento original digitalizado.

\ F6010499BADDBBC14059 /




Fima automatica

/

/

Diputacion
de Cérdoba

Servicio de Contratacion

unidades que integran el firme, segtin proyecto. Se aportan criterios de supervision y
seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla el plan de control de
recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en las principales
unidades de ejecucion de la obra — 6 puntos

13.- SEPISUR XXI, S. L.

a)
b

c)

Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas que condicionan la
obra — 9 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, segun proyecto. No se aportan criterios de supervisién y segquimiento de
materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de la mayoria de materiales que intervienen en las principales
unidades de efecucion de la obra — 6 puntos

4. TALLERES LLAMAS. S. L,

a)

Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, segin proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento de
materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucién de la obra -» 10
puntos.

15.- TUCCITANA DE CONTRATAS, S. A. U.

a)

b)

Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del terreno. Aun asi, no se definen adecuadamente las
caracteristicas e idoneidad de los accesos. No se desarrollan adecuadamente los PPl y
PP, considerando las principales unidades de obra. Tampoco se establecen los criterios
en cuanto a los protocolos de ejecucidn y control de calidad de los de prueba de las
capas de firme. Los anejos tienen un tamano (A3) superior al prescrito en el PCAP — 7
puntos.

Programa de Trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva presentada
por el Licitador. No se definen ni justifican las actividades criticas que condicionan el
programa de trabajo — 9 puntos.

Se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabajo de las principales unidades
que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervisién y seguimiento
de materiales en origen pero tan sélo se hace referencia a MBC. NO se desarrolla el plan
de control de recepcion y sequimiento del suministro de materiales que intervienen en las
principales unidades de ejecucion de la obra -» 6 punfos
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16.- URBANAS ANDRECOR, S. L.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
efecucion. Se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, segin proyecto. Se aportan criterios de supervisiéon y seguimiento de
materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la gjecucién de la obra — 10

puntos.
EXPEDIENTE 165/18
REPARACION PARCIAL DE LA CO-5300 DE A-379 (PUENTE GENIL), A LP. SEVILLA POR HUERTAS DEL INGENIERO
(SANTAELLA)
5 Justificacion
Empresas Dehgecrrri‘gtril\?a F;’rggbraaj?a % gg'.:gg,?;“a% :)L;’;:"t)as
(10 ptos) {10 ptos) (10 ptos) Técnica
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA. S, L. 10 10 10 30
CONSTRUCCIONES GLESA. S. A, 7 8 8 23
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L. 6 8 6 20
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS. S. A, 7 5 4 16
EXNITRANSA, S. L. 7 7 8 22
FIRPROSA. S. L. 2 7 6 15
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S. A, 6 7 9 22
HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A, (HORMACESA) 8 9 9 26
J. CAMPOAMOR, S. A. 10 10 8 28
JIMENEZ Y CARMONA, S A (JICAR. 8. A) 10 10 10 30
11 | MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA) 9 10 10 29
12 {PROVISA VIASY OBRAS, S, L. U. 10 9 6 25
13 |SEPISUR XX, S. L. 10 9 3 25
*14 | TALLERES LLAMAS, S. L. 10 10 10 30
15 [ TUCCITANA DE CONTRATAS, S. A, U. 7 9 6 22
16 |URBANAS ANDRECOR, S. L. 10 10 10 30

En este mismo acto el Secretario procede a publicar e! informe de valoracion en el perfil
del contratante del érgano de contratacién

Siendo las 11:40 horas finalizé el acto de valoracion criterios basados en juicios de valor.
2.- Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente “Contratacion de las
obras de reparacion parcial de CO-5300 de A-379 (Puente Genil), a L.P. Sevilla por
Huertas del Ingeniero (Santaella), provincia de Cérdoba " (165/18)

\ Siendo las 11:54 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas
empresas que han sido admitidas:
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ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A
EXNITRANSA, S.L.

FIRPROSA S.L.

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A.
J.CAMPOAMOR S.A.

IMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
MEZCLAS BITUMINOSAS S.A

PROBISA VIAS Y OBRAS SLU

SEPISUR XXI S.L.

TALLERES LLAMAS, S.L.

TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U.

URBANAS ANDRECOR S.L

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablén de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacion a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicia la apertura de las ofertas econémicas (sobre C):

. PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D Jesls Ledén Lopez en
representacion de la empresa GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 313.398,79 € IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 19.756,74 € IVA
excluido.

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por Dofia Maria Dolores Jiménez
Aguilar en representacién de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A., guien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 313.660,48 € IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 74.865,59 € IVA
excluido.

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Juan Antonio Martinez
Priego, en representacion de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS S.A. (MEBISA)
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 302.976,95 € € IVA
excluido.La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de
74.865,59 € IVA excluido.

PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. José Manuel Pérez
Rodriguez en representacion de la empresa HORMIGONES ASFALTICOS
LUCES, S. A, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de
306.188,36 € IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras
por un importe de 74.865,59 € IVA excluido.
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PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Julio Martinez Quesada en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. , quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 300.545,45 € |VA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 74.865,59 € IVA
excluido.

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D Carlos Fernando Melero Marin,
en representacion de la empresa TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U..,quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 310.452,26 Euros € IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por uh importe de 37.834,80 €
IVA excluido.

PROPOSICION SEPTIMA.- Presentada por D Eduardo Ayuso Campoamor,
en representacion de la empresa  J. CAMPOAMOR, S.A. | quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 304.230,66 Euros € IVA excluido. La empresa indica
que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 74.865,59 € IVA exciuido.

PROPOSICION OCTAVA.- Presentada por D Eduardo José Fernandez
Bustillo, en representacién de la empresa en representacién de la empresa EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad
de 314.049,59Euros € IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar

mejoras por un importe de 56.761,66 € |VA excluido.
PROPOSICION NOVENA.- Presentada por D. Francisco Javier Ros Mariel,
en representacion de la empresa en representaciéon de la empresa ARQUITECTURA Y
OBRAS DE ANDALUCIA, S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad
de 300.514,08 Euros € IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar
C:—;& mejoras por un importe de 54.860,46€ [VA excluido.

PROPOSICION DECIMA.- Presentada por D. Antonio Llamas Sanchez en
representaciéon de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L. . quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 313.618,96 € IVA excluido. La empresa indica gque se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 74.865,59 € IVA excluido.

PROPOSICION UNDECIMA.- Presentada por Dofia. Julia Mufoz Lépez en
representacion de la empresa EXNITRANSA, S.L. quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de307.881,69 € IVA excluido. La empresa indica que se compromete

PROPOSICION DUODECIMA.- Presentada por D. Rafael Gil Porras en
representacion de la empresa FIRPROSA, S.L.. quien se compromete a realizar |la obra
en la cantidad de 314.049,59 € IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por un importe de 52.405,94 € IVA excluido.

a ejecutar mejoras por un importe de 74.865,59 € IVA excluido.
PROPOSICION DECIMO TERCERA.- Presentada por D. José Miguel
Vazquez Epifanio en representacion de la empresa SEPISUR XXI, SL. quien se
Plaza de Colon, 15.14071-CORDOBA
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compromete a realizar la obra en la cantidad de 314.049,59 € IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 23.646,75 € IVA
excluido.

PROPOSICION DECIMO CUARTO.- Presentada por D.Luis Alberto Mufioz
Urbano en representacion de la empresa URBANAS ANDRECOR S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 289.190,34 € IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 74.865,69 € IVA
excluido.

PROPOSICION DECIMO QUINTO.- Presentada por D. Juan Peral Rengel
en representaciéon de la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.. quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 313.892,53 € IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 38.181,46 € IVA
excluido.

PROPOSICION DECIMO SEXTO.- Presentada por D. Francisco Corrales

Gonzalez en representacion de la empresa PROBISA ViAS Y OBRAS, S.L.U. quien se

compromete a realizar la obra en la cantidad de 304.217,66 € IVA excluido. La empresa

-indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 28.376,10 € IVA
. excluido.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacion acuerda:

1.- Proceder a la comprobacién de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econdmicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se
procedera a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas econémicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para que se le de cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al érgano de contratacion la clasificacion y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relacion calidad-precio.

La documentacién aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion.

En este estado, siendo las 12:18 horas del dia al principio indicado, se levanta la sesién
de la Mesa de Contratacion, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesién.
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