Diputacién
m P Servicio de Contratacién

de Cordoba

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracién
5 de diciembre de 2018 a las 11:41"

Lugar de celebracién
Casa Palacio Provincial- Sala de Prensa

Asistentes
PRESIDENTE

Dia. Carmen Ruiz Aguayo, Teécnica de Administracion General del Servicio de
Contratacién

SECRETARIO

D. Juan José Gomez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratacién.

VOCALES

¢ Dna. Dolores Martinez Coca, Jefa de la Unidad de Secretaria
Dria. Carmen Luque Fernandez, Jefa del Servicio de Contrataciéon .
Dria. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalizaciéon y Control Financiero
Permanente
Da. Maria Tello Arenas, Técnica Especialista gestién contratacién de obras
Orden del dia
1.- Dar cuenta de la subsanacion de la falta de firma, con certificado de firma electrénica
de representante de persona juridica, de los documentos que componen la oferta técnica
presentada por el licitador CONSTRUCCIONES PAVON, S.A, en el expediente
“Contratacion de las obras de refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial de la CO-

8202 de A-339 a Sileras (Almedinilla), Cérdoba” (169/18)
2.- Valoracién criterios basados en juicios de valor del expediente “Contratacion de las
obras de refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial de la CO-8202 de A-339 a
Sileras (Almedinilla), Cérdoba” (169/18)

.- Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente “Contratacién de las
obras de refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial de la CO-8202 de A-339 a
Sileras (Almedinilla), Cérdoba” (169/18) -

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacién en el dia y hora sefialados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:
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1.- En relacién con este expediente “Contratacion de las obras de refuerzo de firme y
mejora de la seguridad vial de la CO-8202 de A-339 a Sileras (Almedinilla), Cordoba”
(169/18) vy, en concreto, respecto al licitador CONSTRUCCIONES PAVON, S.A., se hace
constar que dicho licitador ha subsanado firmando la oferta técnica con certificado de
firma electronica de representante de persona juridica el dia 28 de noviembre de 2018,
dado que en la sesion anterior a ésta, la mesa acordd solicitar dicha subsanacion,
habiéndose requerido la misma el dia 26 de noviembre de 2018.

Siendo las 11:43 horas finalizd6 el acto de subsanacion de los documentos que
componen la oferta técnica.

2.- Valoracioén criterios basados en juicios de valor del expediente “Contratacion de las
obras de refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial de la CO-8202 de A-339 a
Sileras (Almedinilla), Cérdoba” (169/18)

iendo las 11:44 horas se procede a dar cuenta del informe técnico, emitido por el Jefe
del” Servicio de Carreteras, con fecha 29 de noviembre de 2018, que, a efectos de
motivacion en la futura adjudicacion se transcribe literalmente a continuacién:

“D. Mateo Navajas Gonzéalez de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputacion de
Cordoba INFORMA:

En referencia a la obra:
169/18 — REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA
CO0-8202 DE A-339 A SILERAS (ALMEDINILLA)
», Se adjunta la valoracion de la documentacion presentada en el Sobre B - Oferta Técnica por
cada uno los diferentes licitadores.

-

EXPEDIENTE 169/18
REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA C0O-8202 DE A-
339 A SILERAS (ALMEDINILLA)

a) Memoria descriptiva sobre la Organizacion General de la Obra.
b) Programa de Trabajo.
c) Justificacion del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecucion.

1.- CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se describen las medidas para la
circulacién de vehiculos en obra. No se definen adecuadamente las medidas a adoptar
para minimizar las incidencias sobre el tréfico de vehiculos — 8 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada  por el
Licitador. Aun asi, el diagrama Gantt adjunto es ilegible, y no se definen ni Justifican
las actividades criticas que condicionan la obra — 7 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
efecucion. NO se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segtin proyecto. Se aportan criterios de supervision y
seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control

(\\ Plaza de Colén, 15.14071-CORDOBA
\ Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Ve AN

Cédigo Seguro de Verificacion (CSV):  B8FB FOAF D38E 8130 1ED1  Fecha Firma: 12-07-2019 11:15:29
Este documento es una copia electrénica de un documento original digitalizado.

\ B8FBFOAFD38E81301ED1 /




Fima automatica

V.

=
3
y

/-

m Diputacion
de Cordoba

Servicio de Contratacion

de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la
ejecucion de la obra — 8 puntos.

2.- CONSTRUCCIONES PAVON. S. A.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en

cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. De acuerdo con el PCAP, los anejos
deberan contener exclusivamente documentacion grafica y no escrita como ocurre en los
Anejos 1y 2 que se han utilizado para ampliar informacién — 8 puntos.

Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva presentada
por el Licitador En el diagrama Gantt no se diferencian las tareas criticas y las no criticas.
No se determinan los medios necesarios para la ejecucion de la obra. — 8 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
gjecucion. NO se aportan criterios de elaboraciéon de formulas de trabajo de las
principales unidades de obra que integran el firme, segun proyecto. NO se aportan
criterios de supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se
desarrolla el plan de control de recepcién y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en las principales unidades de ejecucion de la obra —» 2 puntos

3.- EXNITRANSA, S. L,

)

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en

cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Aun asi, no se definen adecuadamente
las medidas para minimizar las incidencias sobre el tréfico de la zona. No se desarrollan
adecuadamente los PPl y PP, considerando las principales unidades de obra. Tampoco
se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecucion y control de calidad de
los de prueba de las capas de firme — 7 puntos.

Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el Licitador. En el diagrama Gantt no se diferencian las fareas criticas y las no
criticas. No se determinan los medios necesarios para la ejecucion de la obra. No se
justifican las actividades criticas que condicionan el programa de trabajo — 7 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo pero no de todas las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision y
seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de
recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen en las principales
unidades de ejecucién de la obra — 8 puntos.

4.- GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S. A.

a

b

)
)

Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del conirato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Atn asi, no se definen adecuadamente
las caracteristicas e idoneidad de los accesos, ni las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tréfico de la zona. No se desarroflan adecuadamente los PPl y PP,
considerando las principales unidades de obra. Tampoco se establecen los criterios en
cuanto a los protocolos de ejecucion y control de calidad de los de prueba de las capas
de firme. Los anejos tienen un tamarfio (A3) superior al prescrito en el PCAP — 6 puntos.

Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva présentada por el
Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas que condicionan la
obra. No se determina la valoracién acumulada a precios de proyecto. La mayoria de
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paginas del documento tienen un tamafio (A3) superior al prescrito en el PCAP — 7
puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, segtn proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento de
materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra — 9
puntos.

5.-J CAMPOAMOR, S. A.

a)
b)

c)

Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
efecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de:trabajo de las unidades que
integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision.y seguimiento de
materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra — 8
puntos.

6.- IMENEZ Y CARMONA, S. A (JICAR, S. A)

a)

)
b)
\ :

7.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)

Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el licitador — 10 puntos.

Se adjuntan los comprom/sos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las unidades que
integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervisién y seguimiento de
materiales en origen y-en acopios. Se desarrolla el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que mterwenen en la ejecucion de la obra — 10
puntos.

a)

Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno. Aun asi, no se definen adecuadamente las
caracteristicas e idoneidad de los accesos a la obra ni las zonas previstas para acopios,
vertidos e instalaciones auxiliares — 9 puntos

Programa de lrabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada

- por el licitador — 10 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento-de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabafo de las unidades que
integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de supervision 'y seguimiento de
materiales en origen:y en acopios. Se desarrofla el plan de control de recepcién y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra — 10
puntos.
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8.- SEPISUR XXI. S. L.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con
buen conocimiento del proyecto y del terreno —» 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva
presentada por el licitador — 10 puntos. ‘ '

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, pero que NO se corresponde con el proyecto. No
se aportan criterios de supervision y seguimiento de materiales en origen y en
acopios. NO se desarrolla el plan de control de recepcion y seguimiento del
suministro de la mayoria de materiales que intervienen en las principales
unidades de ejecucion de la obra — 4 puntos

9.- TALLERES LLAMAS, S. L.

buen conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

presentada por el licitador. Aun asl, la valoracion mensual y acumulada no se

corresponde con los precios de proyecto — 9 puntos. .

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segtin proyecto. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que

intervienen en la ejecucion de la obra — 10 puntos.

n -10.- TUCCITANA DE CONTRATAS. S. A. U.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias eh cuanto a conocimiento del terreno. Aun asi, no se definen
adecuadamente las caracteristicas e idoneidad de los accesos. No se desarrollan

adecuadamente los PPl y PP, considerando las principales unidades de obra.

referencia a MBC. NO se desarrolla el plan de control de recepcion y seguimiento
del suministro de materiales que intervienen en las principales unidades de
ejecucioén de la obra — 6 puntos

Plaza de Colon, 15.14071-CORDOBA
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Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecucion y
control de calidad de los de prueba de las capas de firme. Los anejos tienen un
tamario (A3) superior al prescrito en el PCAP —» 7 puntos.

b) Programa de Trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva
presentada por el Licitador. No se definen ni justifican las actividades criticas que
condicionan el programa de frabajo — 9 puntos.

c) Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las principales
unidades que integran el firme, segtn proyecto. Se aportan criterios de

\) supervision y seguimiento de materiales en origen pero tan sélo se hace
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11.- UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR. S. L. - FIRPRQSA. S. L.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con aigunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. Aun asi, no se definen adecuadamente
las caracteristicas e idoneidad de los accesos y de la circulacion de vehiculos de obra.
Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecucion y control de
calidad de los tramos de prueba de las capas de firme — 8 puntos.

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva presentada
por el Licitador. No se justifican las actividades criticas ni se desarrollan los
condicionantes externos que pueden condicionar el programa de trabajo — 8 puntos.

12.- VICTORIANO MANUEL RUEDA TORRES

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las principales
unidades que integran el firme, segun proyecto. NO se aportan criterios de supervision y
seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla adecuadamente el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que intervienen
en las principales unidades de ejecucion de la obra — 6 puntos

a) NO aporta Memoria descriptiva sobre la organizacion general de la obra —» 0 puntos
b) NO aporta Programa de trabajo — 0 puntos.

c) NO aporta Justificacion del aumento de la calidad en el proceso de ejecucién — 0 puntos.

, -
REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA C0O-8202 DE A-339 A SILERAS (ALMEDINILLA)
N Memoria Programa de
Emprasas Descriptiva Trabajo
{10 ptos) (10 ptos)

ot Aumento | Puntos
de la Catidad Técnica
(10 ptos)
g) 1 |[CONSTRUCCIONES GLESA, S. A, 8 7 8 23
; 2 |CONSTRUCCIONES FAVON, S. A, 8 8 2 18
3 |EXNITRANSA, S. L. 7 7 8 22
4 |GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S. A. 6 7 9 22
5 |J. CAMPOAMOR, S. A. 10 10 8 28
6 [JIMENEZ Y CARMONA. S. A, (JICAR, S. A) 10 10 10 30
7 |MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A, (MEBISA) 9 10 10 29
8 [SEPISUR XXI, S. L. 10 10 4 24
9 [TALLERES LLAMAS, S. L. 10 9 10 29
10 | TUCCITANA DE CONTRATAS, S. A, U. 7 9 6 22
11 |UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L. - FIRPROSA, S. L. 8 8 6 22
12 [VICTORIANO MANUEL RUEDA TORRES 0 0 0 0
é ER_este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoracion en el perfil
del sontratante del 6rgano de contratacién.
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Siendo las 11:45 horas finalizé el acto de valoracion criterios basados en juicios de valor.

3.- Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente “Contratacion de las
obras de refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial de la CO-8202 de A-339 a
Sileras (Almedinilla), Cérdoba” (169/18)

Siendo las 12:19 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas
empresas que han sido admitidas: o

¢ CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

e CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.
o EXNITRANSA, S.L.

o GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
e J.CAMPOAMORSA.

o JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A)
e MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
e SEPISUR XXIS.L.

\ ¢ TALLERES LLAMAS, S.L. _

\ TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U.

e~ UTE CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.- FIRPROSA S.L.
e VICTORIANO MANUEL RUEDA TORRES

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablon de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacion a si la documentacién se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicia la apertura de las ofertas econémicas (sobre C).

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. Victoriano Manuel Rueda
Torres en su propio nombre, la cual no acompafia presupuesto desglosado a nivel de
unidades de obra ni resumen econémico final por capitulos con indicacion de gastos
generales y beneficio industrial, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3° del
PCAP.

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D JeslGs Leén Loépez, en
representacion de la empresa GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A. quien se
compromete a realizar |a obra en la cantidad de 451.908,08 € IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 4.316,07 € IVA excluido. -

, PROPOSICION TERCERA.- Presentada por Dia. Maria Dolores Jiménez

Aguilar en representacion de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A,, quien se

compromete a realizar la obra en la cantidad de 454.310,06 € [VA excluido. La empresa

indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 13.164,01 € VA
<_x= excluido.
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PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. José Juan Prieto Osuna en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES PAVON S.A. quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 453.586,96 € |VA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 4.747,67 € IVA excluido.

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Juan Antonio Martinez
Priego, y D. Pedro Carmona Aguilar en representacién de la empresa MEZCLAS
BITUMINOSAS S.A. (MEBISA), quien se compromete a realizar la obra en la cantidad
de 454.545,45 € VA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras
por un importe de 64.741,05 € IVA excluido.

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D. Julio Martinez Quesada en

representacién de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA,S.A.. quien se compromete

a realizar la obra en la cantidad de 452.272,72 € VA excluido. La empresa indica que
se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 49.634,81 € IVA excluido.

PROPOSICION SEPTIMA.- Presentada por D. Carlos Fernando Melero
Marin en representacion de la empresa TUCCITANA DE CONTRATAS, S.AU.
(TUCCSA). quienes se comprometen a realizar la obra en [a cantidad de 449.975,41 €
IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe
de 4.316,07 € IVA excluido. :

PROPOSICION OCTAVA.- Presentada por D. Eduardo Ayuso
Campoamor en representacién de la empresa J. CAMPOAMOR, quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 454.545,45 € [VA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 39.146,76 € IVA excluido.

PROPOSICION NOVENA.- Presentada por D. Antonio Llamas Sanchez en
representacion de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L., en representacién de la
empresa quien se compromete a realizar la obra.en |la cantidad de 451.295,12 € IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de
34.528,56 € IVA excluido.

PROPOSICION DECIMA.- Presentada por D* Julia Mufioz Lépez en
representacion de la empresa EXNITRANSA, S.L,. quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 431.821,95 € IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 86.321,40 € IVA excluido.

PROPOSICION UNDECIMA Presentada por D. José Miguel Vazquez
Epifanio en representacién de la empresa SEPISUR XXI, SL, quien se compromete a
ealizar la obra en la cantidad de 454.545,45 € IVA excluido. La empresa indica que se
cqmpromete a ejecutar mejoras por un importe de 37.118,20 € IVA excluido.

PROPOSICION DUODECIMA.- Presentada por D. Juan Peral Rengel en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. y D. Rafael Gil
Porras en representacion de la empresa FIRPROSA, S.L., quienes se comprometen a
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realizar la obra en la cantidad de 449.318,14 € IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 33.320,06 € I\VA excluido.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacién acuerda:

1.- Proponer al érgano de contratacién la exclusiéon de la oferta presentada por el
licitador VICTORIANO MANUEL RUEDA TORRES, por no acompafiar presupuesto
desglosado a nivel de unidades de obra ni resumen econdmico final por capitulos con
indicacion de gastos generales y beneficio industrial, de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo 3° del PCAP.

2.- Proceder a la comprobacién de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar:

3.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econdémicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se
procederd a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas econémicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para que se le de cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al érgano de contratacién la clasificacion y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relacion calidad-precio.

4.- Proceder a requerir al licitador CONSTRUCCIONES PAVON, S.A. para que, en
un plazo de 3 dias habiles contados desde el envio de la comunicacién (por analogia con
el plazo de subsanaciéon de la documentacién administrativa y la oferta técnica), proceda
a firmar la oferta técnica a través de la herramienta de subsanacién de ofertas con un
certificado de firma electrénica de representante de persona juridica reconocido por
@firma, todo ello conforme a lo dispuesto en el articulo 81.2 del del Reglamento General
de la Ley de Contratos de fas Administraciones Publicas y la clausula 5.3 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particutares (PCAP, en adelante).

La documentacién aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacién.

En este estado, siendo las 12:37 horas del dia al principio indicado, se levanta la sesion

de la Mesa de Contratacion, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesion. A
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