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Diputacién
, Servicio de Contratacion
de Cordoba
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebraciéon
11 de octubre de 2019 a las 10:37

Lugar de celebracién
Casa Palacio Provincial- Salén de Plenos

Asistentes
PRESIDENTE TITULAR
Don Juan Diaz Caballero, Diputado Delegado de Cohesion Territorial.

PRESIDENTA SUPLENTE
Dofia Carmen Ruiz Aguayo, Técnica del Servicio de Contratacion.

SECRETARIO
Don Juan José Gémez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratacion.
VOCALES

Don. Jesus Cobos Climent, Secretario General.

Dna. Teresa Eugenia del Rio Nieto,Técnica de Administracion General adscrita a
Intervenciéon General

Dofa. Carmen Luque Fernandez, Jefa del Servicio de Contratacion.

Orden del dia

1.-Valoracion criterios basados en juicios de valor: Contratacion de las obras de la
construcciéon de la 12 fase de la residencia de mayores en Encinas Reales (Cérdoba).
(36/19)

2.-Apertura criterios evaluables automaticamente: Contratacion de las obras de la
construcciéon de la 12 fase de la residencia de mayores en Encinas Reales (Cérdoba).
(36/19)

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacion en el dia y hora sefialados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Respecto a la Valoracion criterios basados en juicios de valor en el expediente de
Contratacion de las obras de la construccion de la 12 fase de la residencia de mayores
en Encinas Reales (Cordoba). (36/19):

Se da cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Servicio de Arquitectura y
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Diputacién
de Cdérdoba

Servicio de Contratacion

Urbanismo, la Coordinadora de Programas y Proyectos y el Técnico Medio de
Arquitectura de la Unidad Territorial Sureste de dicho Servicio con fecha 30 de agosto de
2019, que, a efectos de motivacion en la futura adjudicacion se transcribe literalmente a
continuacion:

o

Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa
de Contratacién, se analiza la documentacién aportada de manera individualizada vy
pormenorizada para proceder a valorar las mismas en aplicacién de los “Criterios cuya
valoracion depende de un juicio de valor” recogidos en el Anexo n° 3 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

1. CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L.
a. Memoria descriptiva sobre la organizaciéon general de la obra.

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que la metodologia es
idonea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en
cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas, en base a los
siguientes aspectos (entre 13 y 7 puntos):

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

En este apartado desarrolla detalladamente las operaciones a ejecutar; pero no desarrolla el pro-
ceso de ejecucion de las obras.

Escaso conocimiento del terreno, de la zona de actuacion y de los condicionantes externos.

No se proponen medidas para evitar o minimizar las afecciones sobre los usuarios de los servi-
cios publicos.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

o Las medidas propuestas para minimizar la incidencia del trafico sobre personas en las inme-
diaciones de la obra son coherentes.

o Propone soluciones al trafico alternativo, manteniendo la movilidad durante la obra.

o No desarrolla soluciones para mantener la accesibilidad durante la obra.

A3) Localizacién, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacion de equipos o maquinaria y del resto de insta-
laciones de obra:

O La localizaciéon de los accesos a la obra, asi como de la zona de acopio y de vertido son ade-
cuados.

O La implantacion de equipos y maquinarias y del resto de instalaciones de obra, asi como la
zona de vertido es muy genérica y no se grafia en plano.

O Pretende la utilizacion de los suministros de electricidad, agua y saneamiento existentes.

En base a esta justificacion se considera una puntuacion para el apartado de Memoria
descriptiva de 9 puntos sobre 20.
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b . Programa de Trabajo.

Tras el analisis de la documentacion aportada se considera que el programa de trabajo
es incompleto y/o con deficiencias, en base a los siguientes aspectos (entre 4 puntos y 0
puntos):

B1) Planificacion: Diagrama de Gantt

o No aporta Diagrama de Gantt, sino un Diagrama de Barras, poco detallado, que no refleja las
unidades de obra o actividades , sino los capitulos.

o No se planifican las distintas partidas a ejecutar, ni la duracién de cada una de ellas.

o Noindica las precedencias entre actividades.

o No se describen ni relacionan los medios necesarios para su ejecucion, ni los rendimientos.

B2) Actividades criticas y condicionantes

o No se estudian las actividades criticas.
o Los condicionantes externos y climatolégicos analizados son muy genéricos y poco particula-
rizados para la obra en cuestion.

B3) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

o No se establecen plazos parciales de cada actividad.
o El Cuadro con Valoracion Mensual y Acumulada es acorde a los capitulos, plazo de ejecu-
cion e importes de proyecto.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado del Programa
de Trabajo de 3 puntos sobre 15.

2. JIMENEZ Y CARMONA, S.A.
a. Memoria descriptiva sobre la organizacién general de la obra.

Tras el analisis de la documentacion aportada se considera que la metodologia es
idénea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en
cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas, en base a los
siguientes aspectos (entre 13 y 7 puntos):

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

Proceso de ejecucion coherente y bien planificado.

No se describen las operaciones.

Conocimiento medio de la zona de actuacion y condicionantes externos.

No especifica medidas sobre afecciones de todos los serv. publicos a usuarios.

O O O O

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

o Las medidas propuestas para minimizar la incidencia del trafico sobre personas en las inme-
diaciones de la obra son escasas y poco estudiadas.
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o No propone soluciones al trafico alternativo, ni para el mantenimiento de la accesibilidad ni
movilidad durante la obra.

o En este apartado basicamente propone la implantaciéon de un vallado debidamente sefializa-
do de la obra.

A3) Localizacion, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacion de equipos o maquinaria y del resto de insta-
laciones de obra:

o Describen la implantacion de la zona de acopio y vertido en el aparcamiento colindante de
propiedad privada sin localizar ni acotar su superficie.

o Descripcion muy genérica de la implantacion de equipos y maquinarias y del resto de instala-
ciones de obra.

© No aportan plano con la localizacion de las diferentes zonas.
El plano de acceso a la obra es poco detallado, Unicamente describe el acceso rodado a la
obra por la N-331.

O Pretenden la utilizacion de los suministros provisionales de electricidad, agua y saneamiento
existentes.

En base a esta justificacion se considera una puntuacion para el apartado de Memoria
descriptiva de 8 puntos sobre 20.

b. Programa de Trabajo.

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que el programa de trabajo
esta poco detallado o con discrepancias con la memoria constructiva, en base a los
siguientes aspectos (entre 5 puntos y 10 puntos):

B1) Planificacion: Diagrama de Gantt

o Diagrama detallado por actividades, agrupando varias unidades de obra.

o Indica las precedencias y la duracion de las actividades, Sin embargo, no resulta coherente
la planificacion y duracién de algunas de ellas: la excesiva duracién del capitulo de demoli-
ciones suponen un riesgo para el cumplimiento del plazo total de la obra y la duracién de las
operaciones de refuerzo estructural es demasiado corta.

B2) Actividades criticas y condicionantes:

o Escasa coherencia en las actividades criticas sefialadas en el diagrama, que suponen la casi
totalidad de las actividades a realizar.

o Se aporta una amplia informacién sobre los condicionantes externos y climatolégicos que
pueden incidir en la programacioén de las obras en general, pero poco particularizados para
esta actuacion.

o Se relacionan los medios necesarios y los rendimientos de cada unidad de obra.

B3) Valoraciéon Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

o Se establecen plazos parciales por cada actividad.
O La Valoracién mensual y acumulada se hace unicamente por actividades, no por capitulos.

La Valoracion es acorde al proyecto en cuanto a la estructura de capitulos, el presupuesto
total y el plazo de ejecucion.
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En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado del Programa
de Trabajo de 5 puntos sobre 15.
3. SEPISUR XXI, S.L.

a. Memoria descriptiva sobre la organizacion general de la obra.

Tras el andlisis de la documentaciéon aportada se considera que la metodologia es
idonea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del
proyecto y del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias), en base a
los siguientes aspectos (entre 20 y 14 puntos):

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

o Descripcién detallada de las operaciones.

o Proceso de ejecucién de las obras genérico respecto al orden de ejecucion de las distintas
partidas.

o Alto conocimiento del proyecto, de la zona de actuacion y condicionantes externos.

o Descripcion muy genérica de las medidas sobre afecciones de todos los serv. publicos a
usuarios.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y
personas en las inmediaciones de la obra:

o Describen medidas para minimizar las incidencias.

O La propuesta de soluciones al trafico alternativo son muy genéricas.

o Describen propuestas para el mantenimiento de la movilidad durante la obra. Para la accesi-
bilidad proponen el transito peatonal alternativo por la acera opuesta a la obra.

o Proponen sefalista para la entrada y salida de camiones.

o Proponen vallado de la obra y sefalizacion en los cruces adyacentes.

A3) Localizacion, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacion de equipos o maquinaria y del resto de
instalaciones de obra:

o Planimetria con acceso rodado desde la A-45. Correcto el acceso de maquinaria propuesto.
No especifican el acceso peatonal a la obra.

o lddnea la localizacién de la zona de acopios, vertidos e implantacion de caseta de obra en el
espacio delantero. Sin embargo, la propuesta para la ampliaciéon de dicha zona -en caso de
necesidad- en una parcela cercana de titularidad privada no se valora, al no quedar justifica-
da su disponibilidad.

o No se detalla la zona de implantacién de equipos o maquinaria.

o No se describen los suministros provisionales.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado de Memoria
descriptiva de 16 puntos sobre 20.

b. Programa de Trabajo.
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Tras el anadlisis de la documentaciéon aportada se considera el programa de trabajo

completo, motivado y pormenorizado, ajustado a la memoria constructiva, en base a los
siguientes aspectos (entre 15 puntos y 11 puntos):

B1) Planificacion: Diagrama de Gantt

Diagrama muy detallado por unidades de obra.

Indica las precedencias y la duracién de cada una de las unidades de obra
Aporta cuadro de rendimientos de cada unidad de obra

No detalla medios necesarios adscritos a cada actividad

O O O O

B2) Actividades criticas y condicionantes:

Se consideran condicionantes externos y climatolégicos que pueden incidir en la programacion y
se plantean medidas para el cumplimiento de plazos.
o Coherencia en las actividades criticas sefialadas en el diagrama.

B3) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

o Se establecen plazos parciales por cada actividad
o Valoracién mensual y acumulada acorde con capitulos, importes y plazo de ejecucion de
proyecto.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado del Programa
de Trabajo de 14 puntos sobre 15.

4. CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.
a. Memoria descriptiva sobre la organizacion general de la obra.

Tras el analisis de la documentacion aportada se considera que la metodologia es
idonea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en
cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas, en base a los
siguientes aspectos (entre 13 y 7 puntos):

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

Descripcién incompleta de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras (no se valo-
ran las paginas dela6ala?9).

Alto conocimiento del terreno y de la zona de actuacion.

No desarrolla suficientemente los condicionantes externos ni la adopcién de medidas para evitar
o minimizar las afecciones de usuarios de los servicios publicos.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

o Plantean como medida para minimizar las incidencias, el acopio de la mayoria de los mate-
riales en almacén propio en localidad cercana.

o Correcta la propuesta para el mantenimiento de la accesibilidad durante la obra, mediante
vallas separadoras para el acceso de personas,
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o Proponen para el mantenimiento de la movilidad un sefialista y la limpieza periodica de la
calzada.
o Proponen vallado y sefializacién de las zonas.

A3) Localizacion, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacién de equipos 0 maquinaria y del resto de insta-
laciones de obra:

o Describen los accesos a la obra: de personal, pequefia maquinaria y rodado desde la auto-
via A-45.
O ldénea la localizacion de las zonas de acopio y de implantacion de caseta de obra en espa-

cio delantero; aunque en general no detalla la localizacion de las diferentes zonas (de verti-
dos, de equipos o maquinarias, etc) en este espacio.
o Describe suficientemente los suministros provisionales.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado de Memoria
descriptiva de 13 puntos sobre 20.

Observaciones: El licitador presenta un total de 9 paginas escritas, de las cuales sélo se
valoran las 5 primeras (excluyendo el indice).

b. Programa de Trabajo.

Tras el analisis de la documentacion aportada se considera que el programa de trabajo
incompleto y/o con deficiencias, en base a los siguientes aspectos (entre 4 puntos y 0
puntos):

B1) Planificacién: Diagrama de Gantt
o No aporta Diagrama de Gantt.

o No se planifican las distintas partidas a ejecutar, ni la duracién de cada una de ellas.
o Noindica las precedencias entre actividades.

B2) Actividades criticas y condicionantes
o No se estudian las actividades criticas.

o No se indican condicionantes externos o climatolégicos.
o Se relacionan los medios necesarios de personal y maquinaria para la ejecucién de la obra.

B3) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto
o Se establecen plazos parciales por grupos de unidades de obra y meses.

o Aportan Cuadro con Valoracién Mensual y Acumulada acorde con capitulos, plazo de ejecu-
cion e importes de proyecto.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado del Programa
de Trabajo de 4 puntos sobre 15.

5. PROSASFI, S.L.
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a. Memoria descriptiva sobre la organizacién general de la obra.

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que la metodologia es
idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del
proyecto y del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias), en base a
los siguientes aspectos (entre 20 y 14 puntos):

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

Describe correcta y coherentemente las operaciones y el proceso de ejecucion de las obras.

Conocimiento medio del terreno y los condicionantes externos.

Demuestra conocimiento de la zona de actuacién

Plantea la realizacion de las actividades con la previa coordinacién con la D.F.

No plantea la adopcién de medidas para minimizar afecciones sobre los usuarios de los servicios
publicos.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

o Plantea medidas para minimizar las incidencias
O Las soluciones al trafico alternativo son correctas, aunque no propone ninguna medida espe-

cifica para el mantenimiento de la accesibilidad y movilidad durante las situaciones de corte
de calle.
o Propone vallado de las zonas accesibles de la obra y sefalizacion.

A3) Localizacion, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacién de equipos 0 maquinaria y del resto de insta-
laciones de obra:

O Estudio adecuado de los accesos a la obra

O Localizacién idénea de las zonas de acopio y de vertido junto a fachada lateral

o No estudia adecuadamente las zonas para la implantacion de equipos o maquinaria y del
resto de instalaciones de la obra. En plano ubica la caseta de obra en el interior del edificio
contradictoriamente con la descripcion.

O Plantea la utilizacion de los suministros de las instalaciones existentes en el edificio.

En base a esta justificacion se considera una puntuacion para el apartado de Memoria
descriptiva de 14 puntos sobre 20.

b. Programa de Trabajo.

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que el programa de trabajo
incompleto y/o con deficiencias, en base a los siguientes aspectos (entre 4 puntos y 0
puntos):

B1) Planificacién: Diagrama de Gantt

o Diagrama muy incompleto

o Se planifican las actividades agrupando las unidades de obra. No se detalla por tanto, las
distintas partidas a ejecutar, ni la duracidon de cada una de ellas ni las precedencias.

o Contienen incoherencias respecto al orden de ejecucion de algunas actividades
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o Fijan un plazo de ejecucién de 3 meses, que no es acorde con el establecido en el proyecto
(4 meses).

B2) Actividades criticas y condicionantes

o Escasa coherencia al indicar las actividades criticas.

o Analiza los condicionantes externos o climatolégicos de forma genérica, no particularizada
para esta obra.

o Serelacionan los medios necesarios para su ejecucion (personales y materiales).

o No se detallan los rendimientos de las diferentes unidades de obra a ejecutar.

B3) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

O Los plazos parciales mensuales no se desglosan por capitulos.

o Aportan Cuadro con Valoracién Mensual y Acumulada con importes totales de obra (no por
capitulos).

o El plazo de ejecucién no es acorde al de proyecto

o Elimporte total no es acorde al de proyecto.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado del Programa
de Trabajo de 2 puntos sobre 15.

6. LORENZETTI, S.L.
a. Memoria descriptiva sobre la organizacion general de la obra.

Tras el andlisis de la documentacion aportada se considera la metodologia es idénea
para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas, en base a los
siguientes aspectos (entre 13 y 7 puntos):

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

Escasa descripcion de las operaciones.

El proceso de ejecucion descrito es poco coherente.

Escaso conocimiento de la zona de actuacion, sélo aporta imagenes fotograficas.

No describe el resto de aspectos de este apartado tales como el terreno, entorno, condicionantes
externos, etc.

No proponen medidas para minimizar afecciones sobre usuarios de servicios publicos, al consi-
derar la no existencia de servicios afectados.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

o Las medidas para minimizar la incidencia del trafico sobre vehiculos y personas resultan es-
casas.

o Se propone la limpieza de las zonas de obra

o No se propone soluciones para el mantenimiento de la movilidad (trafico alternativo) ni acce-
sibilidad durante la obra.
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A3) Localizacion, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacién de equipos 0 maquinaria y del resto de insta-
laciones de obra:

o Plantean los accesos y la sefializacion del trafico de entrada o salida de vehiculos a la obra.

O Lalocalizacion de la caseta de obra es correcta.

o La localizacién de las zonas de residuos y acopio de material protegidas mediante vallado,
junto a fachada lateral del edificio, es correcta aunque esta poco detallada.

o No plantean zona para la implantaciéon de equipos o maquinaria.

o Contempla la utilizacién de la instalacion eléctrica del edificio y el suministro de agua existen-
tes en el edificio.

En base a esta justificacion se considera una puntuacion para el apartado de Memoria
descriptiva de 9 puntos sobre 20.

b. Programa de Trabajo

Tras el analisis de la documentacion aportada se considera que el programa de trabajo
incompleto y/o con deficiencias, en base a los siguientes aspectos (entre 4 puntos y 0
puntos):

B1) Planificaciéon: Diagrama de Gantt

o Diagrama muy incompleto: la planificacién no contempla todas las actividades del proyecto,
sino por capitulos.
o No se describen la duracion estimada de cada actividad, ni la precedencia entre ellas.

B2) Actividades criticas y condicionantes

o No se indican actividades criticas.

No se analizan los condicionantes externos o climatolégicos.

o Se relacionan los medios materiales y personales adscritos a la obra, aunque de manera ge-
neral, no por actividades.

O

B3) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto
o No se establece los plazos parciales de cada actividad, sino de cada capitulo.

o Cuadro con Valoracion Mensual y Acumulada acorde con capitulos, plazos de ejecucion e
importes de proyecto.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado del Programa
de Trabajo de 4 puntos sobre 15.

7. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L.

a. Memoria descriptiva sobre la organizacién general de la obra.

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que la metodologia es
idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del
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proyecto y del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias), en base a
los siguientes aspectos (entre 20 y 14 puntos):

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

Descripcion poco detallada de las operaciones.

Proceso de ejecucién de las obras coherente y bien planificado.

Alto conocimiento del proyecto, de la zona de actuacién y condicionantes externos.
Descripcion muy genérica de las medidas sobre afecciones de todos los serv. publicos a
usuarios.

O O O O

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos vy
personas en las inmediaciones de la obra:

o Describen medidas para minimizar las incidencias, tales como limpieza peridédica de viales
afectados y sefializacion en los cruces mas préoximos.

O La propuesta de soluciones al trafico alternativo son muy genéricas.

o Proponen el transito peatonal alternativo por la acera opuesta a la obra sefalizado mediante
carteles

A3) Localizacién, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacion de equipos o maquinaria y del resto de
instalaciones de obra:

o Mantiene los dos accesos laterales del edificio como accesos a la obra
o Se considera adecuada la localizacion de cubas de desescombro, zonas de acopio de dife-
rentes materiales, y de caseta de obra en zona vallada a lo largo de la fachada calle Virgen
del Rocio, ocupando el ancho del acerado + aparcamiento.
o No detallan la zona de implantacién de equipos o maquinaria.

o Plantean la utilizacién de las instalaciones existentes en el edificio y la solicitud de suminis-
tros provisionales.

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado de Memoria
descriptiva de 17 puntos sobre 20.

b. Programa de Trabajo.

Tras el andlisis de la documentacién aportada se considera que el programa de trabajo
poco detallado o con discrepancias con la memoria constructiva ofertada por el licitador
para la ejecucion del contrato, en base a los siguientes aspectos (entre 10 puntos y 5
puntos):

B1) Planificacién: Diagrama de Gantt

o Diagrama coherente y desglosado por unidades de obra.
o El diagrama indica las precedencias, la duraciéon de cada una de las actividades, el inicio y
fin de cada unidad de obra y las actividades criticas

B2) Actividades criticas y condicionantes:
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Analizan los condicionantes externos y climatolégicos de una forma genérica y plantean medidas
para el cumplimiento de plazos.

o Se describen las actividades criticas de manera motivada. Concordancia entre las descritas
y las indicadas en el diagrama, aunque con algun error en relacién con los alfeizares.

o No detalla medios adscritos a cada actividad, ni los rendimientos

B3) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

o Establecen los plazos parciales de cada actividad

La valoracién mensual esta integrada en el propio diagrama.

o No contiene valoracion acumulada. No se valora por capitulos, siendo acorde con el importe
y plazo total de ejecucion de proyecto.

O

En base a esta justificacion se considera una puntuacién para el apartado del Programa
de Trabajo de 9 puntos sobre 15.

Por tanto en funcién del articulo 157 de la LCSP y en aplicacion de los “Criterios no
Evaluables de Forma Automatica” recogidos en el Anexo n° 3 del Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

LICITADOR MEMORIA PROG. TOTAL
TRAB. PUNTOS
CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L. 9 3 12
JIMENEZ Y CARMONA, S.A. 8 5 13
SEPISUR XXII, S.L. 16 14 30
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L. 13 4 17
PROSASFI, S.L. 14 2 16
LORENZETTI, S.L. 9 4 13
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L. 17 9 26

"

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoracion en el perfil
del contratante del érgano de contratacion

Siendo las 10:38 horas finalizo el acto de valoracion criterios basados en juicios de valor.
2.-Apertura criterios evaluables automaticamente: Contratacion de las obras de la
construccion de la 12 fase de la residencia de mayores en Encinas Reales (Cérdoba).
(36/19)

Para la celebraciéon de este acto pasa a presidir la Mesa D? Carmen Ruiz Aguayo,
Técnica del Servicio de Contratacion como presidenta suplente, por ausencia del
presidente titular.

Siendo las 11:35 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de las
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empresas que han sido admitidas:

1.- CONSTRUCCIONES GORUIZ,S.L.

2.- CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.

3.- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L.
4.- JIMENEZ Y CARMONA, S.A.

5.- LORENZETTIL,S .L.

6.- PROSASFI, S.L.

7.- SEPISUR XXI, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablén de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacion a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicia la apertura de las ofertas econdémicas (sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D?. Maria Dolores Jiménez
Aguilar, en representacién de la empresa JIMENEZ Y CARMONA S.A., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 247.933,88 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 8.230,87 € IVA excluido.
Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D. José Miguel Vazquez
Epifanio, en representacion de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 230.736,40 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 26.072,30 € IVA excluido. Asimismo
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE
MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Rafael Chacén Guerrero, en
representacion de la empresa INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA,
S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 224.380,16 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de
26.072,30 € IVA excluido. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. Felipe Molero Gonzalez, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 207.277,90 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 26.072,30 €
IVA excluido. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. José Antonio Rodriguez
Castilla, en representacion de la empresa LORENZETTI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 222.200,73 €, IVA excluido. La empresa indica que se
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compromete a ejecutar mejoras por un importe de 26.072,30 € IVA excluido. Asimismo
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE
MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D?. Inmaculada Arrabal Arrabal,
en representacion de la empresa PROSASFI, S.L., quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 245.028,93 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 26.072,30 € IVA excluido. Asimismo
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE
MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION SEPTIMA.- Presentada por D. Juan Cordén Ruiz, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 223.611,57 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 26.072,30 €
IVA excluido. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contrataciéon acuerda

1.- Proceder a la comprobaciéon de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econdémicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles ofertas anormalmente bajas en las proposiciones
presentadas, se procedera a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas
econdmicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para
que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al érgano de contratacion
la clasificacion y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor
relacion calidad-precio.

La documentacién aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion, en los términos expuestos.

En este estado, siendo las 11:49 horas del dia al principio indicado, se levanta la sesion
de la Mesa de Contratacién, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesion.
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