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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

F  echa y hora de celebración
29 de diciembre de 2020 

Lugar de celebración
Reunión telemática

Asistentes

PRESIDENTA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefatura del Servicio de Contratación

VOCALES

Dña. M.ª  del  Carmen Correa Moreno, Técnica de Administración General adscrita a
Secretaría General
Dña. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de la Unidad de Fiscalización y Control Financiero
Permanente adscrita a Intervención General.
Dña Victoria Alcalde Ortíz,  Técnica de Administración General adscrita al Servicio de
Contratación. 
Doña Eva María  Martínez  González,  Técnica  de Administración  General  adscrita  al
Servicio de Contratación. 

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la
obra de “reparación parcial de la CO-4103, de A-306 en Bujalance a Villa del Río” Expte
169/2020.

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de “reparación parcial de la
CO-4103, de A-306 en Bujalance a Villa del Río” Expte 169/2020.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la 
obra de reparación parcial de la CO-4103, de A-306 en Bujalance a Villa del Río, 
provincia de Córdoba.

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe Servicio de Carreteras
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con  fecha  28  de  diciembre  de  2020, que,  a  efectos  de  motivación  en  la  futura
adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  

“Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la
Mesa  de  Contratación,  se  analiza  la  documentación  aportada,  de  manera
individualizada y pormenorizada, para proceder a valorar las mismas en aplicación de
los  “Criterios  no Evaluables  de Forma Automática”  recogidos  en el  Anexo nº  3  del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR)
1.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y delproyecto

Presenta  una  memoria  descriptiva  detallada,  pormenorizada  por  tramos
kilométricos y realizando apreciaciones y valoraciones adecuadas sobre el estado
de la  carretera,  con abundantes fotos interrelacionadas con éstas.  Identifica los
accesos de la maquinaria y materiales a la obra. Prevé la ejecución de todas las
unidades de obra con tráfico alternativo, permitiendo la circulación por un carril,
regulando  el  tráfico  mediante  señalistas,  Localiza  zona  de  acopios,  parque  de
maquinaría e instalaciones (18 ptos.).

1.B. Programa de trabajo
Presenta  Diagrama  de  Gantt  desglosado  por  unidades  de  obra,  especificando
duraciónconcreta y valoración parcial,  con identificación de actividades críticas y
factores correctores.
Concreta medios y equipos necesarios según capítulos de obra. Incluye valoración
mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (8 ptos.)

1.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, adjuntando

certificados e indicando procedencia. (1 pto.)

• Indica  la  metodología  de trabajo  para  la  realización  de  fórmulas  de  trabajo
previas a la utilización del material. (2 ptos.)

• Visitas a cantera e instalaciones de acuerdo a los modelos de la Agencia de
Obra Pública, propone tomar muestras para comprobar las características del
material, y ensayos  aleatorios sobre acopios, con la elaboración de informes
mensuales. (2 pto.)

• Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio  externo LABSON, con
entrega de resultados mensual. Especifica limitaciones iniciales a considerar y
ensayos mínimos según unidad obra. (2 pto.)

• Compromiso redacción informe recopilatorio final obra,  Redacción de informe
mensual durante el período de garantía, adjuntado modelo de fichas. (3 ptos.)

2. MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.
2.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto

En general puede considerarse una memoria descriptiva muy completa, acertada
en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación prevista, con abundantes
fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo, aunque no presentan la
fecha de la misma. Identifica detalladamente accesos de maquinaria y materiales a
emplazamiento obra.
Prevé  la  ejecución  de  todas  las  unidades  de  obra  con  tráfico  alternativo,
permitiendo la circulación por un carril,  regulando el tráfico mediante señalistas,
proponiendo  desvíos  alternativos  en  caso  de  corte  total  Aunque  justifica
innecesariedad de zona de acopios por efectuar el suministro según avance el tajo
en algunas unidades de obra, propone en caso necesario efectuarlos en la zona
destina a instalaciones auxiliares. También identifica posibles lugares de destino
residuos no aprovechables en obra. (14 ptos.).
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2.B. Programa de trabajo
Presenta  Diagrama  de  Gantt  desglosado  por  unidades  de  obra,  especificando
duración concreta sin valoración parcial,  con identificación  actividades críticas y
factores correctores.
Ordena  los  trabajos.  Concreta  medios  y  equipos  necesarios  según  trabajos  a
efectuar. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus
plazos parciales. (8 ptos.)

2.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos. (1 pto.)

• Facilitará la fórmula de la planta para su revisión por el laboratorio, realizando
ensayos de comprobación de los componentes (1 pto.)

• Visita a canteras y plantas, según los formatos Agencia de Obra Pública. con
informes mensuales de inspecciones efectuadas. Propone tomar muestras para
comprobar las características del material. (2 pto.)

• Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo (LABSON), con
entrega  de  resultados  en  48  h  cuando  la  unidad  lo  permita.  Especifica
limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra. con
informes mensuales de inspecciones efectuadas (2 pto.)

• Compromiso  redacción  informe  recopilatorio  final  obra,  con  levantamiento
topográfico  y  reportaje  fotográfico.  Añade  la  inspección  e  informe trimestral,
adjuntando modelo de ficha de inspección visual con informe final como mínimo
15 días antes de finalización período garantía. (3 ptos.)

3. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)
3.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  abundantes  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto
descriptivo,  aunque  la  fecha  resulta  ilegible  en  algunos  casos.  Identifica  tramos  y
puntos kilométricos de las actuaciones necesarias a realizar. Identifica la parcela para
la  ubicación  de  los  posibles  acopios  y  parque  de  maquinaria,  también  identifica
canteras, plantas de hormigón y mbc. Así como posibles vertederos de destino de los
residuos no aprovechables en obra. (18 ptos.).
3.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta  y  valoración  parcial,  con  identificación  actividades  críticas  y  factores
correctores, aunque no realizándose una exposición clara. Incluye valoración mensual y
acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (6 ptos)
3.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• Compromiso  utilización  materiales  con  marcado  CE,  aportando  certificados  de

algunos.Indicando suministradores. (1 pto.)

• Aporta  fórmulas  de  trabajo  de  las  MBC y  el  compromiso  de  la  realización  de
ensayos iniciales de comprobación de las mismas (2 ptos.)

• Compromiso supervisión y seguimiento de materiales en origen, determina ensayos
a realizar a las unidades más significativas.  no indica nada sobre la  entrega de
resultados (1 pto.)

• Compromiso control  recepción  y  seguimiento  materiales,  con laboratorio  externo
(LABSON), no indica nada sobre la entrega de informes al respecto y procedimiento
a seguir. Especifica ensayos mínimos según unidad obra. (1 pto.)

• Compromiso realización  inspecciones durante el  periodo de garantía,  sin  indicar
periodicidad o número. Sin modelo propuesto informe. (1 pto.)
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4. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
4.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  abundantes  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto
descriptivo,  aunque  la  fecha  resulta  ilegible  en  algunos  casos.  Identifica  tramos  y
puntos kilométricos de las actuaciones necesarias a realizar. Identifica la parcela para
la  ubicación  de  los  posibles  acopios  y  parque  de  maquinaria,  también  identifica
canteras, plantas de hormigón y mbc. Así como posibles vertederos de destino de los
residuos no aprovechables en obra. (18 ptos.).
4.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta  y  valoración  parcial,  con  identificación  actividades  críticas  y  factores
correctores,aunque no realizándose una exposición clara. Incluye valoración mensual y
acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (6 ptos)
4.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Compromiso utilización materiales con marcado CE,  aportando certificados de
algunos. Indicando suministradores. (1 pto.)

• Aporta fórmulas de trabajo de las MBC y el compromiso de la  realización de
ensayos iniciales de comprobación de las mismas (2 ptos.)

• Compromiso  supervisión  y  seguimiento  de  materiales  en  origen,  determina
ensayos  a realizar  a las unidades más significativas.  no indica nada sobre  la
entrega de resultados (1 pto.)

• Compromiso control recepción y seguimiento materiales, con laboratorio externo
(LABSON),  no  indica  nada  sobre  la  entrega  de  informes  al  respecto  y
procedimiento a seguir. Especifica ensayos mínimos según unidad obra. (1 pto.)

• Compromiso realización inspecciones durante el periodo de garantía, sin indicar
periodicidad o número. Sin modelo propuesto informe. (1 pto.)

5. PINUS S.A.
5.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto.
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto  descriptivo,
aunque no aparece de manera clara la fecha en algunas fotografías. Identifica accesos
de maquinaria y materiales a emplazamiento obra.  Prevé la  ejecución de todas las
unidades  de  obra  con  tráfico  alternativo,  permitiendo  la  circulación  por  un  carril,
regulando el tráfico mediante señalistas.  Justifica la  innecesariedad de instalaciones
auxiliares dada la cercanía de sus oficinas y plantea de manera errónea la utilización de
los caminos públicos como zonas de acopio y parada de maquinaria. (13 ptos.).
5.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración,
aunque es poco detallado y con discrepancias con la obra. (4 ptos.)
5.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Aporta certificado CE de los materiales a utilizar (1 pto.)

• No aporta nada sobre formulas de trabajo. (0 ptos.)

• No se incluye nada sobre supervisión y seguimiento de materiales en origen (0
ptos.)

• Aporta plan de control para recepción y ejecución. (1 pto.)

• No hace referencia a la elaboración de un informe final de obras. (0 ptos.)

6. TUCCITANA DE CONTRATAS, SAU
6.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
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Memoria que denota errores y falta de conocimiento completo de la obra, del proyecto y
del entorno, con incompleta e incoherente. Las fotografías presentadas no se adecuan
a lo exigido en el PCAP (1 pto).
6.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración,
aunque es poco detallado y con errores y discrepancias con la obra. (3 ptos.)
6.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Aporta certificado CE de los materiales a utilizar aunque de fecha desfasada (1
pto.)

• Indica el procedimiento de obtención de las formulas de trabajo. (1 pto.)

• No se incluye nada sobre  supervisión  y  seguimiento de materiales  en  origen
(0ptos.)

• Indica la realización de control e inspecciones, sin indicar el modo, informes, etc.
(0,5 pto.)

• No hace referencia a la elaboración de un informe final de obras. (0 ptos.)

7. ALVAC
7.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación prevista, aunque de manera no muy detallada, con fotos interrelacionadas
con éstas y con texto descriptivo. No Clasifica las unidades de obra según su incidencia
sobre el tráfico, y en caso de requerirse corte tráfico no propone itinerario alternativo de
la carretera y su señalización. (10 ptos.).
7.B. Programa de trabajo
Programa de trabajo poco detallado y con discrepancias con la memoria constructiva.
Valoraciones sin desglosar por actividades (5 ptos.)
7.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Identifica los materiales con marcada CE y el compromiso de utilización (1 pto.)

• No indicada nada sobre fórmulas de trabaja de las unidades de obra. (0 pto.)

• Presenta un programa de puntos de inspección (1ptos.)

• Presenta un programa de puntos de inspección (1ptos.)

• Compromiso informes mensuales durante el periodo de garantía. (3 ptos.)

8. J. CAMPOAMOR, S.A.
8.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general puede considerarse correcta en sus apreciaciones y valoraciones sobre la
actuación prevista, con fotos interrelacionadas con éstas. La compatibilidad del tráfico
con  la  circulación  lo  hace  de  forma  genérica,  sin  detallar  las  unidades  de  obra,
menciona  laposibilidad  de  corte  al  total  del  la  circulación  sin  proponer  itinerarios
alternativos. No determina ninguna zona de acopios ni de instalaciones auxiliares, Lo
hará en caso de ser adjudicatario indicando posibles emplazamientos. (13,5 ptos.).
8.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta sin valoración parcial con actividades críticas, y cálculo factores correctores.
Concreta  medios  y  equipos  necesarios  aunque  con  algún  error.  Incluye  valoración
mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (7 ptos.)
8.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• No  aporta  marcado  CE  de  los  materiales,  indica  que  los  solicitará  a  los
suministradores y posteriormente los entrega a la dirección de obra. (0,5 ptos.)
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• No  aporta  fórmulas  concretas,  solo  cuestiones  genéricas,  refiriendo  que  se
consensuará con la Dirección de Obra. (1 pto.)

• Compromiso  de  supervisión  y  seguimiento  materiales  en  origen  y  acopios,  a
efectuar por laboratorio externo CEMOSA, sin desarrollar. Con previsión técnico
adscrito diariamente a vigilancia. No menciona entrega de informes (1,5 ptos.)

• Compromiso  Plan  de  Calidad  firmado  con  laboratorio  externo  (CEMOSA),
previendo destinar a tal fin hasta un 2% PEM, no indica nada sobre la entrega de
resultados. No especifica limitaciones iniciales a considerar ni ensayos mínimos
según posibles lotes distintas unidades de obra. Sin propuesta informes (1 pto.)

• Compromiso de inspección periódica de con redacción de informe, sin detallar
periodicidad o frecuencia. (1 pto.)

9. ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA
9.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto  descriptivo,
aunque algunas presenta dificultad de lectura.  Identifica detalladamente accesos de
maquinaria  y  materiales  al  emplazamiento  de  obra.  Clasifica  las  unidades de  obra
según  su  incidencia  sobre  el  tráfico,  en  caso  de  requerirse  corte  tráfico  propone
itinerario alternativo de la carretera y su señalización, controlando el paso por la obra.
Aunque justifica la innecesariedad para ciertos usos por cercanía a núcleos habitados y
que  en  algunas  unidades  de  obra  no  será  necesario  el  acopio  de  materiales,
ejecutándose  según  se  suministre,  propone  zona  de  posibles  acopios,  equipos  y
tratamiento  residuos  en  las  proximidades  de  la  obra,  también  identifica  posibles
vertederos de destino residuos no aprovechables en obra. (16 ptos.).
9.B. Programa de trabajo
Presenta  un  diagrama  de  gantt  de  todas  las  partidas  referenciando  los  distintos
puntoscríticos existentes en la ejecución de la obra. Este diagrama está completado
con una valoración mensual y acumulada con los precios de proyecto. Determina los
medios necesarios para su ejecución agrupados por capítulos en la memoria y no en el
programa detrabajo (6 ptos.)
9.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Compromiso  utilización  materiales  con  marcado  CE  identificándolos,  y
obtención en caso de no disponer de éste o certificado conformidad en su caso.
Propone  ensayosdeterminados  materiales  a  origen.  No  concreta  previsión
procedencia. (0,5 pto.)

• No  aporta  a  fórmulas,  aunque  determina  parámetros  a  contemplar  en  la
formulación de trabajo de la MBC, con compromiso elaboración todas aquellas
que se requieran con laboratorio externo sin especificar. (1 pto.)

• Visita a canteras e instalaciones, proponiendo informes mensuales (sin modelo
definido  a  priori)  de  inspecciones  efectuadas.  Propone tomar  muestras  para
comprobar las características del material, y ensayos aleatorios sobre acopios.
(1,5 ptos.)

• Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio  externo sin especificar,
previendo destinar a tal fin hasta un 2% PEM, con entrega de resultados en 48
horas cuando la unidad lo permita. Especifica limitaciones iniciales a considerar
y ensayos mínimos según unidad obra. (1,5 ptos)

• Compromiso  redacción  informe  recopilatorio  final  obra,  con  levantamiento
topográfico  y  reportaje  fotográfico.  Compromiso  de  inspección  e  informe
trimestral  en  caso  de  requerirse,  con  informe  final  como  mínimo  15  antes
finalización período garantía. (1,5 ptos.)

10. TALLERES LLAMAS, S.L.
10.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
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obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto  descriptivo.
Identifica  accesos  de  maquinaria  y  materiales  a  emplazamiento  obra.  Propone  el
mantenimiento de tráfico con las medidas de seguridad adecuadas. Propone zona para
parque de maquinaria e instalaciones.
Justifica la no que generación de lugar para acopios ya que en muchas unidades de
obra el material se empleará según se suministre. También identifica posibles lugares
de destino residuos no aprovechables en obra. (16,5 ptos.).
10.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta y valoración parcial, con actividades críticas y factores correctores. Determina
medios y equipos necesarios según unidades de obra. Incluye valoración mensual y
acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (5,5 ptos.)
10.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Compromiso utilización materiales con marcado CE, identificándolos (1 pto.)

• No  aporta  fórmula  concreta,  aunque  determina  parámetros  a  contemplar.
Compromiso  elaboración  fórmulas  de  trabajo,  previo  estudio  en  laboratorio  y
verificación en central, (1,5 ptos)

• Compromiso supervisión y seguimiento materiales en origen, con realización de
ensayos para comprobar las características del material y ensayos aleatorios a
acopios con elaboración de informes mensuales (1,5 ptos.)

• Compromiso  Plan  de  Calidad  firmado  con  laboratorio  externo  sin  especificar,
previendo  destinar  a  tal  fin  hasta  un  2%  PEM,  con  entrega  de  resultados
mensualmente. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos
según unidad obra. (1,5 ptos.)

• Compromiso  redacción  informe  final  obra,  con  levantamiento  topográfico  y
reportaje fotográfico. Supervisión visual mensual e informe antes de la finalización
del período de garantía. Sin modelo propuesto informe. (2 ptos.)

11. EXNITRANSA, S.L.
11.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto  descriptivo.
Identifica accesos de maquinaria y  materiales a emplazamiento obra.  No analiza  la
compatibilidad del tráfico con las actuaciones a ejecutar, Propone el corte del tráfico por
el  tramo  en  obra,  con  desvíos  alternativos,  sin  estudiar  otras  posibles  soluciones.
Propone zona de posibles acopios, equipos, etc. También identifica posibles lugares de
destino residuos no aprovechables en obra, aunque olvida el más cercano. (15,5 ptos.).
11.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta  y  valoración  parcial,  con factores  correctores.  Concreta  medios  y  equipos
necesarios según capítulos de obra.  Con algún error.  Incluye valoración mensual  y
acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (7 ptos.)
11.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Compromiso  utilización  materiales  con  marcado  CE  identificándolos,  Propone
ensayos a determinados materiales a origen. (1 pto.)

• No aporta fórmulas, facilitará la de la planta para su revisión por el laboratorio
contratado,  realizando  una  amasada  de  prueba  sobre  la  que  realizará
determinados ensayos (0,5 ptos.)
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• Compromiso  Plan  de  Calidad  firmado  con  laboratorio  externo  sin  especificar,
visita a  canteras siguiendo el formato de la Agencia Obra Pública Andalucía, y
toma de muestras materiales y acopios. (1 pto.)

• Compromiso Plan de Calidad a firmar con laboratorio externo sin especificar en
caso de ser adjudicatario,  previendo destinar a tal  fin  hasta un 2% PEM, con
entrega  de  resultados  en  48  horas  cuando  la  unidad  lo  permita.  Especifica
limitaciones  iniciales  a  considerar  y  ensayos  mínimos  según  unidad  obra  y
emisión de informe mensual (2 pto.)

• Compromiso  inspección  y  redacción  informes  sin  determinar  frecuencia,
incluyendo levantamiento topográfico, planos, mediciones y reportaje fotográfico
final. Compromiso informe final anterior a finalización período garantía. (1,5 ptos.)

12. FIRPROSA, S.L.
12.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y delproyecto
Describe las obras a ejecutar de forma resumida, con fotos interrelacionadas con éstas
y contexto descriptivo. Identifica los dos accesos para la maquinaria y materiales. Prevé
la  ejecución  de  todas  las  unidades  de  obra  con  cortes  parciales,  permitiendo  la
circulación  por  un  carril,  regulando  el  tráfico  mediante  señalistas,  no  proponiendo
desvíos alternativos. Para los servicios del personal de la obra no prevé instalaciones
auxiliares,  aunque si  fuese necesario las instalaría.  No prevé zonas de acopios de
materiales, ejecutándose las unidades de obras según se suministre, también identifica
posibles vertederos de destino residuos no aprovechables en obra.  En resumen, la
exposición no es exhaustiva (12,5 ptos.).
12.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta,  con  identificación  de  algunas  actividades  críticas  y  factores  correctores.
Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales.
(8 ptos.)
12.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, aportando
los de los materiales principales, e indicando su procedencia. (1 pto.)

• Compromiso según Plan de Calidad mediante laboratorio  LABSON, aportando
fórmula de empresa suministradora (MBC). (2 pto.)

• Inspección previa de los materiales en origen, presentando su correspondiente
informe (1,5 ptos.)

• Compromiso de control  de las partida principales con elaboración de informes
mensuales, sin detallar (1,5 ptos.)

• Compromiso de efectuar dos inspecciones e informes, transcurrido 4 y 10 meses
de la recepción. (2,5 ptos.)

13. SEPISUR XXI, S.L.
13.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto  descriptivo.
Identifica  accesos  de  maquinaria  y  materiales  al  emplazamiento  de  la  obra.  La
compatibilidad del tráfico se realiza de forma genérica sin detallar. Localiza zona de
acopios,  parque  de  maquinaría  e  instalaciones  junto  al  tramo  de  obras.  También
identifica posibles lugares de destino residuos no aprovechables en obra. (18 ptos.).
13.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta y valoración parcial, con factores correctores. Incluye valoración mensual y
acumulada  a  precios  proyecto  según sus  plazos  parciales.  Concreta  bastante  bien
medios y equipos necesarios según capítulos de obra. (9 ptos.)
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13.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• Compromiso  utilización  materiales  con  marcado  CE  identificándolos,  propone

ensayos a materiales a origen. (1 pto.)

• Compromiso a su elaboración. (1 pto.)

• Compromiso de elaboración de un informe mensual de supervisión y seguimiento,
sin aportar plan que lo desarrolle (1 pto.)

• Compromiso de elaboración de un informe mensual de inspección y seguimiento
de todos los materiales, sin aportan plan que lo desarrolle ni ensayos mínimos a
efectuar. (1 pto.)

• Compromiso de elaboración de un informe con reportaje fotográfico mensual de
certificación de estado. (3 ptos.)

14. URBANA ANDRECOR, S.L.
14.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
En general  puede considerarse  bien  en sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación  prevista,  con  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto  descriptivo
(algunas  fechas  son  ilegibles).  Identifica  accesos  de  maquinaria  y  materiales  al
emplazamiento de la obra. La compatibilidad del tráfico se realiza de forma explícita
dando también itinerarios alternativos.
Localiza  zona de acopios,  parque de maquinaría  e instalaciones junto al  tramo de
obras.  También identifica posibles lugares de destino residuos no aprovechables en
obra. (16 ptos.).
14.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta y valoración parcial, con factores correctores. Incluye valoración mensual y
acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (7,5 ptos.)
14.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Compromiso  utilización  materiales  con  marcado  CE  identificándolos,  propone
ensayos a materiales a origen. (1 pto.)

• Compromiso de elaboración de las fórmulas de trabajos para todos los materiales
exigibles. (1 pto.)

• Compromiso de elaboración de un PAC, sin aportar información que lo desarrolle
(1,5 pto.)

• Compromiso de elaboración de inspección y seguimiento de todos los materiales
y procesos mediante la elaboración de un plan por laboratorio externo. (1,5 ptos.)

• Compromiso de elaboración de un informe final de obra. (1 pto.)

15. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
15.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de
obra y del proyecto
Describe  las  obras  a  ejecutar  de  forma  muy  resumida,  centrándose  más  en  la
metodología,  Fotografías  sin  fecha  impresa.  Identifica  un  acceso  de  maquinaria  y
materiales a emplazamiento obra. La compatibilidad el tráfico con las actuaciones, lo
hace de forma genérica, sin detallar las unidades de obra que pueden suponer afección
al  tráfico,  ni  propone  itinerarios  alternativos  y  su  señalización.  Identifica  zonas  de
acopio e instalaciones. Respecto
a los residuos, prevé su traslado directo a vertedero (6,5 ptos.).
15.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración
concreta  sin  valoración  parcial,  y  factores  correctores.  Especifica  grupos  de
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actuaciones según emplazamiento. Ordenando los trabajos. Incluye valoración mensual
y acumulada por capítulos a precios proyecto según sus plazos parciales. (7 ptos.)
15.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, e indicando
procedencia de los principales materiales de la obra (1 pto.)

• Compromiso según Plan de Calidad mediante laboratorio (LABSON), aportando
fórmula  de  trabajo  (MBC),  que  será  comprobada  por  el  laboratorio  de  forma
teórica, y realización de ensayos sobre amasada de prueba en planta (2 pto.)

• Visita a canteras e instalaciones siguiendo los modelos de la Agencia de Obra
pública deAndalucía. Propone tomar muestras para comprobar las características
del material en las canteras y comprobar la formula de trabajo propuesta por el
fabricante. No hace referencia a la emisión de informes (1 ptos.)

• Compromiso  Plan  de  Calidad  firmado  con  laboratorio  externo  LABSON,  con
entrega  de  resultados  en  48  horas  cuando  la  unidad  lo  permita.  Especifica
limitaciones  iniciales  a  considerar  y  ensayos  mínimos  según  unidad  obra.
Compromiso redacción informe recopilatorio final obra. (1,5 pto.)

• Sin compromiso de inspección e informes durante el período de garantía. (0 ptos)

Por tanto en función del artículo 157 de la LCSP y en aplicación de los “Criterios no
Evaluables de Forma Automática” recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, seotorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

lo  que  se  comunicación  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos,  firmado
electrónicamente en el día de la fecha.”

2.-  Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las
obras de  reparación parcial  de la CO-4103,  de A-306 en Bujalance a Villa  del  Río,
provincia de Córdoba.
 
Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que 
han sido admitidas:

1 ALVAC, S.A.
2 ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
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3 CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
4 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
5 EXNITRANSA, S.L.
6 FIRPROSA, S.L.
7 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.
8 J. CAMPOAMOR, S.A.
9 JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
10 MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
11 PINUS, S.A.
12 SEPISUR XXI, S.L.
13 TALLERES LLAMAS, S.L.
14 TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U.
15 URBANAS ANDRECOR, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por  D.ª María Dolores Jiménez Aguilar, en
representación de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 176.571,09 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por  D. Juan Antonio Martínez Priego,  en
representación de la  empresa  MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.  (MEBISA), quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 171.645,76 €  €, IVA excluido.  

PROPOSICIÓN  TERCERA.- Presentada  por  D.  Julio  Martínez  Quesada,  en
representación  de  la  empresa HORMIGONES  ASFÁLTICOS  ANDALUCES,  S.A.
(HORMACESA), quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 173.863,64
€, IVA excluido.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada  por  D.  M.ª.  Milagros  Martín  Jerónimo, en
representación  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  GLESA,  S.A.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 171.322,31 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  QUINTA.- Presentada  por  D.  José  Antonio  García  Cuevas, en
representación de la empresa PINUS, S.A., quien se compromete a realizar la obra en
la cantidad de 193.918,88 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN  SEXTA.- Presentada  por  D.  Carlos  Fernando  Melero  Marín en
representación de la empresa TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. (TUCCSA), quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 172.136,00 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  SÉPTIMA.- Presentada  por  D.  Antonio  López  García, en
representación de la empresa ALVAC, S.A., quien se compromete a realizar la obra en
la cantidad de 204.628,10 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  OCTAVA.- Presentada  por  D.  Eduardo  Ayuso  Campoamor, en
representación de la empresa J. CAMPOAMOR, S.A., quien se compromete a realizar
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la obra en la cantidad de 167.605,90 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  NOVENA.- Presentada  por  D.  Francisco  Javier  Ros  Mariel, en
representación  de  la  empresa ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA,  S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 182.708,78 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  DÉCIMA.- Presentada  por  D.  Antonio  Llamas  Sánchez, en
representación  de la  empresa TALLERES LLAMAS,  S.L.,  quien  se  compromete  a
realizar la obra en la cantidad de 158.834,33 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  PRIMERA.- Presentada  por  D.  Julia  Muñoz  López, en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L.,  quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 164.225,05 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Rafael  Gil  Porras,   en
representación de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 171.873,61 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  TERCERA.- Presentada  por  D.  José  Miguel  Vázquez
Epifanio, en representación de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 180.703,62 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO CUARTA.- Presentada por D. Luis Alberto Muñoz Urbano,
en representación de la empresa URBANAS ANDRECOR, S.L., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 174.071,65 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  QUINTA.- Presentada  por  D.  Juan  Peral  Rengel, en
representación  de  la  empresa CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 167.541,28 €, IVA excluido.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que:  

• Las  empresas  CONSTRUCCIONES  GLESA,  S.A.  y   HORMIGONES
ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. pertenecen al mismo grupo de empresas a los
efectos  del  artículo  86.1  del  RD  1098/2001,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

• Que el resto de las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de
empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que,
perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.-  Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.-  Proceder  a la  ponderación  de las ofertas económicas de cada una de las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación     
   

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de 
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y 
los vocales presentes en la sesión.
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