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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

F  echa y hora de celebración  
10 de diciembre de 2020 

Lugar de celebración
Reunión telemática

Asistentes

PRESIDENTA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO ACCIDENTAL

D. Daniel Guerrero Caler, Adjunto a la Jefatura de Sección del Servicio de Contratación

VOCALES

Dña.  M.ª  del  Carmen Correa Moreno,  Técnica de Administración  General  adscrita  a
Secretaría General
Dña.  Teresa  Eugenia  del  Río  Nieto,Técnica  de  Administración  General  adscrita  a
Intervención General 
Dña. Victoria Alcalde Ortiz,  Técnica de Administración General adscrita al Servicio de
Contratación. 
Doña  Eva  María  Martínez  González,  Técnica  de  Administración  General  adscrita  al
Servicio de Contratación. 

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la
obra de reparación parcial de la reparación parcial de la CO-7218 de “N-331 a Rute por
las Salinas”, expte 184/2020.

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de  reparación parcial de la
CO-7218 de “N-331 a Rute por las Salinas”, expte 184/2020.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la
obra de reparación parcial de la  reparación parcial de la reparación parcial de la CO-
7218 de “N-331 a Rute por las Salinas”.
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Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el  Jefe Servicio de Carreteras
con fecha 9 de diciembre de 2020, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación
se transcribe literalmente a continuación:  

“Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la
Mesa de Contratación, se analiza la documentación aportada, de manera
individualizada y pormenorizada, para proceder a valorar las mismas en aplicación de
los “Criterios         no         Evaluables         de         Forma         Automática  ” recogidos en el Anexo nº 3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.- ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. (AROAN, S.L.)
A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de

obra y del proyecto
La memoria presentada denota un conocimiento adecuado de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera. De igual forma
realiza un análisis acertado de las actuaciones previstas  en proyecto para
su subsanación, realizando en base a ello una exposición bastante
completa sobre los posibles condicionantes que el entorno puede tener en la
obra y las afecciones de la actuación sobre aquel así como las medidas a
adoptar para minimizarlas. (19 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la
memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para su
ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama de
Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores contemplados.
Este diagrama  está completado con una valoración mensual y acumulada
según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 Aunque no especifica procedencia, la empresa presenta compromiso de 

utilización de materiales con marcado CE, identificándolos (0,5 ptos.).
 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de trabajo de

la MBC (1 pto.).
 Se compromete a inspección de materiales y sus instalaciones de producción

en origen a través de laboratorio externo, proponiendo ensayos de los
materiales a efectuar por dicho laboratorio (2 ptos.).

 Compromiso de autocontrol mediante Plan de Calidad a desarrollar por
laboratorio externo, con entrega de resultados de ensayos en 48 h máximo
según requisitos de aquellos, previendo emisión de informe recopilatorio al
final de la obra. Especifica limitaciones iniciales a considerar y ensayos
mínimos según unidad obra (2 ptos.).

 Presenta compromiso de efectuar inspecciones trimestrales durante el período
de garantía con informes parciales y final. (2,5 ptos.).
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2.- CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo
de obra y del proyecto

 La memoria presentada denota un conocimiento apropiado de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera. De igual forma
realiza un análisis acertado de las actuaciones previstas  en  proyecto
para su subsanación, realizando en base a ello una exposición
suficientemente completa sobre los posibles condicionantes que el entorno
puede tener en la obra y las afecciones de la actuación sobre aquel así
como las medidas a adoptar para minimizarlas. (17 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama
de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores
contemplados. Este diagrama está completado con una valoración mensual
y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 La empresa presenta compromiso de utilización de materiales con

marcado CE, identificándolos y concretando su procedencia, aportando
además los certificados disponibles de las partidas principales (1 pto.).

 Aporta formulación de trabajo de la MBC propuesta, y propuesta de 
elaboración del resto según sistema de calidad integrado implantado y 
certificado de la empresa, aunque sin desarrollar. (1 pto.).

 Aun con compromiso de supervisión y seguimiento materiales en origen y
acopios en base al sistema integrado implantado y certificado de la empresa
tan solo detalla los protocolos a los que se ceñiría en su desarrollo (0,5
ptos.).

 Al margen de sistema de calidad integrado implantado y certificado de la
empresa, se compromete a autocontrol mediante Plan de Calidad a
desarrollar por laboratorio externo. Especifica limitaciones iniciales a
considerar y ensayos mínimos según unidad obra (1 pto.).

 Aunque presenta compromiso de efectuar inspecciones e informes durante
el período no detalla alcance ni periodicidad. (1 pto.).

3.- CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.
A. -   Memoria  descr ip t iva  sobre  e l  conocimiento  del  estado  
actua l  de l  t ramo de  obra  y  de l  proyecto

 Aunque la memoria presentada denota un conocimiento apropiado de la obra
no se valora por excederse en el número de páginas establecido en PCAP.
(0 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
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 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la
memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama
de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores
contemplados. Este diagrama está completado con una valoración mensual
y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 Aunque no especifica procedencia, la empresa presenta compromiso de

utilización de materiales con marcado CE, identificándolos (0,5 ptos.).
 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de trabajo

de la MBC. (1 pto.).
 Se compromete a inspección de los materiales y sus instalaciones de

producción en origen, proponiendo ensayos de los materiales a efectuar por
laboratorio externo (2 ptos.).

 Compromiso de autocontrol mediante Plan de Calidad a desarrollar por
laboratorio externo, con entrega de resultados de ensayos en 48 h
máximo según requisitos de aquellos, previendo emisión de informe
recopilatorio al final de la obra. Especifica limitaciones iniciales a considerar
y ensayos mínimos según unidad obra (2 ptos.).

 No se indica nada respecto posibles inspecciones o informes a desarrollar
por su parte durante el período de garantía. (0 ptos.).

4.- EXNITRANSA, S.L.

A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 La memoria presentada denota un conocimiento apropiado de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera. De igual forma
realiza un análisis acertado de las actuaciones previstas  en  proyecto
para su subsanación, realizando en base a ello una exposición
suficientemente completa sobre los posibles condicionantes que el entorno
puede tener en la obra y las afecciones de la actuación sobre aquel así
como las medidas a adoptar para minimizarlas. (17 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama
de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores
contemplados. Este diagrama está completado con una valoración mensual
y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
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 Aunque no especifica procedencia, la empresa presenta compromiso de
utilización de materiales con marcado CE, identificándolos (0,5 ptos.).

 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de trabajo
de la MBC. (1 pto.).

 Se compromete a inspección materiales e instalaciones de producción en
origen a través de laboratorio externo, con toma de muestras de los
materiales depositados en acopios y la entrega de la documentación
resultante periódicamente (2 ptos.).

 Compromiso de autocontrol mediante Plan de Calidad a desarrollar por
laboratorio externo, con entrega de resultados de ensayos en 48 h
máximo según requisitos de aquellos, previendo emisión de informes
mensuales y recopilatorio al final de la obra. Especifica limitaciones
iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra (2 ptos.).

 Se compromete a inspecciones periódicas y entrega de informe final
anteriormente al cumplimiento del período de garantía. (2 ptos.).

5.- FIRPROSA, S.L.
A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de 
obra y del proyecto

 Si bien la memoria presentada denota conocimiento de la obra, describiendo
aceptablemente parte de las patologías existentes en la carretera, se
considera una descripción y análisis de la actuación incompleta,
detectándose además ciertos errores, y material gráfico de apoyo escaso
(6 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama
de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores
contemplados. Este diagrama está completado con una valoración mensual
y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 La empresa presenta compromiso de utilización de materiales con

marcado CE, identificándolos y concretando  su procedencia, aportando
incluso  los de las partidas principales (1 pto.).

 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de trabajo
de la MBC, aportando la misma de la empresa suministradora (1,5 ptos.).

 Se compromete a inspección de los materiales y sus instalaciones de
producción en origen por técnico medio, sin detallar (1 pto.).

 Compromiso de autocontrol mediante Plan de Calidad a desarrollar por
laboratorio externo, con entrega de resultados de ensayos en 48 h
máximo según requisitos de aquellos, previendo emisión de informe
recopilatorio al final de la obra. Especifica limitaciones iniciales a considerar
y ensayos mínimos según unidad obra (2 ptos.).
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 No se indica nada respecto posibles inspecciones o informes a desarrollar
por su parte durante el período de garantía. (0 ptos.).

6.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)
A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 La memoria presentada denota un conocimiento apropiado de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera. De igual forma
realiza un análisis acertado de las actuaciones previstas  en  proyecto
para su subsanación, realizando en base a ello una exposición
suficientemente completa sobre los posibles condicionantes que el entorno
puede tener en la obra y las afecciones de la actuación sobre aquel así
como las medidas a adoptar para minimizarlas. (17 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama
de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores
contemplados. Este diagrama está completado con una valoración mensual
y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 La empresa presenta compromiso de utilización de materiales con

marcado CE, identificándolos y concretando  su procedencia, aportando
incluso  los de las partidas principales (1 pto.).

 Aporta formulación de trabajo de la MBC propuesta, y propuesta de
elaboración del resto según sistema de calidad integrado implantado y
certificado de la empresa, aunque sin desarrollar. (1 pto.).

 Aun con compromiso de supervisión y seguimiento materiales en origen y
acopios en base al sistema integrado implantado y certificado de la empresa
tan solo detalla los protocolos a los que se ceñiría en su desarrollo (0,5
ptos.).

 Al margen de sistema de calidad integrado implantado y certificado de la
empresa, se compromete a autocontrol con Plan de Calidad a través de
laboratorio externo. Especifica limitaciones iniciales a considerar  y ensayos
mínimos según unidad obra (1 pto.).

 Aunque presenta compromiso de efectuar inspecciones e informes durante
el período no detalla alcance ni periodicidad. (1 pto.).

7.- J. CAMPOAMOR, S.A.

A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 Si bien la memoria presentada denota conocimiento del proyecto, en el cual
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se basa en su mayor parte, no se considera desarrolle suficientemente
los factores a considerar en su ejecución (10 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo ajustado al proyecto y que contiene de

manera ordenada las unidades a ejecutar con algunos errores,
determinando los medios necesarios para su ejecución. Igualmente se
presenta un diagrama de Gantt de todas las partidas referenciando los
puntos críticos estimados en la ejecución de la obra y los factores
correctores previstos. No se aporta valoración mensual y acumulada según
precios de proyecto. (7,5 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 Aunque especifica procedencia de suministros esenciales, no consta

compromiso de empleo de materiales con marcado CE (0 ptos.).
 En cuanto a formulaciones de trabajo tan solo indica cuestiones genéricas,

refiriendo en resumen que se desarrollarían de acuerdo a las directrices
de la Dirección de Obra (0 puntos).

 Se compromete a inspección materiales e instalaciones  de producción en
origen en colaboración con laboratorio externo, sin detallar en que
consistiría (1 pto.).

 Compromiso de autocontrol con Plan de Calidad a elaborar por laboratorio
externo, sin desarrollar (1 pto.).

 Se compromete a inspecciones sin indicar periodicidad y la entrega de un
informe durante el período de garantía. (1.5 ptos.).

8.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)

A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 La memoria presentada denota un conocimiento apropiado de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera. De igual forma
realiza un análisis acertado de las actuaciones previstas  en  proyecto
para su subsanación, realizando en base a ello una exposición
suficientemente completa sobre los posibles condicionantes que el entorno
puede tener en la obra y las afecciones de la actuación sobre aquel así
como las medidas a adoptar para minimizarlas. (17 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución según los distintos capítulos de obra. Igualmente se presenta
un diagrama de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos
puntos críticos previsibles en la ejecución de la  obra y  los factores
correctores contemplados. Este diagrama está completado con una
valoración mensual y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).
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C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 Presenta compromiso de utilización de materiales con marcado CE,

identificándolos y concretando su procedencia, aportando incluso los de las
partidas principales (1 pto.).

 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de
trabajo de aglomerados (1,5 ptos.).

 Se compromete a inspección de materiales e instalaciones de producción
en origen por técnico medio, proponiendo ensayos de los materiales a
efectuar por laboratorio externo (2 ptos.).

 Al margen de sistema de calidad integrado implantado y certificado de la
empresa, se compromete a autocontrol con Plan de Calidad a través de
laboratorio externo. Especifica limitaciones iniciales a considerar y
ensayos mínimos según unidad obra, con entrega puntual de resultados,
e informes mensuales así como recopilatorio al final de la obra (2 ptos.).

 Presenta compromiso de efectuar inspecciones mensuales durante el
período de garantía con la emisión de  informes parciales y final,
proponiendo incluso modelos de fichas que se emplearían a tal fin. (3 ptos.).

9.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S. L.

A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 Si bien la memoria presentada denota conocimiento de la obra, describiendo
aceptablemente parte de las patologías existentes en la carretera, se
considera una descripción y análisis de la actuación incompleta,
detectándose además ciertos errores, y material gráfico de apoyo escaso
(6 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama
de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores
contemplados. Este diagrama está completado con una valoración mensual
y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 La empresa presenta compromiso de utilización de materiales con

marcado CE, identificándolos y concretando  su procedencia, aportando
incluso  los de las partidas principales (1 pto.).

 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de trabajo
de la MBC, incluyendo la prevista por la empresa suministradora (1,5 ptos.).

 Se compromete a inspección de materiales e instalaciones de producción
en origen por técnico medio, sin detallar (1 pto.).

 Compromiso de autocontrol con Plan de Calidad firmado con laboratorio

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

EDCECE5D530085C71D3F

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 18/12/2020

Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 18/12/2020

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 18/12/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

EDCE CE5D 5300 85C7 1D3F

....y 3 más



 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

externo, con entrega informe resultados en 48 h según unidad de obra, con
informe recopilatorio al final de la obra. Especifica limitaciones iniciales a
considerar y ensayos mínimos según unidad obra (2 ptos.).

 No se indica nada respecto posibles inspecciones o informes a desarrollar
por su parte durante el período de garantía. (0 ptos.).

10.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)

A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 Si bien la memoria presentada denota un buen conocimiento de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera y realizando un
análisis acertado de las actuaciones previstas en proyecto para su
subsanación, con una exposición bastante completa sobre los posibles
condicionantes que el entorno puede tener en la obra y las afecciones  de  la
actuación sobre aquel, se aprecian insuficiencias de entidad en el material
gráfico de apoyo aportado (13 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores importantes, determinando los medios necesarios para
su ejecución según los distintos capítulos de obra. Igualmente se presenta
un diagrama de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos
puntos críticos previsibles en la ejecución de la obra y  los factores
correctores contemplados. Este diagrama está completado con una
valoración mensual y acumulada según precios de proyecto. (8 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 Presenta compromiso de utilización de materiales con marcado CE,

identificándolos y concretando su procedencia (0,5 ptos.).
 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de

trabajo de estabilizados y mezclas bituminosas en caliente (1,5 ptos.).
 Se compromete a inspección de materiales e instalaciones de producción

en origen por técnico medio y la realización de ensayos de aquellos con
apoyo de laboratorio externo (2 ptos.).

 Compromiso de autocontrol mediante Plan de Calidad suscrito con
laboratorio externo, con entrega puntual resultados  e informe
recopilatorio al final de la obra. Especifica limitaciones iniciales a
considerar y ensayos mínimos según unidad obra (2 ptos.).

 Presenta compromiso de efectuar inspecciones trimestrales durante el
período de garantía con la emisión de  informes parciales y final,
proponiendo incluso modelos de fichas que se emplearían a tal fin. (3 ptos.).

11.- PAVASUR 1, S.L.
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A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 La memoria presentada denota un conocimiento aceptable de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera. De igual forma
realiza un análisis suficientemente correcto de las actuaciones previstas
en proyecto para su subsanación, realizando en base a ello una exposición
sobre  los posibles condicionantes que el entorno puede  tener  en la obra y
las afecciones de la actuación sobre aquel así como las medidas a adoptar
para minimizarlas (15 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores significativos, determinando los medios necesarios para
su ejecución según los distintos capítulos de obra. Igualmente se presenta
un diagrama de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos
puntos críticos previsibles en la ejecución de los trabajos y los factores
correctores contemplados. Este diagrama está completado con una
valoración mensual y acumulada según precios de proyecto. (9,5 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 La empresa presenta compromiso de utilización de materiales con

marcado CE, identificándolos y concretando  su procedencia, aportando
incluso  los de las partidas principales (1 pto.).

 Aporta formulación de trabajo de la MBC propuesta, y desarrolla otras
según sistema de calidad integrado implantado y certificado de la
empresa, con autocontrol suscrito con laboratorio externo. (2 ptos.).

 En cuanto a la supervisión y seguimiento de materiales en origen, plantea
control propio a través del mantenimiento preventivo de sus instalaciones
y materiales como fabricante directo de MBC y productor de áridos para
obtención marcados, garantizado además por sistema de calidad integrado
implantado y certificado de la empresa, aunque sin detallar (0,5 ptos.).

 Al margen de sistema de calidad integrado implantado y certificado de la
empresa, se compromete a autocontrol  con Plan de Calidad a través  de
laboratorio externo., sin desarrollar (1 pto.).

 Presenta compromiso de efectuar inspecciones trimestrales durante el
período de garantía con la emisión de informe final. (2 ptos.).

12.- TALLERES LLAMAS, S.L.

A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo 
de obra y del proyecto

 La memoria presentada denota un conocimiento aceptable de la obra,
describiendo las patologías existentes en la carretera. De igual forma
realiza un análisis suficientemente correcto de las actuaciones previstas
en proyecto para su subsanación, realizando en base a ello una exposición
bastante completa sobre los posibles condicionantes que el entorno
puede tener en la obra y las afecciones de la actuación sobre aquel así
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como las medidas a adoptar para minimizarlas. (16 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la

memoria constructiva y que contiene de manera ordenada las unidades a
ejecutar sin errores apreciables, determinando los medios necesarios para
su ejecución en cada uno de ellos. Igualmente se presenta un diagrama
de Gantt de todas las partidas referenciando los distintos puntos críticos
previsibles en la ejecución de la obra y los factores correctores
contemplados. Este diagrama está completado con una valoración mensual
y acumulada según precios de proyecto. (9 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 Aunque no especifica procedencia, la empresa presenta compromiso de

utilización de materiales con marcado CE, identificándolos (0,5 ptos.).
 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de trabajo

de la MBC y estabilizado de suelos. (1,5 ptos.).
 Se compromete a inspección materiales e instalaciones de producción

en origen por técnico medio y la realización de ensayos de aquellos con
apoyo de laboratorio externo (2 ptos.).

 Compromiso de autocontrol mediante Plan de Calidad suscrito con
laboratorio externo, con entrega puntual de resultados y de informe
recopilatorio al final de la obra. Especifica limitaciones iniciales a considerar
y ensayos mínimos según unidad obra (2 ptos.).

 Presenta compromiso de efectuar inspecciones mensuales y
comunicaciones puntuales durante el período de garantía con emisión de
informe final (2,5 ptos.).

13.- TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. (TUCCSA)

A.-  Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del 
tramo de obra y del proyecto

 Si bien la memoria presentada denota conocimiento del proyecto, en el
cual se basa en su mayor parte, no se considera desarrolle
suficientemente los factores a considerar en su ejecución (6 ptos.).

B.-  Programa de trabajo
 Se presenta un programa de trabajo ajustado al proyecto y que contiene de

manera ordenada las unidades a ejecutar, aunque incompleta y con
errores. No determina los medios necesarios para su ejecución. Presenta
un diagrama de Gantt de todas las partidas referenciando los puntos
críticos estimados en la ejecución de la obra. No aporta valoración mensual
y acumulada desglosada. (3 ptos.).

C.-  Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
 La empresa presenta compromiso de utilización de materiales con

marcado CE, identificándolos y concretando  su procedencia, aportando
incluso  los de las partidas principales (1 pto.).
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 Determina criterios y parámetros a contemplar en la formulación de trabajo
de la MBC y estabilizado de suelos. (1,5 ptos.).

 En cuanto a la supervisión y seguimiento de materiales en origen, se centra
en la entrega de documentación acreditativa y declaración de prestaciones
según normativa de aplicación, proponiendo control mediante técnico
designado al efecto, comprobando calibración de equipos de tratamiento de
áridos (0,5 ptos.).

 En cuanto al control de recepción y seguimiento de materiales  tan solo se
ciñe a Programa de Puntos de Inspección incluido que prevé llevar a
cabo con el personal de la obra mediante control de albaranes y
certificados de conformidad, inspecciones visuales, y control topográfico
(sin detallar) (0 ptos.).

 No se indica nada respecto posibles inspecciones o informes a desarrollar
por su parte durante el período de garantía. (0 ptos.).

Por tanto en función del artículo 157 de la LCSP y en aplicación de los “Criterios no
Evaluables de Forma Automática” recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

OBRA: REPARACIÓN PARCIAL DE LA CO-7218  "DE N-331 A RUTE POR LAS
SALINAS" (184/2020)

OFERTA     TÉCNICA  

Lo   que   se   comunica   para   su   conocimiento   y   a   los   efectos   oportunos,   

firmado electrónicamente en el día de la fecha.”
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2.-  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente  del  expediente  contratación  de  las
obras de reparación parcial de la reparación parcial de la CO-7218 de “N-331 a Rute por
las Salinas”
 
Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido
admitidas:

1. ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
2. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
3. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
4. CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.
5. EXNITRANSA, S.L.
6. FIRPROSA, S.L.
7. HORMIGONES ASFÁLTIVOS ANDALUCES, S.L.
8. J. CAMPOAMOR, S.A.
9. JIMENEZ Y CARMONA, S.A.
10. MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
11. PAVASUR 1, S.L.
12. TALLERES LLAMAS, S.L.
13. TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U.

En ese mismo acto, el  secretario genera el  informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por  D.ª María Dolores Jiménez Aguilar, en
representación de la  empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A.  (JICAR, S.A.) quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 320.579,38 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  SEGUNDA.- Presentada  por  D.  José  Juan  Prieto  Osuna,  en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 340.770,39 €  €, IVA excluido.  

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por  D.  Juan Antonio Martínez Priego y D.
Pedro Carmona Aguilar, en representación de la empresa MEZCLAS BITUMINOSS,
S.A. (MEBISA), quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 308.437,96 €,
IVA excluido.

PROPOSICIÓN  CUARTA.- Presentada  por  D.  Julio  Martínez  Quesada, en
representación de la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 306.148,76 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  QUINTA.- Presentada  por  Dª.  M.ª.  Milagros  Martín  Jerónimo, en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 312.842,98 €, IVA excluido. 
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PROPOSICIÓN  SEXTA.- Presentada  por  D.  Carlos  Fernando  Melero  Martín, en
representación de la empresa TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. (TUCCSA), quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 318.037,86 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  SÉPTIMA.- Presentada  por  D.  Eduardo  Ayuso  Campoamor, en
representación de la empresa J.CAMPOAMOR, S.A., quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 317.829,67 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  OCTAVA.- Presentada  por  D.  Francisco  Javier  Ros  Mariel, en
representación de la empresa ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 318.655,28 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  NOVENA.- Presentada  por  D.  Antonio  Llamas  Sánchez, en
representación  de  la  empresa TALLERES  LLAMAS  S.L.,  quien  se  compromete  a
realizar la obra en la cantidad de 325.701,57 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMA.- Presentada por D. Julia Muñoz López, en representación de
la empresa EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad
de 325.761,01 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  PRIMERA.- Presentada  por  D.  Rafael  Gil  Porras, en
representación de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 315.993,71, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Juan  Peral  Rengel,   en
representación  de  la  empresa CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 310.537,19 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMO TERCERA.- Presentada por D. Rafael David Acedo Ruiz, en
representación de la empresa PAVASUR 1, SL., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 367.189,31 €, IVA excluido.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que:  

• Las  empresas  CONSTRUCCIONES  GLESA,  S.A.  y   HORMIGONES
ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. pertenecen al mismo grupo de empresas a los
efectos del artículo 86.1 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

• Que el resto de las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de
empresas,  en el  sentido del  artículo 42 del  Código de Comercio,  o bien que,
perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.-  Proceder  a  la  comprobación de los  importes  de las  ofertas  presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

2.-  Proceder  a  la  ponderación  de  las  ofertas  económicas  de  cada  una  de  las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado,  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110
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