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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracion
3 de junio de 2021

Lugar de celebracién
Telematica - virtual

Asistentes

PRESIDENCIA
D2 Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratacion.

SECRETARIO
D. Juan José Goémez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratacion.
VOCALES:

D. Antonio Avila Martin, Adjunto Jefe de Servicio Secretaria General.

Dfa. Teresa Eugenia del Rio Nieto,Técnica de Administracion General adscrita a
Intervencion General.

D.? Victoria Alcalde Ortiz, funcionaria interina, Técnica de Administracion General
adscrita al Servicio de Contratacién

D2 Eva Maria Martinez Gonzalez, Técnica de Administracion General adscrita al
Servicio de Contratacion.

Orden del dia

1.- Valoracién criterios basados en juicios de valor del expediente de contratacion de la
obra de “Terminacién de edificio de uso educativo primer ciclo infantil y adultos” en
Almedinilla (Cérdoba) “ (386/21)

2.-Proceder, en acto publico, al descifrado y apertura de criterios evaluables
automaticamente del expediente de contratacion de las obras de “Terminacion de
edificio de uso educativo primer ciclo infantil y adultos” en Almedinilla (Cérdoba)
(386/21)

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacion en el dia senalado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoracién criterios basados en juicios de valor del expediente de contratacién de la
obra de “Terminacién de edificio de uso educativo primer ciclo infantil y adultos” en
Almedinilla (Cérdoba) “ (386/21)

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Técnico Medio en
Arquitectura, el Jefe de la Unidad Territorial Sur del SAU, y el Jefe del Servicio
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de Arquitectura y Urbanismo , de fecha 31 de mayo de 2021, que a efectos de
motivacién en la futura adjudicacién se transcribe literalmente a continuacion:

/

Vistas y analizadas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados
por la Mesa de Contratacion, procede otorgar las siguientes puntuaciones como resultado de la
valoracién en aplicacion de los “Criterios no Evaluables de Forma Automatica” recogidos en el
Anexo 3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y que de forma pormenorizada

se detalla seguin cada apartado en los cuadros del Anexo.

LICITADOR

CONSTRUCCIONES PAVON S.A.

A.- OFERTA TECNICA (OT) | B.-GARANTIA SU- TOTAL
MINISTRO (GS) (OT+GS)
a. Memoria |b. Prog. Trab.| Garant. Sum. Puntuacion
(15 ptos.) (15 ptos) (10 ptos) (40ptos)
9 14 10 33

OHL SERVICIOS INGESAN
SEPISUR XXI, S.L.

CONSTRUCCIONES BERRAQUERO

SANCHEZ, S.L.

10
12

10
75
7,5

29
27.5
27.5

En aplicacién de los criterios establecidos por el PCAP no superan la puntuaciéon minima de 20

puntos para pasar a la segunda fase de la licitacion, las siguientes empresas (en su caso):

- DATACON INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.L.

- MIGUEL PEREZ LUQUE S.A.U.

Por tanto se eleva el presente cuadro de valoracién de ofertas para su
consideraciéon en la Mesa de Contratacion, con el Anexo de Valoracion de

Ofertas Pormenorizadas por Licitador.../...

”

“ANEXO VALORACION PORMENORIZADA

Licitador 1: CONSTRUCCIONES PAVON S.A.

A) OFERTA TECNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un
minimo de 15p en la Memoria Descriptiva y 5 puntos en Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA OBRA

Puntuacioén
maxima:15P
(sin decimales)

Apartado 1) Metodologia del Proceso de Ejecucién Obra y conocimien-
to de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medi-

das, condicionantes externos):

Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podré verificarse en
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Idénea :

Apropiada: Define en general el proceso constructivo coherentemente y con conoci- 10-7
miento del proyecto y terrenos, denota estudio in situ de las circunstancias especi-
ficas de la parcela y entorno ya que ha sido el constructor de la primera fase del
edificio. Conocimiento de puntos de acometida de instalaciones., no obstante pre-
senta algunas carencias (No se hace el estudio de afecciones ni propuestas para
evitar dichas afecciones) 3-1

Apta: 0
Inadecuada:

Apartado 2) Medidas de incidencia en el tréfico y las personas del
entorno:
Adecuadas: Detecta correctamente los accesos a obra y posibles incidencias de 1
trafico, proponiendo soluciones a nivel general.
Inadecuadas: 0

Apartado 3) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos.
Idoneidad de la implantacién de equipos y de los suministros provi-
sionales de obra.

Idéneas: 4

Apropiadas: Presenta unas soluciones completas e idéneas aunque generales y 2
poco detalladas. Los suministros provisionales tampoco se definen con detalle

No idéneas: 0

Puntuacion
otorgada

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 15 puntos)

Apartado 1) Planificacion prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

- Presenta Diagrama de Gantt completo y coherente con el proceso constructivo definido en
memoria técnica y detallado a nivel de capitulos y partidas.

Apartado 2) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

- En general se hace una definicion completa de las actividades criticas, no obstante los condicionantes
externos referidos a climatologia y dias festivos de paro de trabajo no se han desarrollado suficientemen-
te, siendo en general correctas las medidas a adoptar.

Apartado 3) Plazos parciales y valoracion mensual y acumulada.

- Presenta Planing de obra suficientemente detallado y coherente con los trabajos y procesos constructi-
vos. Es correcto.

VALORACION SEGUN APARTADO b del ANEXO 3 DEL PCAP:
Programa completo y detallado (15-10 p)
Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p)

Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p)
Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)

B) GARANTIA DE SUMINISTROS (maximo 10 p)
Las garantias de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantia 1: Subcapitulo 06.02 Carpinteria de aluminio
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- Garantia 2: Subcapitulo 15.03 Equipos y unidades interiores de climatizacién
- Garantia 3: Subcapitulo 17.02 Instalacién de ventilacion com recuperacion
- Garantia 4: Subcapitulo 20.01 Equipos de alumbrado ordinario

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:
- Garantia 1: Se aporta de manera correcta
- Garantia 2: Se aporta de manera correcta
- Garantia 3: Se aporta de manera correcta
- Garantia 4: Se aporta de manera correcta
En base a las Garantias aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B
del Anexo 3 del PCAP, se otorga una puntuacion de 10 puntos
Licitador 2: DATACON INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.L.
A) OFERTA TECNICA (30 P, de los cuales para pasar a la seqgunda fase debe obtenerse un

minimo de 15p en la Memoria Descriptiva y 5 puntos en Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA OBRA

Puntuacion — pyntos otor-
maxima: 15P gados
(sin decimales)

Apartado 1) Metodologia del Proceso de Ejecucién Obra y conocimien-
to de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medi-
das, condicionantes externos):

Idénea : 10-7
Apropiada: 6-4
Apta: Se hace una descripcién resumida de los capitulo del proyecto, sin entrar a ana- 3-1 3
Ijzaf el proceso constructivq. En insta/@ciones no se apqrta nada y ademas no se 0
indican acometidas o afecciones exteriores. Una memoria muy basica y en exceso
resumida que no aporta solucién o conocimiento profundo del proyecto.
Inadecuada:
Apartado 2) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del
entorno:
Adecuadas: Detecta correctamente los accesos a obra y posibles incidencias de tra- 1 1
fico, proponiendo soluciones a nivel general. 0
Inadecuadas:

Apartado 3) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos.
Idoneidad de la implantacién de equipos y de los suministros provi-
sionales de obra.

Idbneas:

Apropiadas: P

No iddéneas: Propuesta inadecuada con estudio muy bésico y poco propositivo, la
zona de acopio es claramente inadecuada por ocupar un espacio publico innecesa- 0
rio de dificil acceso al trafico rodado de camiones y suponer recorridos y afeccio-
nes de la obra a su entorno no deseables. No se aporta descripcion de accesos a
obra

SN KA
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Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (méaximo 15 puntos) otorgada

Apartado 1) Planificacién prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

- El Diagrama de Gantt presentado es en realidad un diagrama de barras a nivel de capitulos,
donde sélo se refleja la duracion estimada de los mismos sin entrar a valorar las interferencias
entre los trabajos, caminos y puntos criticos.

Apartado 2) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

- Solamente se aportan datos muy generalistas al respecto, faltando detalle de calculo y estimacién y no
se aportan medidas concretas a adoptar derivadas de un estudio pormenorizado del proceso constructivo

Apartado 3) Plazos parciales y valoraciéon mensual y acumulada.

No presenta Planing de obra de valoracién mensual y acumulada completo y coherente con lo previsto
en Proyecto

VALORACION SEGUN APARTADO b del ANEXO 3 DEL PCAP:

Programa completo y detallado (15-10 p)

Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p)

Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p) 4
Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)

B) GARANTIA DE SUMINISTROS (maximo 10 p)
Las garantias de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantia 1: Subcapitulo 06.02 Carpinteria de aluminio

- Garantia 2: Subcapitulo 15.03 Equipos y unidades interiores de climatizacién
- Garantia 3: Subcapitulo 17.02 Instalacién de ventilacion com recuperacion

- Garantia 4: Subcapitulo 20.01 Equipos de alumbrado ordinario

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

- Garantia 1: Se aporta de manera incorrecta, no viene firmada electrénicamente por el
suministrador, no consta la cantidad ni precio unitario del producto a suministrar.
- Garantia 2: Se aporta de manera incorrecta, no viene firmada electrénicamente por el
suministrador, no consta la cantidad ni precio unitario del producto a suministrar.
- Garantia 3: Se aporta de manera incorrecta, no viene firmada electrénicamente por el
suministrador, no consta la cantidad ni precio unitario del producto a suministrar.
- Garantia 4: Se aporta de manera incorrecta, no viene firmada electrénicamente por el
suministrador, no consta la cantidad ni precio unitario del producto a suministrar.

En base a las Garantias aportadas de manera incorrecta y lo previsto en el apartado B
del Anexo 3 del PCAP, se otorga una puntuaciéon de 0 puntos
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Licitador 3: MAGTEL OPERACIONES S.L.U

A) OFERTA TECNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un
minimo de 15p en la Memoria Descriptiva y 5 puntos en Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA OBRA

Puntuacion  pyntos otor-

maxima: 15P gados
(sin decimales)

Apartado 1) Metodologia del Proceso de Ejecuciéon Obra y conocimien-
to de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medi-
das, condicionantes externos):

Idénea :

Apropiada:

Apta:Se hace una descripcién resumida de los capitulo del proyecto, sin entrar a anali-
zar el proceso constructivo en profundidad. En instalaciones no se aporta nada y
ademas no se indican acometidas o afecciones exteriores. Una memoria muy basi-
ca y en exceso resumida que no aporta solucién o conocimiento profundo del pro- 3-1 3
yecto. 0

Inadecuada:

10-7
6-4

Apartado 2) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del
entorno:
Adecuadas:

Inadecuadas: Se expone una descripcién en exceso generalista de este apartado,
sin entrar en profundidad en el estudio del mismo. No se definen la totalidad de las
afecciones al respecto que puede ocasionar la obra ni se proponen medidas alter- 0 0
nativas.

Apartado 3) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos.
Idoneidad de la implantacién de equipos y de los suministros provi-
sionales de obra.

Idéneas: 4

Apropiadas: Planteamiento general adecuado con algunas carencias (no define
completamente accesos a obra tanto desde el exterior de la poblacién como a la
propia obra) o aspectos discutibles (posicion de la zona de acopios trasera) 2 2

No idéneas: 0

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (méaximo 15 puntos) otorgada

Apartado 1) Planificacién prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

- Presenta Diagrama de Gantt completo y coherente con el proceso constructivo definido en
memoria técnica y detallado a nivel de capitulos y actividades.

Apartado 2) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

- Se aporta una descripciéon somera de las actividades criticas, fijando de forma generalista algunos para-
metros pero no considerando otros como afecciones a servicios, trafico, festividades, etc. No define los
medios necesarios para la ejecucion de la obra

Apartado 3) Plazos parciales y valoracién mensual y acumulada.

Presenta Planing de obra suficientemente detallado y coherente con los trabajos y procesos constructi-
vos. Es correcto.
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VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:

Programa completo y detallado (15-10 p)

Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p)
Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p)

Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)

B) GARANTIA DE SUMINISTROS (maximo 10 p)
Las garantias de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:
- Garantia 1: Subcapitulo 06.02 Carpinteria de aluminio
- Garantia 2: Subcapitulo 15.03 Equipos y unidades interiores de climatizacion
- Garantia 3: Subcapitulo 17.02 Instalacién de ventilacion com recuperacion
- Garantia 4: Subcapitulo 20.01 Equipos de alumbrado ordinario
Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:
- Garantia 1: Se aporta de manera correcta
- Garantia 2: Se aporta de manera correcta
- Garantia 3: Se aporta de manera correcta

- Garantia 4: Se aporta de manera correcta

En base a las Garantias aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B
del Anexo 3 del PCAR, se otorga una puntuacion de 10 puntos

Licitador 4: MIGUEL PEREZ LUQUE S.A.U.

A) OFERTA TECNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un
minimo de 15p en la Memoria Descriptiva y 5 puntos en Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA OBRA

Puntuacion — pyntos otor-
maxima: 15P gados
(sin decimales)

Apartado 1) Metodologia del Proceso de Ejecucion Obra y conocimien-
to de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medi-
das, condicionantes externos):

Idénea :

Apropiada: Realiza una descripcion, que aunque no sigue el indice de proyecto no 10-7
deja de repetir lo ya descrito en el mismo, define medidas de afecciones y en gene- 6-4 6
ral se entiende que tiene conocimiento de proyecto a nivel general. No dice nada
sobre acometidas de instalaciones. 3-1

Apta:

Inadecuada: 0
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Apartado 2) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del

entorno:
Adecuadas: Detecta correctamente los accesos a obra y posibles incidencias de tréa- 1 1
fico, proponiendo soluciones a nivel general.
Inadecuadas: 0

Apartado 3) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos.
Idoneidad de la implantacion de equipos y de los suministros provi-
sionales de obra.

Idbneas: 4
Apropiadas: Planteamiento general adecuado con algunas aspectos inapropiados: 2
imposibilidad del acceso de personal planteado por salto de nivel de rasante, acce-
S0 y acceso inapropiado de maquinaria a obra en zona trasera por dificultad de tra- 2

fico. No presenta descripcion detallada de accesos y circulacion a la obra desde el
exterior de la poblacion.

No idéneas: 0

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 15 puntos) otorgada

Apartado 1) Planificacién prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

Presenta Diagrama de Gantt completo y coherente con el proceso constructivo definido en memoria técnica y
detallado a nivel de capitulos y actividades.

Apartado 2) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

- No hace una definicion exhaustiva de las actividades criticas, sefiala algunos condicionantes exter-
nos mal estudiados (condiciones climatolégicas de Jaén) o no aporta otros (fiestas) ni aporta medias
concretas y correctas a adoptar.

Apartado 3) Plazos parciales y valoracién mensual y acumulada.

Presenta Planing de obra parcialmente detallado con los trabajos y procesos constructivos. Falta consi-
derar las fiestas locales (Se aporta solo cuadro de festividades de la provincia de Cérdoba) y no se
aporta descripcion alguna de los medios necesarios para la ejecucion.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:

Programa completo y detallado (15-10 p)

Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p) 9
Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p)

Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)

B) GARANTIA DE SUMINISTROS (maximo 10 p)
Las garantias de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantia 1: Subcapitulo 06.02 Carpinteria de aluminio

- Garantia 2: Subcapitulo 15.03 Equipos y unidades interiores de climatizacion
- Garantia 3: Subcapitulo 17.02 Instalacién de ventilacion com recuperacion

- Garantia 4: Subcapitulo 20.01 Equipos de alumbrado ordinario

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

- Garantia 1: Se aporta de manera incorrecta, no viene firmada electrénicamente por el
suministrador, no consta la cantidad ni el precio unitario del producto a suministrar.

- Garantia 2: Se aporta de manera incorrecta, no consta la cantidad ni el precio unitario
del producto a suministrar.

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
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- Garantia 3: Se aporta de manera incorrecta, no consta la cantidad ni el precio unitario
del producto a suministrar.
- Garantia 4: Se aporta de manera incorrecta, no consta la cantidad ni el precio unitario
del producto a suministrar.

En base a las Garantias aportadas de manera incorrecta y lo previsto en el apartado B
del Anexo 3 del PCAP, se otorga una puntuaciéon de 0 puntos

Licitador 5: OHL SERVICIOS INGESAN

OFERTA TECNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un minimo
de 15p en la Memoria Descriptiva y 5 puntos en Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA OBRA

Puntuacién  pyntos otor-
maxima: 15P gados
(sin decimales)

Apartado 1) Metodologia del Proceso de Ejecuciéon Obra y conocimien-
to de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medi-
das, condicionantes externos):

Idénea : 10-7
Apropiada: Memoria con conocimiento general del proyecto, entorno, afecciones y

trabajos generales a realizar. Medodologia en general apropiada, si bien se expo-

nen algunas inadecuaciones (colocacién de carpinteria antes que fase de revesti- 6-4 6

mientos y propuesta de enganche de suministro de energia electrica de obra al

cuadro del Centro Publico Escolar existente.). En cuanto a las afecciones hay tam-

bien que sefalar algunas inadecuaciones como la afeccion a las pistas deportivas

que no se deben permitir, no se detecta la afeccion de la ejecucion de la calaniza-

cién enterrada de calefaccién que trascurre por el colegio. Se describen obras no

previstas en proyecto (arranque y transporte de arbole de fachada) que no se ha-

ran y ademas no son necesarias relizarlas.
Apta: 3-1
Inadecuada: 0

Apartado 2) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del

entorno:
Adecuadas: Detecta correctamente los accesos a obra y posibles incidencias de tra- 1 1
fico, proponiendo soluciones a nivel general.
Inadecuadas: 0

Apartado 3) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos.
Idoneidad de la implantacion de equipos y de los suministros provi-
sionales de obra.

Idbneas: 4

Apropiadas: En general se hace un estudio completo y pormenorizado con solucio-
nes propositivas acertadas, no obstante se detectan algunas carencias como son 2 2
el estudio de tréfico a nivel municipal de accesos a la poblacién-obra, la disposicién 0

del vallado en el callejon Norte que impediria el paso de vehiculos, la propuesta de
utilizacién de la red de saneamiento existente como red provisional (Esta red no
tiene aun acometida y es incoherente con el proceso constructivo propuesto).
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No idéneas:

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 15 puntos) otorgada

Apartado 1) Planificacion prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

Presenta Diagrama de Gantt muy completo, detallado y coherente con el proceso constructivo definido en me-
moria técnica.

Apartado 2) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

- Solo se describen las actividades criticas de interferencia entre trabajos, pero ningun otro condicionante
externo (Suministros, Fiestas, trafico, climatologia, etc). Tampoco define medidas a adoptar concretas.

Apartado 3) Plazos parciales y valoracién mensual y acumulada.

Se aporta Planing de obra poco detallado aunque complementado con otros gréaficos explicativos, sin
desglosar en capitulos, partidas o trabajos, con valoracion mensual y acumulada.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:

Programa completo y detallado (15-10 p) 10
Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p)

Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p)

Programa inviable, incongruente o muy deficente (0 p)

GARANTIA DE SUMINISTROS (maximo 10 p)
Las garantias de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantia 1: Subcapitulo 06.02 Carpinteria de aluminio

- Garantia 2: Subcapitulo 15.03 Equipos y unidades interiores de climatizacién
- Garantia 3: Subcapitulo 17.02 Instalacién de ventilacion com recuperacion

- Garantia 4: Subcapitulo 20.01 Equipos de alumbrado ordinario

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:
- Garantia 1: Se aporta de manera correcta
- Garantia 2: Se aporta de manera correcta

- Garantia 3: Se aporta de manera correcta
- Garantia 4: Se aporta de manera correcta

En base a las Garantias aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B
del Anexo 3 del PCAR, se otorga una puntuacion de 10 puntos

Licitador 6: SEPISUR XXI, S.L.

A) OFERTA TECNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un
minimo de 15p en la Memoria Descriptiva y 5 puntos en Programa de Trabajo)

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
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MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA OBRA

Puntuacion  pntos otor-
méxima: 15P gados
(sin decimales)

Apartado 1) Metodologia del Proceso de Ejecucién Obra y conocimien-
to de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medi-
das, condicionantes externos):

Idénea : 10-7
Apropiada: Presenta un metodologia en general completa y adecuada, demostran- 6-4

do un conocimiento completo, no obstante presenta algunas incoherencias (define

la ejecucion de los mismos trabajos de saneamiento enterrado al principio y final 5

de la ejecucioén) y carencias (No se hace el estudio de afecciones ni propuestas
para evitar dichas afecciones)

Apta: 3-1
Inadecuada: 0

Apartado 2) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del

entorno:
Adecuadas: Detecta correctamente los accesos a obra y posibles incidencias de tré- 1 1
fico, proponiendo soluciones a nivel general.
Inadecuadas: 0

Apartado 3) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos.
Idoneidad de la implantacion de equipos y de los suministros provi-
sionales de obra.

Idoneas:

Apropiadas: Si bien en memoria se hace una descripcién general de accesos, aco- 4
pios etc. en documentacién grafica no se concreta detalladamente sus ubicaciones 2 2
ya que esta muy poco definida. No concretiza puntos y caracteristicas de acometi- 0
das y redes para las instalaciones provisionales.

No idéneas:

Puntuacioén

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 15 puntos) otorgada

Apartado 1) Planificacién prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

Presenta Diagrama de Gantt por capitulos y subcapitulos completo suficientemente detallado

Apartado 2) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

- Hace una definicién de las actividades criticas a nivel solo de capitulos (poco detallado) y condicio-
nantes climatolégicos, quedando pendientes otros aspectos como los de trafico, suministros, fiestas,
etc.. No aporta medidas concretas a adoptar.

Apartado 3) Plazos parciales y valoracion mensual y acumulada.

Presenta Planing de obra suficientemente detallado y coherente con los trabajos y procesos constructi-
vos. Es correcto.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP: 12
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Programa completo y detallado (15-10 p)

Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p)
Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p)

Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)

B) GARANTIA DE SUMINISTROS (maximo 10 p)
Las garantias de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:
- Garantia 1: Subcapitulo 06.02 Carpinteria de aluminio
- Garantia 2: Subcapitulo 15.03 Equipos y unidades interiores de climatizacién
- Garantia 3: Subcapitulo 17.02 Instalacién de ventilacion com recuperacion
- Garantia 4: Subcapitulo 20.01 Equipos de alumbrado ordinario

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

- Garantia 1: Se aporta de manera incorrecta, no viene firmada electronicamente.
- Garantia 2: Se aporta de manera correcta
- Garantia 3: Se aporta de manera correcta
- Garantia 4: Se aporta de manera correcta

En base a las Garantias aportadas de manera parcialmente correcta y lo previsto en el
apartado B del Anexo 3 del PCAP, se otorga una puntuacién de 7,5 puntos

Licitador 7: CONSTRUCCIONES BERRAQUERO SANCHEZ, S.L.

A) OFERTA TECNICA (30 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obtenerse un
minimo de 15p en la Memoria Descriptiva y 5 puntos en Programa de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA OBRA

Puntuacion — pyntos otor-
maxima: 15P gados
(sin decimales)

Apartado 1) Metodologia del Proceso de Ejecuciéon Obra y conocimien-
to de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medi-
das, condicionantes externos):

Idénea: 10-7

Apropiada: Define una metodologia completa y adecuada. Conocimiento del proyec- 6-4 6
to y condiciones de entorno, no obstante falta por definir suficientemente las afec-
ciones y las propuestas de medidas para evitarlas

Apta: 3-1

Inadecuada: 0

Apartado 2) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del

entorno:
Adecuadas: Detecta correctamente los accesos a obra y posibles incidencias de tra- 1
fico, proponiendo soluciones a nivel general y particular. 0 1
Inadecuadas:

Apartado 3) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos.
Idoneidad de la implantacién de equipos y de los suministros provi-

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
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sionales de obra.

Idoéneas: Determinaciones bien estudiadas y coherentes con el proceso constructivo,
propuesta de accesos real y bien expresada , es el estudio que mejor propone la
ubicacion de casetas en planta semisétano ya que no interfiere a resto de obra y 4
define concretamente los puntos de acometida provisionales 2

Apropiadas: 0

No idoéneas:

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 15 puntos) otorgada

Apartado 1) Planificacién prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar

Presenta Diagrama de Gantt incompleto, sin detallar caminos, puntos criticos e interferencias, no es represen-
tativo de la descricién de actividades realizada por ellos. Es simplemente un diagrama de barras de acti-
vidades valorado.

Apartado 2) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

- En general se hace una definicion completa de las actividades criticas y particularizadas para la obra y
el municipio. Las medidas a adoptar son muy someras y no aportan descripcion de medios para ejecutar
los trabajos.

Apartado 3) Plazos parciales y valoracién mensual y acumulada.

Presenta Planing de obra suficientemente detallado y coherente con los trabajos y procesos constructi-
vos. Es correcto.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:

Programa completo y detallado (15-10 p)

Programa poco detallado, con discrepancias o incoherente (9-5 p) 9
Programa incompleto y/o deficiente (4-1 p)

Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)

B) GARANTIA DE SUMINISTROS (maximo 10 p)
Las garantias de suministros definidas en el Anexo 3 del PCAP para esta obra por son:

- Garantia 1: Subcapitulo 06.02 Carpinteria de aluminio

- Garantia 2: Subcapitulo 15.03 Equipos y unidades interiores de climatizacion
- Garantia 3: Subcapitulo 17.02 Instalacién de ventilacion com recuperacion

- Garantia 4: Subcapitulo 20.01 Equipos de alumbrado ordinario

Este licitador aporta las siguientes, con las observaciones que se detallan:

- Garantia 1: Se aporta de manera incorrecta, no viene firmada electronicamente.
- Garantia 2: Se aporta de manera correcta
- Garantia 3: Se aporta de manera correcta
- Garantia 4: Se aporta de manera correcta

* Inicialmente el licitador aporta las cartas de garantia suministros mediante un tnico archivo pdf donde aparecen las 4
cartas de garantia de suministro pero en el proceso de unién en un solo archivo no aparecen las firmas digitales. Se le
ha requerido y ha presentado individualmente dichas cartas de garantia de suministro que son coincidentes con las
aportadas al inicio.
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En base a las Garantias aportadas de manera correcta y lo previsto en el apartado B
del Anexo 3 del PCAP, se otorga una puntuacion de 7.5 puntos.”

Se asume el informe de valoracidon emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan
las valoraciones en el acto electrénico de valoracion de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoracién en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacién, dando asi cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 63 de la LCSP.

En aplicacién de lo dispuesto en anexo n.° 3.1.A) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, la mesa de contratacién acuerda excluir a los licitadores
que no superan el umbral para pasar a la segunda fase. Para pasar a esa fase las
empresas deberian obtener en la valoracién de los criterios sometidos a juicio de valor
una puntuacion minima de 20 puntos debiéndose alcanzar al menos 15 puntos en el
sumando OT (memoria descriptiva y programa de trabajo) y 5 puntos en el sumando
Garantia de suministros . Las empresas excluidas y que no pasan a la siguiente fase
son:

A.- OFERTA TECNICA (OT) | B.-GARANTIA SU- TOTAL
MINISTRO (GS) (OT+GS)
LICITADOR a. Memoria |b. Prog. Trab.| Garant. Sum. | Puntuacion
(15 ptos.) (15 ptos) (10 ptos) (40ptos)
DATACON ING!ENIERiA DE LA 4 4 0 8
CONSTRUCCION, s.I.
MIGUEL PEREZ LUQUE, S.A.U 9 9 0 18

2.- Apertura de criterios evaluables automaticamente del expediente de contratacion de
las obras de “Terminacién de edificio de uso educativo primer ciclo infantil y adultos” en
Almedinilla (Cérdoba) “ (386/21)

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que han sido
admitidas

1.- CONSTRUCCIONES BERRAQUERO SANCHEZ, S.L.
2.- CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.

3.- MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

4.- OHL SERVICIOS-INGESAN

5.- SEPISUR XXI, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura del sobre C vy lo
publica en el tablén de anuncios de os licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacién a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicial la apertura de la oferta econdémica (sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. José Juan Prieto Osuna, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES PAVON, S.A. quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 460.059,24 €, IVA excluido. La empresa indica que
se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 48.657,77 €.
Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en TREINTAY SEIS MESES ADICIONALES (36 meses adicionales).

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites
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PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D. Miguel Sanchez Mendoza,
en representacion de la empresa OHL-SERVICIOS INGESAN. quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 462.156,86 €, IVA excluido. La empresa indica que
NO se compromete a ejecutar mejoras. Asimismo, indica que se compromete a ampliar
el plazo de garantia minimo de un afio, en 12 MESES ADICIONALES (12 meses
adicionales).

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. José Miguel Sanchez
Epifanio, en representacion de la empresa SEPISUR XXI, S.L. quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 452.125,29 €, IVA excluido. La empresa indica que
se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 48.657,77 €.
Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en TREINTAY SEIS MESES ADICIONALES (36 meses adicionales).

PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. Juan Luis Lépez Magdaleno,
en representacion de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 451.589,07 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe
de 48.657,77 €. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afo, en VEINTICUATRO MESES ADICIONALES (24 meses
adicionales).

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Diego Alexis Berraquero
Sanchez , en representacion de la empresa CONSTRUCCIONES BERRAQUERO
SANCHEZ, S.L. quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 461.743,67
€, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste
adicional por importe de 8.659,27 € Asimismo, indica que se compromete a ampliar el
plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses
adicionales).

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacion acuerda:

1.- Proceder a la comprobacion de los importes de la oferta presentadas, a reserva de
las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de licitacion y
de mejoras presentadas, acordando admitir la oferta anterior, al contener toda la
informacion necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni enmiendas ni tachaduras
que impidan conocer a la mesa de contratacion la oferta de los licitadores.

2.- Como consecuencia de dicha comprobacién, se procede a rectificar el importe de la
oferta de mejoras del licitador CONSTRUCCIONES BERRAQUERO SANCHEZ, S.L., al
haber indicado que se compromete a ejecutar mejoras por importe de 8.659,27 €. En
esta obra, existia una unica mejora denominada “Mejoras calidad”, que en el caso de
aceptarse, de debia ejecutar en su totalidad y era por importe de 48.657,77 €.

Segun se indica en el anexo 6.1.b del PCAP “no se admitirdan mejoras no contempladas
en el proyecto técnico, o valoradas a precios distintos de los recogidos en éste”, por lo
tanto, a efectos de la valoracion, se entiende que este licitador no ha ofertado mejoras.
Asi pues la oferta del licitador queda, tal y como se indica:
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PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Diego Alexis Berraquero Sanchez , en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES BERRAQUERO SANCHEZ, S.L.
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 461.743,67 €, IVA excluido.
La empresa NO se compromete a ejecutar mejoras. Asimismo, indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES (12 meses adicionales).

2.- Proceder a la ponderacion de la oferta econdmica de la empresa. Si hubiese
posibles temeridades en la proposicidon presentada, se procedera a solicitar a la
empresa que justifiquen su oferta econémica. Finalizado el plazo que se les conceda, la
Mesa se volvera a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su
caso, al 6rgano de contratacion la clasificacion y el requerimiento al licitador que haya
formulado la oferta con mejor relacion calidad-precio.

La documentacién aportada por el licitador es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion.

En este estado, del dia al principio indicado, se levanta la sesion de la Mesa de
Contratacion, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesion.

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratacién AVILA MARTIN ANTONIO el 8/6/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratacion DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 9/6/2021
Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratacion ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 9/6/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratacion MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 9/6/2021
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