
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración
30 de septiembre de 2021

 
Lugar de celebración
Reunión Telemática

 Asistentes

PRESIDENTA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Daniel Guerrero Caler,  Administrativo de Administración General,  Adjunto Jefatura
Sección Contratación.

VOCALES:

D. Antonio Ávila Martín,  Técnico de Administración General, Adjunto a la Jefatura del
Servicio de Secretaría General.
Dña. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de la Unidad de Fiscalización y Control Financiero
Permanente adscrita a Intervención General..
D. Juan Carandell Mifsut,  Jefe del  Servicio de Contratación, quien es sustituido en el
acto  segundo  de  apertura  de  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente por Dña Victoria  Alcalde  Ortíz, Técnica de Administración General
adscrita al Servicio de Contratación.
Dña.  Eva  María  Martínez  González,  Técnica  de  Administración  General  adscrita  al
Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de  reparación parcial  de la CP-98 de Don Ciriaco (2ª fase) (Córdoba), expte
811/2021.

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de la
CP-98 de Don Ciriaco (2ª fase) (Córdoba), expte 811/2021.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día señalado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de reparación parcial de la CP-98 de Don Ciriaco (2ª fase).
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Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de
Infraestructuras  rurales,  con  fecha  28  de  septiembre  de  2021  que,  a  efectos  de
motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  

“Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente de
la Delegación de Infraestructuras Rurales del Area de Asistencia Técnica a los Municipios de la
Diputación de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT)
para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el ingeniero responsable,
INFORMA:

1111....−−−− RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el
procedimiento abierto para la contratación de las obras de de Reparación Parcial  de CP- 98
"De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021), tras el acto público de apertura del Sobre 2
“Valoración técnica de la oferta” de las propuestas presentadas al procedimiento en cuestión, se
nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los licitadores.

A la  convocatoria se han presentado  12  ofertas suscritas por  otras tantas  empresas
licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

• ACEDO HERMANOS, S.L.
• ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
• CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 
• CONSTRUCCIONES PAVON, S.A. 
• EXCA OBRA PUBLICA S.L.
• EXNITRANSA, S.L. 
• JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 
• MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
• MARUBA, S.L. 
• MEZCLAS BITUMINOSAS S.A 
•  SEPISUR XXI S.L. 
•  URBANAS ANDRECOR S.L.

2222....−−−− RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones
presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las
obras de Reparación Parcial  de CP- 98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021),
tras  el  estudio  del  contenido  del  Sobre  B  “Oferta  Técnica:  documentación  acreditativa  de
criterios  cuya  valoración  depende  de  un  juicio  de  valor”  y  su  valoración  conforme  a  lo
establecido en el anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el mismo.

Lo que comunico para su conocimiento y los efectos oportunos

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
(OT)

Reparación Parcial de CP- 98 “De Don Ciriaco”
(2ª Fase). (Córdoba)

(811/2021)
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RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: ACEDO HERMANOS,  S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción  correcta,  completa,  coherente  y  detallada  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  y  detallada  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico
actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de
tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10
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a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio  Completo  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones

futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

                                                                5
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•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto y exhaustivo 

de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  general  de actividades críticas  que condicionan la obra,  junto  condicionantes  
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las

6
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unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes durante el periodo de garantía que certifican el estado  
de la obra, con presentación de informes mensuales del estado de obras y
un informe anual indicando los puntos más vulnerables.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: ACEDO HERMANOS, S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

32 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción  correcta,  completa,  coherente  y  detallada  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  y  detallada  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico
actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de
tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

8
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GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio General de la compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras,

con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  y  exhaustiva  de  las  zonas  de  acopio  y  de

vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
3

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo, detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone  un  Diagrama  de  Gantt  completo  y  coherente,  con  estudio  correcto,

particularizado y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6
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b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 9

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.

Elaboración  completa  y  adecuada  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  
dosificación comparativos,  realizados  por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación  
y/o transformación de las unidades  que  integran  el  firme  
(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales,  mezclas  bituminosas,  
etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

10
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• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras,
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control  de  recepción  y  seguimiento  completo  y  adecuado  permanente  del  
suministro de  materiales  que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  
(hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes durante el periodo de garantía que certifican el estado
de la obra según PAC de Calidad.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:
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34 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con correcta y
detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en cada uno
de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma de datos
en zona inicial de obra, no de todo el conjunto junto estudio generalista del estado actual de
tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 7

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio General de la compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras,

con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

12

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

AC7AFD057FE70283369C

Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 15/10/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/10/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 15/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

AC7A FD05 7FE7 0283 369C

Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 18/10/2021



Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 12

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo con estudio correcto, detallado de prelaciones y

actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2
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b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

No se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas
de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-

14
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nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes completo y coherente tramificados durante el periodo 
de garantía que certifican el estado de la obra de forma mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

26 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: CONSTRUCCIONES PAVON, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

                                                                15

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

AC7AFD057FE70283369C

Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 15/10/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/10/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 15/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

AC7A FD05 7FE7 0283 369C

Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 18/10/2021



• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta, coherente y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de
trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha
de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con
el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio General de la compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras,

con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  y  exhaustiva  de  las  zonas  de  acopio  y  de

vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE 2

16
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ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E
INSTALACIONES:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo, detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto y exhaustivo 

de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 9
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Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes durante el periodo de garantía que certifican el estado
de la obra con distribución, seguimiento y planteamiento muy adecuado.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:
Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los

aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: CONSTRUCCIONES PAVON, S.L.
 
Ha obtenido una valoración técnica de:

32 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta, completa y coherente de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada con descripción detallada de
procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico
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actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de
tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio General de la compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras,

con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  exhaustiva  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma con levantamiento 3D). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
3

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto, detallado y 

exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio generalista de actividades críticas que condicionan la obra, junto condicionantes 
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.
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• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  coherente  y  exhaustiva  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  
dosificación comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o  
transformación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados,  
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas  de  
fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento exhaustivo del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes completo y coherente tramificados durante el periodo 
de garantía que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: EXCA OBRA PÚBLICA,  ,S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

31 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta, completa y coherente de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada con descripción detallada de
procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico
actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de
tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN 6
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EJECUCIÓN DE OBRA:

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto de prelaciones

y actividades críticas.

24

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

AC7AFD057FE70283369C

Firmado por Suplente Vocal 3 Mesa Contratación ALCALDE ORTIZ VICTORIA el 15/10/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/10/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 15/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

AC7A FD05 7FE7 0283 369C

Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 18/10/2021



Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  general  de actividades críticas  que condicionan la obra,  junto  condicionantes  
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):
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FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas  de  
fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento exhaustivo del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

LICITADOR: EXNITRANSA ,S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

30 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción correcta y coherente de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en
cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma
de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto
redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2
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• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  generalista  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de  implantación  de

equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla localización
exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, exhaustivo, detallado y coherente, con estudio 

correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  correcto,  detallado  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 9

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra con carácter mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 10

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

32 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: . MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción correcta y completa de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en
cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma
de  datos  junto  estudio  del  estado  actual  de  tramo  de  obra  y  su  relación  con  el  proyecto
redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

4

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio generalista de los accesos de maquinaria y de la circulación de los vehículos

de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra
de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 1

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones

futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
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Descripción  generalista  y  adecuado  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 12

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone  un  Diagrama  de  Gantt  completo  con  estudio  generalista  sin  solapes  de  

prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio generalista de actividades críticas que condicionan la obra, junto condicionantes 
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas
de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes durante el periodo de garantía que certifican el estado  
de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES S.L.U.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: MARUBA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y completa de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en
cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma
de  datos  junto  estudio  del  estado  actual  de  tramo  de  obra  y  su  relación  con  el  proyecto
redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

3

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio generalista de los accesos de maquinaria y de la circulación de los vehículos

de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra
de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 1

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones

futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  generalista  y  adecuado  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE 1
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ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E
INSTALACIONES:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone  un  Diagrama  de  Gantt  completo  con  estudio  detallado  de  prelaciones  y  

actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio generalista de actividades críticas que condicionan la obra, junto condicionantes 
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas
de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.
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Inspecciones e informes durante el periodo de garantía que certifican el estado
de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: MARUBA, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta, completa, coherente de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de
trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha
de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con
el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio  coherente  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones

futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
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Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, exhaustivo, detallado y coherente, con estudio 

correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 9

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

32 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: SEPISUR XXI, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y completa de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta  y  detallada  metodología  de  trabajo  adoptada  con  descripción  detallada  de
procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico
actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de
tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los
vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

Valor tcnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone  un  Diagrama  de  Gantt  adecuado,  con  estudio  correcto  de  prelaciones  y

actividades críticas.
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GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  general  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  condicionantes
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales  que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas  de  
fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento exhaustivo del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
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LICITADOR: SEPISUR XXI ,S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

26 PUNTOS

CONTRATO: Reparación parcial de CP-98 "De Don Ciriaco" (2ª Fase). (Córdoba) (811/2021)

LICITADOR: URBANAS ANDRECOR, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 811/2021

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y coherente de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta  y  detallada  metodología  de  trabajo  adoptada  con  descripción  detallada  de
procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico
actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio del estado actual de tramo de
obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

4

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio generalista de los accesos de maquinaria y de la circulación de los vehículos

de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra
de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 1

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Estudio generalizado de la compatibilidad del  tráfico existente con las actuaciones
futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 12

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos), 
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y detallado, con estudio correcto y exhaustivo de

prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS
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PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas
de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control  de  recepción  y  seguimiento  generalista  permanente  del  suministro  de  
materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos,  
emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes completo y coherente tramificados durante el periodo 
de garantía que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: URBANAS ANDRECOR, S.L. 
Ha obtenido una valoración técnica de:

26 PUNTOS

“
Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan
las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil
del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 63 de la LCSP.
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En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  anexo  n.º  3.1.A)  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, para superar esta fase es necesario  que la  oferta técnica
(OT)  alcance una puntuación mínima de 20 puntos,  por lo que la mesa de contratación
acuerda admitir a los  doce licitadores presentados al haber superado el umbral para
pasar a la segunda fase.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las
obras de reparación parcial de la CP-98 de Don Ciriaco (2ª fase) (Córdoba).
 
Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han
sido admitidas:

1 ACEDO HERMANOS, S.L.
2 URBANAS ANDRECOR S.L. 
3 CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.
4 EXNITRANSA, S.L.
5 EXCA OBRA PUBLICA S.L.
6 MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
7 SEPISUR XXI S.L.
8 MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
9 MARUBA, S.L.
10 ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
11 JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
12 CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por  D.ª  María  Dolores  Jiménez
Aguilar, en representación de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 163.424,16 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 32.672,17 €,
IVA excluido.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.-  Presentada por D. José Juan Prieto Osuna,
en  representación  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  PAVÓN,  S.A., quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 185.004,32 €, IVA excluido. La empresa
indica  que  se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  7.427,23 €,  IVA
excluido. 

PROPOSICIÓN  TERCERA.- Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego, en representación de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 185.042,96 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.427,23 €,
IVA excluido. 

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por D. Antonio Jesús Ruíz Roldán,
en representación de la empresa  MARUBA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra  en  la  cantidad  de  185.273,90 €, IVA  excluido.  La  empresa  indica  que  se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 32.672,17 €, IVA excluido. 
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PROPOSICIÓN QUINTA.-  Presentada por D. Francisco Javier Ros Mariel
en representación de la empresa  ARQUITECTURA Y OBRA DE ANDALUCÍA, S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 178.586,78 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 32.672,17 €,
IVA excluido. 

PROPOSICIÓN  SEXTA.-  Presentada  por  Dª.  Julia  Muñoz  López,  en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra  en  la  cantidad  de  175.035,92 €,  IVA  excluido.  La  empresa  indica  que  se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.427,23 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por D. Francisco Javier Carmona
Moreno,  en  representación  de la  empresa  EXCA OBRA PÚBLICA,  S.L.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 171.766,39 €, IVA excluido. La empresa
indica  que se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  32.672,17 €,  IVA
excluido. 

PROPOSICIÓN  OCTAVA.-  Presentada  por  D.  José  Miguel  Vázquez
Epifanio, en representación de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 185.950,41 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.427,23 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por D. Luis Alberto Muñoz Urbano,
en representación de la empresa URBANAS ANDRECOR, S.L., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 183.153,01 €, IVA excluido. La empresa indica que
se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 32.672,17 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN DÉCIMA.-  Presentada por  D Martín Salgado Devincenzi,
en  representación  de  la  empresa  MAGTEL  OPERACIONES,  S.L.U.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 182.578,97 €, IVA excluido. La empresa
indica  que se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  32.672,15 €,  IVA
excluido. 

PROPOSICIÓN UNDÉCIMA.- Presentada por D. Rafael David Acedo Ruíz
en representación de la empresa ACEDO HERMANOS, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 185.482,04 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.427,23 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN DUODÉCIMA.-  Presentada por D. Juan Peral Rengel, en
representación  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.,  quien  se
compromete  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de  185.913,22 €, IVA excluido.  .  La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.427,23 €,
IVA excluido. 

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  y  se  observa  que las
empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de
las integrantes presenta oferta.
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A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.- Proceder a la comprobación los importes de las ofertas presentadas, a reserva
de  las  rectificaciones  a  que  pudieran  dar  lugar,  respecto  al  presupuesto  base  de
licitación  y  de  mejoras  presentadas,  acordando  admitir  las   ofertas  anteriores,  al
contener  toda  la  información  necesaria  y  ser  conforme  a  PCAP,  sin  errores  ni
enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación las ofertas de
los licitadores.

2.-  Proceder  a la  ponderación  de las ofertas económicas  de cada una de las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión. 
(FIRMA ELECTRÓNICA)
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