
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

ACTA DE LA MESA CONTRATACIÓN 

Fecha y hora de celebración
23 de septiembre de 2021

 
Lugar de celebración
Reunión Telemática

 Asistentes

PRESIDENTA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Daniel Guerrero Caler,  Administrativo de Administración General,  Adjunto Jefatura
Sección Contratación.

VOCALES:

D. Antonio Ávila Martín,  Técnico de Administración General, Adjunto a la Jefatura del
Servicio de Secretaría General.
Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto, funcionaria de carrera, Técnica de administración
general adscrita al Servicio de Intervención.
D. Juan Carandell Mifsut,  Jefe del  Servicio de Contratación 
Dña.  Eva  María  Martínez  González,  Técnica  de  Administración  General  adscrita  al
Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de reparación parcial de CP-16+107, “de Villanueva del Rey, tramo 2º” (Córdoba),
Expte 812/2021.

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de CP-
16+107, “de Villanueva del Rey, tramo 2º” (Córdoba), Expte 812/2021.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de reparación parcial de CP-16+107, “de Villanueva del Rey, tramo 2º.

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de
Infraestructuras rurales, con fecha 15 de junio de 2021 que, a efectos de motivación en
la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  

“Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente de
la Delegación de Infraestructuras Rurales del Area de Asistencia Técnica a los Municipios de la
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Diputación de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT)
para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el ingeniero responsable, 

INFORMA:

1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN
Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el

procedimiento  abierto para  la  contratación  de  las  obras  de  de  Reparación Parcial  de  CP-
16+107 "De Villanueva del Rey" (Tramo 2º). Villanueva del Rey (Córdoba) (812/2021), tras el
acto  público  de  apertura  del  Sobre  2  “Valoración  técnica  de  la  oferta”  de  las  propuestas
presentadas al procedimiento en cuestión, se nos hizo entrega de la documentación contenida
en el mismo de cada uno de los licitadores.

A la  convocatoria  se  han presentado  4  ofertas  suscritas  por  otras  tantas  empresas
licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

• CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
• EXNITRASA, S.L.
• JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
• MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

2. RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones

presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las
obras de Reparación Parcial de CP-16+107 "De Villanueva del Rey" (Tramo 2º). Villanueva
del  Rey (Córdoba)  (812/2021),  tras  el  estudio  del  contenido  del  Sobre  B  “Oferta  Técnica:
documentación acreditativa de criterios  cuya valoración depende de un juicio de valor”  y su
valoración  conforme  a  lo  establecido  en  el  anexo  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que rige el mismo.

Lo que comunicamos para su conocimiento y los efectos oportunos

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:
VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA

(OT)
Reparación Parcial de CP-16+107 “De Villanueva del Rey”

(Tramo 2º). Villanueva del Rey (Córdoba)
(812/2021)
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación parcial de CP-16+107 “De Villanueva del

Rey” (Tramo 2º). Villanueva del Rey (Córdoba) (812/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO:
Reparación  parcial  de  CP-16  +  107  "De  Villanueva  del  Rey"  (Tramo  2º).
Villanueva del Rey (Córdoba)
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LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 812/2021

1.− Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado  
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción  correcta  de  las  operaciones  y  proceso de ejecución  de las  obras,  con  
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de  
trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de 
la fecha de la toma de datos en zona inicial de obra, no de todo el conjunto junto estudio
generalista del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 7

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio General de la compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras,

con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 12

2.− Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos), 
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo con estudio correcto, detallado y exhaustivo de 

prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,
en términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)
No se recoge la  valoración mensual  y  acumulada,  coherente  con el  programa de

trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y
VALORACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA:

0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

3333....−−−− Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de  
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.
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• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas
de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes completo y coherente tramificados durante el periodo 
de garantía que certifican el estado de la obra de forma mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:
Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los 
aspectos  técnicos  de  la  oferta  (VT)  será  la  suma  de  las  puntuaciones  parciales  
obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

6
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Diputación
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LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

26 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación parcial de CP-16+107 “De Villanueva del

Rey” (Tramo 2º). Villanueva del Rey (Córdoba) (812/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO:
Reparación  parcial  de  CP-16  +  107  "De  Villanueva  del  Rey"  (Tramo  2º).
Villanueva del Rey (Córdoba)

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 812/2021

1.-  Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta, completa y coherente de las operaciones y proceso de ejecución 
de las obras, con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada con descripción 
detallada de procedimiento específicos de trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta  
reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio 
detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS
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ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15

2.-Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).
Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos), 
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto de prelaciones

y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  general  de actividades críticas  que condicionan la obra,  junto  condicionantes  
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,
en términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y
VALORACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

3.-Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas  de  
fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
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Control de recepción y seguimiento exhaustivo del suministro de  materiales  que  
intervienen en la  ejecución de las  obras (hormigones,  zahorras, áridos, emulsiones,  
mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:
Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los

aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: EXNITRANSA ,S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

30 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación parcial de CP-16+107 “De Villanueva del

Rey” (Tramo 2º). Villanueva del Rey (Córdoba) (812/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO:
Reparación  parcial  de  CP-16  +  107  "De  Villanueva  del  Rey"  (Tramo  2º).
Villanueva del Rey (Córdoba)

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A..

Nº EXPEDIENTE: 812/2021

1.-  Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta, completa, coherente y detallada de las operaciones y proceso de 
ejecución de las obras, con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y  
procedimiento  específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado 
del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

  

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16

2.-Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).
Puntuación

                                                                11

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

1A9348F186EDC0EF11E2

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 29/9/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 29/9/2021

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 29/9/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

1A93 48F1 86ED C0EF 11E2

Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 30/9/2021



Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, exhaustivo, detallado y coherente, con estudio

correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  correcto de  actividades críticas  que condicionan la  obra,  junto  condicionantes
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y
VALORACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

3.- Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso
de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

12
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra con carácter mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 10

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los 
aspectos  técnicos  de  la  oferta  (VT)  será  la  suma  de  las  puntuaciones  parciales  
obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

34 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)
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Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación parcial de CP-16+107 “De Villanueva del

Rey” (Tramo 2º). Villanueva del Rey (Córdoba) (812/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO:
Reparación  parcial  de  CP-16  +  107  "De  Villanueva  del  Rey"  (Tramo  2º).
Villanueva del Rey (Córdoba)

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 812/2021

1.-Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción correcta, completa, coherente y detallada de las operaciones y proceso de 
ejecución de las obras, con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y  
procedimiento  específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  
fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado 
del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

14
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16

2.- Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos), 
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, exhaustivo, detallado y coherente, con estudio

correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,
en términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y
VALORACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 9

3.- Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso
de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.

Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

16
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

34 PUNTOS

“.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las
obras de rreparación parcial de CP-16+107, “de Villanueva del Rey, tramo 2º”
 
Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han
sido admitidas:

1 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
2 EXNITRANSA, S.L.
3 JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
4 MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por  D.ª  María  Dolores  Jiménez
Aguilar, en representación de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 134.675,96 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 25.795,29 €,
IVA excluido. 

                                                                17

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

1A9348F186EDC0EF11E2

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 29/9/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 29/9/2021

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 29/9/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

1A93 48F1 86ED C0EF 11E2

Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 30/9/2021



PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego, en representación de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de135.008, 80,  €, IVA excluido.
La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 25.795,29
€, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por  Dª.  Julia Muñoz López,  en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 138.673,89 €, IVA excluido. La empresa no oferta mejoras. 

PROPOSICIÓN  CUARTA.-  Presentada  por  D.  Juan  Peral  Rengel,  en
representación  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 127.289,24 €, IVA excluido. La empresa
indica  que  se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  1.666,67 €,  IVA
excluido.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  y  se  observa  que  las
empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de
las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva
de  las  rectificaciones  a  que  pudieran  dar  lugar,  respecto  al  presupuesto  base  de
licitación y de mejoras presentadas, acordando admitir  a las cuatro  ofertas anteriores,
al  contener  toda  la  información  necesaria  y  ser  conforme  a  PCAP,  sin  errores  ni
enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de
los licitadores.

2.-  Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas.
Si  hubiese posibles  temeridades  en las  proposiciones  presentadas,  se  procederá a
solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que
se les conceda,  la  Mesa se volverá a reunir  para que se le  dé cuenta del  informe
técnico  y  proponer  en  su  caso,  al  órgano  de  contratación  la  clasificación  y  el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión. 
(FIRMA ELECTRÓNICA)
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