
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

ACTA  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Fecha y hora de celebración
17 de febrero de 2022

 
Lugar de celebración
Reunión Telemática

 Asistentes

PRESIDENCIA

Dña. Carmen  Ruíz  Aguayo,  Secretaria  Interventora  adscrita  al  Servicio  de
Contratación.

SECRETARIO

D.  Daniel  Guerrero  Caler,  funcionario  de  carrera,  Administrativo  de  Administración
General, Adjunto Jefatura Sección Contratación

VOCALES:

D. Antonio Ávila Martín,  Técnico de Administración General, Adjunto a la Jefatura del
Servicio de Secretaría General.
Dña. Adelaida Ramos Gallego, Técnica de Administración General,  Jefa de la Unidad
de Fiscalización y Control Financiero Permanente de la Intervención de Fondos.
D.  Juan Carandell  Mifsut,  Técnico  de Administración  General,  Jefe  del  Servicio  de
Contratación.
Dña.  Carmen  Vázquez  Rodríguez,  Técnica  de  Gestión  de  Administración  General
adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de
las obras de reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huéchar” (1ª fase) en Córdoba,
Expte 2411/2021.

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de reparaciones puntuales
CP-202 “Puente Huéchar” (1ª fase) en Córdoba, Expte 2411/2021.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día señalado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de
las obras de reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huéchar” (1ª fase) en Córdoba.

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Departemento de
Infraestructuras Rurales, con fecha 15 de febrero de 2022 que, a efectos de motivación
en la futura adjudicación, se transcribe literalmente a continuación:  
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“Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente
de la Delegación de Infraestructuras Rurales del Area de Asistencia Técnica a los Municipios de
la Diputación de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT)
para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el ingeniero responsable,
INFORMA:

1111....−−−− RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el
procedimiento abierto para la contratación de las obras de de  Reparaciones puntuales CP-
202 “Puente Huechar” (1ª Fase) (Córdoba) (2411/2021), tras el acto público de apertura del
Sobre 2 “Valoración técnica de la oferta” de las propuestas presentadas al procedimiento en
cuestión, se nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los
licitadores.

A la  convocatoria  se han presentado 5 ofertas  suscritas  por  otras  tantas  empresas
licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

• ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.
• CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L./FIRPROSA, S.L.
• EXNITRANSA, S.L.
• JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.).
• MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

2222....−−−− RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones
presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las
obras  de Reparaciones  puntuales  CP-202  “Puente  Huechar”  (1ª  Fase)  (Córdoba)
(2411/2021),  tras  el  estudio  del  contenido  del  Sobre  B  “Oferta  Técnica:  documentación
acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor” y su valoración conforme
a lo establecido en el anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
mismo.

Lo que comunicamos para su conocimiento y los efectos oportunos

REPARACIONES 
PUNTUALES CP-202 
“PUENTE 
HUECHAR” (1ª 
FASE). (CÓRDOBA) 
(2411/2021) 

APARTADO A
(MEMORIA

a.1) Contenido de la memoria (máximo

12 puntos)

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan

condicionar la ejecución de la obra ( máximo 8 puntos)

TOTAL

2
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DESCRIPTIVA)

a.2.1) Acceso a

maquinaria a obra
(máximo 3 puntos)

a.2.2)
Compatibilidad

del tráfico

existente,
cortes

temporales y

desvíos
alternativos

(máximo 2

puntos)

a.2.3) Localización

e idoneidad de
zonas de acopio,

equipos y

máquinas (máximo
3 puntos)

Baj

o
(0)

Bajo-

medio(1-5)

Medi

o (6-
8)

Medio-

alto (9-
11)

Mu

y
Alt

o

(12
)

N
o

(0

)

Baj

o
(1)

Medi

o (2)

Alt

o
(3)

Baj

o
(0)

Medi

o (1)

Alt

o
(2)

N
o

(0

)

Baj

o
(1)

Medi

o (2)

Alt

o
(3)

ARQUITECTURA Y 
OBRAS DE 
ANDALUCIA, S.L.

8 2 2 2 14

CONSTRUCCIONES 
MAYGAR, 
S.L./FIRPROSA, S.L.

8 2 2 2 14

EXNITRANSA, S.L. 8 2 2 2 14

JIMÉNEZ Y 
CARMONA, S.A. 
(JICAR, S.A.)

9 2 2 2 15

MEZCLAS 
BITUMINOSAS, S.A.

8 2 2 2 14

REPARACIONES PUNTUALES CP-
202 “PUENTE HUECHAR” (1ª FASE).
(CÓRDOBA) (2411/2021) 

APARTADO B: PROGRAMA DE
TRABAJO

b.1 Diagrama de Gantt 

b.2 Actividades críticas y

condiconantes externos y

climáticos

b.3 Valoración

mensual y

acumulada

TOTAL

Bajo (0-

1)

Med (2-

5)

Alto

(6-7)
Bajo (0) Med (1)

Alto

(2)
No (0)

Si

(1)
10

ARQUITECTURA Y OBRAS DE 
ANDALUCIA, S.L.

5 2 1 8

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L./
FIRPROSA, S.L.

5 2 0 7
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EXNITRANSA, S.L. 5 1 1 7

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. 
(JICAR, S.A.)

6 1 1 8

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 6 2 1 9

Nota aclaratoria: Se han estimado estudio sobre máximo de 10 puntos que se obtendra por aquel licitador que haya obtenido
la máxima puntuación en cada uno de los apartados anteriores

REPARACIONES 
PUNTUALES CP-202 
“PUENTE HUECHAR” 
(1ª FASE). (CÓRDOBA) 
(2411/2021) 

APARTADO C:
CONTENIDO DE LA
JUSTIFICACIÓN

c) Contenido de la justificación (máximo 10 puntos)

TOTAL
Utilización de

materiales
con marcado

CE

Elaboración fórmulas

trabajo, informes

puesta punto dosif. Plt.
Fabr. (estabilizaciones/

reciclados, trat. Superf,

mez. Bitum.)

Supervisión y
seguimiento de

materiales en

origen
(canteras,

plantas de

fabricación,
acopios, etc) 

Control

recepción y

seguimiento
suministro mat.

(hormigones,

zahorras, aridos,
emuls., mez.

bitum., señ y

baliz)

Inspecciones e

informes durante
el periodo de

garantía

Hasta (1

Puntos)
Hasta (2 Puntos)

Hasta (2

Puntos)
Hasta (2 Puntos) Hasta (3 Puntos) 10

ARQUITECTURA Y 
OBRAS DE 
ANDALUCIA, S.L.

1 1 2 2 0 6

CONSTRUCCIONES 
MAYGAR, 
S.L./FIRPROSA, S.L.

1 1 1 1 3 7

EXNITRANSA, S.L. 1 1 2 2 2 8

JIMÉNEZ Y CARMONA,
S.A. (JICAR, S.A.)

1 2 2 2 3 10

MEZCLAS 
BITUMINOSAS, S.A.

1 2 2 2 2 9

4
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REPARACIONES PUNTUALES CP-202 
“PUENTE HUECHAR” (1ª FASE). 
(CÓRDOBA) (2411/2021) 

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA
OFERTA

a) Memoria constructiva
b) Programa de

trabajo

c) Aumento

calidad
TOTAL

(máx. 20 puntos) (máx. 10 puntos) (máx. 10 puntos) (40 puntos)

ARQUITECTURA Y OBRAS DE 
ANDALUCIA, S.L.

14 8 6 28

CONSTRUCCIONES MAYGAR, 
S.L./FIRPROSA, S.L.

14 7 7 28

EXNITRANSA, S.L. 14 7 8 29

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 15 8 10 33

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 14 9 9 32

INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar”

(1ª Fase). (Córdoba) (2411/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar” (Córdoba)

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 2411/2021
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a)  Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos
en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la
toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el
proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como de las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su defecto  la  necesidad  de posibles cortes temporales de  obra o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio  completo  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones

futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

2

6
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INSTALACIONES:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto y exhaustivo

de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades
del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso
de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.
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MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,

áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

      No presenta Inspecciones e informes durante el periodo de garantía que certifican el
estado de la obra.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 0

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

8
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en
los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

28 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar”

(1ª Fase). (Córdoba) (2411/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar” (Córdoba)

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L./FIRPROSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 2411/2021

a)  Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos
en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la
toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el
proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6
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• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como de las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su defecto  la  necesidad  de posibles cortes temporales de  obra o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio  completo  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones

futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo con estudio correcto, detallado y exhaustivo de

prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

10
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades
del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

No se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso
de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1
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• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión  y  seguimiento  generalista  de  materiales  en  origen  (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que

intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes completo y coherente tramificados durante el periodo 
de garantía que certifican el estado de la obra de forma mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en
los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L./FIRPROSA, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

28 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

12
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Servicio de Contratación

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar”

(1ª Fase). (Córdoba) (2411/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar” (Córdoba)

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 2411/2021

a)  Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos
en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la
toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el
proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como de las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su defecto  la  necesidad  de posibles cortes temporales de  obra o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
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Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone  un  Diagrama  de  Gantt  completo  y  coherente,  con  estudio  correcto  de

prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  general  de actividades  críticas  que condicionan la  obra,  junto  condicionantes
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades
del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN 1

14
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MENSUAL Y ACUMULADA:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso
de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento exhaustivo de materiales en origen (canteras, plantas  de

fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento exhaustivo del suministro de  materiales  que

intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas
bituminosas, etc.).
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CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Informes completo  y  coherente  tramificados durante  el  periodo de garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:
Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de

los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en
los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: EXNITRANSA ,S.L.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

29 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar”

(1ª Fase). (Córdoba) (2411/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar” (Córdoba)

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 2411/2021

a)  Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción  correcta,  completa,  coherente  y  detallada  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y  procedimiento
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específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  fotográfico  actual  con
impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de
obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como de las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su defecto  la  necesidad  de posibles cortes temporales de  obra o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  coherente  y  particularizada de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, exhaustivo, detallado y coherente, con estudio

correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio correcto de actividades críticas que condicionan la obra, junto condicionantes
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades
del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso
de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

18
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MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de garantía  
que certifican el estado de la obra con carácter mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 10

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en
los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

33 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar”

(1ª Fase). (Córdoba) (2411/2021) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huechar” (Córdoba)

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 2411/2021

a)  Valor  técnico  de  la  oferta:  Memoria  descriptiva  sobre  el  conocimiento  del
estado actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos
en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la
toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el
proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

20
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IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como de las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su defecto  la  necesidad  de posibles cortes temporales de  obra o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las

actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)
Descripción  coherente  y  particularizada de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de

implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, exhaustivo, detallado y coherente, con estudio

correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.
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GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades
del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 9

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso
de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la  calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación comparativos,
realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2
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• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en
los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:
LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.  
Ha obtenido una valoración técnica de:
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32 PUNTOS

.”

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan
las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el
perfil del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 63 de la LCSP.

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  anexo  n.º  3.1.A)  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, para superar esta fase es necesario  que la  oferta técnica
(OT)   alcance  una  puntuación  mínima  de  20  puntos,   por  lo  que  la  mesa  de
contratación acuerda admitir a los cinco licitadores presentados al haber superado el
umbral para pasar a la segunda fase.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las
obras de reparaciones puntuales CP-202 “Puente Huéchar” (1ª fase) en Córdoba.
 
Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han
sido admitidas:

MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
EXNITRANSA, S.L.
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. / FIRPROSA, S.L.
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de
la misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por  D.ª  María Dolores Jiménez
Aguilar, en representación  de la  empresa JIMENEZ Y CARMONA,  S.A. quien se
compromete  a  realizar  la  obra  en la  cantidad  de 327.949,97   €, IVA excluido.  La
empresa indica que no se compromete a ejecutar mejoras.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por  D.  Juan Antonio Martínez
Priego, en representación de la empresa  MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., quien se
compromete  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de   343.005,19  €, IVA excluido.  La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de  28.584,94
€, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN TERCERA.-  Presentada  por  D.  Francisco  Javier  Ros
Mariel,  en  representación  de  la  empresa  ARQUITECTURA  Y  OBRAS  DE
ANDALUCÍA,  S.L.,  quien  se  compromete  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de
344.400,00 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras
por un importe de 63.350,49 €, en términos de presupuesto de ejecución material.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por  Dña. Julia Muñoz López,  en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra  en  la  cantidad  de 340.958,73  €,  IVA excluido. La  empresa  indica  que  se
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compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de 40.027,85  €,  en  términos  de
presupuesto de ejecución material. 

PROPOSICIÓN  QUINTA.-  Presentada  por  D.  Juan  Peral  Rengel,  en
representación de la empresa  CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L., y por  D. Rafael
Gil  Porras en  representación  de  la  empresa  FIRPROSA,  S.L., quienes  se
comprometen a  realizar  la  obra en la  cantidad de  341.886,82  €,  IVA excluido.  La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de  23.239,79  €
en términos de presupuesto de ejecución material.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  y  se  observa  que  las
empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido
del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna
de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva
de  las  rectificaciones  a  que  pudieran  dar  lugar,  respecto  al  presupuesto  base  de
licitación y  de mejoras presentadas,  acordando admitir   a  las ofertas anteriores,  al
contener  toda  la  información  necesaria  y  ser  conforme  a  PCAP,  sin  errores  ni
enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de
los licitadores.

Una vez realizada la comprobación posterior de los importes de la ofertas y
mejoras se observa que el importe reflejado en el modelo de oferta de mejoras de la
empresa  MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.,   es un importe  con gastos  generales  y
beneficio industrial incluidos e Iva excluidos. Sin embargo según modelo de oferta de
mejoras del anexo n.º  6.1 PCAP este importe debe reflejarse en términos de PEM
(presupuesto de ejecución material). De la documentación presentada por el licitador
se  deduce  que  el  importe  de  su  oferta  de  mejoras asciende  a  23.239,79  €  en
términos dePEM.  

2.-   Proceder  a  la  ponderación  de  las  ofertas  económicas  de  cada  una  de  las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento  al  licitador  que haya formulado la  oferta  con  mejor  relación  calidad-
precio. La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión. 
(FIRMA ELECTRÓNICA)
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