
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

ACTA  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Fecha y hora de celebración
17 d e febrero de 2022

 
Lugar de celebración
Reunión Telemática

 Asistentes

PRESIDENCIA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D.  Daniel  Guerrero  Caler,  funcionario  de  carrera,  Administrativo  de  Administración
General, Adjunto Jefatura Sección Contratación

VOCALES:

D. Antonio Ávila Martín,  Técnico de Administración General, Adjunto a la Jefatura del
Servicio de Secretaría General.
Dña. Adelaida Ramos Gallego, Técnica de Administración General,  Jefa de la Unidad
de Fiscalización y Control Financiero Permanente de la Intervención de Fondos.
D.  Juan  Carandell  Mifsut,  Técnico  de Administración  General,  Jefe  del  Servicio  de
Contratación.
Dña.  Carmen  Vázquez  Rodríguez,  Técnica  de  Gestión  de  Administración  General
adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras  de  reciclado  de  firme  de  la  CO-3201,  de  A-309  a  A-3127,  por  La  Campiña
(Córdoba), expte 2861/2021

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de reciclado de firme de la
CO-3201, de A-309 a A-3127, por La Campiña (Córdoba), expte 2861/2021

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día señalado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras  de  reciclado  de  firme  de  la  CO-3201,  de  A-309  a  A-3127,  por  La  Campiña
(Córdoba).

Se  procede  a  dar  cuenta del  informe  técnico  emitido  por  el  Jefe  del  Servicio  de
Carreteras, con fecha 16 de febrero de 2022 que, a efectos de motivación en la futura
adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  
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“ Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de
Contratación,  se  analiza  la  documentación  aportada,  de  manera  individualizada  y
pormenorizada, paraproceder a valorar las mismas en aplicación de los “Criterios no Evaluables
de  Forma  Automática”recogidos  en  el  Anexo  nº  3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

1. EXNITRANSA, S.L.

1.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del
proyecto
En general puede considerarse bien en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación
prevista, con fotos interrelacionadas con éstas y con texto descriptivo..  Identifica accesos de
maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Propone zona de posibles acopios, equipos y
tratamiento residuos junto al tramo en el que se intervendrá, y de manera complementaria pone
a disposición las instalaciones de la empresa que se encuentran a escasos kilómetros de la
zona de actuación.  Denota un amplio conocimiento de la  carretera,  de las  patologías  de la
misma y de la zona. También identifica el vertedero autorizado más cercano que pertenece a la
propia empresa. (18 ptos.).

1.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta
y valoración parcial,  con factores correctores.  Concreta medios y equipos necesarios  según
capítulos de obra. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos
parciales. (9 ptos.)

1.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
� Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, Propone ensayos y Plan
de Control de la Calidad. (1 pto.)
� Dada la tipología de obra, no aporta fórmulas, aunque indica la realización previa de tramos de
prueba o comprobación de formulas de trabajo indicadas en proyecto (1 ptos.)
� Compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo sin especificar, visita a canteras
siguiendo el formato de la Agencia Obra Pública Andalucía, y toma de muestras materiales y
acopios. (2 ptos.)
� Compromiso Plan de Calidad a firmar con laboratorio externo sin especificar, en caso de ser
adjudicatario, previendo destinar a tal fin hasta un 1% PEM, con entrega de resultados en 48
horas  cuando  la  unidad  lo  permita.  Especifica  limitaciones  iniciales  a  considerar  y  ensayos
mínimos según unidad obra y emisión de informe mensual. (2 ptos.)
�  Compromiso  de  inspección  y  redacción  informes  ,incluyendo  levantamiento  topográfico,
planos,  mediciones  y  reportaje  fotográfico  final.  Compromiso  informe  final  y  otro  anterior  a
finalización período garantía. (2 ptos.)

2. FIRPROSA, S.L.

2.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del
proyecto
Describe las obras a ejecutar de forma resumida, con fotos interrelacionadas con éstas y con
texto descriptivo. Identifica el acceso de maquinaria y materiales a emplazamiento obra.
Prevé la ejecución de todas las unidades de obra con corte parciales, permitiendo la circulación
por un carril, regulando el tráfico mediante señalistas. Se propone un cortijo de la zona para la
ubicación de las instalaciones de obra necesarias y el acopio de materiales. (16 ptos.).

2.B. Programa de trabajo
Presenta  Diagrama  de  Gantt  desglosado  por  unidades  de  obra,  especificando  duración
concreta,  con  identificación  de  algunas  actividades  críticas  y  factores  correctores.  Incluye
valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (8 ptos.)

2.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
�  Compromiso  utilización  materiales  con marcado CE identificándolos,  aportando los  de  los
materiales principales, e indicando su procedencia. (1 pto.)
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�  Compromiso  según Plan  de Calidad mediante  laboratorio  LABSON,  y  elaboración  de  las
fórmulas de trabajo necesarias. (2 ptos.)
� Inspección previa de la cantera suministradora de escollera, presentado su correspondiente
informe (2 ptos.)
� Compromiso de control de las partida principales con elaboración de informes mensuales, sin
detallar y uno final de recopilación(1 pto.)
� No se indica nada sobre el seguimiento durante el periodo de garantía. (0 ptos.)

3. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR)

3.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del
proyecto
En general puede considerarse correcta en sus apreciaciones y valoraciones sobre la actuación
prevista, con abundantes fotos interrelacionadas con éstas. Identifica el acceso de maquinaria y
materiales a emplazamiento obra. Sin embargo, no identifica zonas de acopios e instalaciones
de obra, indicando que se realizará desde su sede en Montemayor, siendo tal situación inviable.
(8 ptos.).

3.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta
y valoración parcial, con identificación de actividades críticas y factores correctores. Concreta
medios y equipos necesarios según capítulos de obra. Incluye valoración mensual y acumulada
a precios proyecto según sus plazos parciales. (9 ptos.)

3.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
� Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos, adjuntando certificados e
indicando procedencia. (1 pto.)
� Realización de tramos de prueba y revisión de las formulas de trabajo. (2 ptos.)
� Visitas a cantera e instalaciones de acuerdo a los modelos de la Agencia de Obra Pública,
Propone tomar muestras para comprobar las características del material, y ensayos aleatorios
sobre acopios, con la elaboración de informes mensuales. (2 ptos.)
�  Compromiso  Plan  de  Calidad  firmado  con  laboratorio  externo  LABSON,  con  entrega  de
resultados mensual.  Especifica  limitaciones  iniciales  a considerar  y  ensayos mínimos  según
unidad obra. (2 ptos.)
� Compromiso redacción informe recopilatorio final obra, Redacción de informe mensual durante
el período de garantía, adjuntando modelo de fichas. (3 ptos.)

4. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

4.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del
proyecto
Describe las obras a ejecutar de forma resumida, con fotos interrelacionadas con éstas y con
texto descriptivo. Identifica el acceso de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Prevé la
ejecución de todas las unidades de obra con corte parciales, permitiendo la circulación por un
carril,  regulando  el  tráfico  mediante  señalistas.  Se  propone  un  cortijo  de  la  zona  para  la
ubicación de las instalaciones de obra necesarias y el acopio de materiales. (16 ptos.).

4.B. Programa de trabajo
Presenta  Diagrama  de  Gantt  desglosado  por  unidades  de  obra,  especificando  duración
concreta,  con  identificación  de  algunas  actividades  críticas  y  factores  correctores.  Incluye
valoración mensual y acumulada a precios proyecto según sus plazos parciales. (8 ptos.)

4.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
�  Compromiso  utilización  materiales  con marcado CE identificándolos,  aportando los  de  los
materiales principales, e indicando su procedencia. (1 pto.)
�  Compromiso  según Plan  de Calidad mediante  laboratorio  LABSON,  y  elaboración  de  las
fórmulas de trabajo necesarias. (2 ptos.)
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� Inspección previa de la cantera suministradora de escollera, presentado su correspondiente
informe (2 ptos.)
� Compromiso de control de las partida principales con elaboración de informes mensuales, sin
detallar y uno final de recopilación(1 pto.)
� No se indica nada sobre el seguimiento durante el periodo de garantía. (0 ptos.)

5. MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.

5.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del
 proyecto 
En  general  puede  considerarse  adecuada  en  sus  apreciaciones  y  valoraciones  sobre  la
actuación prevista, con fotos  interrelacionadas con éstas  y con texto descriptivo,  aunque no
presentan la fecha de la misma. Identifica accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento
obra. Prevé la ejecución de todas las unidades de obra con tráfico alternativo, permitiendo la
circulación  por  un  carril,  regulando  el  tráfico  mediante  señalistas,  proponiendo  desvíos
alternativos en caso de corte total En cuando a la zona de acopios e instalaciones de obra,
realiza un compromiso de que llegará a un acuerdo con alguien de la zona, algo que no se
puede  valorar  de  manera  positiva,  ya  que  crea  una  incertidumbre  sobre  la  adecuada
organización y ejecución de la obra. (14 ptos.).

5.B. Programa de trabajo
Presenta  Diagrama  de  Gantt  desglosado  por  unidades  de  obra,  especificando  duración
concreta,  con  identificación  actividades  críticas  y  factores,  aunque  presenta  errores  en  la
determinación de los tiempos necesarios de ejecución de algunos trabajos. (5 ptos.)

5.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
� Compromiso utilización materiales con marcado CE identificándolos. (1 pto.)
� Realizará comprobaciones sobre la formula propuesta en la documentación del proyecto (2
ptos.)
�  Visita  a  canteras  y  plantas,  según  los  formatos  Agencia  de  Obra  Pública.  con  informes
mensuales  de  inspecciones  efectuadas.  Propone  tomar  muestras  para  comprobar  las
características del material. (2 ptos.)
�  Compromiso  Plan  de  Calidad  firmado con laboratorio  externo  (LABSON),  con entrega  de
resultados en 48 h cuando la unidad lo permita. Especifica limitaciones iniciales a considerar y
ensayos mínimos según unidad obra. con informes mensuales de inspecciones efectuadas (2
ptos.)
�  Compromiso  redacción  informe  recopilatorio  final  obra,  con  levantamiento  topográfico  y
reportaje fotográfico. Añade la inspección e informe trimestral, adjuntando modelo de ficha de
inspección visual con informe final como mínimo 15 días antes de finalización período garantía.
(3 ptos.)

6. TALLERES LLAMAS, S.L.

6.A. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del
proyecto
En general puede considerarse que la memoria es correcta en sus apreciaciones y valoraciones
sobre  la  actuación  prevista,  con  fotos  interrelacionadas  con  éstas  y  con  texto  descriptivo.
Identifica accesos de maquinaria y materiales a emplazamiento obra. Propone el corte del tráfico
por  el  tramo en obra,  con desvíos  alternativos,  dejando el  acceso a  las  fincas colindantes.
Propone zona para parque de maquinaria e instalaciones y punto limpio junto al tramo en el que
se intervendrá. También identifica posibles lugares de destino residuos no aprovechables en
obra. (16 ptos.).

6.B. Programa de trabajo
Presenta Diagrama de Gantt desglosado por unidades de obra, especificando duración concreta
y valoración parcial, con actividades críticas y factores correctores. Determina medios y equipos
necesarios según unidades de obra. Incluye valoración mensual y acumulada a precios proyecto
según sus plazos parciales. (8 ptos.)

6.C. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
� Compromiso utilización materiales con marcado CE, identificándolos (1 pto.)
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� Compromiso elaboración fórmulas de trabajo, previo estudio en laboratorio y verificación en
obra del tramo correspondiente. (2 ptos)
� Compromiso supervisión y seguimiento materiales en origen, con realización de ensayos para
comprobar las características del material y ensayos aleatorios a acopios con elaboración de
informes mensuales (2 ptos.)
�  Compromiso  Plan  de  Calidad  firmado  con  laboratorio  externo  sin  especificar,  previendo
destinar  a  tal  fin  hasta  un  2%  PEM,  con  entrega  de  resultados  mensualmente.  Especifica
limitaciones iniciales a considerar y ensayos mínimos según unidad obra. (2 ptos.)
�  Compromiso  redacción  informe  final  obra,  con  levantamiento  topográfico  y  reportaje
fotográfico.  Supervisión  visual  mensual  e  informe  antes  de  la  finalización  del  período  de
garantía. (3 ptos.)

Por tanto en función del artículo 157 de la LCSP y en aplicación de los “Criterios no Evaluables
de  Forma  Automática”  recogidos  en  el  Anexo  nº  3  del  Pliego  de Cláusulas  Administrativas
Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos, firmado electrónicamente
en el día de la fecha.”

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan
las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil
del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 63 de la LCSP.

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  anexo  n.º  3.1.A)  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, para superar esta fase es necesario  que la  oferta técnica
(OT)  alcance una puntuación mínima de 20 puntos,  por lo que la mesa de contratación
acuerda admitir  a los seis licitadores presentados al haber superado el umbral para
pasar a la segunda fase.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las
obras  de  reciclado  de  firme  de  la  CO-3201,  de  A-309  a  A-3127,  por  La  Campiña
(Córdoba).

Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han
sido admitidas:

MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
EXNITRANSA, S.L.
TALLERES LLAMAS, S.L.
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FIRPROSA S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada  por  D.ª  María  Dolores  Jiménez
Aguilar, en  representación  de  la  empresa JIMENEZ Y CARMONA,  S.A.  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 100.217,14 €, IVA excluido. La empresa
indica  que  se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  19.932,82  €, en
términos de presupuesto de ejecución material.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego, en representación de la empresa  MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 120.923,54 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de  24.517,37 €,  IVA
excluido.

PROPOSICIÓN TERCERA.-  Presentada por  D. Antonio Llamas Sánchez
en representación de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 115.285,05 €, IVA excluido.La empresa indica que se
compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de   19.932,82  €, en  términos  de
presupuesto de ejecución material.

PROPOSICIÓN CUARTA.-  Presentada por  Dña Julia  Muñoz López   en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra  en  la  cantidad  de   123.966,94  €,  IVA  excluido.La  empresa  indica  que  se
compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de   19.932,82  €, en  términos  de
presupuesto de ejecución material.

PROPOSICIÓN  QUINTA.- Presentada  por  D.  Rafael  Gil  Porras,  en
representación de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 99.083,89 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar  mejoras  por  un  importe  de   19.932,82  €, en  términos  de  presupuesto  de
ejecución material.

PROPOSICIÓN  SEXTA.-  Presentada  por  D.  Juan  Peral  Rengel,  en
representación  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de  96.101,45  €, IVA excluido. La empresa
indica  que se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de   19.932,82  €, en
términos de presupuesto de ejecución material.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  y  se  observa  que  las
empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de
las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva
de  las  rectificaciones  a  que  pudieran  dar  lugar,  respecto  al  presupuesto  base  de
licitación  y  de  mejoras  presentadas,  acordando admitir   a  las  ofertas  anteriores,  al
contener  toda  la  información  necesaria  y  ser  conforme  a  PCAP,  sin  errores  ni
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enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de
los licitadores.

Una vez realizada la comprobación posterior de los importes de la ofertas y
mejoras se observa que el importe reflejado en el modelo de oferta de mejoras de la
empresa MEZCLAS  BITUMINOSAS,  S.A.,  es  un  importe  con  gastos  generales  y
beneficio industrial incluidos e Iva excluidos. Sin embargo según modelo de oferta de
mejoras del  anexo n.º  6.1 PCAP este importe debe reflejarse en términos de PEM
(presupuesto de ejecución material). De la documentación presentada por el licitador se
deduce que el importe de su oferta de mejoras asciende a  19.932,82 € en términos de
PEM.  

2.-   Proceder a la  ponderación de las ofertas económicas de cada una de las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.
La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión. 
(FIRMA ELECTRÓNICA)
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