
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

ACTA  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Fecha de celebración
15 de septiembre de 2022

 
Lugar de celebración

Reunión Telemática
 Asistentes

PRESIDENCIA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D.  Juan  José  Gómez  Gracia,  funcionario  de  carrera,  Técnico  de  Administración
General, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES:

D.  Antonio  Ávila  Martín,  funcionario  de  carrera,  Técnico  de  Administración  General,
Adjunto Jefe del Servicio de Secretaría General.
Dña.  Adelaida  Ramos  Gallego,  funcionaria  de  carrera,  Técnica  de  Administración
General,  Jefa de la Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente de la
Intervención de Fondos.
D. Juan Carandell Mifsut, funcionario de carrera, Técnico de Administración General,
Jefe del Servicio de Contratación 
Dña.  Alba  María  Pedraza  Luna,  funcionaria  de  carrera,  Técnica  de  Administración
General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de reparación y mejora del camino rural de Las Jaras (Córdoba), expte. 367/22.

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación y mejora del
camino rural de Las Jaras (Córdoba), expte. 367/22.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día señalado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de reparación y mejora del camino rural de Las Jaras (Córdoba).

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de
Infraestructuras  Rurales,  con  fecha  7  de  septiembre  de  2022  que,  a  efectos  de
motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  

“  Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente
de la Delegación de Infraestructuras Rurales del Area de Asistencia Técnica a los Municipios de
la Diputación de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT)
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para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el ingeniero responsable,
INFORMA:

1.− RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el
procedimiento abierto para la contratación de las obras de de Reparaciones puntuales CP-202
“Puente Huechar” (1ª Fase) (Córdoba) (2411/2021), tras el acto público de apertura del Sobre
2 “Valoración técnica de la oferta” de las propuestas presentadas al procedimiento en cuestión,
se nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los licitadores.

A la  convocatoria  se  han presentado 5 ofertas  suscritas  por  otras  tantas  empresas
licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

• ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.
• CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L./FIRPROSA, S.L.
• EXNITRANSA, S.L.
• JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.).
• MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

2.− RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones
presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las
obras  de Reparaciones  puntuales  CP-202  “Puente  Huechar”  (1ª  Fase)  (Córdoba)
(2411/2021),  tras  el  estudio  del  contenido  del  Sobre  B  “Oferta  Técnica:  documentación
acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor” y su valoración conforme
a lo establecido en el anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
mismo.

Lo que comunicamos para su conocimiento y los efectos oportunos

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
(OT)

Reparación y Mejora del Camino Rural "De las Jaras"
(367/2022)

2

REPARACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO RURAL “DE LAS JARAS” (CÓRDOBA)

APARTADO A (MEMORIA DESCRIPTIVA)

a.1) Contenido de la memoria (máximo 12 puntos)

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra ( máximo 8 puntos)

TOTAL

Bajo (0) Bajo-medio(1-5) Medio (6-8) Medio-alto (9-11) Muy Alto (12) No (0) Bajo (1) Medio (2) Alto (3) Bajo (0) Medio (1) Alto (2) No (0) Bajo (1) Medio (2) Alto (3)

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - FIRPROSA, S.L. 8 2 2 2 14

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. 9 3 2 3 17

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 11 2 2 2 17

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A. 7 2 2 2 13

TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. 6 2 1 2 11

a.2.1) Acceso a maquinaria a obra (máximo 3 
puntos)

a.2.2) Compatibilidad del tráfico 
existente, cortes temporales y desvíos 

alternativos (máximo 2 puntos)

a.2.3) Localización e idoneidad de zonas de 
acopio, equipos y máquinas (máximo 3 puntos)
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RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

                                                                3

REPARACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO RURAL “DE LAS JARAS” (CÓRDOBA)

APARTADO B: PROGRAMA DE TRABAJO

b.1 Diagrama de Gantt TOTAL

Bajo (0-1) Med (2-5) Alto (6-7) Bajo (0) Med (1) Alto (2) No (0) Si (1) 10

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - FIRPROSA, S.L. 5 2 1 8

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. 5 2 1 8

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 5 2 1 8

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A. 5 2 1 8

TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. 4 1 1 6

b.2 Actividades críticas y 
condiconantes externos y 

climáticos

b.3 Valoración 
mensual y 
acumulada

REPARACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO RURAL “DE LAS JARAS” (CÓRDOBA)

APARTADO C:  CONTENIDO DE LA JUSTIFICACIÓN

c) Contenido de la justificación (máximo 10 puntos)

TOTAL

Hasta (1 Puntos) Hasta (2 Puntos) Hasta (2 Puntos) Hasta (2 Puntos) Hasta (3 Puntos) 10

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - FIRPROSA, S.L. 1 1 1 1 1 5

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. 1 2 2 2 3 10

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 1 2 2 2 2 9

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A. 1 1 2 2 2 8

TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. 1 1 2 2 1 7

Utilización de 
materiales con 
marcado CE

Elaboración fórmulas 
trabajo, informes puesta 

punto dosif. Plt. Fabr. 
(estabilizaciones/reciclado
s, trat. Superf, mez. Bitum.)

Supervisión y 
seguimiento de 
materiales en 

origen (canteras, 
plantas de 
fabricación, 

acopios, etc) 

Control recepción y 
seguimiento 

suministro mat. 
(hormigones, 

zahorras, aridos, 
emuls., mez. bitum., 

señ y baliz)

Inspecciones e 
informes durante el 
periodo de garantía

REPARACIÓN Y MEJORA DEL CAMINO RURAL “DE LAS JARAS” (CÓRDOBA)

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA

a) Memoria constructiva b) Programa de trabajo c) Aumento calidad TOTAL

(máx. 20 puntos) (máx. 10 puntos)  (máx. 10 puntos) (40 puntos)

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - FIRPROSA, S.L. 14 8 5 27

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. 17 8 10 35

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 17 8 9 34

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A. 13 8 8 29

TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. 11 6 7 24
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INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación y Mejora del Camino Rural "De las

Jaras". (Córdoba) (367/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación y Mejora del Camino Rural "De las Jaras". (Córdoba)

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L./FIRPROSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 367/2022

a) Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, 
con correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de

trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de  la
fecha de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra  y  su
relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones
de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

4
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• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio completo de la compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras,
con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos), 

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo con estudio correcto, detallado y exhaustivo de 

prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

                                                                5
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b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del 
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,  
en términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas de

fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

6
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Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que
intervienen en la  ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones,  mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Compromiso de Inspecciones  e  informes  completo  y  coherente  tramificados  
durante el  periodo de garantía que certifican el  estado de la  obra de forma  
mensual de una sólo de las empresas solicitantes.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L./FIRPROSA, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

27 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación y Mejora del Camino Rural "De las

Jaras". (Córdoba) (367/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación y Mejora del Camino Rural "De las Jaras". (Córdoba)

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.

                                                                7
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Nº EXPEDIENTE: 367/2022

a) Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta, completa, coherente y detallada de las operaciones y proceso de ejecución
de las  obras,  con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de
trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha
de la toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con
el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

8

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio coherente, detallado y particularizado de los accesos de maquinaria y de la

circulación de los vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las
medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 3

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción coherente, detallado y particularizada de las zonas de acopio y de vertido,
de  implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

8

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

EA2AAC25FEE23C579027

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 20/9/2022

Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 20/9/2022

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 20/9/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

EA2A AC25 FEE2 3C57 9027

Firmado por Miembro Mesa Contratación PEDRAZA LUNA ALBA MARIA el 21/9/2022



Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
3

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 17

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto 
y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio correcto y exhaustivo de actividades críticas que condicionan la obra, junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,  en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

                                                                9
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PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes completo y coherente tramificados durante el periodo de garantía que
certifican el estado de la obra con carácter mensual.

10
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 10

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

35 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación y Mejora del Camino Rural "De las

Jaras". (Córdoba) (367/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación y Mejora del Camino Rural "De las Jaras". (Córdoba)

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 367/2022

a) Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

                                                                11
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Descripción correcta, completa, coherente y detallada de las operaciones y proceso de  
ejecución  de las  obras,  con correcta  y  exhaustiva  metodología  de  trabajo  adoptada y  
procedimiento  específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  
fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio detallado  
del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 11

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

6

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones
de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio coherente y particularizado de la compatibilidad del tráfico existente con las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 17

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

12
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto

y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del 
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,  
en términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.
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MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y adecuada de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes completo y coherente tramificados durante el periodo de garantía que
certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

14
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

34 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación y Mejora del Camino Rural "De las

Jaras". (Córdoba) (367/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación y Mejora del Camino Rural "De las Jaras". (Córdoba)

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 367/2022

a) Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción correcta y completa de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, 
con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en

cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de  la
toma de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación  con
el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 7

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

  

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN 6
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EJECUCIÓN DE OBRA:

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio completo de la compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras,
con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 2

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Adecuada  descripción  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),
siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto, detallado 
y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del 
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,  
en términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).
Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1
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• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Inspecciones e informes completo y coherente tramificados durante el periodo 
de garantía que certifican el estado de la obra con compromiso fechado

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

29 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

18
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparación y Mejora del Camino Rural "De las

Jaras". (Córdoba) (367/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación y Mejora del Camino Rural "De las Jaras". (Córdoba)

LICITADOR: TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U.

Nº EXPEDIENTE: 367/2022

a) Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

• Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción correcta y completa de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, 
con  adecuada  metodología  de  trabajo  adoptada  y  sin  procedimiento  específicos  de  
trabajos en cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la 
fecha de la toma de datos junto estudio del estado actual de tramo de obra y su relación 
con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

• a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).
Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los

vehículos de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

• a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).
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Estudio  generalizado de la  compatibilidad del  tráfico existente con las  actuaciones
futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

• a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
Se valorará el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo (de 0 a 10 puntos),

siguiendo los siguientes criterios:

•  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
Propone un Diagrama de Gantt completo con estudio correcto y exhaustivo de prelaciones

y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y 
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  generalista  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto  
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del 
presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada,  
en términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6

c) Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren la calidad de los  
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

• Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Elaboración de fórmulas de trabajo y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

• Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y  seguimiento completo y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.), presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
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Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  
áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

• Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Informes  durante el periodo de garantía que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

Otros comentarios:
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. 

Ha obtenido una valoración técnica de:

24 PUNTOS

“

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan
las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil
del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 63 de la LCSP.

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  anexo  n.º  3.1.A)  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, para superar esta fase es necesario que la oferta técnica
(OT) alcance una puntuación mínima de 20 puntos, por lo que la mesa de contratación
acuerda  admitir  a los cinco licitadores que han superado el  umbral  para pasar a la
segunda fase. 

2.-  Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las
obras de reparación y mejora del camino rural de Las Jaras (Córdoba).

Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han
sido admitidas:

22
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1.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. - FIRPROSA, S.L.
2.- JICAR, S.A.
3.- MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
4.- HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A.
5.- TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por  D.ª  María  Dolores  Jiménez
Aguilar, en  representación  de  la  empresa JIMENEZ  Y CARMONA,  S.A.  quien  se
compromete  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de 668.982,87 €,  incluidos  gastos
generales y beneficio industrial y excluido IVA. La empresa indica que se compromete a
ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  92.287,37 €, en  términos  de  presupuesto  de
ejecución material.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego y D. Pedro Carmona Aguilar,  en representación de la  empresa MEZCLAS
BITUMINOSAS, S.A., quienes se comprometen a realizar la obra en la cantidad de
636.334,99 €, incluidos  gastos  generales  y  beneficio  industrial  y  excluido  IVA.  La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 92.287,37 €,
en términos de presupuesto de ejecución material.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por  D. Julio Martínez Quesada,
en representación de la empresa  HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 677.181,37 €, incluidos gastos
generales y beneficio industrial y excluido IVA. La empresa indica que se compromete a
ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  92.287,37 €,  en  términos  de  presupuesto  de
ejecución material.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada  por  D.  Carlos  Fernando  Melero
Marín, en representación de la empresa TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U., quien
se compromete a realizar  la  obra en la  cantidad de  649.463,14 €, incluidos gastos
generales  y  beneficio  industrial  y  excluido  IVA.  La  empresa  indica  que  no  se
compromete a ejecutar mejoras.

PROPOSICIÓN  QUINTA.- Presentada  por  D.  Juan  Peral  Rengel,  en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L., y por D. Rafael Gil
Porras en representación de la empresa FIRPROSA, S.L., quienes se comprometen a
realizar la obra en la cantidad de 690.456,21 €, incluidos gastos generales y beneficio
industrial y excluido IVA. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por
un importe de 25.700,00 €,  en términos de presupuesto de ejecución material.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  y  se  observa  que  las
empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de
las integrantes presenta oferta.
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A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.-  Proceder  a  la  comprobación  de  los  importes  de  las  ofertas  presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de
licitación y de mejoras presentadas, acordando admitir a siete licitadores de las ofertas
anteriores,  al  contener  toda  la  información  necesaria  y  ser  conforme  a  PCAP,  sin
errores ni enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la
oferta de los licitadores.
 

2.-   Proceder  a la  ponderación de las ofertas económicas de cada una de las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.
La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión. 
(FIRMA ELECTRÓNICA)
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