
  

Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

ACTA  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Fecha y hora de celebración
26 de enero de 2023

 
Lugar de celebración

Reunión Telemática
 
Asistentes

PRESIDENCIA

Dª Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D.  Daniel  Guerrero  Caler,  funcionario  de  carrera,  Administrativo  de  Administración
General, Adjunto Jefatura Sección Contratación.

VOCALES:

D.  Antonio  Ávila  Martín,  funcionario  de  carrera,  Técnico  de  Administración  General,
Adjunto a la Jefatura del Servicio de Secretaría General.
Dña.  Adelaida  Ramos  Gallego,  funcionaria  de  carrera,  Técnica  de  Administración
General,  Jefa de la  Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente de la
Intervención de Fondos.
D. Juan Carandell Mifsut, funcionario de carrera, Técnico de  Administración  General,
Jefe del Servicio de Contratación
Dña.  Alba  María  Pedraza  Luna,  funcionaria  de  carrera,  Técnica  de  Administración
General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de reparaciones puntuales del camino provincial CP-268, de Los Toriles, tramo 2º
en Córdoba, expte 1999/22

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de  reparaciones puntuales
del camino provincial CP-268, de Los Toriles, tramo 2º en Córdoba, expte 1999/22

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de las
obras de reparaciones puntuales del camino provincial CP-268, de Los Toriles, tramo 2º
en Córdoba.

Se  procede  a  dar  cuenta del  informe  técnico  emitido  por  el  Jefe  del  Servicio  de
Infraestructuras Rurales, con fecha 20 de enero de 2023 que, a efectos de motivación
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en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  
“ Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente
de la Delegación de Infraestructuras Rurales del Area de Asistencia Técnica a los Municipios de
la Diputación de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT)
para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el ingeniero responsable,
INFORMA:

1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el
procedimiento abierto para la  contratación de las obras de de  Reparaciones puntuales del
camino provincial CP-268 “De Los Toriles” (Tramo 2º). (1999/2022),  tras el acto público de
apertura  del  Sobre  2  “Valoración  técnica  de  la  oferta”  de  las  propuestas  presentadas  al
procedimiento en cuestión, se nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de
cada uno de los licitadores.

A la  convocatoria  se  han  presentado  8  ofertas  suscritas  por  otras  tantas  empresas
licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

 ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.
 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
 EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.
 EXNITRANSA, S.L.
 FIRPROSA, S.L.
 JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
 MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
 TALLERES LLAMAS, S.L.

2. RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones
presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las
obras de  Reparaciones puntuales delcamino provincial CP-268 “De Los Toriles” (Tramo
2º).  (1999/2022),  tras  el  estudio  del  contenido  del  Sobre  B  “Oferta  Técnica:  documentación
acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor” y su valoración conforme
a lo establecido en el anexo del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
mismo.

Lo que comunicamos para su conocimiento y los efectos oportunos

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
(OT)

Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268
“De Los Toriles” (Tramo 2º). (1999/2022)
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)
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INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-

268 "De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción muy correcta, completa, coherente de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en
cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma
de datos junto estudio completo detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el
proyecto redactado.
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los
vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  coherente  y  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14
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Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto y
exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.

Elaboración completa y exhaustiva de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento  completo  y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,

áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS
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PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

31 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

ferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de
valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268

"De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota errores y falta de conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y
del  entorno,  con  una descripción no exhaustiva o  incompleta y/o  incoherente de las
posibles incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción correcta y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en
cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma
de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto
redactado.
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GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

3

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio generalista de los accesos de maquinaria y de la circulación de los vehículos
de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las

incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 1

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones
futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción generalizada de las zonas  de acopio y de vertido,  de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  completo  con  estudio  correcto  de  prelaciones  y
actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.
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Servicio de Contratación

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.

Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas
de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.
Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que

intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  áridos, emulsiones, mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Compromiso de Inspecciones  e  informes  completo  y  coherente  tramificados  
durante el  periodo de garantía que certifican el  estado de la obra de forma  
mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3
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Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR,S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-

268 "De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: EXCA OBRA PUBLICA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción muy correcta,  completa, exhaustiva, coherente de las operaciones y proceso de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y  procedimiento
específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  fotográfico  actual  con
impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio completo detallado y particularizado del
estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.
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GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 11

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los
vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  coherente  y  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16
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Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación

  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto y
exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

14
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PUNTOS TOTALES: 1

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.

Elaboración completa y exhaustiva de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento  completo  y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,

áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:
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Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

33 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-

268 "De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)
Descripción muy correcta,  completa, exhaustiva, coherente de las operaciones y proceso de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y  procedimiento
específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  fotográfico  actual  con
impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio completo detallado y particularizado del
estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 11

16
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a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los
vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  coherente  y  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

Puntuación
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  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo, detallado y coherente, con estudio correcto y
exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio adecuado de actividades críticas que condicionan la obra, junto condicionantes
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1
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Servicio de Contratación

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y exhaustiva de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento  completo  y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,

áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 9

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

33 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

ferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de
valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268

"De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota errores y falta de conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y
del  entorno,  con  una descripción no exhaustiva o  incompleta y/o  incoherente de las
posibles incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción correcta y detallada de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, con
correcta y detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en
cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma
de datos junto estudio detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto
redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6
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a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

3

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio generalista de los accesos de maquinaria y de la circulación de los vehículos
de la obra (Aporta itinerarios y planos). así como de las medidas para minimizar las

incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 1

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las  actuaciones
futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción generalizada de las zonas  de acopio y de vertido,  de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).
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b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  completo  con  estudio  correcto  de  prelaciones  y
actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio adecuado de actividades críticas que condicionan la obra, junto condicionantes
externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
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unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.

Elaboración  generalista  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento generalista de materiales en origen (canteras, plantas
de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control de recepción y seguimiento generalista del suministro de  materiales  que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,  áridos, emulsiones, mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

Compromiso de Inspecciones  e  informes  completo  y  coherente  tramificados  
durante el  periodo de garantía que certifican el  estado de la obra de forma  
mensual.

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: FIRPROSA,S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-

268 "De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción  correcta,  completa,  exhaustiva,  coherente  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y  procedimiento
específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  fotográfico  actual  con
impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio completo detallado y particularizado del
estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10
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a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los
vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  coherente  y  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).
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Puntuación

  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto y exhaustivo
de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.
Elaboración completa y exhaustivo de fórmulas de trabajo y/o informes de dosificación 
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.
Supervisión y seguimiento  completo  y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,

áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 3

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 10

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

32 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-

268 "De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción  correcta,  completa,  exhaustiva,  coherente  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y  procedimiento
específicos  de  trabajos  en  cada  uno  de  los   tajos.  Aporta  reportaje  fotográfico  actual  con
impresión de la fecha de la toma de datos junto estudio completo detallado y particularizado del
estado actual de tramo de obra y su relación con el proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los
vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  coherente  y  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).
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Puntuación

  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo y coherente, con estudio correcto y exhaustivo
de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.

Elaboración  completa  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento  completo  y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,

áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

31 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR
TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Oferta Técnica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio
de valor, para la contratación de la obra Reparaciones puntuales del camino provincial CP-

268 "De los Toriles” (Tramo 2º) (1999/2022) por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparaciones puntuales del camino provincial CP-268 "De los Toriles” (Tramo 2º)

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 1999/2022

Valor técnico de la oferta: Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado
actual del tramo de obra y del proyecto (máx. 20 puntos).

 Memoria que denota un conocimiento adecuado de la obra, del proyecto y del entorno,
con  una  descripción  no  exhaustiva  o  incompleta  y/o  incoherente  de  las  posibles
incidencias.

a.1) Contenido de la memoria (máx. 12 puntos)

Descripción muy correcta, completa, coherente de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento específicos de trabajos en
cada uno de los  tajos. Aporta reportaje fotográfico actual con impresión de la fecha de la toma
de datos junto estudio completo detallado del estado actual de tramo de obra y su relación con el
proyecto redactado.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

a.2) Identificación de los puntos críticos que puedan condicionar la ejecución de la obra:
(máx. 8 puntos).

   

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRITICOS CONDICIONAN
EJECUCIÓN DE OBRA:

5

 a.2.1) Acceso de la maquinaria de obra: (máx. 3 puntos).

Estudio  particularizado  de  los  accesos  de  maquinaria  y  de  la  circulación  de  los
vehículos de la obra (Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma detallada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

ACCESO MAQUINARIA A LA OBRA: 2

 a.2.2.) Compatibilidad del tráfico existente con las actuaciones futuras, indicando
en  su  defecto  la  necesidad  de  posibles  cortes  temporales  de  obra  o  desvíos
alternativos. (máx. 2 puntos).

Estudio  coherente  y  generalista  de  la  compatibilidad  del  tráfico  existente  con  las
actuaciones futuras, con descripción general de cortes y desvíos alternativos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

COMPATIBILIDAD DE TRÁFICO EXISTENTE (DESVIOS): 1

 a.2.3) Localización  e  idoneidad  de  las  zonas  de  acopio,  de  implantación  de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. ( Máx. 3 puntos)

Descripción  coherente  y  particularizada  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Contempla
localización exacta y plano detallado de la misma). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES LOCALIZACIÓN E IDONEIDAD DE
ZONAS ACOPIO, IMPLANTACIÓN EQUIPOS E

INSTALACIONES:
2

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).
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Puntuación

  Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada
por el licitador para la ejecución del contrato

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt excelente, completo, detallado y coherente, con estudio
correcto y exhaustivo de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio  muy  exhaustivo  de  actividades  críticas  que  condicionan  la  obra,  junto
condicionantes externos y climatólogicos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del
presupuesto, así como la valoración mensual y  acumulada de la  obra programada, en
términos de precios de proyecto.(Max. 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES PLAZOS PARCIALES Y  VALORACIÓN
MENSUAL Y ACUMULADA:

1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 9

Valor técnico de la oferta: Justificación del aumento de calidad en el proceso de
ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar  compromisos técnicos adicionales  que mejoren la calidad de los
materiales y/o procesos constructivos de la ejecución de las diferentes unidades.

 Determinación de los materiales a utilizar con marcado CE. hasta 1 punto.
Se informa que se van a utilizar materiales con marcador CE.

MATERIALES CON MARCADO CE PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

 Elaboración de fórmulas  de trabajo  y/o  informes de dosificación comparativos,
realizados por  laboratorio  externo,  en  la  fabricación y/o  transformación  de las
unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ): hasta 2 puntos.

Elaboración  completo  de  fórmulas  de  trabajo  y/o  informes  de  dosificación  
comparativos, realizados por laboratorio externo, en la fabricación y/o transformación  
de las unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,  tratamientos  
superficiales, mezclas bituminosas, etc. ):

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 1

 Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabrica-
ción, etc) y en acopios, presentando informes mensuales de la inspección realiza-
da: hasta 2 puntos.

Supervisión y seguimiento  completo  y  adecuado de materiales  en origen (canteras,  
plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que
intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsio-
nes, mezclas bituminosas, etc.),  presentando informes mensuales de la inspec-
ción realizada: hasta 2 puntos.

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro  
de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras,

áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2

 Inspecciones  e  informes  durante  el  periodo  de  garantía  que  certifiquen  en  el
estado de la obra: hasta 3 puntos.

informes  completo  y  coherente  tramificados  durante  el  periodo  de  garantía  
que certifican el estado de la obra

INSPECCIONES E INFORMES EN PERIODO GARANTÍA PUNTOS

PUNTOS TOTALES: 2
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Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los
aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.  

Ha obtenido una valoración técnica de:

31 PUNTOS

“.

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan
las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil
del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 63 de la LCSP.

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  anexo  n.º  3.1.A)  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, para superar esta fase es necesario  que la  oferta técnica
(OT)  alcance una puntuación mínima de 20 puntos, por lo que la mesa de contratación
acuerda admitir a los ocho licitadores presentados al haber superado el umbral para
pasar a la segunda fase.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las
obras de reparaciones puntuales del camino provincial CP-268, de Los Toriles, tramo 2º
en Córdoba,
 
Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han
sido admitidas:

1. ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.
2. TALLERES LLAMAS, S.L.
3. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
4. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
5. MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
6. EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.
7. EXNITRANSA, S.L.
8. FIRPROSA, S.L.
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Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada  por  D.ª  María  Dolores  Jiménez
Aguilar, en representación de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 377.287,54 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.052,50 €,
en términos de ejecución material, correspondiente a las mejora nº1 de capa subbase
granular.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego y D.  Pedro Carmona Aguilar en representación  de la  empresa  MEZCLAS
BITUMINOSAS, S.A., quienes se comprometen a realizar la obra en la cantidad de
386.123,95 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras
por un importe de 57.659,87 €, en términos de ejecución material, correspondientes a la
mejora n.º 1 de capa subbase granular y a la mejora n.º 2 de capa base granular.

PROPOSICIÓN  TERCERA.-  Presentada  por D.  Francisco  Javier  Ros
Mariel en representación de la empresa ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA,
S.L., quien  se compromete a  realizar  la  obra en la  cantidad  de 384.000,00 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de
35.052,50 €, en términos de ejecución material,  correspondiente a las mejora nº1 de
capa subbase granular.

PROPOSICIÓN CUARTA.-  Presentada por  D. Antonio Llamas Sánchez,
en representación de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 384.302,87 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  35.052,50 €,  en  términos  de
ejecución material, correspondiente a las mejora nº1 de capa subbase granular.

PROPOSICIÓN QUINTA.-  Presentada  por  Dña.  Julia  Muñoz  López,  en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L. , quien se compromete a realizar la
obra  en  la  cantidad  de  378.904,81 €,  IVA  excluido.  La  empresa  indica  que  se
compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de  35.052,50 €,  en  términos  de
ejecución material, correspondiente a las mejora nº1 de capa subbase granular.

PROPOSICIÓN  SEXTA.-  Presentada  por  D.  Rafael  Gil  Porras,  en
representación de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 392.471,56 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar  mejoras por  un importe de  35.052,50 €,  en términos de ejecución material,
correspondiente a las mejora nº1 de capa subbase granular.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por D. Francisco Javier Carmona
Moreno,  en  representación  de  la  empresa  EXCA OBRA PÚBLICA,  S.L.,  quien  se
comprometen  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de  391.998,49 €,  IVA excluido.  La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.052,50 €,
en términos de ejecución material, correspondiente a las mejora nº1 de capa subbase
granular.pa  de  rodadura  bituminosa,  capa  de  regularización  bituminosa  y  drenaje
longitudinal.
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PROPOSICIÓN  OCTAVA.-  Presentada  por  D Juan  Peral  Rengel,  en
representación  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.,  quien  se
comprometen  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de  372.928,91 €,  IVA excluido.  La
empresa indica que no se compromete a ejecutar mejoras.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación  administrativa  presentada  por  los  licitadores  y  se  observa  que  las
empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de
las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de
licitación y  de  mejoras  presentadas,  acordando admitir   a  las  ofertas  anteriores,  al
contener  toda  la  información  necesaria  y  ser  conforme  a  PCAP,  sin  errores  ni
enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de
los licitadores.

2.-   Proceder a la  ponderación de las ofertas económicas de cada una de las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.
La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión. 
(FIRMA ELECTRÓNICA)
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