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ACTA MESA DE CONTRATACIÓN  
 

ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES “SOBRE C” QUE C ONTIENE LA 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “REPARAC IÓN DE FIRME 
Y DRENAJE EN LA CP-268 “DE LOS TORILES”, TRAMO 2º” 

 
En la ciudad de Córdoba, siendo las nueve horas y cuarenta y siete minutos del 

dieciséis de marzo de 2018, se reúnen en el Salón de Plenos, los miembros de la Mesa 
de Contratación, bajo la Presidencia  de D. Francisco Juan Martín Romero, Diputado 
Delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías, con la asistencia de:  

  
• Como Vocales: 
 

1.-   Dª. Dolores Martínez Coca, Técnica de Administración General, Jefa de la 
Unidad de Secretaría, en sustitución del Secretario General de la Corporación. 
2.- Dª Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalización y Control 
Financiero Permanente de la Intervención de Fondos 
3.- Dª Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación y Gestión 
Técnica Patrimonial. 
4.-   Dª María Tello Arenas, Técnica Especialista en la gestión de la contratación 
de obras del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial. 

 
• Como Secretario:  D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de 

Contratación y Gestión Técnica Patrimonial. 
 

La Mesa de Contratación, compuesta en la forma antes señalada, se reúne al 
objeto de proceder a dar cuenta del resultado de la valoración técnica de la oferta (sobre 
B) y a la apertura de la oferta económica (sobre C), del expediente de contratación 
anteriormente referenciado, convocado mediante Procedimiento Abierto, tramitación 
ordinaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Perfil de Contratante y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público el día 9 de noviembre de 2017, cuyo 
importe de licitación es de 268.595,04 € (IVA no incluido). El importe máximo de las 
mejoras asciende a 120.817,21 € (IVA excluido). 

 
Con carácter previo al inicio del acto público de apertura, se  toma conocimiento 

del informe de valoración de la documentación técnica de este expediente, que ha sido 
elaborado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Jefe de Departamento de 
Infraestructuras Rurales, con fecha 14 de marzo de 2018.  Este informe se adjunta a la 
presente Acta como Anexo a la misma, en el que se recoge la motivación concreta de las 
puntuaciones otorgadas y donde se especifica el contenido concreto de cada una de las 
ofertas técnicas, así como el resultado de aplicar los criterios de valoración previstos en 
el PCAP. 

 
 Empresa  Memoria 

Descriptiva 
(máx 20  ptos) 

Programa 
Trabajo 

 (máx 10 ptos) 

Garantía  
Suministros 

 (máx. 7 ptos) 
 

Punto 
 Oferta 

Tca. 

1 Acedo Hermanos, S.L. 10 8 3 21 
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 Empresa  Memoria 
Descriptiva 

(máx 20  ptos) 

Programa 
Trabajo 

 (máx 10 ptos) 

Garantía  
Suministros 

 (máx. 7 ptos) 
 

Punto 
 Oferta 

Tca. 

2 Arquitectura y obras de 
Andalucía, S.L. 

15 8 6 29 

3 Cansol Infraestructuras, 
S.L. 

9 7 6 22 

4 Canteras de Almargen, 
S.L. 7 1 4 12 

5 Construcciones Clesa, 
S.A. 

11 7 5 23 

6 Construcciones Maygar, 
S.L. 

13 7 1 21 

7 Construcciones Pavón, 
S.A. 

13 5 5 23 

8 Exca Obra Pública, S.L. 
 

9 6 6 21 

9 Exnitransa, S.L. 
 

13 6 6 25 

10 Firprosa, S.L. 
 13 7 5 25 

11 Hormigones Asfálticos 
Andaluces, S.A. 

11 7 5 23 

12 Jiménez y Carmona, S.A. 13 8 6 27 
13 Magtel Operaciones, 

S.L.U. 
12 4 0 16 

14 Maruba, S.L. 
 

10 3 3 16 

15 Mezclas Bituminosas, S.A. 11 8 5 24 
16 Sepisur XXI, S.L. 

 
10 8 6 24 

17 Talleres Llamas, S.L. 
 15 7 6 28 

18 Viguecons Estevez, S.L. 9 7 6 22 
 

A continuación se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C): 
 
PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por D. Rafael David Acedo Ruiz, en 

representación de la empresa, ACEDO HERMANOS, S.L. , quien se compromete a 
realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL EUROS 
(267.000,00 €) IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras 
por  importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON 
TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por D. Francisco J. Ros Sánchez, 

en representación de la empresa ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. , 
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATR O CÉNTIMOS DE 
EURO (268.595,04 €) IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar 
las mejoras nº 1, nº 2 y nº 4. El importe de las mejoras nº 1 y nº 2 asciende a la cantidad 
de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON TREINTA 
CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €) IVA excluido. La empresa aporta un compromiso 
de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y 
unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del 
PEM del proyecto.  
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PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por D. Agustín Solás Navarro, en 
representación de la empresa CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SE IS CÉNTIMOS DE 
EURO (243.496,36 €) IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar 
mejoras  por importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €) IVA excluido . La empresa 
aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de 
los materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN CUARTA.-  Presentada por D. Juan Antonio Rueda Pérez, 

en representación de la empresa CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATR O CÉNTIMOS DE 
EURO (267.372,34 €) IVA excluido.  La empresa indica que se compromete a ejecutar 
mejoras  por importe de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EURO CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (17.241,64 €) IVA  excluido . La empresa 
aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de 
los materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por D. Julio Martínez Quesada, en 

representación de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.,  quien se compromete 
a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(268.595,04 €) IVA excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  
por  importe de CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (109.868,50 €) IVA exclu ido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por D. Juan Peral Rengel, en 

representación de la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(268.595,04 €) IVA excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  
por  importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON 
TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €) IVA excluido . La empresa no aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra.   

 
PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por D. José Juan Prieto Osuna, en 

representación de la empresa CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.,  quien se compromete 
a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA 
Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO (268.045,23 €) IVA 
excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  por  importe de 
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON TREINTA 
CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso 
de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y 
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unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del 
PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por D. Francisco Javier Carmona 

Moreno, en representación de la empresa EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO 
(267.794,15 €) IVA excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  
por  importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON 
TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, por un importe de 
6.180,24 €. 

 
PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por D. Julia Muñoz López, en 

representación de la empresa EXNITRANSA, S.L.,  quien se compromete a realizar la 
obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (268.445,05 €) IVA 
excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  por  importe de 
CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (109.868,50 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso 
de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y 
unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del 
PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DÉCIMA.- Presentada por D. Rafael Gil Porras, en 

representación de la empresa FIRPROSA, S.L.,  quien se compromete a realizar la obra 
en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (259.029,20 €) IVA excl uido. La empresa indica 
que  se compromete a ejecutar mejoras  por  importe de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS D E EURO 
(17.241,64 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de 
ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN UNDÉCIMA.- Presentada por D. José Manuel Pérez 

Rodríguez, en representación de la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS 
ANDALUCES, S.A. (HORMACESA),  quien se compromete a realizar la obra en la 
cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  Y DOS 
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO (267.252,07 €) IVA excluido. La empresa 
indica que  se compromete a ejecutar mejoras  por  importe de CIENTO NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(109.868,50 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de 
ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DUODÉCIMA.- Presentada por Dña. María Dolores Jiménez 

Aguilar, en representación de la empresa JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.),  
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS, CON N OVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (262.754,94 €) IVA excluido . La empresa indica que  
se compromete a ejecutar mejoras  por  importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €)  IVA 
excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de 
Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio 
acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  
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PROPOSICIÓN DECIMOTERCERA.- Presentada por D. Isidro López 
Magdaleno, en representación de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.,  quien 
se compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO 
(267.665,02 €) IVA excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  
por  importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON 
TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €)  IVA excluid o. La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DECIMOCUARTA.- Presentada por D. Antonio Jesús Ruiz 

Roldán, en representación de la empresa MARUBA, S.L.,  quien se compromete a 
realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (268.243,31 
€) IVA excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  por  importe 
de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON TREINTA 
CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €)  IVA excluido . La empresa aporta un compromiso 
de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y 
unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del 
PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DECIMOQUINTA.- Presentada por D. Juan Antonio 

Martínez Priego, en representación de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 
(MEBISA),  quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EU ROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS DE EURO (257.277,30 €) IVA excluido. La empresa indica que  se 
compromete a ejecutar mejoras  por  importe de CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS DE EURO (120.817,21 €)  IVA 
excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de 
Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio 
acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DECIMOSEXTA.- Presentada por D. José Miguel Vázquez 

Epifanio, en representación de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a 
realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL EUROS 
(261.000,00 €) IVA excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  
por  importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS C ON 
TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €)  IVA excluid o. La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DECIMOSÉPTIMA.- Presentada por D. Antonio Llamas 

Sánchez, en representación de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(268.595,04 €) IVA excluido. La empresa indica que  se compromete a ejecutar mejoras  
por  importe de CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (109.868,50 €)  IVA excl uido . La empresa aporta 
un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
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materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DECIMOCTAVA.- Presentada por D. Francisco R. Estévez 

García, en representación de la empresa VIGUECONS ESTEVEZ, S.L., quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TR ES CÉNTIMOS 
CÉNTIMOS DE EURO (268.496,83 €) IVA excluido. La empresa indica que  se 
compromete a ejecutar mejoras  por  importe de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (61.788,30 €)    IVA 
excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de 
Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio 
acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda: 

1.- No admitir el compromiso de ejecución de la mejora Nº 4 efectuado por la 
empresa Arquitectura y Obras de Andalucía, S.L. , al no ofertarla por el orden 
secuencial establecido en el Anexo nº 6.1 del PCAP.  

2.- Comprobar y calcular qué  porcentaje del PEM del proyecto, de ensayos de 
Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra, se compromete a 
realizar la empresa Exca. Obra Pública, S.L.. 

3.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a 
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar. 

4.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las 
empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se 
procederá a solicitar a las empresas que  justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado 
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le de cuenta del 
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de  contratación la clasificación y el 
requerimiento a la empresa que haya formulado la oferta económicamente más 
ventajosa.  

Dándose por terminado este acto de la Mesa de Contratación, se levanta la sesión 
siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día al principio expresado, 
extendiéndose la presente acta, que firman los/las mencionados/as señores/as. 
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA
   (OT)  

Reparación de Firme y drenaje en CP-268 "De los Toriles".
Tramo 2º 

(CE 102/2017)
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial
A/A D. Juan José Gómez García

Adjunto Jefa Servicio
INTERIOR

Asunto: Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial – Traslado valoración ofertas técnica (OT)  
licitadores CE 102/2017- Departamento de Infraestructuras Rurales.

Santiago  Julio  Núñez  Molina,  Jefe  de  Departamento  de  Infraestructuras  Rurales
dependiente de la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales del Área de Cooperación
con los Municipios y Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. En relación
a  la  realización  de  valoración  de  las  ofertas  técnicas  (OT)  para  la  continuación  del
expediente de contratación, por la presente, el Ingeniero responsable, INFORMA:

1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el
procedimiento  abierto  para la  contratación de las  obras  de de  Reparación de Firme y
drenaje en CP-268 "De los Toriles".  Tramo 2º (CE 102/2017),  tras el  acto público  de
apertura del  Sobre 2 “Valoración técnica de la  oferta”  de las propuestas presentadas al
procedimiento en cuestión, se nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo
de cada uno de los licitadores.

A la convocatoria se han presentado 18 ofertas suscritas por otras tantas empresas
licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA

 

ACEDO HERMANOS, S.L.

ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.

CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.

EXCA OBRA PUBLICA, S.L.

EXNITRANSA, S.L.

FIRPROSA, S.L.

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel.: 957 21 13 18
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JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

MARUBA, S.L.

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

SEPISUR XXI, S.L.

TALLERES LLAMAS, S.L.

VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.

2. RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones
presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las
obras de  Reparación de Firme y drenaje en CP-268 "De los Toriles".  Tramo 2º (CE
102/2017),  tras  el  estudio  del  contenido  del  Sobre  B  “Oferta  Técnica:  documentación
acreditativa  de  criterios  cuya valoración  depende  de un  juicio  de valor”  y  su  valoración
conforme  a  lo  establecido  en  el  apartado  del  Anexo  Nº  3  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el mismo.

Es todo lo que le debo informar para su conocimiento y efectos oportunos.

Córdoba, 13 de marzo de 2018

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

 Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales

Fdo. Santiago Julio Núñez Molina

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel.: 957 21 13 18
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RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: ACEDO HERMANOS, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción  correcta  de  las  operaciones  y  proceso  de  ejecución  de  las  obras,  no
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo
adoptada y procedimiento de trabajos. Breve descripción de la actuación a realizar, con
consideración de servicios afectados.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Indica
los accesos y aporta plano). así como de las medidas para minimizar las incidencias
sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma
genérica (Establece medidas de seguridad genéricas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18
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 para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción correcta con soluciones particulares puntuales, de las zonas de acopio y
de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de
la obra (Aporta foto de zona de acopio e indica y localiza los vertederos). Determina el
uso de restaurante o bar más cercano.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(No considera mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de
las  obras  (pruebas  de  carga  en  zahorras,  estudio  de  formulas  de  trabajo,  etc...),
estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y
programación de las mismas. (Control de calidad muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 10

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  
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b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (Hay muchas partidas sin sucesoras y en el plan de
obra no se presenta el plazo total, solo los capítulos aislados. Faltaría el hito de inicio y
el de fin)

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Se
presenta la ruta crítica pero incluye 1 bolardo que no lo es. LAs partidas en la ruta
crítica en su mayoría está bien diseñadas. 

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) ALGUNOS para las características de
la actuación: 

i. Hormigones
ii. Geotextil
iii. Riegos asfalticos
iv. No Armados
v. No prefabricados

vi. Vertederos autorizados
vii. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 3
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ACEDO HERMANOS, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

21 PUNTOS
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen 
conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin 
deficiencias)

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

     Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución 
de  las  obras,  con  correcta  y  detallada  metodología  de  trabajo  adoptada  y  
procedimiento  de  trabajos,  con  consideración  de  servicios  afectados.  Aporta  
reportaje fotográfico de la actuación y aporta estudio detallado de materiales de la 
zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

     Estudio detallado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra 
(Aporta  itinerarios  y  planos).  así  como  de  las  medidas  para  minimizar  las  
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la  
obra de forma detallada (Aporta criterios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

a. Adecuada y particularizada descripción de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra
(Contempla localización exacta y plano detallado de la misma). 

b. NO Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(No exhaustivo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de
las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión,
estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y
programación de las mismas. (Tramo de prueba para zahorra y triple)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15
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b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (En el diagrama de Gantt falta alguna predecesora,
no  se  contempla  el  plazo  total  de  obra  que  englobe  los  capítulos  y  si  se  ha
contemplado los hitos de inicio y fin.). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Ruta
crítica bien confeccionada, coeficientes climáticos y valoración mensual y acumulada
completa).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) TODOS para las características de la
actuación: (7)

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Vertederos autorizados
vii. Otros medios específicos.
viii. Maquinaria etc...

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Hay  exceso  de  suministros,  aunque  se  debía  haber  realizado  de  forma  particular,  no
presenta procedimiento de control de calidad de materiales.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

29 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

En  desarrollo  del  apartado  20.3  Acto  de  apertura  del  sobre  “B”.  La  mesa  de
contratación  ha  unificado  en  un  sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación
administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la
documentación aportada por los licitadores se encuentre completa (15/12/2017)

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

a. Descripción generalista particularizada de algunas de las operaciones y proceso de
ejecución  de  las  obras,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos de forma somera, considerando servicios afectados con
aportación de reportaje fotográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

b. Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Aporta matrículas pero no plano).  así como de las medidas para minimizar las
incidencias sobre el  tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la
obra de forma genérica (Media calzada y posibles alternativas sin concretar).
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Sitúa la zona de acopios y la de vertidos. No planos).

No Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(No contempla mediciones pero si intensidad de muestreo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de
las  obras  (estudio  de  formulas  de  trabajo),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas. (Sólo Tramo de prueba)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

a. Propone un Diagrama de Gantt  detallado y coherente,  con estudio  correcto de
prelaciones y actividades críticas (Se presenta la ruta crítica pero se ha agrupado
en fases, que se podrían haber realizado en el mismo Gantt identificando dias e
importe. Viene muy bien desglosado el rendimiento en el anejo de la memoria por
lo que justifica bien cada fase).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

b. Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

c. Se  recoge  la  valoración  mensual  y  acumulada,  coherente  con  el  programa de
trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

La ruta crítica debía haber tenido en cuenta la correcta terminación de cada fase completa
para poder iniciar la siguiente con ligero desfase negativo, pero habría sido todo el Gantt crí-
tico por la disposición en fases. Hay partidas sin sucesoras. Se identifica con claridad el pla-
zo total en el Gantt. Faltaría el hito de inicio y el de fin para que la ruta crítica aparezca en
rojo  y no coloreada.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación, con alguna carencia: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Vertederos autorizados

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

35BD1383D0766DA13F22

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 25/3/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 23/3/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 23/3/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

35BD 1383 D076 6DA1 3F22

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 26/3/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

22 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción genérica de las operaciones y proceso de ejecución de las obras,  no
plantea levantamiento topográfico previo, con escasa metodología de trabajo adoptada
y procedimiento de trabajos, con aportación de reportaje fotográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 4

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Accesos genéricos).  así  como de las medidas para minimizar  las incidencias
sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma
genérica (Trabajos a media calzada, seguridad y cortes señalizados).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Calcula espacio necesario para implantación y aporta plano básico).  Determina
ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y
parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra (No considera mediciones pero contempla periodicidad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No  realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 7
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

a. No aporta Diagrama de Gantt.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 0

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

b. No aporta estudio de medios necesarios
ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 0

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

c. Se  recoge  la  valoración  mensual  y  acumulada,  coherente  con  el  programa de
trabajo propuesto.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

No concuerda con un programa de trabajo

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 1
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación, con carencias: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros  de  áridos,  zahorras,  piedra  escollera  y  tubo  de  hormigón

armado.
iii. Hormigones
iv. No Geotextil
v. No Armados

vi. No Vertederos autorizados

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 4
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

12 PUNTOS
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA , S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Descripción correcta particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo
adoptada y procedimiento  de trabajos.  Aporta reportaje fotográfico de la  actuación,
escaso estudio detallado de los materiales.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  genérico   de  los  accesos  y  de  la  circulación  de  los  vehículos  de la  obra
(Estudia 3 alternativas y adjunta plano). así como de las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma genérica  (Propone diversas soluciones al tráfico).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.
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Descripción muy genérica de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra se  considera  (Lo
determinará al comienzo de las obras). No Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Genérica sin mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11
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b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (Diagrama de Gantt con partidas no concordantes
como la no diferenciación para el geotextil no concatenado con pedraplén).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (la ruta críti-
ca está correcta )

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con carencias: 

i. No Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros de áridos del Castillo con precio.
iii. Suministro de Hormigones
iv. Señalización horizontal  y vertical.
v. Geotextil

vi. No Armados
vii. No Vertederos autorizados
viii. No control de calidad.

Nota:  Deben  cumplir  los  criterios  específicos  de  certificados  de  suministro  de  
materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta 
obra.

Otros comentarios:

Se presentan garantía de suministro para dos obras.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos).  

Metodología idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción  detallada  y  particularizada  parcialmente  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología
de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos. No aporta reportaje fotográfico y aporta
estudio detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Se
establece vías de acceso y se aporta plano). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra
de forma genérica (Se establecen medidas de seguridad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Se localizan las zonas de acopio, junto a maquinaria e instalaciones, y de vertido
y se aporta plano).Determina ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y
parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Ruta
crítica bien establecida).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

No  se  recoge  valoración  mensual  y  acumulada. (Carencias  en  la  valoración
acumulada, solo es visible la mensual)

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) ALGUNO para las características de la
actuación: 

i. Compromiso de áridos.
ii. Compromiso de hormigones.
iii. Compromiso señalización.
iv. Control de calidad de labson..

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 1
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

21 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción correcta particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo
adoptada y procedimiento de trabajos.Aporta reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  detallado  de  los  accesos  y  de  la  circulación  de  los  vehículos  de  la  obra
(Establece  accesos  y  aporta  plano).  así  como de  las  medidas  para  minimizar  las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma particularizada (Medidas de seguridad y desvíos de tráfico).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Sitúa en plano la zona de acopio y determina vertedero). Determina ubicación de
caseta de obra fuera de la obra (a 30 Km.)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Sin mediciones pero con periodicidad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

a. Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de  las  obras  (pruebas  de  carga  en  zahorras,  estudio  de  formulas  de  trabajo,
etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual
tramificación y programación de las mismas. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones
(No hay predecesoras y sucesoras ). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

No aporta estudio de medios necesarios.( No refleja ruta crítica. No aplica coeficientes re-
ductores climatológicos).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 0

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 5
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Tratamientos superficiales.
iii. Señalización.
iv. Zahorras y áridos.
v. Hormigones
vi. No Geotextil
vii. No Armados
viii. No Vertederos autorizados
ix. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A 

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: EXCA OBRA PUBLICA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o
carencias  en  cuanto  al  conocimiento  del  proyecto  o  del  terreno  o  a  medidas
propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción generalista particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de
trabajo adoptada y procedimiento de trabajos.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio general de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Detalla
vías  de  acceso  y  aporta  plano).  así  como  de  las  medidas  para  minimizar  las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma genérica (Estable algunas medidas de seguridad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos
a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Localiza la zona de acopio, maquinaria e intalaciones, aporta plano. No tiene en
cuenta vertidos).Determina ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Sin mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación  y  programación de las  mismas.  PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

35BD1383D0766DA13F22

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 25/3/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 23/3/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 23/3/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

35BD 1383 D076 6DA1 3F22

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 26/3/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones
(Diagrama de Gantt con partidas no concordantes como geotextil no concatenado con
pedraplén. 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

No se recoge valoración mensual y acumulada.( La valoración mensual no está 
acorde a los capítulos, solo el global, falta definición).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación: (7)

i. Áridos
ii. Señalización
iii. Hormigones
iv. drenajes
v. Compromiso Geotextil

vi. Armados
vii. Tratamientos superficiales

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXCA OBRA PÚBLICA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

21 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción correcta y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las  obras,  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de
trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos.  Considera  los  servicios  afectados  y
aporta reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Plano
general). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica (Establece
medidas de seguridad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Localiza zona de acopios e implantación,  aporta plano y foto, los vertidos en
canteras de la zona).Determina ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Sin mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si propone propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. (Tramos de prueba).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (. No hay predecesoras ni sucesoras en el diagram
de Gantt)

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Aporta estudio de medios necesarios.No presenta ruta crítica en el diagrama de Gantt
muestra coeficientes reductores climatológicos y condicionantes externos genéricos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la
actuación: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros de áridos.
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Señalización y balizamiento

vi. emulsiones
vii. No prefabricados.
viii. No armados.
ix. Otros medios específicos como laboratorio de control.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L. 

Ha obtenido una valoración técnica de:

25 PUNTOS

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

35BD1383D0766DA13F22

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 25/3/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 23/3/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 23/3/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

35BD 1383 D076 6DA1 3F22

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 26/3/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos).  

Metodología idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción  detallada  y  particularizada  parcialmente  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología
de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos. No aporta reportaje fotográfico y aporta
estudio detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Se
establece vías de acceso y se aporta plano). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra
de forma genérica (Se establecen medidas de seguridad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

35BD1383D0766DA13F22

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 25/3/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 23/3/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 23/3/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

35BD 1383 D076 6DA1 3F22

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 26/3/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Se localizan las zonas de acopio, junto a maquinaria e instalaciones, y de vertido
y se aporta plano).Determina ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y
parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Ruta
crítica bien establecida).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

No  se  recoge  valoración  mensual  y  acumulada. (Carencias  en  la  valoración
acumulada, solo es visible la mensual)

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación: 

i. Hormigones
ii. Señalización
iii. Suministro de áridos.
iv. Riegos asfalticos.
v. No Geotextil

vi. No Armados
vii. No Vertederos autorizados
viii. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

25 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES , S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Descripción correcta particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo
adoptada y procedimiento  de trabajos.  Aporta reportaje fotográfico de la  actuación,
escaso estudio detallado de los materiales.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  genérico   de  los  accesos  y  de  la  circulación  de  los  vehículos  de la  obra
(Estudia 3 alternativas y adjunta plano). así como de las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma genérica  (Propone diversas soluciones al tráfico).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

Descripción muy genérica de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra se  considera  (Lo
determinará al comienzo de las obras). No Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Genérica sin mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (Diagrama de Gantt con partidas no concordantes
como la no diferenciación para el geotextil no concatenado con pedraplén).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (la ruta críti-
ca está correcta )

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con carencias: 

i. Suministros de áridos, escolleras, zahorras.
ii. Suministro de Hormigones.
iii. Señalización horizontal y vertical.
iv. Geotextil
v. No Armados

vi. No Vertederos autorizados
vii. No control de calidad.

Nota:  Deben  cumplir  los  criterios  específicos  de  certificados  de  suministro  de  
materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta 
obra.

Otros comentarios:

Se presentan para las dos obras.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción correcta y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las  obras,  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de
trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos.  Aporta  reportaje  fotográfico  de  la
actuación. Aporta estudio detallado general de materiales de la zona, junto a la relación
de suministradores

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

a. Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Establece  ruta  de  acceso  y  plano  indicativo).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la  obra de forma genérica (Medidas de seguridad completas,
aunque poco reales y desvio alternativo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción detallada, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Localiza de zona de acopios y maquinaria pero no lo refleja en plano, también
establece lugar de vertido).Determina ubicación de caseta de obra y está concretada
pero fuera de la obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta rrelación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Sin mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. Tramo de pruebas de zahorras y triple
tratamiento superficial.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (Faltan predecesoras y sucesoras en el diagrama de
Gantt).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado 

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la
actuación: 

i. Suministro de compromiso de canteras.
ii. Hormigones
iii. áridos
iv. Geotextil
v. Señalización 

vi. Riegos asfalticos
vii. Compromiso Vertederos autorizados UrbaJicar
viii. No armados
ix. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

27 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción  correcta  de  las  operaciones  y  proceso  de  ejecución  de  las  obras,  no
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo
adoptada y procedimiento de trabajos. Aporta reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio detallado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Se
determinan varias vias de acceso y se aporta plano). así como de las medidas para
minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones
de la obra de forma genérica y detallado de forma particular (Concreta medidas de
seguridad y la posibilidad de vías alternativas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción completa con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Aporta localización de acopios,  vertidos y maquinaria con planos).  Determina
ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(No especifica frecuencia ni mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 12
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt insuficientemente detallado o con errores y omisiones
(No  se  presenta  una  ruta  crítica  clara,  se  menciona  en  el  texto  generalista,  solo
aparecen  unas  partidas  en  rojo  en  el  diagrama  de  Gantt,  en  cambio  si  se  han
estudiado los coeficientes reductores y sus rendimientos. El Diagrama de Gantt está
poco elaborado y no hay rutas claras de predecesoras y sucesoras. El capítulo de
obras complementarias no ha sido incorporado al diag. Gantt).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 3

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

No se recoge valoración mensual y acumulada.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 4
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) NINGUNO para las características de
la actuación: 

i. Compromiso  maquinaria,  canteras,  armado,  prefabricados,  tratamientos
superficiales, señalización etc...

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 0
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 

Ha obtenido una valoración técnica de:

16 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: MARUBA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción correcta particularizada de forma parcial de las operaciones y proceso de
ejecución  de  las  obras,  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta
metodología  de  trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos.  Aporta  reportaje
fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 7

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genéricode los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Plantea
matriculas de los accesos y plano indicativo). así como de las medidas para minimizar
las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra
de forma genérica (Señalización y carril libre, no plantea recorrido alternativo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Localiza la zona de acopio y naquinaria y aporta plano, Nada de vertido).  No
Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Establece frecuencia, no mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No refleja Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 10
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt genérico, pero con algunas incoherencias u omisiones
(La valoración no es mensual, lo es por otro periodo de tiempo distinto, falta definición.
El diagrama de Gantt está carente de predecesoras y sucesoras, aparece la partida de
limpieza  final  de  obra  antes  de  ejecutar  el  firme.  El  geotextil  se  desvincula  del
pedraplén. La ejecución del capítulo de señalización está fuera de la ruta crítica y se
hace antes del firme).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 2

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

No se recoge valoración mensual y acumulada.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 3
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos materiales (maquinaria y equipos) ALGUNOS para las características de la
actuación:

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Hormigones
iii. Riegos Asfalticos.

Nota:  Deben  cumplir  los  criterios  específicos  de  certificados  de  suministro  de  
materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta 
obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 3
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MARUBA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

16 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción  correcta  de  las  operaciones  y  proceso  de  ejecución  de  las  obras,  no
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo
adoptada y procedimiento de trabajos. Aporta reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

a. Estudio genérico  de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Matricula  de  accesos  y  plano).  así  como  de  las  medidas  para  minimizar  las
incidencias sobre el  tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la
obra de forma genérica (Sólo contempla paso alternativo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Adecuada  y  particularizada  descripción  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Localiza las zonas y aporta planos de situación de acopios e instalaciones y recorrido
al vertedero más próximo). No dispondrá de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Sólo aporta Puntos de Inspección con su frecuencia pero no medición).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No refleja la propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación  y  programación  de  las  mismas.  Control  de  calidad  zahorra  y  triple
tratamiento que se rige según PG3.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (En el plan de obra no se presenta el plazo total, solo
los capítulos aislados. Faltaría el hito de inicio y el de fin.)

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Se
presenta  la  ruta  crítica  bien  confeccionada.  Las  partidas  en  la  ruta  crítica  en  su
mayoría está bien diseñadas).
 

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Señalización
vi. No Armados

vii. No prefabricados
viii. No Vertederos autorizados
ix. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

24 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: SEPISUR XXI, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción  correcta  de  las  operaciones  y  proceso  de  ejecución  de  las  obras,  no
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo
adoptada y procedimiento de trabajos. Aporta reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

a. Estudio genérico  de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Matricula  de  accesos  y  plano).  así  como  de  las  medidas  para  minimizar  las
incidencias sobre el  tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la
obra de forma genérica (Sólo contempla paso alternativo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Adecuada  y  particularizada  descripción  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Localiza las zonas y aporta planos de situación de acopios e instalaciones y recorrido
al vertedero más próximo). No dispondrá de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(No aporta mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No refleja la propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación  y  programación  de  las  mismas.  Control  de  calidad  zahorra  y  triple
tratamiento que se rige según PG3.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 10
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (En el plan de obra no se presenta el plazo total, solo
los capítulos aislados. Faltaría el hito de inicio y el de fin.)

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Se
presenta  la  ruta  crítica  bien  confeccionada.  Las  partidas  en  la  ruta  crítica  en  su
mayoría está bien diseñadas).
 

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación: 

i. Equipo de maquinaria de puesta en obra
ii. Suministros de áridos
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Señalización
vii. No Vertederos autorizados
viii. No prefabricados
ix. Control de calidad
x. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: SEPISUR XXI, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

24 PUNTOS
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción correcta y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las obras,  no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de
trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos.  Aporta  reportaje  fotográfico  de  la
actuación, junto estudio de servicios afectados. Aporta estudio detallado general de
materiales de la zona, junto a la relación de suministradores

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  genérico   de  los  accesos  y  de la  circulación  de  los  vehículos  de  la  obra
(Establece los accesos y aporta plano). así como de las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma genérica (Señalización y medidas alternativas ).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción detallada con particularidades puntuales,  de las  zonas de acopio  y  de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Aporta localización puntual y plano con foto).Determina ubicación de caseta de
obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

3

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Relaciona punto y aporta mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. Tramo de prueba para zahorras y triple
riego asfáltico.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15
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b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (Se desvincula  el  geotextil  con el  pedraplén y en
general todo el drenaje del firme). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado 

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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c) b.1) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos).

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la
actuación: 

i. Equipo de maquinaria de puesta en obra
ii. Suministros de áridos
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Señalización
vii. Prefabricados
viii. No Vertederos autorizados
ix. No Control de calidad
x. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L. 

Ha obtenido una valoración técnica de:

28 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra
Reparación de firme y drenaje en CP-268 “De los Toriles” Tramo 2º por

procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación de firme y drenaje en CP-268 "De Los Toriles", Tramo 2º 

LICITADOR: VIGUECONS ESTEVEZ S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 102/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o
carencias  en  cuanto  al  conocimiento  del  proyecto  o  del  terreno  o  a  medidas
propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción generalista particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de
trabajo adoptada y procedimiento de trabajos. Aporta reportaje fotográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

a. Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Muy  escueto,  aporta  plano).  así  como  de  las  medidas  para  minimizar  las
incidencias sobre el  tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la
obra de forma genérica (Vallado y señalización. No plantea desvios).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos
o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra se considera (Muy escueto). No
Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Muy genérica y sin mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. (Control de calidad)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9
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b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y correcto pero con leves incoherencias u
omisiones 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio genérico.(No muestra coeficientes reductores climatológicos. Ruta crítica bien establecida.)

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge valoración mensual y acumulada.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

a. Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de
la actuación: 

i. Suministros de áridos y materiales de cantera
ii. Hormigones
iii. Geotextil
iv. Armados
v. Riegos asfálticos

vi. Señalización
vii. Vertederos autorizados
viii. Control de Calidad
ix. Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: VIGUECONS ESTEVEZ S.L

Ha obtenido una valoración técnica de:

22 PUNTOS
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