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Diputacion
de Cordoba

Servicio de Contratacion y Gestién Técnica Patrimonial

Expte: CE 61/2017
Expte GEX: 2017/20355

ACTA MESA DE CONTRATACION

ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES “SOBRE C” QUE C ONTIENE LA
DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA, PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA “HORNACH UELOS.-
RENOVACION DE LA RED ABASTECIMIENTO EN ALDEA DE BEM BEZAR”

En la ciudad de Cérdoba, siendo las nueve horas y once minutos del dieciséis de
marzo de 2018, se rednen en el Salon de Plenos, los miembros de la Mesa de
Contratacion, bajo la Presidencia de D. Francisco Juan Martin Romero, Diputado
Delegado de Comunicacién y Nuevas Tecnologias, con la asistencia de:

« Como Vocales:

1.- D3 Dolores Martinez Coca, Técnica de Administracion General, Jefa de la
Unidad de Secretaria, en sustitucion del Secretario General de la Corporacion.

2.- D? Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalizacién y Control
Financiero Permanente de la Intervencion de Fondos

3.- D2 Carmen Luque Fernandez, Jefa del Servicio de Contratacion y Gestion
Técnica Patrimonial.

4.- D2 Maria Tello Arenas, Técnica Especialista en la gestién de la contratacion
de obras del Servicio de Contratacion y Gestién Técnica Patrimonial.

e Como Secretario: D. Juan José Gémez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de
Contratacion y Gestién Técnica Patrimonial.

La Mesa de Contratacién, compuesta en la forma antes sefialada, se relne al
objeto de proceder a dar cuenta del resultado de la valoracion técnica de la oferta (sobre
B) y a la apertura de la oferta econdmica (sobre C), del expediente de contratacion
anteriormente referenciado, convocado mediante Procedimiento Abierto, tramitacion
ordinaria, publicada en el Boletin Oficial de la Provincia, en el Perfil de Contratante y en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico el dia 1 de septiembre de 2017, cuyo
importe de licitacion es de 136.124,79 € (IVA no incluido). El importe méaximo de las
mejoras asciende a 40.603,07 € (IVA excluido).

Con caréacter previo al inicio del acto publico de apertura, se toma conocimiento
del informe de valoracién de la documentacion técnica de este expediente, que ha sido
elaborado por la Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Jefa de Seccién de Obras de
Ingenieria del Servicio de Ingenieria Civil y firmado electrénicamente el 26 de enero de
2018. Este informe se adjunta a la presente Acta como Anexo a la misma, en el que se
recoge la motivacion concreta de las puntuaciones otorgadas y donde se especifica el
contenido concreto de cada una de las ofertas técnicas, asi como el resultado de aplicar
los criterios de valoracion previstos en el PCAP.
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Empresa Memoria Programa Garantia Puntos
Descrip. Trabajo Sumini. Oferta
(méx 15 (méax (méx. 5 Tca.
ptos) 5 ptos) ptos)
1 ANDALUZA DE REPRESENTACION, 11 1 5 17
GESTIONES Y OBRAS SA
2 CANSOL INFRAESTRUCTURAS SL 8 2 5 15
3 CANTERAS DE ALMARGEN SL 9 2 5 16
4 | CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L. 3 3 3 9
5 | CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA, SL 6 4 0 10
6 | CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. 7 1 5 13
7 | CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L. 6 2 3 11
8 | CONSTRUCCIONES PAVON, SA 9 4 5 18
9 FIRPROSA, S.L. 10 2 5 17
10 | GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL 8 5 5 15
ANDALUCIA, S.A.
11 | HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A. 1 5 11
12
J. CAMPOAMOR, S.A. 11 5 3 19
13 | JIMENEZ Y CARMONA SA 6 4 4 14
14 | MAGTEL OPERACIONES, SLU 10 4 5 19
15 | OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L. 3 1 1 5
16 | PLACIDO LINARES FERNANDEZ 7 3 3 13
17 | ROUTES Y MEDIO AMBIENTE S.L.U.
3 1 0 4
18 | TALLERES LLAMAS, S.L. 8 5 5 18
19 | VIGUECONS ESTEVEZ, S.L. 6 4 3 13

A continuacion se inicia la apertura de las ofertas econémicas (sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. José Maria Leon Lépez, en
representacion de la empresa ANDALUZA DE REPRESENTACION, GESTIONES Y
OBRAS, S.A., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS DE EURO (135.267,20 €), IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES
EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa
aporta documentacion relativa a la cualificacién y experiencia del equipo técnico adscrito
al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacién de ensayos de control de
recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo
dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de ampliacién del plazo de garantia en
veinticuatro meses.

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D. Agustin Solas Navarro, en
representacion de la empresa CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
DE EURO (134.648,57 €), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por importe de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (31.645,39 €), IVA
excluido. La empresa aporta documentacion relativa a la cualificacion y experiencia del
equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizaciéon de
ensayos de control de recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del
proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de
ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro meses.
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PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Juan Antonio Rueda Pérez,
en representacion de la empresa CANTERAS DE ALMARGEN, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
DE EURO (124.989,79 €), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON
SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa aporta
documentacion relativa a la cualificacién y experiencia del equipo técnico adscrito al
contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacion de ensayos de control de
recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo
dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de ampliacién del plazo de garantia en
veinticuatro meses.

PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. Antonio Rodriguez Jurado,
en representacion de la empresa CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS DE EURO
(131.866,13 €), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras
por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS
DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la
cualificacion y experiencia del equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un
compromiso de realizacién de ensayos de control de recepcién a su costa, en un
porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho
presupuesto, y un compromiso de ampliacién del plazo de garantia en veinticuatro
meses.

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Bartolomé Fernandez Garcia,
en representacion de la empresa CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA, S.L., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS DE EURO
(121.737,02 €), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras
por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS
DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la
cualificacion y experiencia del equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un
compromiso de realizacion de ensayos de control de recepciébn a su costa, en un
porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho
presupuesto, y un compromiso de ampliacién del plazo de garantia en veinticuatro
meses.

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D. Julio Martinez Quesada, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON DOS CENTIMOS DE EURO (114.549,02 €), IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL
SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA
excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la cualificacion y experiencia del
equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacion de
ensayos de control de recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del
proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de
ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro meses.
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PROPOSICION SEPTIMA.- Presentada por D. Natalio Marchante Izquierdo,
en representacion de la empresa CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L., la cual no
acompafia presupuesto desglosado a nivel de unidades de obra ni resumen econémico
final por capitulos con indicacion de gastos generales y beneficio industrial.

PROPOSICION OCTAVA.- Presentada por D. José Juan Prieto Osuna, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES PAVON, S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS
EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (129.302,91 €), IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL
SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA
excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la cualificacién y experiencia del
equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizaciéon de
ensayos de control de recepciéon a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del
proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de
ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro meses.

PROPOSICION NOVENA.- Presentada por D. Rafael Gil Porras, en
representacion de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON TRES CENTIMOS DE EURO (131.963,03 €), IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL
SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA
excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la cualificacion y experiencia del
equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacion de
ensayos de control de recepciéon a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del
proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de
ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro meses.

PROPOSICION DECIMA.- Presentada por D. JesGs Ledn Loépez, en
representacion de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, S.A. ,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS (127.139,00 €), IVA excluido. La empresa indica
que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS
TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La
empresa aporta documentacion relativa a la cualificacion y experiencia del equipo técnico
adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacion de ensayos de
control de recepcién a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional
al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de ampliacion del plazo de
garantia en veinticuatro meses.

PROPOSICION UNDECIMA.- Presentada por D. José Manuel Pérez
Rodriguez, en representacion de la empresa HORMIGONES ASFALTICOS
ANDALUCES, S.A. (HORMACESA), quien se compromete a realizar la obra en la
cantidad de CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON DOS
CENTIMOS DE EURO (114.129,02 €), IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES
EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa
aporta documentacion relativa a la cualificacion y experiencia del equipo técnico adscrito
al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacién de ensayos de control de
recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo
dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de ampliacién del plazo de garantia en
veinticuatro meses.
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PROPOSICION DUODECIMA.- Presentada por D. Eduardo Ayuso
Campoamor, en representacion de la empresa J.CAMPOAMOR, S.A., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (134.071,52
€), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe
de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO
(40.603,07 €), IVA excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la cualificacion
y experiencia del equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso
de realizacion de ensayos de control de recepcién a su costa, en un porcentaje del 2 %
del PEM del proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un
compromiso de ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro meses.

PROPOSICION DECIMOTERCERA.- Presentada por D2 Maria Dolores
Jiménez Aguilar, en representacion de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A.
(JICAR, S.A)), quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (135.456,38 €), IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS DE EURO (36.445,68 €), IVA excluido . La empresa aporta documentacion
relativa a la cualificacién y experiencia del equipo técnico adscrito al contrato. Aporta
igualmente un compromiso de realizacién de ensayos de control de recepcion a su costa,
en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho
presupuesto, y un compromiso de ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro
meses.

PROPOSICION DECIMOCUARTA.- Presentada por D. Isidro Lopez
Magdaleno, en representacion de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
DE EURO (134.483,93 €), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON
SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa aporta
documentacioén relativa a la cualificacion y experiencia del equipo técnico adscrito al
contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacion de ensayos de control de
recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo
dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de ampliacion del plazo de garantia en
veinticuatro meses.

PROPOSICION DECIMOQUINTA.- Presentada por D2 Maria José Maillo
Oteros, en representacion de la empresa OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIM OS DE EURO
(121.256,44 €), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras
por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS
DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa no aporta documentacion relativa a
la cualificacion y experiencia del equipo técnico adscrito al contrato. Si aporta
compromiso de realizacién de ensayos de control de recepcién a su costa, en un
porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho
presupuesto, y un compromiso de ampliacién del plazo de garantia en veinticuatro
meses.
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PROPOSICION DECIMOSEXTA.- Presentada por D. Placido Linares
Fernandez, en su propio nombre, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad
de CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (126.863,82 €), IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL
SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA
excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la cualificacion y experiencia del
equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizaciéon de
ensayos de control de recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del
proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de
ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro meses.

PROPOSICION DECIMOSEPTIMA.- Presentada por D2 Carolina de Dios
Sanchez, en representacion de la empresa ROUTES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIEN MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO (100.732,96
€), IVA excluido. La empresa no oferta mejoras. La empresa aporta documentacion
relativa a la cualificacion y experiencia del equipo técnico adscrito al contrato. Aporta
igualmente un compromiso de realizacién de ensayos de control de recepcién a su costa,
en un porcentaje del 1 % del PEM del proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho
presupuesto, y un compromiso de ampliacion del plazo de garantia en doce meses.

PROPOSICION DECIMOCTAVA.- Presentada por D. Antonio Llamas

Sanchez, en representacion de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO VEINTE MIL TREINTA Y UN
EUROS CON SEIS CENTIMOS DE EURO (120.031,06 €), IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL
SEISCIENTOS TRES EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA
excluido . La empresa aporta documentacion relativa a la cualificacion y experiencia del
equipo técnico adscrito al contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacion de
ensayos de control de recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del
proyecto, adicional al minimo dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de
ampliacion del plazo de garantia en veinticuatro meses.

PROPOSICION DECIMONOVENA.- Presentada por D. Francisco R. Estévez
Garcia, en representacion de la empresa VIGUECONS ESTEVEZ, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
DE EURO (135.977,45 €), IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON
SIETE CENTIMOS DE EURO (40.603,07 €), IVA excluido . La empresa aporta
documentacioén relativa a la cualificacion y experiencia del equipo técnico adscrito al
contrato. Aporta igualmente un compromiso de realizacion de ensayos de control de
recepcion a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al minimo
dispuesto en dicho presupuesto, y un compromiso de ampliacion del plazo de garantia en
veinticuatro meses.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacién acuerda:

1.- Proponer al érgano de contratacion la exclusion de la oferta presentada por la
empresa CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L., por no acompafiar presupuesto
desglosado a nivel de unidades de obra ni resumen econdmico final por capitulos con
indicacion de gastos generales y beneficio industrial, de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo 3° del PCAP.

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalizacion y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratacion y Gestiéon Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestiéon Contratacién Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
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2.- Proceder a la comprobacion de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

3.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econémicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se
procederd a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas econémicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para que se le de cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al 6rgano de contratacion la clasificacion y el
requerimiento a la empresa que haya formulado la oferta econémicamente mas
ventajosa.

Dandose por terminado este acto de la Mesa de Contratacion, se levanta la sesion
siendo las nueve horas y treinta minutos del dia al principio expresado, extendiéndose la
presente acta, que firman los/las mencionados/as sefiores/as.

Plaza de Col6n, 15.14071-CORDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

Servicio de Contratacion y Gestion Técnica Patrimon ial
A/A D. Juan José Gomez Garcia
Jefe de Seccion de Contratacion

Asunto: Seccion de Contratacion — Traslado valoracion ofertas técnicas licitadores CE 61/2017

Adjunto remito resultado de la valoracion técnica de la totalidad de las proposiciones
presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratacién de las
obras de Renovacién de la red de abastecimiento en la aldea de Bembezar
(Hornachuelos) (CE 61/2017) , tras el estudio del contenido del Sobre B “Oferta Técnica:
documentacién acreditativa de criterios cuya valoracién depende de un juicio de valor” y su
valoracion conforme a lo establecido en el apartado 1 del Anexo N° 3 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige el mismo.

Lo que es cuanto procede informar al respecto.

Cérdoba, 25 de enero de 2018

El Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Jefe de Seccién de Obras de Ingenieria

Fdo.: Mercedes Urbano Marquez

Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
Tel. y Fax: 957 21 14 89
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

ANDALUZA DE REPRESENTACION, GESTIONES Y OBRAS, S.A.

LICITADOR: (ARGON. S.A)

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones a realizar. Metodologia idénea para el tipo de obra pero con 5.00
alguna deficiencia en cuanto al conocimiento del proyecto. ’
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe buenas medidas para minimizar incidencias en el tréfico de vehiculos y personas. 2,00
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
Descripcién y ubicacién de los accesos a la obra y parcela de uso provisional para instalaciones,
zona de acopios y de vertidos.
= . L B . . PO, 2,00
3 Aporta croquis genérico con la ubicacion de éstos e incorpora sefializacion de obra.
©
a
B
[l
g 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
I
3:_ Programa de puntos de inspeccién y de parada, de las principales unidades de obra, de forma 100
£ genérica, sin considerar mediciones. !
—~ Q0
2g
. <>( 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
o
& O
S E Describe protocolo de ejecucion de pruebas de presion y estanqueidad en la red de 1
L g abastecimiento, mencionando genéricamente su tramificacion.
Z2 5
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Diagrama de Gantt con duracion estimada de cada actividad, pero la representacion de la 0.5
planificacién del total de la obra, no es muy coherente. ’

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Describe las actividades criticas que condicionan la obra, asi como algunos condicionantes 05
externos y climatolégicos. !

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Los plazos parciales de las actividades estan contemplados directamente en el Diagrama de
Gantt. 0,00

No presenta valoracién mensual y acumulado del presupuesto.

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

- Tuberias de abastecimiento de PE.

- Collarines para acometidas y accesorios.
- Zahorra artificial.

- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ANDALUZA DE REPRESENTACION, GESTIONES Y OBRAS, S.A.
(ARGON, S.A)

Ha obtenido una valoracion técnica de:

17 PUNTOS

2 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
Tel. y Fax: 957 21 14 89
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GOIIRGAE: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS

Descripcion de las operaciones y procesos de ejecucion de forma clara.

4,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe algunas medidas para minimizar incidencias en el trafico de vehiculos y personas: 1,50
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS

Descripcién y ubicacién del acceso a la obra, asf como parcela para implantacién de equipos y
maquinaria, instalaciones provisionales y zonas de vertido y acopios. 2,00

Aporta croquis genérico con la ubicacion.

4, PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS

Propuesta de puntos de inspeccién muy genérica.

0,00
No especifica mediciones ni control a realizar.
5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
Describe protocolo de ejecucion de pruebas de presion y estanqueidad en la red de 0.50
abastecimiento, pero con tramificacion propuesta poco coherente. ’
1 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Diagrama de Gantt completo, con duracién estimada de cada actividad, pero presenta una 1
planificacién incoherente en alguna de las actividades..
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
No describe las actividades criticas. Estan representadas directamente en el diagrama de Gantty
no son muy coherentes.
) > - . ' - . 0,50
Presenta cuadro con estimacion de dias Utiles de trabajo aplicando coeficiente que tienen en
cuenta condicionantes externos y climatologicos.
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Presenta valoracién mensual y acumulada de las obras de forma muy genérica, por capitulos y 0.50
sin especificar para cada actividad. !
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberias de abastecimiento de PE.
- Collarines para acometidas y accesorios.

e 5,00
- Zahorra artificial.
- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: __ CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

15 PUNTOS
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones y de los procesos de ejecucion de forma clara, incluso establece
el orden de cada una de las calles, justificando éste de forma muy coherente. Denota gran 6
conocimiento de la zona y del proyecto.
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe muy buenas medidas para minimizar las incidencias al trafico de vehiculos y personas. 2,00
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
’g Menciona de forma genérica los accesos, y aporta croquis con ubicacion de posibles parcelas 0.50
o para acopios asi como fotografias de las mismas. ’
g
o
2
)
% 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
=
< Programa un programa genérico de puntos de control y de parada de las principales unidades de 05
iy obra. !
fa)
5o
S
S
& T
E g 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
23
©
N g No ha aportado ninguna propuesta de protocolos de ejecucion de las pruebas de las 0.00
are instalaciones. '
g
==
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Diputacion
de Cérdoba

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Area de Cooperacion con los Municipios
Servicio de Ingenieria Civil

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Planificacion contemplada en Diagrama de Gantt de forma genérica, por calles y por capitulos, 1.00
con duracion estimada de las tareas a realizar. ’
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Menciona algunos condicionantes externos. 050
No describe ni representa en el diagrama de Gantt las actividades criticas. '
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Presenta valoracion mensual y acumulada de la obra por calles y por capitulos. 0,50
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberias de abastecimiento de PE.
- Collarines para acometidas y accesorios.

e 5,00
- Zahorra artificial.
- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los

apartados a), b) y c) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

16 PUNTOS

2 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba

P

te documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GOIIRGAE: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones siguiendo una metodologia no muy idénea tanto desde el punto
de vista de organizacion de los trabajos como del de minimizar las afecciones a los usuarios. 1,00
No denota gran conocimiento del proyecto.
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y
PUNTOS
PERSONAS.
Describe algunas medidas para minimizar incidencias en el trafico de vehiculos y personas. 1,00
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
@
@
g Menciona de forma genérica el acceso principal a la obra y detalla en un croquis la ubicacién de 0.50
i la parcela para zona de acopios, instalaciones e implantacién de maquinaria. !
[l
)
=
g -
=) 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
E
',:T é Presenta ficha con programa de puntos de inspeccién erréneos. 0,00
[Te}
S
S
& T
S 3
L ©
2 % 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
N =
w @
3 @ Describe realizacién de pruebas en la instalacion de la red de abastecimiento, asi como su 0.50
g:( g tramificacion (no se considera muy adecuada esta tramificacion, dado el tipo de obra). !
==
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‘,/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Diagrama de Gantt completo con duracién estimada de cada actividad coherente con lo descrito
en la memoria, pero no desde un punto de vista favorable para los ciudadanos y organizacién de 1,00
la obra.
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Menciona de forma genérica algin condicionante externo. 1.00
Aporta diagrama con representacion de las actividades criticas. '
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Presenta valoracion mensual y acumulada de las obras, con las distintas actividades del 1.00
presupuesto. ’

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):
SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberia de abastecimiento de PE. 3,00

- Collarines para acometidas y accesorios.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

apartados a), b) y ¢) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

9 PUNTOS

fersion imprimible con informacion de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)

“IRMADO por: MERCEDES URBANO MARQUEZ (NIF: 02905057L)
firma valida.

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalizacién y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratacién y Gestiéon Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestién Contratacion Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

(RRRATHAERRTONT] AN T CSV:  128E 426C 0064 A2F7 673E

(12)8E426C(00)64A2F7673E

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS

Descripcion del proceso de ejecucion estableciendo el orden de actuacién de cada una de las
calles de forma coherente, por sectores mallados, pero describe muy genéricamente las

operaciones realizar. Si denota conocimiento de la zona. 4

No aporta anexos.

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.

Menciona algunas medida para minimizar incidencias sobre el trafico de vehiculos y personas 1

3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS

Menciona los principales accesos a la obra.

Menciona 2 posibles zonas de acopio, vertido e implantaciéon de equipos y maquinaria, y aporta 1,00
fotografias de las mismas.

@
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= 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
g
’;T § Menciona de forma genérica algunas consideraciones o controles a tener en cuenta en los 0.00
§ 7§' procesos de ejecucion, pero no propone programa de puntos de inspeccioén y parada especificos. !
S
83
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g S Describe de forma muy genérica las pruebas a realizar en la tuberia de abastecimiento. 0,00
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

Diagrama de Gantt completo con duracién estimada de cada actividad y coherente con lo

descrito en la memoria. 3,00

Buena planificacion.

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS

Describe algunos condicionantes externos y climatolégicos. 050

No detalla las actividades criticas. ’

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Describe los plazos parciales de las principales actividades del presupuesto, separados a su

vez en 5 sectores de actuacion, pero no aporta valoracion mensual y acumulada de la obra 0,50

programada.

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

0,00

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA S.L.

10

fersion imprimible con informacion de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)

“IRMADO por: MERCEDES URBANO MARQUEZ (NIF: 02905057L)
firma valida.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

PUNTOS
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GOIIRGAE: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones a realizar con una metodologia idénea para el tipo de obra, pero
con alguna carencia en cuanto al conocimiento del proyecto. 3,50
No denota un gran conocimiento de la zona.
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Menciona medidas para minimizar incidencias a personas y vehiculos, teniendo muy en cuenta 200
las minimas molestias al vecindario. ’
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
@
()
<] Menciona las carreteras de acceso a la obra, centro de gestion de residuos, y de forma muy 0.50
g genérica menciona posibles zonas para instalacion de casetas. ’
[l
[)
=
©
=
= ”
=3 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
o8
§ < Menciona de forma genérica puntos de inspeccion y parada pero no propone programa 0.50
=} i especificos ni considera mediciones de las principales unidades de obra. !
S
L ©
238
N g 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
38
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<§( g Describe las pruebas a realizar en la instalacion de la tuberia de abastecimiento, pero sin detallar 0.50
o5 programacion de las mismas. !
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“IRMADO por: MERCEDES URBANO MARQUEZ (NIF: 02905057L)

fersion imprimible con informacion de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)

firma valida.

Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios

de Cordoba

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Servicio de Ingenieria Civil

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Planificacion contemplada en Diagrama de Gantt de forma genérica, por calles y por capitulos, 0.50
con duracién duracién estimada de cada tarea ’
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Mencionan y describe algunos condicionantes externos y climatolégicos. 050
Presenta un Diagrama Pert muy genérico y por calles. '
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
No presenta plazos parciales para la ejecucion de las distintas actividades del presupuesto, ni 0.00
valoracion mensual y acumulada. ’

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):
SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberias de abastecimiento de PE
- Collarines para acometidas y accesorios. 500

- Zahorra artificial.
- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) serd la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los

apartados a), b) y ¢) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

13 PUNTOS

2 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
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fersion imprimible con informacion de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)

“IRMADO por: MERCEDES URBANO MARQUEZ (NIF: 02905057L)
firma valida.

Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA

AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

GOIIRGAE: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de forma muy genérica de las operaciones a realizar, con alguna deficiencia en 3.00
cuanto al conocimiento del proyecto. ’
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Menciona de forma muy genérica alguna medida para minimizar incidencias sobre el trafico de 0.50
vehiculos y personas. ’
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
Descripcion y ubicacién de parcela para instalaciones y zonas de acopio, asi como menciona el 150
punto de vertido ’
4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
No aporta Programa de puntos de Inspeccion y Parada. 0,00
5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
En el apartado 4 aporta un cuadro con nimero de ensayos a realizar, pero sin especificar 100
programacion. ’
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

Planificacion contemplada en Diagrama de Gantt de forma genérica, por calles y por capitulos,
con duracion estimada de las tareas a realizar. 1,00
Planificacién coherente.

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Representa en el Diagrama de Gantt las actividades criticas. 0,50
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Representa la valoracion mensual y acumulada en el mismo Diagrama de Gantt. 0,50

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

- Tuberia de abastecimiento de PE.
- Collarines para acometidas y accesorios.

3,00

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L.

11

fersion imprimible con informacion de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)

“IRMADO por: MERCEDES URBANO MARQUEZ (NIF: 02905057L)
firma valida.

Ha obtenido una valoracién técnica de:
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones a realizar de forma genérica, conforme al proyecto. 400
No aporta otra informacién que denote conocimiento de la zona. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe muy buenas medidas para minimizar incidencias en el trafico de vehiculos y personas, 200
mencionando la sefializacion. ’
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
g Descripcion de los accesos a la obra, y parcela para instalaciones, zona de acopios y vertido.
g Aporta croguis con ubicacion de éstos. 2,00
B
2
g
E 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
E
=
S % Presenta inspecciones a realizar en un cuadro con actuaciones genéricas, pero no especifica de 0.50
e esta actuacion. '
n
S
23
o v
w 3 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
zZ3
NS
= S Menciona prueba a realizar de forma muy genérica, sin describirla o entrar en detalles. 0,50
4
==
O w
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“IRMADO por: MERCEDES URBANO MARQUEZ (NIF: 02905057L)

fersion imprimible con informacion de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)

firma valida.

Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios

de Cordoba

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

Servicio de Ingenieria Civil

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Planificacién representada en Diagrama de Gantt, coherente con lo descrito en la memoria. 3.00
Detalla las actividades contempladas en proyecto, con duracién estimada de las mismas. ’
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Describe de forma genérica algunos condicionantes externos y climatolégicos. 050
Describe la actividad critica que condiciona la obra. '
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Descripcién de los plazos parciales de una manera muy genérica. 050
Valoracién mensual y acumulada de la programacion de la obra por capitulos. '
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberias de abastecimiento de PE.
- Collarines para acometidas y accesorios.

e 5,00
- Zahorra artificial.
- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) serd la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los

apartados a), b) y ¢) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

18 PUNTOS

2 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
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Diputacion

de Co

Area de Cooperacion con los Municipios

rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA

AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

CONTRATO: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)
N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017
LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

fersion imprimible con informacion de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)

“IRMADO por: MERCEDES URBANO MARQUEZ (NIF: 02905057L)
firma valida.

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de los trabajos a realizar de forma muy genérica. Propone ejecucion mediante 2
equipos independientes, detallando las calles de actuacién para cada equipo, pero sin entrar en 3,50
detalles.
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Prevision de dias con restricciones al trafico por estrechamiento calzada, en cada una de las
calles. A la vez presenta propuesta de desvios alternativos, con alguna incoherencia.
Describe medidas genéricas para minimizar incidencias sobre las personas. 1,00
Adjunta un plano de sefializacion inviable.
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
Presenta croquis con posibles accesos a la obra, para las distintas fases en que se encuentre la
ésta, asi como ubicacion de la zona de acopios, nstalaciones y detalles de posibles puntos de

- 2,00
vertido.
4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
Aporta relacion de puntos de inspeccién y parada para las principales unidades de obra, asi 150
como medicién de las mismas y nimeros de ensayos a realizar. !
5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
Propone pruebas a realizar en la instalacion, indicando la tramificacion en cada una de las calles, 200
pero sin mencionar programacion de las mismas !

1 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba

Tel. y Fax: 957 21 14 89
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

Planificacion contemplada en Diagrama de Gantt por calles, detallando estimacién de duracién de
cada actividad para cada una de ellas. 1,00

Falta de coherencia en la planificacion de los trabajos en algunas calles.

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS

Representa camino critico en el mismo Diagrama de Gantt.

Presenta cuadro de rendimientos con duracion estimada de cada actividad y en cada calle, 0,50
teniendo en cuenta condicionantes externos y climatoldgicos.

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Presenta valoracién mensual y acumulada de la obra de forma genérica, por capitulos. 0,50

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

- Tuberias de abastecimiento dePE.

- Collarines para acometidas y accesorios.
- Zahorra artificial.

- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EFIRPROSA, S.L.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

17 PUNTOS

2 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
Tel. y Fax: 957 21 14 89
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: GRUCAL, S.A.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones y procesos de ejecucion de forma genérica, con alguna 450
incoherencia respecto al proyecto. Si denota conocimiento de la zona. !
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describa buenas medidas para minimizar incidencias en el trafico de vehiculos y personas, 150
priorizando la comodidad y seguridad. ’
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
< Aporta croquis con localizacién de accesos y zona de acopios. 1,00
2
2
g ,
§ 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
:.._
< Propuesta de programas de puntos de inspeccion y parada de forma muy genérica. 0,50
a8
5o
S
o
g % 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
[}
L ©
Z 3 . . . -
N Describe protocolo de ejecucion de pruebas de forma muy genérica. 0,50
w e
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g
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Diagrama de Gantt con estimacion de duracion estimada de cada actividad, pero representacion
no muy coherente.

P 0,50
Planificacién no muy clara.
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Presenta cuadro con estimacion de dias Utiles de trabajo con rendimientos, especificando para 100
cada actividad, teniendo en cuenta condicionantes externos y climatoldgicos. !
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Presenta valoracién mensual acumulada de la obra, de forma muy genérica, sin especificar para 0.50
cada actividad. ’

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):
SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberias de abastecimiento de PE.
- Collarines para acometidas y accesorios.
e 5,00

- Zahorra artificial.
- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: GRUCAL, S.A.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

15 PUNTOS

2 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
Tel. y Fax: 957 21 14 89
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de los trabajos a realizar de forma genérica. 350
No denota conocimiento de la zona y del proyecto. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Descripcion de forma muy genérica de alguna medida para minimizar incidencias. 0,50
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
2
g Presenta croquis, con localizacién de los accesos a la obra. 050
1’2) 1
& Describe de forma genérica el centro de gestion de residuos.
3
E
;-'- 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
rF=
—~ Q0
-
5 % Menciona de forma genérica puntos de inspeccion y parada pero no propone un programa
S < o L . . S . 0,50
N especifico de la actuacion, considerando mediciones de las principales unidades de obra
23
S 3
L ©
= o
*E’ ks 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
g
(5
o o
g:( g Presenta protocolos de ejecucion de pruebas de instalaciones genéricos, incluso sin ser objeto de 0.00
= = la obra. ,
O w
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Planificacion contemplada en Diagrama de Gantt de forma genérica, por calles y por capitulos,. 050
Detalla duracion estimada de cada tarea. '
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Mencionan y describe algunos condicionantes externos y climatolégicos. 050
Presenta un Diagrama Pert muy genérico y por calles. '
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
No presenta plazos parciales para la ejecucion de las distintas actividades del presupuesto, ni 0.00
valoracion mensual y acumulada. ’
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberias de abastecimiento de PE
- Collarines para acometidas y accesorios.

e 5,00
- Zahorra artificial.
- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) serd la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

11 PUNTOS

2 Avda. del Mediterraneo s/n. 14011 - Cérdoba
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GOIIRGAE: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: J. CAMPOAMOR, S.A.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones y procesos de ejecucion de forma clara. 450
Denota conocimiento del proyecto y de la zona. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe medidas para minimizar incidencia en el trafico de vehiculos y personas, 200
particularizando el proceso de ejecucion seguin la calle, para afectar lo menos posible. !
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
@
@
g Descripcion detallada y ubicacién en croquis de los posibles accesos a la obra, asi como de las 200
i posibles zonas para implantacién de acopios, instalaciones y maquinaria. !
[l
)
=
g -
=) 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
E
',:T 5 Relacion de puntos de inspeccién y parada, mencionando ensayos, pero sin considerar 0.50
g Tg' mediciones '
S
& T
S 3
E o
zZ 3 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
ND
25
g o Menciona protocolo de ejecucion de pruebas en la instalacion de la tuberia, indicando su 200
<§( £ tramificacion. ’
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Diagrama de Gantt completo, detallando duracion estimada de cada actividad. 300
Muy buena planificacién, y coherente con lo descrito en la memoria. ’
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Describe las actividades criticas y las contempla en el Diagrama de Gantt.
Describe condicionantes externos y climatolégicos y presenta cuadro de rendimientos para cada 1,00
actividad.
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Presenta valoracion mensual y acumulada de las obras, con las distintas actividades del 100
presupuesto. !

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):
SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberia de abastecimiento de PE. 3.00
- Collarines para acometidas y accesorios. '

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: J. CAMPOAMOR, S.A.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

19 PUNTOS
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VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

SORITRATE: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de los procesos de ejecucion de forma muy genérica y con errores que denotan que 0.50
no tiene mucho conocimiento del proyecto y de la zona. ’
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe buenas medidas para minimizar incidencias sobre el trafico de vehiculos y personas. 1,50
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
[ Descripcion del acceso a la obra y de la zona de acopios y de vertidos. Aporta croquis con
g ubicacion y fotografia de la misma. 1,50
[l
)
=
E -
3 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
E
= § Pr(_)grama de puntos de inspeccién muy genérico, sin mencionar mediciones de las principales 0.50
8- unidades de obra. ’
wn
23
83
3
Z 8 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
N
N =
= % Propone pruebas a realizar en la instalacion de la tuberia de abstecimiento, indicando la 200
o 2 tramificacion en cada una de las calles. '
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b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

Planificacion de las actividades a realizar de forma coherente, representa en el Diagrama de

Gantt de forma genérica. 2,50

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS

Presenta cuadro con estimacion de dias Utiles de trabajo, considerando rendimientos especificos
para cada actividad, y considerando condicionantes externos y climatologicos. 0,50

No describe actividades criticas. Aparecen contempladas directamente en el Diagrama de Gantt.

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Presenta valoracion mensual y acumulada de las obras, con las distintas actividades del

1,00
presupuesto.
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):
SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

- Tuberias de abastecimiento de PE.
- Collarines para acometidas y accesorios. 4,00
- Zahorra artificial.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

14 PUNTOS
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA

AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

GOIIRGAE: BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de las operaciones y de los procesos de ejecucién de forma clara, incluso establece
el orden de cada una de las calles, justificando éste de forma muy coherente. Denota gran 6,00
conocimiento de la zona y del proyecto.
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe muy buenas medidas para minimizar las incidencias al tréfico de vehiculos y personas. 1,50
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
Describe los accesos a la obra y los representa en un croquis. 1.00
Menciona de forma genérica posibles zonas de acopio, vertido e implantacion de instalaciones. '
4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
Presenta Programa de Puntos de Inspeccién, de las principales unidades de obra, de forma 1.00
genérica, y sin considerar mediciones. !
5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
Aporta un plan de control de calidad para las principales unidades de obra, pero no especifica 0.50
tramificacion ni programacion. ’
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

Diagrama de Gantt completo con duracién estimada de cada actividad y coherente con lo

descrito en la memoria. 2,50

Buena planificacion.

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS

Describe condicionantes externos y climatolégicos, y presenta cuadro con estimacion de dias

utiles de trabajo, con rendimientos, especificando para cada actividad y para cada calle. 1,00

Representa las actividades criticas en el mismo diagrama de Gantt.

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Presenta valoracién mensual y acumulada de forma genérica, por capitulos. 0,50
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

- Tuberias de abastecimiento de PE.

- Collarines para acometidas y accesorios. 500

- Zahorra artificial.
- Hormigén.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

apartados a), b) y ¢) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

Ha obtenido una valoracion técnica de:

19 PUNTOS
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de los trabajos a realizar de forma muy genérica. 200
No denota conocimiento de la zona y del proyecto. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
No especifica medidas concretas para minimizar incidencias. 0,00
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
E_ Descripcion de forma genérica de los accesos a la obra. 0.50
g No concreta zona de acopios, ni menciona zona de implantaciéon de equipos o instalaciones. '
8
g
§ 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
]
58 No aporta un programa de puntos de inspeccion y de parada. 0,00
Nl
n
S
& O
S E 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
L ©
238
N g Describe protocolo de pruebas de instalacién de la tuberia de forma genérica, sin indicar 0.50
S & tramificacién ni programacion. ’
o o
g
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b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Diagrama de Gantt muy genérico, sin detallar duracién estimada de cada actividad. 050
Planificacién poco coherente. '

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
No menciona nada sobre condicionantes ni sobre actividades criticas. Unicamente representa 0.00
éstas en el diagrama de Gantt. !

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Presenta valoracion mensual y acumulada de forma genérica, por capitulos. 0,50

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Hormigones. 1,00

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

5 PUNTOS
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de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: PLACIDO LINARES FERNANDEZ

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion del proceso de ejecucion de forma muy genérica. 250
No denota gran conocimiento del proyecto ni de la zona. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
No concreta medidas para minimizar incidencia sobre las personas. 050
Tiene en cuenta algunas consideraciones para el trafico, pero no concreta medidas. '
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
@
@
g Describe los accesos a la obra, asi como las zonas de acopios, vertidos e instalaciones, 200
% aportando croquis con ubicacién de éstos. ’
©
=
g
;.'_ 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
rF=
—~ Q0
5 % Progrgma Qe puntgs de inspgcpién y de parada, de las principales unidades de obra, de forma 1.00
3 genérica, sin considerar mediciones de la obra. ’
o
x5
S 3
E o
=, % 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
Mo
25
8 3 Aporta un plan de control y calidad para las principales unidades de obra, pero sin indicar 100
$E tramificacion ni programacion. '
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b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS
Planificacion contemplada en Diagrama de Gantt por calles y por capitulos, detallando duracién 150
estimada de las tareas, pero de forma genérica. ’
2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS
Presenta cuadro con estimacion de dias Utiles de trabajo, con rendimientos, para cada actividad.
No describe condicionantes externos y climatolégicos. 0,50
Representa las actividades criticas en el mismo diagrama de Gantt.
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS
Presenta valoracion mensual y acumulada de forma genérica, por capitulos. 1.00
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS
- Tuberias de abastecimiento de PE.

uberi imi 3,00

- Collarines para acometidas y accesorios.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

apartados a), b) y ¢) anteriores:
A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: PLACIDOS LINARES FERNANDEZ.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

13 PUNTOS
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Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: ROUTES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de los trabajos a realizar de forma genérica. 250
No denota conocimiento de la zona y del proyecto. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
No concreta medidas para minimizar incidencias sobre el trafico de vehiculos y personas 0,00
3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
2
g Menciona de forma genérica el acceso a la obra. 050
1’2) 1
3 No concreta zona de acopios, vertido e implantacion de las instalaciones.
g
E
;‘- 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
rF=
o8 . . .
5o No concreta actuaciones en el programa de puntos de inspeccion y parada. 0,00
o
i
o v
.o
% ‘; 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
NG
w e ) . ) ) o
3 g No concreta tipo de prueba a realizar en las instalaciones o actividades de la obra 0,00
X o
<
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O w
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

No presenta Diagrama de Gantt, sino un Plan de Obra muy genérico sin contemplar actividades 0.00

de la obra, duracion de las mismas, ni planificacion de calles. !

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS

Menciona de forma muy genérica algunos condicionantes externos y climatolégicos. 050

No representa ni describe actividades criticas. '

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Hace referencia al cuadro del apartado 1 al mencionar los plazos parciales de las actividades del 0.50

presupuesto. ’

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

0,00

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ROUTES Y MEDIO AMBIENTES, S.L.U.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

4 PUNTOS
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion muy somera de las operaciones a realizar y del proceso de ejecucion de la obra. 250
No denota conocimiento del proyecto y de la zona. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Menciona algunas medidas para minimizar incidencias sobre el trafico de vehiculos y personas. 100
’g 3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
<
2 Describe y detalla los accesos a la obra, asi como las zonas de acopios, vertido e implantacion 200
é de instalaciones, aportando un croquis con ubicacién de los mismos. ’
g
=
£ ,
= 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
o8
wn
§ § Programa de puntos de inspeccién y de parada muy genéricos, sin mencionar mediciones de las 0.50
23 principales unidades de obra. ’
o v
3
= o
S
% 2 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
o S
©
<§( § Propone pruebas a realizar en la instalacion, indicando tramificacion y programacion de las 200
0w mismas. !
2 °
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

Diagrama de Gantt completo con duracién estimada de cada actividad y coherente con lo descrito
en la memoria. 3,00

Buena planificacion.

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS

Menciona condicionantes externos y climatolégicos, y presenta cuadro con estimacién de dias
utiles de trabajo y rendimientos, especificando para cada actividad y para cada calle. 1,00

Representa las actividades criticas en el mismo diagrama de Gantt.

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Presenta valoracién mensual y acumulada de la programacion de la obra. 1,00

c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

- Tuberias de abastecimiento de PE.
- Collarines para acometidas y accesorios. 5,00
- Zahorra artificial.
- Hormigén

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y ¢) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

Ha obtenido una valoracién técnica de:

18 PUNTOS
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA O MEDIANTE FORMULAS

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)

RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA ALDEA DE

GO BEMBEZAR (HORNACHUELOS)

N° EXPEDIENTE: | CE 61/2017

LICITADOR: VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 15 puntos):

1. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJEC UCION. PUNTOS
Descripcion de los trabajos a realizar de forma genérica. 250
No denota conocimiento de la zona y del proyecto. '
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRAF ICO DE VEHICULOS Y PUNTOS
PERSONAS.
Describe algunas medidas para minimizar incidencias sobre el trafico, pero no concreta medidas 1.00
para minimizar incidencias sobre las personas. ’
B 3. LOCALIZACION DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTI DO Y MAQUINARIA. PUNTOS
()
<
I
% Describe los accesos a la obra a través de un croquis. 150
é Describe y detalla la ubicacion instalaciones de la zona de acopios y puntos de vertido. '
g
=
& ,
= 4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y PARADA PUNTOS
o8
wn
§ § Programa de puntos de inspeccién y de parada, de las principales unidades de obra, de forma 0.50
23 muy genérica, y sin considerar mediciones del proyecto. ’
o v
3
= o
<%
% 2 5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES . PUNTOS
(5
o o
X o
<§( § Describe de forma genérica las pruebas a realizar en una instalacién de abastecimiento, sin 0.50
g g considerar tramificacion ni programacion de las mismas. ’
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Diputacién Area de Cooperacion con los Municipios
de Cé rdoba Servicio de Ingenieria Civil

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 5 puntos):

1. PLANIFICACION PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT) . PUNTOS

Presenta Diagrama de Gantt con duracion estimada de cada actividad. 300

Buena planificacion. '

2. ACTIVIDADES CRITICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLOGICOS PUNTOS

No menciona condicionantes externos y climatoldgicos. 050

Si representa las actividades criticas. '

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES . PUNTOS

Presenta valoracion mensual y acumulada de forma genérica, por capitulos. 0,50
c) GARANTIA DE SUMINISTROS (de 0 a 5 puntos):

SUMINISTROS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. PUNTOS

- Tuberias de abastecimiento de PE. 300

- Collarines para acometidas y accesorios. '

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta (OT) sera la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los
apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.

13
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