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Expte GEX: 2017/28044 
 

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN  
 

ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES “SOBRE C” QUE C ONTIENE LA 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “REPARAC IÓN DE LA CP-
266, DE EL CARPIO AL TRAPERO”  

 
En la ciudad de Córdoba, siendo las nueve horas y treinta y un minutos del dieciséis 

de marzo de 2018, se reúnen en el Salón de Plenos, los miembros de la Mesa de 
Contratación, bajo la Presidencia  de D. Francisco Juan Martín Romero, Diputado 
Delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías, con la asistencia de:  

  
• Como Vocales: 
 

1 Dª. Dolores Martínez Coca, Técnica de Administración General, Jefa de la 
Unidad de Secretaría, en sustitución del Secretario General de la Corporación. 
2.- Dª Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalización y Control 
Financiero Permanente de la Intervención de Fondos 
3.- Dª Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación y Gestión 
Técnica Patrimonial. 
4.-   Dª María Tello Arenas, Técnica Especialista en la gestión de la contratación 
de obras del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial. 

 
• Como Secretario:  D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de 

Contratación y Gestión Técnica Patrimonial. 
 

La Mesa de Contratación, compuesta en la forma antes señalada, se reúne al 
objeto de proceder a dar cuenta del resultado de la valoración técnica de la oferta (sobre 
B) y a la apertura de la oferta económica (sobre C), del expediente de contratación 
anteriormente referenciado, convocado mediante Procedimiento Abierto, tramitación 
ordinaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Perfil de Contratante y en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público el día 9 de noviembre de 2017, cuyo 
importe de licitación es de 190.082,63 € (IVA no incluido). El importe máximo de las 
mejoras asciende a 46.719,03 € (IVA excluido). 

 
Con carácter previo al inicio del acto público de apertura, se  toma conocimiento 

del informe de valoración de la documentación técnica de este expediente, que ha sido 
elaborado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Jefe de Departamento de 
Infraestructuras Rurales, con fecha 14 de marzo de 2018.  Este informe se adjunta a la 
presente Acta como Anexo a la misma, en el que se recoge la motivación concreta de las 
puntuaciones otorgadas y donde se especifica el contenido concreto de cada una de las 
ofertas técnicas, así como el resultado de aplicar los criterios de valoración previstos en 
el PCAP. 

 
 Empresa  Memoria 

Descriptiva 
(máx 20  ptos) 

Programa 
Trabajo 
 (máx 

10 ptos) 
 

Garantía  
Suministros 

 (máx. 7 
ptos) 

 

Punto 
 Oferta 

Tca. 

1 Andaluza de Representación, 17 7 6 30 
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 Empresa  Memoria 
Descriptiva 

(máx 20  ptos) 

Programa 
Trabajo 
 (máx 

10 ptos) 
 

Garantía  
Suministros 

 (máx. 7 
ptos) 

 

Punto 
 Oferta 

Tca. 

Gestiones y Obras, S.A. 
2 Arquitectura y Obras de 

Andalucía, S.L. 
15 8 6 29 

3 Cansol Infraestructuras, S.L. 8 7 7 22 

4 Canteras de Almargen, S.L. 7 1 3 11 

5 Construcciones Glesa, S.A. 8 7 3 18 

6 Construcciones Maygar, S.L. 14 7 0 21 

7 Exca Obra Pública, S.L. 12 6 5 23 

8 Exnitransa, S.L. 
 

16 6 6 28 

9 Firprosa, S.L. 
 

14 7 5 26 

10 Hormigones Asfálticos 
Andaluces, S.A. 8 7 2 17 

11 Jiménez y Carmona, S.A. 16 7 6 29 

12 Magtel Operaciones, S.L.U. 12 5 0 17 

13 Maruba, S.L. 
 

11 3 3 17 

14 Mezclas Bituminosas, S.A. 
(MEBISA) 

10 8 6 24 

15 Plácido Linares Fernández 10 6 3 19 

16 Talleres Llamas, S.L. 
 

16 8 6 30 

17 Viguecons Estévez, S.L. 11 7 6 24 

 
 
A continuación se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C): 
 
PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por D. José María León López, en 

representación de la empresa ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIONES Y 
OBRAS, S.A. , quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUR OS (183.949,00 €) 
IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de 
CUARENTA Y SEIS  MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización 
de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por D. Francisco J. Ros Sánchez, 

en representación de la empresa ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. , 
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(177.327,17 €) IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras 
por importe de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  
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PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por D. Agustín Solás Navarro, en 
representación de la empresa CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(188.830,99 €) IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras 
por importe de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN CUARTA.-  Presentada por D. Juan Antonio Rueda Pérez, 

en representación de la empresa CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad CIENTO OCHENTA y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SÉIS CÉNTIMOS DE EURO 
(188.827,66 €) IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras 
por importe de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por D. Julio Martínez Quesada, en 

representación de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.,  quien se compromete 
a realizar la obra en la cantidad de CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS EUROS 
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (190.082,63 €) IVA excluido. La 
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO 
(46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de 
ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por D. Juan Peral Rengel, en 

representación de la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO 
(168.942,15 €) IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar las 
mejoras nº 2 y nº 3, sin haber ofertado la mejora nº 1. La empresa no aporta compromiso 
de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y 
unidades de obra.  

 
PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por D. Francisco Javier Carmona 

Moreno, en representación de la empresa EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (189.039,05 €) IVA 
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUR OS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (35.397,87 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, por un importe de 
5.047,53 € 
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PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por Dª. Julia Muñoz López , en 

representación de la empresa EXNITRANSA, S.L , quien se compromete a realizar la 
obra en la cantidad de CIENTO SENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
DOS EUROS CON UN CÉNTIMOS DE EURO (178.342,01 €) IVA excluido . La empresa 
indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) 
IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control 
de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio 
acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por D. Rafael Gil Porras , en 

representación de la empresa FIRPROSA, S.L, quien se compromete a realizar la obra 
en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (187.483,33 €) IVA 
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización 
de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.  

 
PROPOSICIÓN DÉCIMA.- Presentada por D. José Manuel Pérez Rodríguez , 

en representación de la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. , 
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE  
MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNT IMOS DE EURO 
(189.702,47 €) IVA excluido . La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras 
por importe de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto. 

 
PROPOSICIÓN UNDÉCIMA.- Presentada por Dª. María Dolores Jiménez 

Aguilar , en representación de la empresa JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. , quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
CIENTO ONCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (183.111,24 €) 
IVA excluido . La empresa indica que NO se compromete a ejecutar mejoras. La 
empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y 
Recepción de los materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, 
en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto. 

 
PROPOSICIÓN DUODÉCIMA.- Presentada por D. Isidro López Magdaleno , 

en representación de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. , quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIE TE CÉNTIMOS DE 
EURO (179.941,57 €) IVA excluido . La empresa indica que se compromete a ejecutar 
mejoras por importe de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) IVA excluid o. La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto. 
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PROPOSICIÓN DECIMOTERCERA.- Presentada por D. Antonio Jesús Ruiz 
Roldan , en representación de la empresa MARUBA, S.L.  quien se compromete a 
realizar la obra en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (189.600,95 €) IVA excluido.  
La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO 
(46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización de 
ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto. 

 

PROPOSICIÓN DECIMOCUARTA.-  Presentada por D. Juan Antonio 
Martínez Priego , en representación de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 
(MEBISA) , quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO SESENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO (169.735,58 €) IVA excluido . La empresa indica que se 
compromete a ejecutar mejoras por importe de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . 
La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y 
Recepción de los materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, 
en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto. 

 

PROPOSICIÓN DECIMOQUINTA.- Presentada por D. Plácido Linares 
Fernández , en su propio nombre y representación, quien  se compromete a realizar la 
obra en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL EUROS (185.000,00 €) IVA  
excluido . El empresario indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización 
de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto. 

 
PROPOSICIÓN DECIMOSEXTA.- Presentada por D. Antonio Llamas  

Sánchez , en representación de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L.,  quien se 
compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA Y 
DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (190.082,63 €) IVA 
excluido . La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un compromiso de realización 
de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra  a su 
costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto. 

 

PROPOSICIÓN DECIMOSÉPTIMA.- Presentada por D. Francisco R. 
Estévez García , en representación de la empresa VIGUECONS ESTÉVEZ, S.L., quien 
se compromete a realizar la obra en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO 
(183.876,22 €) IVA excluido . La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras 
por importe de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CO N 
TRES CÉNTIMOS DE EURO (46.719,03 €) IVA excluido . La empresa aporta un 
compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los 
materiales y unidades de obra  a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje 
del 2 % del PEM del proyecto. 
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A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda: 

1.- No admitir el compromiso de ejecución de las mejoras efectuado por la empresa 
Construcciones Maygar, S.L ., al no ofertarlas por el orden secuencial establecido en el 
Anexo nº 6.1 del PCAP.  

2.- Comprobar y calcular qué  porcentaje del PEM del proyecto, de ensayos de 
Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra, se compromete a 
realizar la empresa Exca. Obra Pública, S.L.. 

3.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a 
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar. 

4.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las 
empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se 
procederá a solicitar a las empresas que  justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado 
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le de cuenta del 
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de  contratación la clasificación y el 
requerimiento a la empresa que haya formulado la oferta económicamente más 
ventajosa.  

Dándose por terminado este acto de la Mesa de Contratación, se levanta la sesión 
siendo las nueve horas y cuarenta y seis minutos del día al principio expresado, 
extendiéndose la presente acta, que firman los/las mencionados/as señores/as. 
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras 

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales 

Departamento de Infraestructuras Rurales 

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba 

Tel.: 957 21 13 18 

 
Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial 

A/A D. Juan José Gómez García 

Adjunto Jefa Servicio 

INTERIOR 

 
 
Asunto: Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial – Traslado valoración ofertas técnica (OT)  
licitadores CE 99/2017- Departamento de Infraestructuras Rurales. 
 
 
 
 
 
Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales 
dependiente de la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales del Área de Cooperación 
con los Municipios y Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. En relación 
a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT) para la continuación del 
expediente de contratación, por la presente, el Ingeniero responsable, INFORMA: 
 
1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN 

 
Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el 

procedimiento abierto para la contratación de las obras de de Reparación de la CP-266 "De 
El Carpio al Trapero" (CE 99/2017), tras el acto público de apertura del Sobre 2 “Valoración 
técnica de la oferta” de las propuestas presentadas al procedimiento en cuestión, se nos 
hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los licitadores. 

 
A la convocatoria se han presentado 17 ofertas suscritas por otras tantas empresas 

licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son: 
 

ANDALUZA DE R., GEST. Y OBRAS, S.A. (ARGÓN S.A.) 
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. 
CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L. 
CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. 
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 
EXCA OBRA PUBLICA, S.L. 
EXNITRANSA, S.L. 
FIRPROSA, S.L. 
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. 
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 
MARUBA, S.L. 
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.(MEBISA) 
PLACIDO LINARES FERNANDEZ 
TALLERES LLAMAS, S.L. 
VIGUECONS ESTEVEZ, S.L. 

 

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                     
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras 

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales 

Departamento de Infraestructuras Rurales 

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba 

Tel.: 957 21 13 18 

 
2. RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 

 
Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones 

presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las 
obras de Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero" (CE 99/2017), tras el estudio 
del contenido del Sobre B “Oferta Técnica: documentación acreditativa de criterios cuya 
valoración depende de un juicio de valor” y su valoración conforme a lo establecido en el 
apartado del Anexo Nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 
mismo. 

 
 Es todo lo que le debo informar para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 

Córdoba, 14 de marzo de 2018 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales 

 

 

Fdo. Santiago Julio Núñez Molina 
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales 

Departamento de Infraestructuras Rurales 

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba 

Tel. y Fax: 957 21 13 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS 

 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT) 

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3) 
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INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS 

 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE 

FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT) 

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3) 
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIONES Y OBRAS S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato,  coherente  y  con  buen
conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas. 

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las obras,  no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta y particularizada
metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos. Considera los servicios
afectados  con  aportación  de  reportaje  fotográfico  de  la  actuación  y  estudio  muy
detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio pormenorizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
( Aporta plano de recorrido), así como de las medidas para minimizar las incidencias
sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma
detallada(Desvío  de  tráfico  y  corte  según  actividad,  también  establece  medidas
paleativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Adecuada  y  particularizada  descripción  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (con
planos muy adecuados y particularizados a la zona). Determina ubicación de caseta de
obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

3

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y
parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si se refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 17
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones  y  actividades  críticas  (Discrepancias  entre  la  duración  de  obra  y  la
valoración mensual, aparecen 3 meses reflejados y el plazo propuesto es de 2. meses
en diagrama de Gantt con carencias en el plazo total de la obra y en los hitos de inicio
y fin, pero bien estructurado).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORÍA  para  las  características  de  la
actuación: 

i. Equipo de puesta en obra de ejecución de materiales
ii. Suministro de áridos, zahorras, piedra escollera, suelo seleccionado.
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Vertederos autorizados
vii. Otros medios específicos.
viii. No presenta control de calidad

Cumpliendo  los  criterios  específicos  de  certificados  de  suministro  de  materiales,  precio
firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIÓN Y OBRAS S.A. (ARGÓN S.A.)

Ha obtenido una valoración técnica de:

30 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato,  coherente  y  con  buen
conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción correcta y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de
trabajo  adoptada y procedimiento  de trabajos.  Considera  servicios  afectados,  junto
aportación reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  genérico  de  los  accesos  y  de  la  circulación  de  los  vehículos  de  la  obra
( Determina los recorridos indicando matrículas de carreteras y plano). así como de las
medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las
inmediaciones de la obra de forma genérica (Evitará circulación de vehículos pero no
dice cómo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción detallada y particularizada descripción de las zonas de acopio y de vertido,
de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra
(Concreta parcelas y aporta planos). Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

3

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y
parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra (Aporta medición e importe).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si  refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...Aceptación  de  equipos  de  trabajo  para  triple  tratamiento  por  la  Dirección),
indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y coherente, con estudio correcto de
prelaciones  y  actividades  críticas  (En  el  diagrama  de  Gantt  falta  alguna
predecesora, no se contempla el plazo total de obra que englobe los capítulos y
si se ha contemplado los hitos de inicio y fin).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado,(Ruta
crítica bien confeccionada, coeficientes y condicionantes climáticos correctos.).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo. y (va-
loración mensual y acumulada completa).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la
actuación: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Vertederos autorizados
vii. Otros medios específicos.
viii. Maquinaria etc...

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Hay  exceso  de  suministros,  aunque  se  debía  haber  realizado  de  forma  particular,  no
presenta procedimiento de control de calidad de materiales.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

29 PUNTOS
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o
carencias  en  cuanto  al  conocimiento  del  proyecto  o  del  terreno  o  a  medidas
propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción  genérica  de  las  operaciones  y  proceso de ejecución  de las  obras,  no
plantea levantamiento topográfico previo, con descripción genérica de la metodología
de  trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos  con  aportación  de  reportaje
fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 4

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos)

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( Aporta
matriculas pero no concreta por fases). así como de las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma genérica (Sólo plantea trabajar a media traza, no cree el corte posible).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)
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 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos
o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra. (lo determinará antes del inicio
de las obras). No Determina ubicación de caseta de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si se refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (estudio de formulas de trabajo), tramo de prueba si lo establece el
pliego. 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 8
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b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (Se presenta la ruta crítica pero se ha agrupado en
fases, que se podrían haber realizado en el mismo Gantt identificando días e importe.
Viene  muy bien  desglosado  el  rendimiento  en  el  anejo  de  la  memoria  por  lo  que
justifica bien cada fase).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico. (La ruta crítica debía haber
tenido en cuenta la correcta terminación de cada fase completa para poder iniciar la
siguiente  con ligero desfase negativo,  pero habría sido todo el  Gantt  crítico por  la
disposición en fases. Hay partidas sin sucesoras. Se identifica con claridad el plazo
total en el Gantt. Faltaría el hito de inicio y el de fin para que la ruta crítica aparezca en
rojo  y no coloreada).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos materiales  (maquinaria  y  equipos)  TODOS para  las  características  de  la
actuación: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Vertederos autorizados
vii. Otros medios específicos.

cumple los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,  precio firme,
plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

22 PUNTOS
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: CANTERAS DE ALMARGEN, S.L..

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o
carencias  en  cuanto  al  conocimiento  del  proyecto  o  del  terreno  o  a  medidas
propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción  genérica  de las  operaciones  y  proceso  de  ejecución  de las  obras,  no
plantea levantamiento topográfico previo, con descripción genérica de la metodología
de  trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos  con  aportación  de  reportaje
fotográfico de la actuación, con errata en portada reflejando otra actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 4

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos)

studio genérico y poco detallado de los accesos y de la circulación de los vehículos de
la obra (Solo indica carreteras de acceso y trabajo con mitad de calzada). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Calcula superficie necesaria y aporta plano).  Determina ubicación de caseta de
obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y
parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

No se refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 7

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa de trabajo poco detallado o con discrepancias con la memoria constructiva que no
contenga adecuadamente o no responda a algunos de los criterios propuestos.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt insuficientemente detallado o con errores y omisiones
(No concuerda con un programa de trabajo).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 0

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)

No aporta estudio de medios necesarios incorrecto.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 0

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

No concuerda con un programa de trabajo

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 1
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  ALGUNOS  para  las  características  de  la
actuación, con carencias: 

i. Suministro y compromiso de áridos de Santiago Carmona y hormigones
Prebesur.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 3
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CANTERAS DE ALMARGEN S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

11 PUNTOS

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o 
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1)  Descripción  de  las  operaciones  y  procesos  de  ejecución  de  obra  (máx.  12
puntos).

Descripción correcta de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea
levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos con aportación de reportaje fotográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( Aporta
plano básico con salidas y entradas),  así  como de las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma genérica,(Comenta algunas incidencias).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos
o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra se considera (No especifica la
localización).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos). 

No  Aporta  relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada
específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades
de obra (Lo repasa someramente).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 0

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

No se aporta propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 8
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones
(Diagrama de Gantt con partidas no concordantes como la no diferenciación para el
geotextil no concatenado con pedraplén ). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos)......... 2 PUNTOS.

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado.(La 
ruta crítica está correcta).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto)..... 1 PUNTO.

Se recoge la valoración mensual  y  acumulada,  coherente con el  programa de  
trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

, 
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  ALGUNOS  para  las  características  de  la
actuación, con carencias: 

i. Compromiso de suministros de áridos con precio.(Áridos Castillo)
ii. Compromiso de suministro de Hormigones sin precio.
iii. Compromiso y precio de señalización (Estampaciones Casado).
iv. Compromiso y precio de geotextil(Tex Delta).
v. No Armados

vi. No riego asfalticos.
vii. No Vertederos autorizados
viii. No control de calidad.

Nota:  Deben  cumplir  los  criterios  específicos  de  certificados  de  suministro  de  
materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta 
obra.

Otros comentarios:

No se presenta de forma individualizada.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 3
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

18 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno  y  propuestas  de  medidas  adecuadas  (sin
deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción correcta y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las  obras,  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de
trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, considerando servicios afectados con
aportación detallada de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio pormenorizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Aporta planos concretos).  así como de las medidas para minimizar las incidencias
sobre el  tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma
detallada (Analiza condicionantes externos y aporta planos).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos
o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Aporta planos).  Determina
ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta de forma exhaustiva Relación propuesta de programa de puntos de inspección
y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra (Muy completo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

No se refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14
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Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones
(no se encuentran la valoración mensual). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Ruta
crítica bien establecida.).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

No Se recoge la valoración acumulada, coherente con el programa de trabajo, aunque
sólo es visible la mensual.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  NINGUNO  para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia: 

i. Compromiso de áridos(Santiago Carmona), Señalización (Estampaciones
Casado) y hormigones (Surbetón).

Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

ii. Refleja  control  de  calidad  de  Labsón  que  se  entiende  que  no  es  un
suministro como tal, complementa el control de los suministros como tal.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 0
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

21 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Grado de idoneidad, coherencia y conocimiento de la metodología para la ejecución de las
operaciones  y  procesos  de  ejecución  de  los  diferentes  trabajos  que  forman  la  obra.
Metodología idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción  correcta  de  las  operaciones  y  proceso  de  ejecución  de  las  obras,  no
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo
adoptada y procedimiento de trabajos con aportación detallada de materiales de la
zona de actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos)

Estudio detallado y específico de los accesos y de la circulación  de los vehículos de la
obra (plano detallado), así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre
el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra (no ocupación de
toda la calzada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Aporta plano de localización de acopios).Determina ubicación de caseta de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de materiales, equipos y
ejecución de las obras (control de calidad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 12
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones
(Diagrama de Gantt con partidas no concordantes como geotextil no concatenado con
pedraplén). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

No se recoge valoración mensual y acumulada. (La valoración mensual no está acorde
a los capítulos, solo el global, falta definición).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. No Armados

vi. No Vertederos autorizados

Cumplen los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio 
firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Además los proveedores no son de la zona, siendo el transporte de alguno
de los suministros inviables, a priori, por puesta en obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXCA OBRA PÚBLICA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Grado de idoneidad, coherencia y conocimiento de la metodología para la ejecución de las
operaciones  y  procesos  de  ejecución  de  los  diferentes  trabajos  que  forman  la  obra.
Metodología  idónea  para  el  tipo  de  obra  objeto  del  contrato,  coherente  y  con  buen
conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno  y  propuestas  de  medidas  adecuadas  (sin
deficiencias)

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las  obras,  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de
trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos.  con  consideración  de  servicios
afectados y aportación de reportaje fotográfico de la actuación con conocimiento de los
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos)

Estudio genérico y poco detallado de los accesos y de la circulación de los vehículos
de la obra (Da soluciones pero no describe ninguna). 

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Adecuada  y  particularizada  descripción  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (detalla
situación  y aporta plano y fotografía de zona de acopio y menciona canteras para
vertido). Determina ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

3

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y
parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

Si refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16
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b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones (Dia-
grama de Gantt con partidas no concordantes como geotextil no concatenado con pedra-
plén. No hay predecesoras ni sucesoras en el diagrama de Gantt.).

 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

No  aporta  actividades  crítica  en  gráficos,  si   estudio  de  medios  necesarios  y
condicionantes. (No  presenta  ruta  crítica  en  el  diagrama  de  Gantt  y  muestra
coeficientes reductores climatológicos y condicionantes genéricos).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo. 

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones (no se justifica)
iv. Geotextil
v. Armados

vi. Vertederos autorizados (no se presenta)
Otros  medios  específicos  (presenta  protocolo  de  seguimiento  de
control de calidad.

Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio
firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

28 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno  y  propuestas  de  medidas  adecuadas  (sin
deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción correcta y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las  obras,  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de
trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, considerando servicios afectados con
aportación detallada de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio pormenorizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
(Aporta planos concretos).  así como de las medidas para minimizar las incidencias
sobre el  tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma
detallada (Analiza condicionantes externos y aporta planos).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos
o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Aporta planos).  Determina
ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta de forma exhaustiva Relación propuesta de programa de puntos de inspección
y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra (Muy completo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

No se refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones
(no se encuentran la valoración mensual). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Ruta
crítica bien establecida.).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

No Se recoge la valoración acumulada, coherente con el programa de trabajo, aunque
sólo es visible la mensual.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Señalización
v. No aporta armados.
vi. No aporta Geotextil
vii. No aporta vertederos autorizados.

Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio
firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

26 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A. (HORMACESA)

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o 
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción correcta de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea
levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos con aportación de reportaje fotográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( Aporta
plano básico con salidas y entradas),  así  como de las medidas para minimizar las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma genérica,(Comenta algunas incidencias).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos
o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra se considera (No especifica la
localización).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos). 

No  Aporta  relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada
específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades
de obra (Lo repasa someramente).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 0

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

No se aporta propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 8
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones
(Diagrama de Gantt con partidas no concordantes como la no diferenciación para el
geotextil no concatenado con pedraplén ). 

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado.(La 
ruta crítica está correcta).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

Se recoge la valoración mensual  y  acumulada,  coherente con el  programa de  
trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

, 
Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  ALGUNOS  para  las  características  de  la
actuación, con carencias:

i. Compromiso de suministros de áridos con precio.(Áridos Castillo)
ii. Compromiso de suministro de Hormigones sin precio.
iii. Compromiso y precio de señalización (Estampaciones Casado).
iv. Compromiso y precio de geotextil(Tex Delta).
v. No Armados

vi. No riego asfalticos.
vii. No Vertederos autorizados
viii. No control de calidad.

Nota:  Deben  cumplir  los  criterios  específicos  de  certificados  de  suministro  de  
materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta 
obra.

Otros comentarios:

No  se  presenta  de  forma  individualizada,,  además  en  el  caso  de  barrera  de
seguridad presenta los datos de otra empresa que está licitando.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 2
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A. (HORMACESA)

Ha obtenido una valoración técnica de:

17 PUNTOS

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA, S.A.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el  tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno  y  propuestas  de  medidas  adecuadas  (sin
deficiencias)

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción detallada y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las obras,  plantea levantamiento topográfico previo y posterior  de los trabajos,  con
detallada metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos con aportación
de reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 10

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  genérico  de  los  accesos  y  de  la  circulación  de  los  vehículos  de  la  obra
(Propone  dos  accesos  y  aporta  plano  accesos).  así  como  de  las  medidas  para
minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones
de la obra de forma genérica (MEDIO) (Propone algunas medidas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Adecuada  y  particularizada  descripción  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra
(Describe y aporta plano). Determina ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

3

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(No considera mediciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).
 

Si refleja propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas en zahorras y triple tratamiento con tramo de prueba),
indicando programación de las mismas

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16
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b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria  constructiva
ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (Faltan predecesoras y sucesoras en el diagrama de
Gantt).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Ruta
crítica bien establecida).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

No se recoge valoración mensual y acumulada. (Carencias en la valoración acumula
da que es discordante con el importe del proyecto, solo está bien la mensual por lo 
que no es puntuable).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia:

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros de áridos y canteras.
iii. Hormigones
iv. Señalización
v. Geotextil

vi. Armados
vii. Vertederos autorizados

Otros medios específicos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

No propone control de calidad específico a proveedores.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

29 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES S.L.U.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción genérica de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea
levantamiento  topográfico  previo,  con  descripción  genérica  de  la  metodología  de
trabajo  adoptada  y  procedimiento  de  trabajos,  considera  servicios  afectados  con
aportación de reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  muy genérico  y  poco  detallado  de  los  accesos  y  de la  circulación  de  los
vehículos de la obra ( Solo nombra matrícula accesos). así como de las medidas para
minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones
de la obra de forma genérica (Determina algunas medidas de seguridad).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Adecuada  y  particularizada  descripción  de  las  zonas  de  acopio  y  de  vertido,  de
implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (Aporta
planos  con  localizaciones  de  los  distintos  acopios  y  especifica  P.K.).  Determina
ubicación de caseta de obra, ubicada en accesos.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

3

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(No  considera  mediciones).  Propuesta  del  laboratorio  Cemosa  para  el  Control  de
calidad.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

Se recoge propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. (Expone el control de calidad de MBC y
emulsiones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 12
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa de trabajo poco detallado o con discrepancias con la memoria constructiva que no
contenga adecuadamente o no responda a algunos de los criterios propuestos

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone un Diagrama de Gantt insuficientemente detallado o con errores y omisiones
(El Diagrama de Gantt está poco elaborado y no hay rutas claras de predecesoras y
sucesoras.  El  capítulo  de  obras  complementarias  no  ha  sido  incorporado  al  diag.
Gantt).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 3

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico. (No se presenta una ruta
crítica clara, se menciona en el texto generalista, solo aparecen unas partidas en rojo
en el diagrama de Gantt, en cambio si se han estudiado los coeficientes reductores y
sus rendimientos).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

. 

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 5
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos materiales (maquinaria y equipos) INEXISTENTE para las características de la
actuación, con carencias: 

i. Aporta compromiso y plazo de algunos de los materiales y maquinaria para
la actuación, pero no existe precio firme en ninguno de ellos.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra (Página 57 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 0
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES S.L.U.

Ha obtenido una valoración técnica de:

17 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: MARUBA, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o 
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción correcta de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea
levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos con aportación de reportaje fotográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Planos
de implantación mejorables). así como de las medidas para minimizar las incidencias
sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma
genérica (Escasas medidas expuestas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Establece  el  P.K.  y  aporta  plano  de  acopio,  no  establece  zona  de
vertido).Determina ubicación de caseta de obra y está concretada.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(considera mediciones y frecuencia está bastante completo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

No recoge la propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  poco  detallado  o  con  discrepancias  con  la  memoria  constructiva  que  no
contenga adecuadamente o no responda a algunos de los criterios propuestos.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone un Diagrama de Gantt insuficientemente detallado o con errores y omisiones
(El diagrama de Gantt está carente de predecesoras y sucesoras, aparece la partida
de limpieza final  de obra antes de ejecutar  el  firme. El  geotextil  se desvincula  del
pedraplén. La ejecución del capítulo de señalización está fuera de la ruta crítica y se
hace antes del firme).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 2

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

No se recoge valoración mensual y acumulada.(La valoración no es mensual, lo es por
otro periodo de tiempo distinto, falta definición).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 3
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  ALGUNOS  para  las  características  de  la
actuación, con carencias: 

i. Presenta  solamente  compromiso  y  precio  de  áridos  y  tratamiento
superficial(Santiago Carmona y Canteras de Almargen).

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 3
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MARUBA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

17 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS S.A. (MEBISA)

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o 
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción  correcta  de  las  operaciones  y  proceso  de  ejecución  de  las  obras,  no
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo
adoptada y procedimiento de trabajos en algunos casos específicos con aportación de
reportaje fotográfico.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (Expone
las matrículas y aporta plano). así como de las medidas para minimizar las incidencias
sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma
genérica (Sólo restringe tráfico).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Descripción  y  plano  de  situación  de  ambos  y  foto  de  zona  de  acopio).  No
dispondrán de caseta de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.
Está muy completo.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

No presenta propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...),  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. (Se limita a los certificados de calidad de
los materiales).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 10
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (comentarios).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Se
presenta  la  ruta  crítica  bien  confeccionada.  Las  partidas  en  la  ruta  crítica  en  su
mayoría está bien diseñadas ).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.
(En el plan de obra no se presenta el plazo total, solo los capítulos aislados. Faltaría el
hito de inicio y el de fin).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia: 

i. Equipo de maquinaria puesta en obra.
ii. Suministros de áridos.
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Señalización

vi. No aporta vertederos
vii. No armados
viii. No aporta Control de Calidad.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.(MEBISA)

Ha obtenido una valoración técnica de:

24 PUNTOS

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: PLÁCIDO LINARES FERNANDEZ

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o
carencias  en  cuanto  al  conocimiento  del  proyecto  o  del  terreno  o  a  medidas
propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción correcta de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea
levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos con aportación de reportaje fotográfico genérico..

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra
( Sólo nombra accesos y plano poco explicito). así como de las medidas para
minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra de forma genérica (Indica algunas medidas aunque no
establece recorridos altenativos adecuados, los desvía por A4).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (No  prevee  acopios,  los  equipos  en  solar  del  ayuntamiento  con  plano).No
Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

Si adjunta propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas. (Propone tramo de prueba)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 10
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas,(en el plan de obra se presenta el plazo total. Faltaría
el hito de inicio y el de fin).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico. (Se presenta la ruta crítica 
bien confeccionada).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

No se recoge valoración mensual y acumulada,(.Carencias en la valoración acu-
mulada, solo es visible la mensual).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  ALGUNOS  para  las  características  de  la
actuación, con carencias: 

i. Se presenta solamente suministro de áridos de Santiago Carmona.
ii. Junto dossier de maquinaria propia, que se debe de considerar.

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 3
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: PLACIDO LINARES FERNANDEZ

Ha obtenido una valoración técnica de:

19 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología idónea para el  tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento  del  proyecto  y  del  terreno  y  propuestas  de  medidas  adecuadas  (sin
deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción correcta y particularizada de las operaciones y proceso de ejecución de
las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de
trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, considerando servicios afectados con
aportación de reportaje fotográfico de la actuación con plano de actuación con estudio
detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio  detallado  de  los  accesos  y  de  la  circulación  de  los  vehículos  de  la  obra
( Establece accesos y aporta plano).  así  como de las medidas para minimizar  las
incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de
forma pormenorizada.(A porta plano de desvíos y actuaciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (Refiere brevemente la situación y aporta plano).  Determina alquiler de local de
oficina sin ubicar

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta de forma exhaustiva Relación propuesta de programa de puntos de inspección
y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales
unidades de obra (Completo).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

Si recoge propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, y
tramo de ensayo para triple.), NO indicando la eventual tramificación y programación
de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 16

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (Ruta
crítica bien representada ).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia: 

i. Equipo de puesta en obra de zahorras.
ii. Suministros
iii. Hormigones
iv. Geotextil
v. Señalización horizontal y vertical

vi. No aporta armados.
vii. No aporta vertederos autorizados

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado C) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

30 PUNTOS
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Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra

Reparación de la CP-266 “De El Carpio al Trapero” por procedimiento
abierto

CONTRATO: Reparación de la CP-266 "De El Carpio al Trapero"

LICITADOR: VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.

Nº EXPEDIENTE: CE 99/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)  .

Metodología  idónea para el  tipo de obra objeto del  contrato,  con algunas deficiencias  o
carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos).

Descripción genérica de las operaciones y proceso de ejecución de las obras,   no
plantea levantamiento topográfico previo, con descripción genérica de la metodología
de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, considera servicios afectados con
aportación de reportaje fotográfico de la actuación.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2)  Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e
idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio detallado y específico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la
obra (planos de desvíos más completos que ninguna oferta), así como de las medidas
para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y  personas  en  las
inmediaciones de la obra (se denota que se ha estudiado).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de
equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos).

 Para  minimizar  las  incidencias  sobre  circulación  y  características  e  idoneidad  de  los
accesos a obra.

Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de
vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la
obra (comentarios, planos). No Determina ubicación de caseta de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(máx. 2 puntos).

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos
para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra
(Laboratorio Cemosa).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto
de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento,  integridad, etc.),  indicando la
eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto).

Si recoge propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones
objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo,
etc...presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual
tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11
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Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).  

Programa  de  trabajo  completo,  motivado  y  pormenorizado,  ajustado  a  la  memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos).

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado  y  coherente,  con  estudio  correcto  de
prelaciones y actividades críticas (comentarios).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2)  Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y
climatólogicos (Max 2 puntos).

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico.(Ruta crítica bien establecida
Y no muestra coeficientes reductores climatológicos).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3)  Valoración mensual  y acumulada,  con indicación de la producción mensual  y
acumulada  (Max 1 punto).

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7
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c) Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)  .

Recursos  materiales  (maquinaria  y  equipos)  MAYORIA  para  las  características  de  la
actuación, con alguna carencia: 

i. Suministros de áridos
ii. Hormigones
iii. Geotextil
iv. armados
v. vertederos autorizados

vi. Señalización horizontal y vertical
vii. No equipos de puesta en obra

Nota: Deben cumplir  los criterios específicos de certificados de suministro de materiales,
precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

F
IR

M
A

D
O

 p
or

: S
A

N
T

IA
G

O
 J

U
LI

O
 N

U
Ñ

E
Z

 M
O

LI
N

A
 (

N
IF

: 7
46

34
68

8X
)

V
er

si
ón

 im
pr

im
ib

le
 c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 fi
rm

a 
ge

ne
ra

do
 d

es
de

 V
A

LI
D

e 
(h

ttp
://

va
lid

e.
re

ds
ar

a.
es

)
F

ir
m

a 
vá

lid
a.

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

3E111685759AA8EC5CF4

Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018

Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

3E11 1685 759A A8EC 5CF4

Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018



                                                                                                   
Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras

Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de
los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas
en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: VIGUECONS ESTEVEZ, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

24 PUNTOS
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