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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

Fecha y hora de celebración
21 de marzo de 2019 a las 9:30

 
Lugar de celebración

Casa Palacio Provincial- Despacho del Diputado Delegado de Cooperación con los
Municipios y Carreteras

 
Asistentes

PRESIDENTE

D.  Francisco  Juan  Martín  Romero,Diputado  Delegado  de  Comunicación  y  Nuevas
Tecnologías

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratación.

VOCALES

Don. Jesús Cobos Climent, Secretario General
Doña. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalización y Control Financiero 
Permanente
Doña. Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación
Doña. María Tello Arenas, Técnica Especialista gestión contratación de obras
 
Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 264/18 - Contratación de las obras de
construcción de un espacio cultural, 1ª fase, en Benamejí (Córdoba).
2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 264/18 - Contratación de las obras de
construcción de un espacio cultural, 1ª fase, en Benamejí (Córdoba).

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 264/18 - Contratación de las obras de
construcción de un espacio cultural, 1ª fase, en Benamejí (Córdoba).

Se  procede  a  dar  cuenta del  informe  técnico  emitido  por  el  Jefe  del  Servicio  de
Arquitectura y Urbanismo, la Adjunta al Jefe de la Unidad Sur del SAU, y el Técnico
Medio en Arquitectura de la Unidad Sureste del SAU, con fecha 15 de marzo de 2019,
que,  a  efectos  de  motivación  en  la  futura  adjudicación  se  transcribe  literalmente  a
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continuación:  

“Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de
Contratación, se analiza la documentación aportada, de manera individualizada y pormenorizada,
para  proceder  a  valorar  las  mismas  en aplicación  de  los  “Criterios  no  Evaluables  de  Forma
Automática” recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.- INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.
a. Memoria descriptiva sobre la organización general de la obra.

Tras el análisis de la documentación aportada se considera que la metodología es idónea para el
tipo de obra objeto del contrato, con muchas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento
del proyecto o de las medidas propuestas, en base a los siguientes aspectos (entre 6 puntos y 1
punto):

A1) Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:

o En este apartado únicamente desarrolla las operaciones previas al inicio de las obras, 
no desarrollando,
por tanto, el proceso de ejecución de esta obra.
o Escaso conocimiento del ámbito afectado por las obras de esta 1ª fase.
o El último párrafo no tiene relación con esta obra.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en 
las inmediaciones
de la obra:

o El vallado propuesto es inaceptable, ya que impide el tráfico rodado en la glorieta de 
Plaza de Andalucía.
o Existen párrafos que no tienen relación con esta obra.
o Respecto a las Medidas de incidencia en el tráfico, la descripción realizada es muy 
genérica.

A3) Localización, características e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas de 
acopio y vertido, de implantación de equipos o maquinaria y del resto de instalaciones de 
obra:

o Respecto a los accesos y circulación en obra, se considera que el acceso de camiones 
a la obra es
poco adecuado respecto al proceso de ejecución y de difícil maniobrabilidad.
o El plano aportado es poco detallado.
o La localización de acopio y material no es adecuada, al interferir el trafico rodado de la 
plaza Andalucía.
o La localización de la caseta de obra en el interior de la parcela es adecuada.
o No concreta el punto de vertido.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado de Memoria descriptiva
de 4
puntos sobre 20.

b. Programa de Trabajo.

Tras  el  análisis  de  la  documentación  aportada  se  considera  que  el  programa  de  trabajo
incompleto y/o con deficiencias, en base a los siguientes aspectos (entre 4 puntos y 0 puntos):
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B1) Contenido de la memoria constructiva

o No aporta descripción constructiva de las unidades a ejecutar.

B2) Ordenación y duración de las actividades a ejecutar.

o Aporta cuadro de programa de trabajo completo, en el que se ordenan las unidades a
ejecutar,  aunque  no resulta  coherente  la  ejecución  de los  5 primeros  capítulos  en  el
primer mes de ejecución, propuesta
que no queda justificada en la memoria.
o  Se  consideran  condicionantes  externos  y  climatológicos  que  pueden  incidir  en  la
programación y se proponen medidas para paliar los posibles retrasos ocasionados.
o En el apartado B.3 existen párrafos y un cuadro sin relación con la obra.

B3) Determinación de los medios necesarios para la ejecución y su organización en obra.

o No se describen ni relacionan los medios necesarios para su ejecución.

B4) Diagrama de Gantt detallado.

o Diagrama detallado por unidades de obra.
o Indica las precedencias y la duración de las actividades.
o El diagrama marca las actividades críticas.
o No resulta coherente la ejecución de los 5 primeros capítulos en el primer mes de 
ejecución.

B5) Valoración Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

o Valoración acorde con capítulos, plazo de ejecución e importes de proyecto.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa 
de Trabajo de 4
puntos sobre 15.

.

2.- SEPISUR XXI, S.L.

a. Memoria descriptiva sobre la organización general de la obra.

Tras el análisis de la documentación aportada se considera que la metodología es idónea para el
tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento
del proyecto o de las medidas propuestas, en base a los siguientes aspectos (entre 13 puntos y 7
puntos):

A1) Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:

o Descripción sin detallar operaciones.
o Proceso de ejecución coherente y bien planificado.
o Alto conocimiento del proyecto, de la zona de actuación y condicionantes externos.
o No especifica medidas sobre afecciones de todos los serv. públicos a usuarios.
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A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en
las inmediaciones
de la obra:

o Descripción muy genérica de medidas.
o Proponen señalista para entrada y salida camiones.
o Proponen equipo de seguimiento y control de señalización provisional.
o Señalan transito peatonal alternativo por acera norte c/ Monseñor.

A3) Localización, características e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas de 
acopio y vertido, de
implantación de equipos o maquinaria y del resto de instalaciones de obra:

o En cuanto a los accesos se propone un correcto acceso de maquinaria.
o No especifica el acceso peatonal.
o No define circulación interior obra.
o En cuanto a la localización de acopios y maquinaria se considera correcta la zona de 
acopio propuesta,
a pesar de que queda un poco alejada de la obra y se especifica el punto de vertido.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado de Memoria 
descriptiva de 13
puntos sobre 20.

b. Programa de Trabajo.

Tras el análisis  de la documentación aportada se considera que el programa de trabajo poco
detallado  o  con  discrepancias  con  la  memoria  constructiva  ofertada  por  el  licitador  para  la
ejecución del contrato, en base a los siguientes aspectos (entre 10 puntos y 5 puntos):

B1) Contenido de la memoria constructiva

o Se aporta programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria 
constructiva.

B2) Ordenación y duración de las actividades a ejecutar.

o Se ordenan las unidades a ejecutar.
o Se consideran condicionantes externos y climatológicos que pueden incidir en la 
programación y se
plantean medidas para acortar plazos.

B3) Determinación de los medios necesarios para la ejecución y su organización en obra

o Relación de medios (maquinaria, equipos y humanos) adscritos detallado por capítulos 
y no a cada
unidad de obra.
o Aporta cuadro de rendimientos de cada unidad de obra.

B4) Diagrama de Gantt detallado

o Diagrama detallado por unidades de obra.
o Detalla las precedencias y la duración de las actividades.
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o El diagrama no especifica las actividades críticas. Existen incoherencias al respecto en 
la memoria.
o Discrepancia respecto a la valoración mensual y acumulada al incorporar en el 
diagrama las unidades
de obra de las mejoras.

B5) Valoración Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

o Valoración acorde con capítulos, plazo de ejecución e importes de proyecto.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa 
de Trabajo de 10
puntos sobre 15.

Por tanto en función del  artículo 157 de la  LCSP y en aplicación de los “Criterios  no
Evaluables de Forma Automática” recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

LICITADOR  MEMORIA PROGRAMA DE 
TRABAJO

TOTAL PUNTOS

INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
CORDOBESA, S.L

4 4 8

SEPISUR XXL, S.L. 13 10 23

“ 

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil
del contratante del órgano de contratación

Siendo las 9:35 horas finalizó el acto de valoración criterios basados en juicios de valor. 

2.-2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 264/18 - Contratación de las obras
de construcción de un espacio cultural, 1ª fase, en Benamejí (Córdoba).
 
Siendo las 9:38 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas
empresas que han sido admitidas:

1 INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S. L.
2 SEPISUR XXI, S. L.

En ese mismo acto, el  secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por D. Rafael Chacón Guerrero, en
representación de la empresa  INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA,
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S.L., quien  se  compromete  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de  260.502,24 €  IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de
15.204,11 €  IVA excluido. Asimismo la empresa indica que se compromete a ampliar el
plazo de garantía mínimo de un año,  en  DOCE MESES ADICIONALES (12 meses
adicionales).

PROPOSICIÓN  SEGUNDA.-  Presentada  por  D.  José  Miguel  Vázquez
Epifanio, en representación de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 251.997,39 € IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 27.561,19 € IVA excluido. Asimismo la
empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en
DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.-  Proceder  a la  comprobación  de los  importes  de las ofertas presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.-  Proceder  a  la  ponderación  de las  ofertas  económicas  de  cada  una  de  las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le de cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio. 

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En este estado, siendo las 9:49 horas del día al principio indicado, se levanta la sesión
de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesión.
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