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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracién
5 de diciembre de 2018 a las 11:46

Lugar de celebracion
Casa Palacio Provincial- Sala de Prensa

Asistentes
PRESIDENTE

Dfia. Carmen Ruiz Aguayo, Técnica de Administracion General del Servicio de
Contratacién

.‘f ECRETARIO

=

@ D402 José Gomez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratacion.
ANORS

N

‘ N

1,
L

Dia. Dolores Martinez Coca, Jefa de la Unidad de Secretaria
Dria. Carmen Luque Fernandez, Jefa del Servicio de Contratacién
Dfa. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalizacion y Control Financiero

Permanente :
Dna. Maria Tello Arenas, Técnica Especialista gestion contratacion de obras
~Orden del dia

1.- Dar cuenta de la subsanacién de la falta de firma, con certificado de firma electronica
de representante de persona juridica, de los documentos que componen la oferta técnica
presentada por los licitadores UTE TALLERES LLAMAS, S.L. - HORMIGONES
ASFALTICOS ANDALUCES, S.A. y la UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - J.
CAMPOAMOR, S.A, en el expediente “Contratacion de las obras de refuerzo de un nuevo
puente sobre el rio Cabra en el p.k. 0+060 de la carretera provincial CO-5209, en
Monturque, Cérdoba” (177/18)

2.- Valoracioén criterios basados en juicios de valor del expediente “Contratacion de las
obras de un nuevo puente sobre el rio Cabra en el p.k. 0+060 de la carretera provincial

0-5208, en Monturque, Cérdoba” (177/18) , , ,

3.- Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente “Contratacion de las
obras de un nuevo puente sobre €l rio Cabra en el p.k. 0+060 de la carretera provincial
CO-5209, en Monturgue, Cérdoba” (177/18)

Se Expone

onstituida validamente la mesa de contratacion en el dia y hora sefialados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:
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1.- En relacion con este expediente “Contratacion de las obras de refuerzo de un nuevo
puente sobre el rio Cabra en el p.k. 0+060 de la carretera provincial C0-5209, en
Monturque, Cérdoba” (177/18) y:

e Respecto al licitador UTE TALLERES LLAMAS, S.L. - HORMIGONES ASFALT|COS
ANDALUCES, S.A., se hace constar que la empresa HORMIGONES ASFALTICOS
ANDALUCES, S.A. ha subsanado firmando la oferta técnica con certificado de firma
electrénica de representante de persona juridica el dia 26 de noviembre de 2018, dado
que en la sesion anterior a ésta, la mesa acordo solicitar dicha subsanacién, habiéndose
requerido la misma el dia 26 de noviembre de 2018.

e Respecto al lictador UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - J. CAMPOAMOR,
S.A, se hace constar que la empresasa J. CAMPOAMOR, S.A. ha subsanado firmando la
oferta técnica con certificado de firma electrénica de representante de persona juridica el
dia 26 de noviembre de 2018, dado que en la sesidon anterior a ésta, la mesa acordo
solicitar dicha subsanacién, habiéndose requerido la misma el dia 26 de noviembre de
0T18.

Siendo las 11:48 horas finalizé el acto de subsanacién de los documentos que componen
la oferta técnica.

2.- Valoracion criterios basados en juicios de valor del expediente “Contratacion de las
obras de refuerzo de un nuevo puente sobre el rio Cabra en el p.k. 0+060 de la carretera
provincial CO-5209, en Monturque, Cérdoba” (177/18)

Siendo las 11:49 horas se procede a dar cuenta del informe técnico, emitido por el Jefe
del Servicio de Carreteras, con fecha 29 de noviembre de 2018, que, a efectos de
motivacién en la futura adjudicacién se transcribe literalmente a continuacién:

“D. Mateo Navajas Gonzélez de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputacion de
gtjrdoba INFORMA:

En referencia a la obra: .
177/18 — EJECUCION DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CABARA EN EL
P.K. 0+060 DE LA CTRA PROVINCIAL C0O-5209 EN MONTURUQUE.

Se adjunta la valoracién de la documentacién presentada en el Sobre B - Oferta Técnica por
cada uno los diferentes licitadores.

EXPEDIENTE 177/18

LA CTRA PROVINCIAL CO-5209, EN MONTURQUE

EJECUCION DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CABRA EN EL P.K. 0+060 DE

a) Memoria descriptiva sobre la Organizaciéon General de la Obra.
b) Programa de Trabajo.
) Justificacion del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecucion.

\UITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA. S. L.
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a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato sin deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La identificacién de accesos a
obra y la propuesta de desvios provisionales es adecuada — 10 puntos

b)Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el Licitador. Aun asi, el desarrollo de la obra presentado por el ofertante no permite

practicamente ninguna holgura para imprevistos, la mayoria de las tareas son
criticas — 9 puntos.
c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de

ejecucién. Se ha tenido en cuenta la formula de trabajo para las mezclas
bituminosas en caliente. Se desarrolla el plan de supervision y sequimiento de materiales
en origen y en acopios. Se desarrolla el Plan de Control de recepcién y seguimiento del
suministro de materiales — 10 puntos.

2.- COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO, S. A.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en

cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se definen adecuadamente las

medidas a adoptar para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos: — 8 - :

puntos. .
Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el

ssarrollan los condicionantes externos que pueden condicionar el programa de trabajo.
El desarrollo de la obra presentado por el ofertante no permite practicamente ninguna
holgura para imprevistos, la mayoria de las tareas son criticas. Los rendimientos no estan
perfectamente justificados — 8 puntos.

No aporta ningin compromiso técnico de aumento de la calidad, aporta unas tablas con
los ensayos que deberian de realizarse pero en ningin momento se compromete a su
ejecucion. No aporta nada méas — 2 puntos.

8.~CONSTRUCCIONES GLESA. S_A.

a)

Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se describen las medidas para la
circulacién interna de vehiculos en obra. La localizacién e idoneidad de las zonas de
acopio es muy genérico — 7 puntos.

Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. Aun asi, el desarrollo de la obra presentado por el ofertante no permite
précticamente ninguna holgura para imprevistos, la mayoria de las tareas son criticas. El
estudio de los condicionantes es muy genérico y poco adaptado a esta actuacion — 7
puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. ‘NO se aportan criterios de elaboracién de formulas de trabajo de las unidades
que integran el firme, segiin proyecto. Se aportan criterios de supervision y seguimiento
de materiales en origen y en acopios. Se desarrolia el plan de control de recepcion y
seguimiento del suministro de materiales que intervienen en la ejecucion de la obra — 8
puntos.

4.- CONSTRUCCIONES OTERO S. L. - J. CAMPOAMOR, S. A.

a)

Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se describen las medidas para la
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circulacion interna de.vehiculos en obra. No se desarrollan adecuadamente los PPl y PP,
considerando las principales unidades de obra. Tampoco se establecen los criterios en
cuanto a los protocolos de gjecucion.y control. de calidad de los de prueba de las capas de
firme. — 8 puntos. .

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva presentada
por el Licitador. Aun asi, no se determinan los medios necesarios. para la ejecucion — 9
puntos. .

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Tan solo se aportan fichas del-control y seguimiento de materiales. No se cifie
a las prescripciones del PCAP — 4 puntos.

5.- CONSTRUCCIONES PEREZ-JIMENEZ, S. A.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en

cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se describe adecuadamente las

Caracteristicas e idoneidad de los accesos y las medidas para la circulacion de vehiculos

en obra. No se desarrollan los PPl y PP, considerando las principales unidades de obra —

8 puntos. :

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. Aun asi, no se determinan los medios necesarios para la ejecucion. Los
rendimientos no estan justificados. No se justifican las actividades. criticas que
condicionan la obra.. No se aporta la valoracion mensual a precios de proyecto — 8
puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
gjecucion. Se ha tenido en cuenta la formula de trabajo para las mezclas bituminosas en
caliente. Se desarrolla el plan de supervision y seguimiento de materiales en origen y en
acopios. Se desarrolla el Plan de Control de recepcién y seguimiento del suministro de

~ \ . materiales. Se comprometen a incrementar el presupuesto de Control de Calidad un 2%

N\ — 10 puntos.

6.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS - SERRANQ AZNAR OBRAS PUBLICAS.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas deficiencias en
cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se identifican las caracteristicas e
idoneidad de los accesos a la obra, ni se describen las- medidas para la circulacion de
vehiculos en la obra. Tampoco se abordan medidas para minimizar las incidencias sobre
el trafico de la zona. Tan sélo se proponen medios de ejecucién. No hay una identificacion
clara de las zonas destinadas a las instalaciones auxiliares, acopios, maquinaria y
vertedero — 7 puntos.

) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. No se justifican las actividades criticas ni los condicionantes externos que
condicionan el programa de trabajo. El desarrollo de la obra presentado por el ofertante no
permite ninguna holgura para imprevistos, la mayorfa de las tareas son criticas — 8
puntos. o

Tan sélo se aportan fichas del control y seguimiento de materiales. No se cifie a
s prescripciones de! PCAP  — 4 puntos

7.- IMENEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A.)
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a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato sin deficiencias en  cuanto a
conocimiento del proyecto y del terreno. La identificacion de accesosa obra y la
propuesta de desvios provisionales es adecuada — 10 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. Aun asi, el desarrollo de la obra presentado por el ofertante no permite
practicamente ninguna holgura para imprevistos, la mayoria de las tareas son

criticas. — 9 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
efecucion. Se ha tenido en cuenta la formula de trabajo para las mezclas
bituminosas en caliente. Se desarrolla el plan de supervision y seguimiento de materiales
en origen y en acopios. Se desarrolla el Plan de Control de recepcién y seguimiento del
suministro de materiales — 10 puntos.

8.- TALLERES LLAMAS S, L. - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A,

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato sin deficiencias en cuanto a
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos :
b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por el
Licitador. Aun asi, el desarrollo de la obra presentado por el ofertante no permite
practicamente ninguna holgura para imprevistos, la mayoria de las tareas son criticas. —
9 puntos.

Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se ha tenido en cuenta la formula de trabajo para las mezclas bituminosas en
caliente. Se desarrolla el plan de supervisién y seguimiento de materiales en origen y en
acopios. Se desarrolla el Plan de Control de recepcion y seguimiento del suministro de
materiales — 10 puntos.

@ ~ Memoria | Programa de ﬁwﬁ:"‘;’g Puntos

Empresas Descriptiva Trabajo de Ia Calidad Ofer_ta

(10 ptos) (10 ptos) (10 pios) Técnica
1 |ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S. L. 10 9 10 29
2 |COMFANIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO, S. A. 8 8 2 18
3 JCONSTRUCCIONES GLESA. S. A. 7 7 8 22
4 |CONSTRUCCICNES CTERO S. L. - J. CAMPOAMOR S A 8 9 4 21
5 | CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ S. L. 8 8 10 26
6 |EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS - SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS 7 8 4 19
7 [JIMENEZ Y CARMONA, S. A (JICAR. S. A} 10 9 10 29
M8-{JALLERES LLAMAS, S. L. - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES. S. A. 10 9 10 29

~3
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En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoracion en el perfil
del contratante del 6érgano de contratacion. ,

Siendo las 11:51 horas finalizd el acto de valoracién criterios basados en juicios de valor.

3.- Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente “Contratacion de las
obras de refuerzo de firme y mejora de un nuevo puente sobre el rio Cabra en el p.k.
0+060 de la carretera provincial CO-5209, en Monturque, Cérdoba” (177/18)

Siendo las 12:38 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas
empresas que han sido admitidas:

ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.

COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDOQ, S.A.
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. ‘

UTE CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - J. CAMPOAMOR, S.A.
CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L.

UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - SERRANO AZNAR OBRAS
PUBLICAS, S.A.

JIMENEZ Y CARMONA, S.A. v

o UTE TALLERES LLAMAS, S.L.- HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES,
S.A.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablon de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
\\p[ocede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en

relacion a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la

‘ misma. A continuacion, se inicia la apertura de las ofertas econdmicas (scbre C):
% PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por Dofia Maria Dolores Jiménez

Aguilar, en representacion de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A)),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 540.870,17 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 110.171,10 €,
IVA excluido.

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D. Julio Martinez Quesada, en
sentacion de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A., quien se compromete
realizar |la obra en la cantidad de 527.789,25 €, IVA excluido. La empresa indica que se
cgmpromete a ejecutar mejoras por un importe de 110.171,10 €, IVA excluido.

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Eduardo José Fernandez

. Bustillo, en representacion de tas empresas EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. y

SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, S.L., quienes se comprometen a realizar la

obra en la cantidad de 504.792,69 €, IVA excluido. Las empresas indican que se
comprometen a ejecutar mejoras por un importe de 110.171,10 €, IVA excluido.
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PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. Teodoro Jesus Abad Ortiz, en
representacion de la empresa COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCION ABALDO,
S.A. quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 513.743,73 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de
110.171,10 €, IVA excluido.

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Francisco Javier Ros Mariel,
en representacién de la empresa ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 482.488,15 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 110.171,10 €,
IVA excluido.

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D. Jesus Pérez Jiménez, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 516.959,74 €, IVA excluido. La empresa
r%dica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 110.171,10 €, IVA
gxcluido.

PROPOSICION SEPTIMA.- Presentada por D. Antonio Llamas Sanchez, en
representacion de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L. y D. José Manuel Pérez
Rodriguez, en representacion de la empresa HORMIGONES ASFALTICOS
ANDALUCES, S.A. (HORMACESA), quienes se comprometen a realizar la obra en la
cantidad de 535.752,64 €, IVA excluido. Las empresas indican que se comprometen a
ejecutar mejoras por un importe de 110.171,10 €, IVA excluido.

- PROPOSICION OCTAVA.- Presentada por D. Enrique Otero Benet, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. y D. Eduardo Ayuso
€ampoamor, en representacion de la empresa J.CAMPOAMOR, S.A., quienes se
comprometen a realizar la obra en la cantidad de 541.322,31 €, IVA excluido. Las
empresas indican que se comprometen a ejecutar mejoras por un importe de 59.668,29
€, IVA excluido.

A la vista de las proposiciones presentadas, |la Mesa de Contratacién acuerda:
1.- Proceder a la comprobacion de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

\ 2.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econémicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se
procedera a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas econémicas. Finalizado el
plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para que se le de cuenta del

informe técnico y proponer en su caso, al érgano de contratacién la clasificacién y el
{ requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relacion calidad-precio.

3.- Proceder a requerir a la empresa HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES,
S.A., integrante de la UTE TALLERES LLAMAS, S.L. - HORMIGONES ASFALTICOS
g ANDALUCES, S.A., y a la empresa J. CAMPOAMOR, S.A, integrante de la UTE

\
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CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. - J. CAMPOAMOR, S.A. para que, en un plazo de 3
dias habiles contados desde el envio.de la comunicacion (por analogia con el plazo de
subsanacion de la documentacién administrativa y la oferta técnica), procedan a firmar la
oferta técnica a través de la herramienta de subsanacion de ofertas.con un certificado de
firma electrénica de representante de persona juridica reconocido por @firma, todo ello
conforme a lo dispuesto en el articulo 81.2 del del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas y la clausula 5.3 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares (PCAP, en adelante). : :

La documentacion aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion.’ ‘

En este estado, siendo las 12:52 horas del dia al principio indicado, se levanta la sesion
de la Mesa de Contratacion, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesién.
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