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Diputacién
, Servicio de Contratacion
de Cordoba
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebraciéon
11 de octubre de 2019 a las 10:41

Lugar de celebracién
Casa Palacio Provincial- Salén de Plenos

Asistentes
PRESIDENTE TITULAR
Don Juan Diaz Caballero, Diputado Delegado de Cohesion Territorial.

PRESIDENTA SUPLENTE
D2 Carmen Ruiz Aguayo, Técnica del Servicio de Contratacion.

SECRETARIO
Don Juan José Gémez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratacion.
VOCALES

Don. Jesus Cobos Climent, Secretario General.

Dna. Teresa Eugenia del Rio Nieto,Técnica de Administracion General adscrita a
Intervenciéon General

Dofa. Carmen Luque Fernandez, Jefa del Servicio de Contratacion.

Orden del dia

1.-Valoracion criterios basados en juicios de valor: Contratacion de las obras de
construccién de un Edificio de Usos Mudltiples en Encinarejo (Cérdoba). (259/18 bis)

2.-Apertura criterios evaluables automaticamente: Contratacion de las obras de
construccién de un Edificio de Usos Mudltiples en Encinarejo (Cérdoba). (259/18 bis)

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacion en el dia y hora sefialados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Respecto a la Valoracion criterios basados en juicios de valor en el expediente de
Contratacion de las obras de construccion de un Edificio de Usos Multiples en Encinarejo
(Cordoba). (259/18 bis):

Se da cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Servicio de Arquitectura, el Jefe
de la Unidad Territorial Bajo Guadalquivir y el Técnico Medio Arquitectura de dicha
Seccion con fecha 10 de octubre de 2019, que, a efectos de motivacion en la futura
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adjudicacion se transcribe literalmente a continuacion:

Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la
Mesa de Contratacion, se analiza la documentacion aportada, de manera individualizada
y pormenorizada, para proceder a valorar las mismas en aplicacion de los “Criterios no
evaluables de forma automatica o mediante la aplicacion de férmulas, dependientes de
un juicio de valor (Sobre B)” recogidos en el Anexo n° 3 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

1.- MOGILBA

A) Memoria descriptiva sobre la organizacién general de la obra (maximo 20
puntos, sin decimales).

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que la metodologia es
idénea para el tipo de obra objeto del contrato, con buen conocimiento del proyecto y del
terreno y la propuesta de medidas es adecuada (sin deficiencias), en base a los
siguientes aspectos: entre 20 puntos y 14 puntos.

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

Descripcion muy detallada de las operaciones y del proceso de ejecucion, siendo coherente y demos-
trando un alto conocimiento del proyecto y del terreno.

No se prevén afecciones a los usuarios de los servicios publicos por ubicacién de la obra.

Propone separacion de la obra con el interior de la caseta municipal existente.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el tréfico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

Doble acceso a obra (por callejon peatonal y antigua pista de tenis colindante); sefializacién; evitar
paso de maquinaria por acerado; vallado; etc.

En fase de excavacion propone entrada marcha atras de camiones y tapado de cubas.

No realizar operaciones de entrada y salida de vehiculos en horario de entrada y salida de guarderia,
se realizaran todas a pie, sefializando y vigilando el proceso.

Identifica la salida de emergencia de la Caseta y adapta el vallado a esta situacion.

A3) Localizacion, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacion de equipos o maquinaria y del resto de instalaciones
de obra, y de los suministros provisionales de energia, agua y saneamiento, para la eje-
cucion de la obra:

Aporta plano con localizacion, accesos a la localidad y a la obra. Opta por todo en la pista polideportiva
(almacén municipal) que es la mejor opcion.

Aporta plano de organizacion de la obra.

Acopio y hormigonado con bomba desde almacén municipal, ubicado correctamente en plano.

No localiza vertederos autorizados para RCDs.

Localiza suministros de agua y luz de la caseta municipal.

Red de alcantarillado del propio solar.

Incluye los siguientes anexos

Anexo 1. Recorridos. Reportaje fotografico

Anexo 2. Reportaje fotografico

Anexo 3. Accesos, organizacion de obra, zona acopios y vallado.
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En base a esta justificacion se considera una puntuacion para el apartado de Memoria
descriptiva de 18 puntos sobre 20.

B) Programa de Trabajo (maximo 15 puntos, sin decimales).

Tras el anadlisis de la documentacion aportada se considera que nos encontramos ante
un “programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado ajustado a la memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecucion del contrato”, en base a los
siguientes aspectos: (entre 15 puntos y 11 puntos)

B1) Contenido de la memoria constructiva
* Se aporta programa de trabajo completo y detallado, muy ajustado a la memoria constructiva.
B2) Ordenacion y duracién de las actividades a ejecutar.

= Se ordenan correctamente las unidades a ejecutar.

= Se estiman duraciones adecuadas de las actividades a ejecutar, incluyéndose coeficientes de re-
duccion del rendimiento.

* No se incluye la justificacion de los condicionantes externos y climatolégicos, aunque si se tiene en
cuenta un coeficiente reductor en los rendimientos de los distintos equipos de trabajo.

B3) Determinacion de los medios necesarios para la ejecucion y su organizacion
en obra

= Se determinan los medios necesarios, tanto de mano de obra como de maquinaria, para la ejecu-
cién de todas las partidas.

= Se indican numero de equipos para cada actividad del proyecto.
* No se incluye los medios para la organizacion de la obra.

B4) Diagrama de Gantt

= Se aporta diagrama de gantt detallado que incluye las actividades contempladas en el proyecto.
* Se indica las precedencias entre actividades y la duracion estimada para cada actividad.

= Se incluyen las actividades criticas que condicionan la obra en el diagrama, aunque estas son casi
todas.

B5) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

* Se incluye valoracion mensual y acumulada, por capitulos, de las obras a precios de proyecto.

En base a esta justificacibn se considera una puntuacion para el apartado del
Programa de Trabajo de 12 puntos sobre 15.
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2.- SEPISUR

A) Memoria descriptiva sobre la organizaciéon general de la obra (maximo 20
puntos, sin decimales).

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que la metodologia es
idonea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en
cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a la propuesta de medidas, en base
a los siguientes aspectos: entre 13 puntos y 7 puntos.

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucién muy escueto e incompleto, y aunque es co-
herente, demuestra un conocimiento basico del proyecto y del terreno.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

Sefalizacion y Equipo de Seguimiento y Control.

Un sefalista para entrada y salida de camiones y regulacién afeccién al trafico.
Vallado zona del edificio del actual salén anexo.

Deja la salida de emergencia de la Caseta dentro del vallado de obra.

A3) Localizacion, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacion de equipos o maquinaria y del resto de instalaciones
de obra, y de los suministros provisionales de energia, agua y saneamiento, para la eje-
cucion de la obra:

Aporta plano con localizacion, accesos a la localidad y a la obra.

Aporta plano de organizacion de la obra.

Aunque utiliza el almacén municipal, no utiliza su conexién directa con el solar para establecer un se-
gundo acceso directo a la obra.

Acopio en almacén municipal. Opta por acopios en el almacén municipal (la mejor opcion) e implanta-
cién de maquinaria en la calle Séneca (opcién menos adecuada).

No indica como realizara el hormigonado de la obra.

Localiza vertederos autorizados para RCDs.

Solo indica que la infraestructura actual cuenta con alcantarillado, agua y electricidad, sin localizar los
puntos de suministros provisionales.

Incluye relacion fuentes de suministros (suministradores y subcontratas).

Incluye los siguientes anexos:

Anexo 1. Reportaje fotografico.

Anexo 2. Accesos, organizacién de obra, zona acopios y vallado.
Anexo 3. Equipos técnicos a disposicion.

Anexo 4. Suministros y vertidos.

Anexo 5. Organigrama general de la obra.

En base a esta justificacion se considera una puntuacion para el apartado de Memoria
descriptiva de 12 puntos sobre 20.

B) Programa de Trabajo (maximo 15 puntos, sin decimales).
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Tras el anadlisis de la documentacion aportada se considera que nos encontramos ante
un “programa de trabajo completo, motivado y pormenorizado ajustado a la memoria
constructiva ofertada por el licitador para la ejecucion del contrato”, en base a los
siguientes aspectos: (entre 15 puntos y 11 puntos)

B1) Contenido de la memoria constructiva
Se aporta programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva.
B2) Ordenacion y duracién de las actividades a ejecutar.

Se ordenan correctamente las unidades a ejecutar. Las actividades tienen una relacién de final-co-

mienzo, no ajustandose a la realidad de la obra.

Se estiman duraciones adecuadas de las actividades a ejecutar, incluyéndose coeficientes de re-

duccién del rendimiento.

Se incluye la justificacién de los condicionantes externos y climatologicos, y se refleja el coeficiente

reductor en los rendimientos de los distintos equipos de trabajo.

B3) Determinacion de los medios necesarios para la ejecucion y su organizacion

en obra

Se determinan los medios necesarios, tanto de mano de obra como de maquinaria, para la ejecu-

cion de los capitulos de obra, indicandose si son propios, contratados, subcontratados o alquilados.

Se indican numero de equipos para cada actividad del proyecto.

B4) Diagrama de Gantt

Se aporta diagrama de gantt detallado que incluye las actividades contempladas en el proyecto.
Se indica las precedencias entre actividades y la duracion estimada para cada actividad.

Se incluyen las actividades criticas que condicionan la obra en el diagrama.

Las actividades tienen una relacion de final-comienzo, no ajustandose a la realidad de la obra.
No se reflejan las actividades de seguridad y salud y control de calidad en el diagrama Gantt.
No incluye actividades de finalizacién de obra y remates.

B5) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto

Se incluye valoracién mensual y acumulada, por capitulos, de las obras a precios de proyecto.
Los importes de ejecucion mensuales no estan equilibrados, siendo la ejecucion parcial del mes 7 la

mas elevada de todas.

En base a esta justificacibn se considera una puntuacion para el apartado del

Programa de Trabajo de 11 puntos sobre 15.
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3.- EDIMOVISA

A) Memoria descriptiva sobre la organizaciéon general de la obra (maximo 20
puntos, sin decimales).

Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que la metodologia es
idonea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en
cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas: entre 13 y 7
puntos.

A1) Descripcion de las operaciones y del proceso de ejecucion de las obras:

o Descripcién genérica de las operaciones y del proceso de ejecucion, siendo coherente y demostran-
do un conocimiento superficial del proyecto y del terreno.

A2) Medidas para minimizar las incidencias sobre el trafico de vehiculos y perso-
nas en las inmediaciones de la obra:

o Descripcién muy genérica de medidas: vallado, regado para evitar polvo, sefializacion, etc.

o Doble acceso maquinaria y peatonal desde calle Séneca por calle peatonal. No aprovecha la posibi-
lidad de acceso directo desde el almacén municipal.

o Deja la salida de emergencia de la Caseta dentro del vallado de obra y bloquea la salida Norte con
la zona de acopios y caseta de obra.

o No previstos cortes de trafico ni itinerarios alternativos por la situacion de la obra.

o Habra un operario sefialista y de auxilio.

A3) Localizacién, caracteristicas e idoneidad de los accesos a obra, de las zonas
de acopio y vertido, de implantacion de equipos o maquinaria y del resto de instalaciones
de obra:

o Aporta plano con implantacién (no aporta plano con localizacién y accesos a localidad y a la obra).
Se considera que no es la ubicacién adecuada.

o Se incluye caracteristicas e idoneidad de los accesos y la circulacion de los vehiculos en obra. El
acceso sera por el pasaje peatonal tanto para vehiculos como para peatones (aunque separados).

o No se prevén cortes de trafico.

o Se incluye localizacién e idoneidad de zonas de acopio, vertido e implantacién e equipos maquinas
e instalaciones de obra.

o Los acopios, residuos y caseta de obra las localiza en el exterior. No se considera la mejor alternati-
va.

o El hormigonado indica que sera con bomba, aunque no se recoge la implantacion.

o Se localizan los puntos de suministro de agua, saneamiento y luz.

o Descarga de material con carretilla elevadora y traspaleta.

Incluye los siguientes anexos:
o Plano de implantacién y organizacién de las obras.

En base a esta justificacién se considera una puntuacion para el apartado de Memoria
descriptiva de 13 puntos sobre 20.

B) Programa de Trabajo.
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Tras el analisis de la documentacién aportada se considera que el programa de trabajo
poco detallado o con discrepancias con la memoria constructiva ofertada por el licitador
para la ejecucion del contrato, en base a los siguientes aspectos: (entre 10 puntos y 5
puntos)

B1) Contenido de la memoria constructiva
o Se aporta programa de trabajo completo y detallado, ajustado a la memoria constructiva.
B2) Ordenacion y duracién de las actividades a ejecutar.

o Se ordenan correctamente las unidades a ejecutar.

o Se estiman duraciones adecuadas de las actividades a ejecutar. Se indican que se han utilizado co-
eficientes reductores de rendimientos, pero no se recogen dichos rendimientos (tedricos y reales)

o Se consideran condicionantes externos y climatolégicos que pueden incidir en la programacion.

B3) Determinacion de los medios necesarios para la ejecucion y su organizacion
en obra

o Se determinan los medios necesarios, tanto de mano de obra como de maquinaria, equipos y me-
dios auxiliares (el desglose se hace por capitulos).

B4) Diagrama de Gantt

Se aporta un diagrama de gantt detallado que incluye las unidades de obra mas representativas.

No se indica las precedencias entre actividades en el gantt, aunque si en tabla anexa.

Se incluye duracién estimada para cada actividad.

No se indican las actividades criticas que condicionan la obra en el diagrama gant, aunque si se
muestran en tabla anexa.

0O 00O

B5) Valoracion Mensual y acumulada de las obras a precios de proyecto
o Se incluye valoracién mensual y acumulada de las obras.

En base a esta justificacién se considera una puntuacién para el apartado del
Programa de Trabajo de 10 puntos sobre 15.

Por tanto en funcion del articulo 157 de la LCSP y en aplicacién de los “Criterios no
Evaluables de Forma Automatica” recogidos en el Anexo n° 3 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

LICITADOR MEMORIA PROG. TRAB. TOTAL

PUNTOS
MOGILBA 18,00 12,00 30,00
SEPISUR 12,00 11,00 23,00
EDIMOVISA 13,00 10,00 23,00
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OBSERVACIONES

En relacién con el Anexo 12 Declaracion de Confidencialidad, presentado por las
empresas, el Organo de Contratacion valorara el posible caracter confidencial de los extremos
analizados en el presente informe.”

Siendo las 10:42 horas finalizé el acto de valoracion criterios basados en juicios de valor.

2.-Apertura criterios evaluables automaticamente: Contratacion de las obras de
construccién de un Edificio de Usos Mudltiples en Encinarejo (Cérdoba). (259/18 bis)

Para la celebraciéon de este acto pasa a presidir la Mesa D? Carmen Ruiz Aguayo,
Técnica del Servicio de Contratacion como presidenta suplente, por ausencia del
presidente titular.

Siendo las 12:01 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de las
empresas que han sido admitidas:

1.- CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.
2.- EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.
3.- SEPISUR XXI, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablén de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacion a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicia la apertura de las ofertas econdémicas (sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. Juan José Leal Moreno, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 94.489,57 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de 16.597,32 €. Asimismo
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afo, en DOCE
MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D. José Miguel Vazquez
Epifanio, en representacion de la empresa SEPISUR XXI, S.L.., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 97.815,30 €, IVA excluido. La empresa indica que NO
se compromete a ejecutar mejoras. Asimismo indica que se compromete a ampliar el
plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses
adicionales).

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D* Maria Antonia Moreno
Viudez, en representacion de la empresa EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 96.785,00 € IVA excluido. La
empresa indica que NO se compromete a ejecutar mejoras. Asimismo indica que se
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compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES (12 meses adicionales).

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacién acuerda

1.- Proceder a la comprobacién de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderaciéon de las ofertas econémicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles ofertas anormalmente bajas en las proposiciones
presentadas, se procederda a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas
economicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para
que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al érgano de contratacion
la clasificacion y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor
relacion calidad-precio.

La documentacién aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion, en los términos expuestos.

En este estado, siendo las 12:06 horas del dia al principio indicado, se levanta la sesion
de la Mesa de Contratacién, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesion.
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