
 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

Fecha y hora de celebración
11 de octubre de 2019 a las 10:36

 
Lugar de celebración

Casa Palacio Provincial- Salón de Plenos
 
Asistentes

PRESIDENTE TITULAR

Don Juan Díaz Caballero, Diputado Delegado de Cohesión Territorial.

PRESIDENTA SUPLENTE
Dña. Carmen Ruiz Aguayo, Técnica del Servicio de Contratación.

SECRETARIO

Don Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratación.

VOCALES

Don. Jesús Cobos Climent, Secretario General.
Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto,Técnica de Administración General adscrita a 
Intervención General
Doña. Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación.
 
Orden del día

1.-Valoración criterios basados en juicios de valor:  Contratación de las obras para la
construcción de la 1ª fase del edificio de uso educativo de primer ciclo de infantil y de
adultos, en Almedinilla (Córdoba). (28/19)

2.-Apertura  criterios  evaluables  automáticamente:Contratación  de  las  obras  para  la
construcción de la 1ª fase del edificio de uso educativo de primer ciclo de infantil y de
adultos, en Almedinilla (Córdoba). (28/19)

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Respecto a la  Valoración criterios basados en juicios de valor en el expediente de
Contratación de las obras para la construcción de la 1ª fase del edificio de uso educativo
de primer ciclo de infantil y de adultos, en Almedinilla (Córdoba) (28/19):

Se da cuenta del  informe técnico  emitido  por  el  Jefe  del  Servicio  de  Arquitectura y
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Urbanismo y el Jefe la Unidad Territorial Sur  de dicho Servicio con fecha 9 de octubre de
2019, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a
continuación:
.../...

  “
Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa
de  Contratación,  se  analiza  la  documentación  aportada  de  manera  individualizada  y
pormenorizada  para  proceder  a  valorar  las  mismas  en aplicación de los  “Criterios  cuya
valoración  depende  de  un juicio  de  valor” recogidos  en  el  Anexo  nº 3  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares.

1.- ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIONES  Y OBRAS,  S.A.

a.      Memoria descriptiva sobre la organización general de la obr  a (máximo 20 puntos  
sin decimales).

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas  deficiencias  o carencias  en cuanto al
conocimiento del  proyecto o  del  terreno o  a  las  medidas  propuestas,  en  base  a  los
siguientes aspectos (entre 6 y 1 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- No se  refleja un conocimiento profundo del lugar y sus  condicionantes describiendo circunstancias  erróneas  (uso
del edificio colegio o existencia de nivel freático).
- Se  reiteran descripciones  ya contenidas en el proyecto que no aportan información adicional relevante alguna si
bien puntualmente se desarrollan algunas operaciones idóneamente.

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- Se  proponen de manera muy genérica soluciones al tráfico y terceros (polvo, ruido y gases).

3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:
- No se reflejan los accesos  a obra diferenciados por personal y maquinaria ni se proponen vías  alternativas de
llegada/salida.  No se  aporta estudio de afección al tráfico de la zona ni estudio de circulaciones  interiores  de
obra.
- La solución de ubicación de la zona de acopio y casetas  en el espacio propuesto se  entiende inviable, ya que
esta zona debe de quedar completamente libre por ser el único acceso rodado al colegio publico colindante.

 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 5 puntos sobre 6.

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
poco detallado o con discrepancias  con la memoria constructiva ofertada por el  licitador
para la ejecución del contrato, en base a los siguientes aspectos (entre 10 y 5 puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- Se  presenta diagrama completo y desglosado por partidas de obra, expresando caminos críticos,  hitos, afecciones
entre trabajos y toma de decisiones
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2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- Se  describen y justifican las actividades,  aplicando coeficientes correctores,  existiendo errores al tomar los datos
climatológicos  del  Córdoba-aeropuerto (en  vez  de  Almedinilla)  y  considerar  solo los  días  de  fiesta  sábados  y
domingos (sin incluir fiestas locales,  autonómicas o estatales)

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta en demasía  esquemático sin reflejar desglose por capítulos,  partidas o
unidades de obra

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 7 puntos sobre 10.

* Aporta declaración de confidencialidad firmada (solo memoria y programa de trabajo).

2.- CONSTRUCCIONES  GORUIZ, S.L.

a       Memoria descriptiva sobre la organización general de la obr  a (máximo 20 puntos  
sin decimales).

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas  deficiencias  o carencias  en cuanto al
conocimiento del  proyecto o  del  terreno o  a  las  medidas  propuestas,  en  base  a  los
siguientes aspectos (entre 6 y 1 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- Memoria muy escasa  e incompleta, se limita a reiterar descripciones ya contenidas en el proyecto que no aportan
información adicional relevante.

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- Se  proponen de manera  excesivamente  resumida e  incompleta soluciones  al  tráfico ,  no contemplándose
aspectos de afecciones a terceros (ruido, polvo, etc)

3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:
- No se reflejan los accesos  a obra diferenciados por personal y maquinaria ni se proponen vías  alternativas de
llegada/salida.  Se  aporta un mínimo estudio de afección al tráfico de la zona,  no existe estudio de circulaciones
interiores de obra.
- La  solución de ubicación de la zona de acopio y vertido en el espacio propuesto se  entiende inviable,  ya que
esta zona debe de quedar completamente libre por ser el único acceso rodado al colegio publico colindante.

 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 2 puntos sobre 6.

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  
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Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
poco detallado o con discrepancias  con la memoria constructiva ofertada por el  licitador
para la ejecución del contrato, en base a los siguientes aspectos (entre 10 y 5 puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- Se  presenta  diagrama  muy simplificado,  referido solo a  capítulos  de obra,  es  mas  un esquema  temporal de
ejecución de obra, carece de expresión decaminos críticos,  hitos, afecciones entre trabajos y toma de decisiones

2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- Se  describen únicamente algunas  actividades  muy genéricas  que pueden afectar a  cualquier obra sin entrar a
valorar los condicionantes externos y climatológicos, ni la ponderación, ni el cálculo justificativo.

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta completo y coherente aunque no es  desarrollado por partidas,  por lo
que no es muy detallado.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 5 puntos sobre 10.

* Aporta declaración de confidencialidad (solo memoria y programa de trabajo) sin firmar.

3.- MAGTEL  OPERACIONES,  S.L.U.

a.      Memoria descriptiva sobre la organización general de la obr  a (máximo 20 puntos  
sin decimales).

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas  deficiencias  o carencias  en cuanto al
conocimiento del  proyecto o  del  terreno o  a  las  medidas  propuestas,  en  base  a  los
siguientes aspectos (entre 6 y 1 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- La  memoria presentada describe de manera muy somera y superficial el proceso constructivo y el conocimiento
del medio en que esta la obra.
- No se  aporta información muy significativa y complementaria en relación a lo descrito ya en proyecto.

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- Se  proponen de  manera  genérica  soluciones  al  tráfico y  terceros  basadas  en  la  regulación de  tráfico y
transporte, si bien no se especifica solución alguna de afecciones de ruidos, polvo, etc

3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:
- La  zona prevista  para  acopio de materiales  puede resultar escasa  y entrar en conflicto con los accesos  y
circulaciones desde el exterior y desde el interior de la obra (no se definen), además de reducir a un sentido de
circulación hecho este que entra en contradicción con lo definido en el punto a2º
-La propuesta de ocupar el espacio interior lateral por aparcamientos es inviable debiendo dejar dicha zona libre
de obstáculos para acceso rodado al colegio. 
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 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 4 puntos sobre 6.

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
poco detallado o con discrepancias  con la memoria constructiva ofertada por el  licitador
para la ejecución del contrato, en base a los siguientes aspectos (entre 10 y 5 puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- Se  presenta diagrama completo y desglosado por partidas de obra, expresando caminos críticos,  hitos, afecciones
entre trabajos y toma de decisiones

2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- Se  presenta  cuadro desglosado  de  cálculo  de  factores  y  rendimientos  pero no se  justifica  ni  describen  los
condicionantes  particulares  y  actividades  críticas  aplicados  a  esta  obra.  (calculo  de  jornadas  de  trabajo,  días
festivos, circunstancias climatológicas,  etc)

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta completo y detallado

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 9 puntos sobre 10.

* No aporta declaración de confidencialidad.

4.- SEPISUR  XXI, S.L.

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas  deficiencias  o carencias  en cuanto al
conocimiento del  proyecto o  del  terreno o  a  las  medidas  propuestas,  en  base  a  los
siguientes aspectos (entre 6 y 1 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- La documentación presentada reitera el contenido de la memoria del proyecto. 
- No se identifican claramente los accesos  a obra rodados y de personal.
- Se  indica un acceso por la calle lateral que aunque hoy día es a nivel, con la ejecución de obra presentará un salto
notable que hará inviable dicha solución. 
- Se  reiteran descripciones ya contenidas en el proyecto que no aportan información adicional relevante alguna. 

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- Se  proponen de  manera  genérica  soluciones  al  tráfico y  terceros  basadas  en  la  regulación de  tráfico y
transporte, si bien no se especifica solución alguna de afecciones de ruidos, polvo, etc.

3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:
- No se identifican claramente los accesos  a obra rodados y de personal. 
- Se  indica un acceso por la calle lateral que aunque hoy día es a nivel, con la ejecución de obra presentará un
salto notable que hará inviable dicha solución. 
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- La zona de acopio de material y casetas  en el interior de la parcela se entiende como inviable ya que ocuparía
necesariamente la  zona  lateral  que debe quedar completamente libre ya  que es  el  único acceso  rodado al
colegio publico colindante.

 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 5 puntos sobre 6.

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
completo, motivado y pormenorizado ajustado a  la  memoria constructiva  ofertada por el
licitador para la ejecución del contrato, en base  a los siguientes  aspectos (entre 15 y 11
puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- Se  presenta diagrama completo y desglosado por partidas de obra, expresando caminos críticos,  hitos, afecciones
entre trabajos y toma de decisiones

2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- Se  describen y justifican las actividades,  aplicando coeficientes correctores,  no obstante no se describen con total
claridad las afecciones particularizadas  para la obra y el lugar (fiestas  locales,  pluviometría,  cálculo de jornadas de
trabajo por convenio, etc.).
 

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta completo y detallado

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 12 puntos sobre 15.

* Aporta declaración de confidencialidad (solo memoria y programa de trabajo) sin firmar.

5.- CONSTRUCCIONES  PAVON, S.A.

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, coherente,  con buen conocimiento del proyecto y
del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias)  (entre 20 y 14 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- Se  hace  una  descripción de la  metodología  completa y  no reiterativa  con lo descrito en  Proyecto,  utilizando
técnicas y mediadas adecuadas.

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- Se  proponen de  manera  genérica  soluciones  al  tráfico y  terceros  basadas  en  la  regulación de  tráfico y
transporte, abarcando afecciones de tráfico, ruidos, polvo, etc.

3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:

- Se  describe además adecuadamente las operaciones de construcción, las medidas para minimizar inc
y localización de accesos,  vertidos, etc.
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- Se  aporta estudio de accesos  desde el exterior, de circulación a nivel territorial.
- Se  propone una localización de acopios  en unos terrenos cercanos  a  la  parcela,  que si  bien son posibles
pueden causar molestias al vecindario por el transito de vehículos y personas de obra.

 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 14 puntos sobre 20.

* Aporta declaración de confidencialidad firmada (Totalidad de documentación).

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
completo, motivado y pormenorizado ajustado a  la  memoria constructiva  ofertada por el
licitador para la ejecución del contrato, en base  a los siguientes  aspectos (entre 15 y 11
puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- Se  presenta diagrama completo y desglosado por partidas de obra, expresando caminos críticos,  hitos, afecciones
entre trabajos y toma de decisiones

2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- Se  describen y justifican las actividades,  aplicando coeficientes correctores,  no obstante no se describen con total
claridad las afecciones particularizadas  para la obra y el lugar (fiestas  locales,  pluviometría,  cálculo de jornadas de
trabajo por convenio, etc).
 

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta completo pero poco detallado.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 11 puntos sobre 15.

* Aporta declaración de confidencialidad (en su totalidad) firmada.

6.- DATACON INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.L.

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas  deficiencias  o carencias  en cuanto al
conocimiento del  proyecto o  del  terreno o  a  las  medidas  propuestas,  en  base  a  los
siguientes aspectos (entre 6 y 1 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- La  memoria presentada describe de manera muy somera y superficial el proceso constructivo y el conocimiento
del medio en que esta la obra.
- No se  aporta información muy significativa y complementaria en relación a lo descrito ya en proyecto.

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- Se  proponen de  manera  genérica  soluciones  al  tráfico y  terceros  basadas  en  la  regulación de  tráfico y
transporte.
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3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:
- Se  aporta estudio somero de accesos  generales sin entrar a valorar solución alguna particularizada de accesos
y traficos en parcela.
- La solución de ubicación de la zona de acopio y casetas  de obra en el espacio propuesto se entiende inviable,
ya  que esta  zona  debe de  quedar  completamente libre por ser  el  único acceso  rodado al  colegio publico
colindante.

 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 4 puntos sobre 6.

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
completo, motivado y pormenorizado ajustado a  la  memoria constructiva  ofertada por el
licitador para la ejecución del contrato, en base  a los siguientes  aspectos (entre 15 y 11
puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- Se  presenta diagrama completo y desglosado por partidas de obra, expresando caminos críticos,  hitos, afecciones
entre trabajos y toma de decisiones

2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- Se  describen y justifican las actividades,  aplicando coeficientes correctores,  no obstante no se describen con total
claridad las afecciones particularizadas  para la obra y el lugar (fiestas  locales,  pluviometría,  cálculo de jornadas de
trabajo por convenio, etc).
 

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta completo pero poco detallado.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 11 puntos sobre 15.

* Aporta declaración de confidencialidad (en su totalidad) firmada.

7.- LORENZETTI, S.L..

a.      Memoria descriptiva sobre la organización general de la obr  a (máximo 20 puntos  
sin decimales).

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas  deficiencias  o carencias  en cuanto al
conocimiento del  proyecto o  del  terreno o  a  las  medidas  propuestas,  en  base  a  los
siguientes aspectos (entre 6 y 1 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- La memoria presentada contiene una descripción muy genérica del proceso constructivo sin incorporar contenido
que no estuviese ya descrito en Proyecto. 
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- Se  reiteran  descripciones  ya  contenidas  en  el  proyecto que no aportan información adicional  relevante  salvo
alguna operación puntual. 

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- De forma muy general se  ofrecen soluciones  poco detalladas,  sin ofrecer suficientes medidas para minimizar
las incidencias de tráfico y personas.  

3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:
- No se aporta estudio de accesos  a obra (maquinaria y personal) tanto a nivel territorial como urbano.
- La  zona prevista de colocación de caseta  y área  de residuos se  sitúa en la fachada principal de la parcela,
reduciendo así  el ancho del vial que pasaría a ser de un solo sentido, hecho este no tenido en cuenta y que se
valora  negativamente al  existir  otras  soluciones  mas  factibles  sin  que perjudiquen el  sistema  de circulación
existente y ocasionando menos molestias a los vecinos.
- La  solución de ubicación de la zona de acopio en el espacio propuesto se entiende inviable, ya que esta zona
debe de quedar completamente libre por ser el único acceso rodado al colegio publico colindante.

 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 5 puntos sobre 6.

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
poco detallado o con discrepancias  con la memoria constructiva ofertada por el  licitador
para la ejecución del contrato, en base a los siguientes aspectos (entre 10 y 5 puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- Se  presenta diagrama muy simplificado, referido solo a capítulos de obra, carece de expresión de caminos críticos,
hitos, afecciones entre trabajos y toma de decisiones

2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- No se  describen actividades  algunas  ni conocimientos externos  y climatológicos,  tan dolo se  aporta un breve
listado de maquinaria adscrita a obra y esquema de personal adscrito a la obra.

 

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta muy simplificado (no es desarrollado por partidas),  

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 4 puntos sobre 10.

* No aporta declaración de confidencialidad.

8.- CONSTRUCCIONES  Y CONTRATAS CABELLO

a.      Memoria descriptiva sobre la organización general de la obr  a (máximo 20 puntos  
sin decimales).

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que la metodología es  idónea
para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas  deficiencias  o carencias  en cuanto al
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conocimiento del  proyecto o  del  terreno o  a  las  medidas  propuestas,  en  base  a  los
siguientes aspectos (entre 6 y 1 puntos): 

1º/ Descripción de las operaciones y del proceso de ejecución de las obras:
- La memoria presentada contiene una descripción muy genérica del proceso constructivo sin incorporar contenido
que no estuviese ya descrito en Proyecto. 
- Se  reiteran  descripciones  ya  contenidas  en  el  proyecto que no aportan información adicional  relevante  salvo
alguna operación puntual. 

2º/ Medidas  para  minimizar  las  incidencias  sobre  el  tráfico  de  vehículos  y
personas en las inmediaciones de la obra:
- De forma muy general se ofrecen soluciones poco detalladas.
- Si  bien se  denota un conocimiento de los  terrenos  no se  aportan suficientes  medidas  para  minimizar  las
incidencias de tráfico y personas.  

3º/ Localización, características  e idoneidad de los accesos  a obra, de las  zonas
de acopio y  vertido,  de implantación de  equipos  o maquinaria  y  del  resto de
instalaciones de obra:
- No se aporta estudio de accesos  a obra (maquinaria y personal) tanto a nivel territorial como urbano.
- Se  entiende como inadecuada la solución de ubicación de la zona de implantación de autogrúa y casetas  en el
espacio propuesto, ya que esta zona debe de quedar completamente libre ya que es el único acceso rodado al
colegio publico colindante.

 En  base  a  esta  justificación se  considera  una puntuación para  el apartado de Memoria
descriptiva de 5 puntos sobre 6.

b.      Programa de Trabajo (máximo 15 puntos sin decimales).  

Tras  el análisis  de la documentación aportada se  considera que el programa de trabajo es
poco detallado o con discrepancias  con la memoria constructiva ofertada por el  licitador
para la ejecución del contrato, en base a los siguientes aspectos (entre 10 y 5 puntos): 

1º/ Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt
- El  diagrama  de  Gantt presentado es  muy somero no refleja  los  caminos  críticos  ni  los  puntos  de  conflicto
probables.  No  se  describen  ni  justifican  suficientemente  los  condicionantes  (factores  climáticos,  fiestas,
rendimientos, etc).

2º/ Actividades  críticas  que  condicionan  la  obra  y  conocimientos  externos  y
climatológicos
- Se  describen algunas  actividades  y conocimientos externos  y climatológicos,  pero no se  realiza  el  calculo de
rendimientos ni factores para justificar la programación propuesta.

3º/ Plazos  parciales  previstos  para  la  ejecución  de  las  distintas  actividades  del
presupuesto, así  como valoración mensual y acumulada de la obra programada, en
términos de precios de proyecto
- El  Programa de trabajo presentado resulta muy simplificado y no se  justifica  con el programa de Gantt. No se
aporta listado de maquinaria y mano de obra adscrito a obra para poder justificar las tablas aportadas.

En base a esta justificación se considera una puntuación para el apartado del Programa de
Trabajo de 4 puntos sobre 10.

* Aporta declaración de confidencialidad firmada (solo oferta económica).

RESUMEN FINAL
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Por tanto en función del artículo 157 de la  LCSP  y en aplicación de los  “Criterios  cuya
valoración  depende  de  un juicio  de  valor” recogidos  en  el  Anexo  nº 3  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  se  otorgan  las  valoraciones  recogidas  en  la
siguiente tabla:

    LICITADOR MEMORIA PROG. TRAB. T. PUNTOS

1 ANDALUZA DE REPRESENTACION,  GESTIONES  Y  OBRAS,  S.A. 5 7 12
2 CONSTRUCCIONES  GORUIZ,  S.L. 2 5 7
3 MAGTEL  OPERACIONES,  S.L.U. 4 9 13
4 SEPISUR  XXI,  S.L. 5 12 17
5 CONSTRUCCIONES  PAVON, S.A. 14 11 25
6 DATACON INGENIERIA  DE  LA CONSTRUCCION S.L. 4 11 15
7 LORENZETTI,  S.L. 5 4 9
8 CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  CABELLO 5 4 9
“

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil
del contratante del órgano de contratación

Siendo las 10:36 horas finalizó el acto de valoración criterios basados en juicios de valor.

2.-Apertura  criterios  evaluables  automáticamente:  Contratación  de  las  obras  para  la
construcción de la 1ª fase del edificio de uso educativo de primer ciclo de infantil y de
adultos, en Almedinilla (Córdoba). (28/19).

Al comienzo de este acto se ausenta de la mesa el Presidente Titular de la misma, D.
Juan Díaz Caballero, pasando a presidirla desde ese momento  Dª Carmen Ruiz Aguayo,
Técnica del Servicio de Contratación como Presidenta suplente.

Siendo las 11:19 horas se procede al  descifrado y la  apertura de los sobres de las
empresas que han sido admitidas:

1.- ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIONES Y OBRA S.A.
2.- CONSTRUCCIONES GORUIZ,S.L.
3.- MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
4.- SEPISUR XXI, S.L.
5.- CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.
6.- DATACON INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
7.- LORENZETTI,S .L.
8.- CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L.

En ese mismo acto, el  secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
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relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por D. José  Juan Prieto Osuna, en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES PAVÓN S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 143.817,25 €, IVA excluido. Igualmente indica que se
compromete  a  ampliar  el  plazo  de  garantía  mínimo  de  un  año,  en  DOCE MESES
ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por D. José María León López, en
representación  de la  empresa ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN,  GESTIONES Y
OBRAS  S.A., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 150.101,28 €,
IVA excluido.  Igualmente  indica  que  se  compromete  a  ampliar  el  plazo  de  garantía
mínimo de un año, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICIÓN  TERCERA.-  Presentada  por  D.  José  Miguel  Vázquez
Epifanio, en representación de la empresa SEPISUR XXI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 144.786,77 €, IVA excluido. Igualmente indica que se
compromete  a  ampliar  el  plazo  de  garantía  mínimo  de  un  año,  en  DOCE MESES
ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICIÓN CUARTA.-  Presentada por  D. Felipe Molero González,  en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L. ,
se observa que la empresa no presenta el modelo de proposición económica establecido
en el anexo n.º 6.1

PROPOSICIÓN QUINTA.-  Presentada por  D. Isidro López Magdaleno,  en
representación de la empresa MAGTEL OPERACIONES S.L.U., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 168.292,37 €, IVA excluido. Igualmente indica que se
compromete  a  ampliar  el  plazo  de  garantía  mínimo  de  un  año,  en  DOCE MESES
ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICIÓN SEXTA.-  Presentada  por D.  David  Tarrias  Expósito, en
representación de la empresa DATACON INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 144.419,97 €, IVA excluido.
Igualmente indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año,
en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICIÓN  SÉPTIMA.- Presentada  por D.  José  Antonio  Rodríguez
Castilla, en representación de la empresa LORENZETTI, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 169.862,43 €, IVA excluido. Igualmente indica que se
compromete  a  ampliar  el  plazo  de  garantía  mínimo  de  un  año,  en  DOCE MESES
ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICIÓN  OCTAVA.- Presentada  por D.  Juan  Cordón  Ruíz,  en
representación  de  la  empresa CONSTRUCCIONES  GORUIZ,  S.L., quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 168.333,71 €, IVA excluido. Igualmente
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indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en DOCE
MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda

1.- Proponer al órgano de contratación el rechazo de la proposición presentada
por  el licitador CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L., lo que implica su
exclusión,  al no presentar el modelo de proposición económica establecido como anexo
n.º 6.1, según establece la cláusula 18.2.3 del PCAP, lo que supone el incumplimiento de
lo establecido en el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que
se aprueba el  Reglamento  General  de  la  Ley de Contratos  de  las  Administraciones
Públicas.

2.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

3.-  Proceder  a  la  ponderación  de las  ofertas  económicas  de  cada  una  de  las
empresas.  Si  hubiese  posibles  ofertas  anormalmente  bajas  en  las  proposiciones
presentadas,  se  procederá  a  solicitar  a  las  empresas  que  justifiquen  sus  ofertas
económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para
que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación
la clasificación y el  requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor
relación calidad-precio. 

La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación, en los términos expuestos.

En este estado, siendo las 11:35 horas del día al principio indicado, se levanta la sesión
de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesión.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110
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Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 28/10/2019
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites
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