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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

F  echa y hora de celebración  
3 de diciembre de 2020 

Lugar de celebración
Reunión telemática

Asistentes

PRESIDENTE

Francisco García  Delgado,  Jefe  del  Servicio  de  Planificación  y  Cooperación  con los
municipios.

SECRETARIO

Don. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefatura del Servicio de Contratación.

VOCALES

Dña.  M.ª  del  Carmen Correa Moreno,  Técnica  de  Administración  General  adscrita  a
Secretaría General
Dña.  Teresa  Eugenia  del  Río  Nieto,Técnica  de  Administración  General  adscrita  a
Intervención General 
Don. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación.
Doña  Eva  María  Martínez  González,  Técnica  de  Administración  General  adscrita  al
Servicio de Contratación. 

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la
obra  de  refuerzo  de  firme  en  CO-8205  de  “A-339  a  A.4145  por  Fuente  Grande
(Almedinilla) y Las Navas (Priego de Córdoba)”, expte 176/2020 

2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de  refuerzo de firme en CO-
8205  de  “A-339  a  A.4145  por  Fuente  Grande  (Almedinilla)  y  Las  Navas  (Priego de
Córdoba)”, expte 176/2020

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:
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1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la
obra  de  refuerzo  de  firme  en  CO-8205  de  “A-339  a  A.4145  por  Fuente  Grande
(Almedinilla) y Las Navas (Priego de Córdoba)”.

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el  Jefe Servicio de Carreteras
con fecha 2 de diciembre de 2020, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación
se transcribe literalmente a continuación:  

“Vistas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de
Contratación, se analiza la documentación aportada, de manera individualizada y pormenorizada,
para  proceder  a  valorar  las  mismas  en aplicación  de  los  “Criterios  no  Evaluables  de  Forma
Automática” recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.- JICAR S.A.

a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y

del proyecto

La memoria presentada denota un conocimiento del lugar bueno, aporta fotografías con

fecha actual, identifica accesos, compatibilidad del tráfico y zonas de acopios. También

denota un conocimiento del proyecto medio, aunque no desarrolla la extensión del fresado

en CP-102. (16,0 ptos.)

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado. Se podría desarrollar más la

extensión del material fresado. (7,0 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• La empresa a presentado compromiso de uso de los siguientes materiales  aportando

certificados CE: áridos de hormigones de JASPE y SANTIAGO CARMONA (no se debe
aceptar por distancia),  Mezcla bituminosa de MEBISA, emulsión de PROBISA, fibra y
geomalla de GEOTESAN, pintura de FAPLISA. (0,9 ptos.)

• Presenta compromiso Plan de Calidad firmado con laboratorio externo. Las propuestas
por fabricante, deben enviarse informe a la dirección para dar el visto bueno. (1,0 ptos.)

• Presenta  compromiso  de un  plan  de  calidad,  firmado con laboratorio  externo,  donde
vigilarán el origen de los materiales y propondrá visita a instalaciones. Sin modelo de
informe de inspección. (1,0 ptos.)

• Presenta  compromiso  de un  plan  de  calidad,  firmado por  laboratorio  externo.  Donde
vigilarán en la MBC la temperatura de cada camión, 8 ensayos de granulometrías (una al
día) y 3 Marshall; del hormigón realizarán un cono Abrams cada dos camiones. (1,5 ptos.)

• Presenta  compromiso  de  realización  de  una  informe  mensual  durante  el  plazo  de
garantía, aunque sin proponer modelo de informe de inspección. (2,0 ptos.)

2.- MEBISA

a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y

del proyecto

La  memoria  presentada  denota  un  conocimiento  de  la  vía  medio,  aporta  fotografías

aparentemente de fecha actual, identifica los accesos, estudia la compatibilidad del tráfico
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y las obras así como las zonas de acopios. También denota conocimiento del proyecto

bueno. (13,0 ptos.).

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado. (9,0 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• La empresa a presentado el compromiso de la utilización materiales con marcado Ce, sin
un estudio detallado de origen ni aportar certificados (0,4 ptos.)

• Realizará  fórmulas  de  trabajo  conforme  un  plan  de  calidad  al  que  se  compromete
aportando la firma de un laboratorio externo. (1,0 pto.)

• Presenta  compromiso  de un  plan  de  calidad,  firmado con laboratorio  externo,  donde
vigilarán el origen de los materiales y propondrá visita a instalaciones. Sin modelo de
informe de inspección. (0,8 ptos.)

• Presenta compromiso de un plan de calidad, firmado con laboratorio externo. En él se
compromete  a  ensayos  en la  MBC:  la  temperatura  de  cada camión,  granulometría  y
contenido en ligante una vez al día y 5 probetas. En hormigón: un cono de Abrams cada
dos camiones. En marca vial ensayos de retroreflexión, sin especificar cuántos. (1,5 pto.)

• Presenta compromiso de realización de inspeciones trimestrales proponiendo un modelo
de informe de inspección. (2,4 ptos.)

3.- HORMACESA

a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y

del proyecto

La memoria presentada denota un conocimiento de la vía y su entorno medio, aportando

fotografías aparentemente con fecha actual, identifica accesos y zonas de acopios, y no

desarrolla  convenientemente  la  compatibilidad  del  tráfico  y  las  obras.  Respecto  el

proyecto denota un conocimiento medio, pues no desarrolla la extensión del fresado en

CP-102. (10,0 ptos.)

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo poco detallado, abarcando unidades de obra como el

tratamiento superficial que no aparece en el proyecto. (4,0 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• La empresa a  presentado el  compromiso de uso de materiales  con marcado CE sin

desarrollar ni realizar estudio detallado (excepto para MBC y emulsión) de su origen, ni
aportar certificados. (0,6 ptos.)

• Se compromete a un plan de calidad, aunque sin aportar cuál ni acuerdo firmado con el
laboratorio externo que lo realizará. (0,5 ptos.)

• Se compromete a un control de origen previo plan de calidad establecido, aunque no
desarrolla  este  plan excepto  para  la  MBC,  ni  aporta  acuerdo firmado con laboratorio
externo. (0,8 ptos.)
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• Se compromete a un plan de calidad sin aportar acuerdo firmado con laboratorio externo.
Los ensayos comprometidos con para terraplenes (que no es objeto del proyecto); para
MBC son 7 granulometrías y contenido en ligante, 14 densidades in situ y 21 probetas.
Para hormigón son 3 ensayos de compresión simple. (1,3 ptos.

• Presenta compromiso de realizar inspecciones sin indicar periocidad ni proponer modelo
de informe de inspección. (0,5 ptos.)

4.- CONSTRUCCIONES GLESA

a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y

del proyecto

La memoria presentada denota un conocimiento de la vía y su entorno medio, aportando

fotografías aparentemente con fecha actual, identifica accesos y zonas de acopios, y no

desarrolla  convenientemente  la  compatibilidad  del  tráfico  y  las  obras.  Respecto  el

proyecto denota un conocimiento medio, pues no desarrolla la extensión del fresado en

CP-102. (10,0 ptos.)

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo poco detallado, abarcando unidades de obra como el

tratamiento superficial que no aparece en el proyecto. (4,0 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• La empresa a  presentado el  compromiso de uso de materiales  con marcado CE sin

desarrollar ni realizar estudio detallado (excepto para MBC y emulsión) de su origen, ni
aportar certificados. (0,6 ptos.)

• Se compromete a un plan de calidad, aunque sin aportar cuál ni acuerdo firmado con el
laboratorio externo que lo realizará. (0,5 ptos.)

• Se compromete a un control de origen previo plan de calidad establecido, aunque no
desarrolla  este  plan excepto  para  la  MBC,  ni  aporta  acuerdo firmado con laboratorio
externo. (0,8 ptos.)

• Se compromete a un plan de calidad sin aportar acuerdo firmado con laboratorio externo.
Los ensayos comprometidos con para terraplenes (que no es objeto del proyecto); para
MBC son 7 granulometrías y contenido en ligante, 14 densidades in situ y 21 probetas.
Para hormigón son 3 ensayos de compresión simple. (1,3 ptos.)

• Presenta compromiso de realizar inspecciones sin indicar periocidad ni proponer modelo
de informe de inspección. (0,5 ptos.)

5.- TUCCSA

a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y

del proyecto

La memoria presentada denota un conocimiento la carretera y su entorno pobre, aporta

fotografías  aparentemente  con  fecha  actual,  identifica  accesos,  no  desarrolla

convenientemente  la  compatibilidad  del  tráfico  y  las  obras,  ni  las  zonas  de  acopio.

Respecto al conocimiento del proyecto se pueden considerar de nivel medio, al omitir, en

otras actuaciones, la extensión del fresado en la CP-102. (7,0 ptos.).

b. Programa de trabajo
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Se presenta un programa de trabajo poco detallado, abarcando unidades de obra como un

estabilizado que no aparecen en el proyecto. (2,0 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• La empresa a  presentado el  compromiso de uso de materiales  con marcado CE sin

desarrollar  ni  realizar  estudio detallado (excepto para MBC y áridos) de su origen,  ni
aportar certificados. (0,6 ptos.)

• Se  compromete  a  un  plan  de  calidad,  aunque  sin  aportar  acuerdo  firmado  con  el
laboratorio externo que lo realizará. (0,5 ptos.)

• Se compromete a un control de origen previo plan de calidad establecido, aunque no
desarrolla este plan excepto para la MBC y áridos. Tampoco aporta acuerdo firmado con
laboratorio externo. (0,8 ptos.)

• Se compromete a un control de recepción, sin aportar acuerdo firmado con laboratorio
externo.  Desarrolla un programa de puntos de inspección,  aunque no especifica para
cada unidad de obra en número concreto o periocidad de ensayos. (0,5 ptos.)

• Presenta  un  compromiso  de  inspección  de  una  serie  de  parámetros,  sin  indicar  la
periocidad de la inspección ni proponer modelo de informe de inspección. (0,5 ptos.)

6.- J.CAMPOAMOR

a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del

proyecto

La  memoria  presentada  denota  un  conocimiento  medio  de  la  carretera  y  su  entorno,

aportando fotografía con fecha actual. Identifica los accesos a la vía aunque no desarrolla

convenientemente  la  compatibilidad  del  tráfico  y  zonas  de  acopios.  Demuestra  un

conocimiento  bueno  del  proyecto  pese  a  alguna  incongruencia  entre  los  planos  y

fotografías de la página 8 y 9 de la memoria. (12,0 ptos.).

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo poco detallado e incoherente en algunas unidades

como las de fresado de firme y su extensión en CP-102. (1,0 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• La empresa a  presentado el  compromiso  de la  utilización  en  obra de  materiales  con

marcado CE,  sin  comprometer  su origen y  certificados.  Pese a  todo realiza  un  buen
estudio de procedencia y localización de los materiales necesarios. (0,4 ptos.)

• Presenta un compromiso de un plan de calidad donde estudiar las fórmulas de trabajo
firmado con laboratorio externo. (1,0 ptos.)

• Presenta un compromiso de plan de calidad firmado con laboratorio externo, sin desarrollo
del plan. (1,0 ptos.)

• Presenta  un  compromiso  de  plan  de  calidad  con  acuerdo  de  laboratorio  externo.
Desarrolla un programa de puntos de inspección sin detallar ni comprometer para cada
unidad de obra el número de ensayos concretos a realizar. (0,5 ptos.)

• Presenta compromiso de realización de inspecciones, indicando una serie de parámetros
a inspeccionar, aunque no identifica periocidad de la inspección ni propone modelo de
informe de inspección. (0,5 ptos.)

7.- TALLERES LLAMAS S.L.
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a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del

proyecto

La memoria presentada denota un conocimiento bueno de la carretera y su entorno, aporta

fotografías con fecha actual  e identifica accesos,  compatibilidad del  tráfico y zonas de

acopios, aunque sin mucho desarrollo. También demuestra un conocimiento del proyecto

bueno. (17,0 ptos.).

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y detallado. Se podría estudiar mejor los

días realmente necesarios para el pintado de marca vial o para la extensión del fresado.

(6,0  ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• La empresa a presentado el compromiso de utilización de materiales con marcado CE,

sin especificar su procedencia nia portar certificados. (0,4 ptos.)
• Se compromete a seguir un plan de calidad sin aportar acuerdo firmado con laboratorio

externo. Como aspecto interesante, proponer un protocolo para el envío y visto bueno a
la dirección de obra de las propuestas de materiales y datos aportados por el fabricante.
(0,8 ptos.)

• Se compromete a seguir un plan de calidad sin aportar un acuerdo firmado por laboratorio
externo. Es interesante la propuesta de visita a instalaciones y otros concepto de interés
a vigilar, aunque no presenta modelo o informe de su seguimiento. (1,0 ptos.)

• Se compromete  a  seguir  un  plan  de  calidad  sin  compromiso  firmado  por  laboratorio
externo. En él se ensayaría: la MBC la temperatura de cada camión, una granulometría y
contenido  en  ligante  diario  y  5  testigos.  En hormigón  un cono  de Abrams cada dos
camiones, y la marca vial ensayos de retrorreflexión. (1,4 ptos.)

• Entre  la  documentación  aportada  no  se  encuentra  información  o  propuesta  sobre
informes de inspección en el plazo de garantía de la obra. (0,0 ptos.)

8.- EXNITRANSA S.L.
a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y

del proyecto

La  memoria  presentada denota  un  conocimiento  medio  de  la  carretera  y  su  entorno.

Aporta fotografías con fecha actual, identifica accesos, compatibilidad del tráfico y zonas

de  acopios,  aunque  todos  apartados  no  muy  desarrollados.  Demuestra  también  un

conocimiento del proyecto medio, omitiendo algunos conceptos del mismo. (9,0 ptos.).

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo correcto pero poco detallado. (5,0 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• La empresa a presentado el compromiso genérico de aportar  materiales con marcado
CE, sin indicar cuáles ni adelantar su procedencia o sus certificados. (0,4 ptos.)
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• Se compromete  a  estudiar  las  fórmulas  de  trabajo  mediante  un  plan  de  calidad,  sin
aportar un acuerdo firmado con laboratorio externo. (0,5 ptos.)

• Se compromete a seguir un control de origen mediante un plan de calidad, sin aportar
acuerdo firmado con laboratorio externo. (0,5 ptos.)

• Desarrolla un programa de puntos de inspección detallado, así como describe algunos de
los ensayos a seguir para las unidades de obra más importantes, siguiendo un plan de
calidad. No aporta un acuerdo de realización de ensayos firmado con laboratorio externo.
(1,2 ptos.)

• Presenta compromiso de realización de informes de inspección, sin indicar periocidad de
la inspección ni proponer modelo de informe de inspección. Sí describe los parámetros y
pautas de inspección. (0,5 ptos.)

9.- FIRPROSA

a. Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y del

proyecto

La  memoria  presentada  denota  un  conocimiento  medio  de  la  carretera  y  su  entorno,

aportando fotografías aparentemente de fecha actual. La identificación de los accesos a la

vía, la compatibilidad del tráfico y obra, así como zonas de acopios son apartados no muy

desarrollados  en  la  memoria.  Demuestra  un  conocimiento  adecuado  del  proyecto,

omitiendo algunos conceptos como la accesibilidad a la CP-102. (9,0 ptos.).

b. Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y ajustado (6,5 ptos.)

c. Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución
• La empresa a presentado el compromiso de la materiales con marcado CE, especificando

su origen y adelantando el certificado de la mayor parte de ellos (0,9 ptos.)
• Se compromete a realizar un plan de calidad, firmado con laboratorio externo. Además

propone  enviar  propuestas  de  fabricantes  de  suministros  para  el  visto  bueno  de  la
dirección de obra antes de su uso. (1,1 ptos.)

• Se compromete a seguir un plan de calidad de los suministros en origen, con compromiso
de  seguimiento  firmado  por  laboratorio  externo.  Propone  un  modelo  de  informe  de
inspección para las unidades de obra más importantes. (1,2 ptos.)

• Se compromete a realizar un plan de calidad en la recepción, avalado por la firma de un
laboratorio externo. Entre otros ensayos, propone para la MBC la toma de temperatura de
cada  camión,  un  ensayo  de  granulometría  y  contenido  en  ligante  diario,  control  de
pesadas y 5 testigos. Para el hormigón propone un cono de Abrams cada dos camiones.
(1,6 ptos.)

• Entre  la  documentación  presentado,  no  se  encuentra  información  o  propuesta  de
informes de seguimiento e inspección durante el plazo de garantía de la obra, una vez
terminadas éstas. (0,0 ptos.)

10.- MAYGAR

a) Memoria descriptiva sobre el conocimiento del estado actual del tramo de obra y

del proyecto
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La  memoria  presentada denota  un  conocimiento  medio  de  la  carretera  y  su  entorno,

aportando fotografías aparentemente de fecha actual. La identificación de los accesos a la

vía, la compatibilidad del tráfico y obra, así como zonas de acopios son apartados no muy

desarrollados  en  la  memoria.  Demuestra  un  conocimiento  adecuado  del  proyecto,

omitiendo algunos conceptos como la accesibilidad a la CP-102. (9,0 ptos.).

b) Programa de trabajo

Se presenta un programa de trabajo completo y ajustado (6,5 ptos.)

c) Justificación del aumento de calidad en el proceso de ejecución

• La empresa a presentado el compromiso de la materiales con marcado CE, especificando
su origen y adelantando el certificado de la mayor parte de ellos (0,9 ptos.)

• Se compromete a realizar un plan de calidad, firmado con laboratorio externo. Además
propone  enviar  propuestas  de  fabricantes  de  suministros  para  el  visto  bueno  de  la
dirección de obra antes de su uso. (1,1 ptos.).

• Se compromete a seguir un plan de calidad de los suministros en origen, con compromiso
de  seguimiento  firmado  por  laboratorio  externo.  Propone  un  modelo  de  informe  de
inspección para las unidades de obra más importantes. (1,2 ptos.)

• Se compromete a realizar un plan de calidad en la recepción, avalado por la firma de un
laboratorio externo. Entre otros ensayos, propone para la MBC la toma de temperatura de
cada  camión,  un  ensayo  de  granulometría  y  contenido  en  ligante  diario,  control  de
pesadas y 5 testigos. Para el hormigón propone un cono de Abrams cada dos camiones.
(1,6 ptos.)

• Entre  la  documentación  presentado,  no  se  encuentra  información  o  propuesta  de
informes de seguimiento e inspección durante el plazo de garantía de la obra, una vez
terminadas éstas. (0,0 ptos.)

Por tanto en función del artículo 157 de la LCSP y en aplicación de los “Criterios no
Evaluables de Forma Automática” recogidos en el Anexo nº 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se otorgan las valoraciones recogidas en la siguiente tabla:

A B C

Memoria 
descriptiva

Programa 
de Trabajo

Aumento de calidad

Nº. EMPRESA Marcado 
CE

Fórmulas 
de trabajo

Control en 
origen

Control en 
recepción y 
seguimiento

Inspección 
en garantía

TOTAL

1 JICAR S.A. 16,0 7,0 0,9 1,0 1,0 1,5 2,0 29,4

2 MEBISA 13,0 9,0 0,4 1,0 0,8 1,5 2,4 28,1

3 HORMACESA 10,0 4,0 0,6 0,5 0,8 1,3 0,5 17,7

4 CONSTRUCCIONES GLESA 10,0 4,0 0,6 0,5 0,8 1,3 0,5 17,7

5 TUCCSA 7,0 2,0 0,6 0,5 0,8 0,5 0,5 11,9

6 J. CAMPOAMOR 12,0 1,0 0,4 1,0 1,0 0,5 0,5 16,4

7 TALLERES LLAMAS SL 17,0 6,0 0,4 0,8 1,0 1,4 0,0 26,6

8 EXNITRANSA S.L. 9,0 5,0 0,4 0,5 0,5 1,2 0,5 17,1

9 FIRPROSA 9,0 6,5 0,9 1,1 1,2 1,6 0,0 20,3

10 MAYGAR 9,0 6,5 0,9 1,1 1,2 1,6 0,0 20,3
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Lo  que  se  comunicación  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos,  firmado
electrónicamente en el día de la fecha.”

2.-  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente  del  expediente  contratación  de las
obras  de  reparación  parcial  de  la  CO-5302,  de  A-379  a  CO-5300  por  la  Montiela
(Santaella), provincia de Córdoba.
 
Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido
admitidas:

1. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. (GRUPO CON HORMACESA) 
2. CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 
3. EXNITRANSA, S.L.
4. FIRPROSA, S.L. 
5. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA) (GRUPO CON

C. GLESA S.A 
6. J. CAMPOAMOR S.A 
7. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR) 
8. MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. 
9. TALLERES LLAMAS, S.L.
10.  TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U.

En ese mismo acto,  el  secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por  D.ª  María Dolores Jiménez Aguilar, en
representación de la  empresa JIMENEZ Y CARMONA,  S.A.  (JICAR,  S.A.) quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 186.879,35 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Juan  Antonio Martínez  Priego,  en
representación  de  la  empresa  MEZCLAS BITUMINOSAS,  S.A.  (MEBISA), quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 169.158,16 €  €, IVA excluido.  

PROPOSICIÓN  TERCERA.- Presentada  por  D.  Julio  Martínez  Quesada, en
representación  de  la  empresa HORMIGONES  ASFÁLTICOS  ANDALUCES,  S.A.
(HORMACESA), quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 180.206,59 €,
IVA excluido.

PROPOSICIÓN  CUARTA.- Presentada  por  D.  M.ª.  Milagros  Martín  Jerónimo, en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 175.041,39 €, IVA excluido.
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PROPOSICIÓN  QUINTA.- Presentada  por  D.  Carlos  Fernando  Melero  Martín, en
representación de la empresa TUCCITANA DE CONTRATAS, S.A.U. (TUCCSA), quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 196.395,85 €, IVA excluido. 

PROPOSICIÓN  SEXTA.- Presentada  por  D.  Eduardo  Ayuso  Campoamor, en
representación de la empresa J. CAMPOAMOR, S.A., quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 174.653,20 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN  SÉPTIMA.- Presentada  por  D.  Antonio  Llamas  Sánchez, en
representación  de  la  empresa TALLERES  LLAMAS,  S.L.,  quien  se  compromete  a
realizar la obra en la cantidad de 192.006,54 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por  Dª. Julia Muñoz López, en representación
de  la  empresa EXNITRANSA,  S.L.,  quien  se  compromete  a  realizar  la  obra  en  la
cantidad de 188.176,81 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por D. Rafael Gil Porras, en representación de
la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de
158.048,41 €, IVA excluido.

PROPOSICIÓN DÉCIMA.- Presentada por D. Juan Peral Rengel, en representación de
la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 155.475,08 €, IVA excluido.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que:  

• Las  empresas  CONSTRUCCIONES  GLESA,  S.A.  y   HORMIGONES
ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. pertenecen al mismo grupo de empresas a los
efectos del artículo 86.1 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

• Que el resto de las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de
empresas,  en el  sentido del  artículo 42 del  Código de Comercio,  o bien que,
perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.-  Proceder  a  la  comprobación de  los  importes  de las  ofertas  presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.-  Proceder  a  la  ponderación  de  las  ofertas  económicas  de cada  una  de  las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.
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La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En  este  estado,  del  día  al  principio  indicado,  se  levanta  la  sesión  de  la  Mesa  de
Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesión.
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