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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha de celebracion
1 de julio de 2022

Lugar de celebracién
Reunion Telematica

Asistentes
PRESIDENCIA

D2 Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratacion.

SECRETARIO
D. Daniel Guerrero Caler, Adjunto Jefatura Unidad de Contratacion.
VOCALES:

D2. Carmen Correa Moreno, Técnica de Administracion General adscrita a la Secretaria
General.

D? Teresa Eugenia del Rio Nieto,Técnica de Administracion General adscrita a
Intervencion General.

D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratacion,
D.2 Alba M. Pedraza Luna, Técnica de Administracion General adscrita al Servicio de
Contratacion.

Orden del dia

1.- Valoracion criterios basados en juicios de valor del expediente de contratacion de la
obra de “Adecuacion de la Plaza de Constitucion de Valsequillo (Cérdoba)” (587/22).

2.-Proceder, en acto publico, al descifrado y apertura de criterios evaluables
automaticamente del expediente de contratacion de las obras de “Adecuacion de la
Plaza de Constitucion de Valsequillo (Cordoba)” (587/22).

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacion en el dia senalado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoracién criterios basados en juicios de valor del expediente de contratacién de la
obra de “Adecuacioén de la Plaza de Constitucion de Valsequillo (Cérdoba)” (587/22).

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Técnico Medio Arquitectura,
Obras y Seguridad y Salud, El Arquitecto y el Jefe del Servicio de Arquitectura y
Urbanismo , de fecha 28 de junio de 2022 , que a efectos de motivacion en la futura

adjudicacion se transcribe literalmente a continuacion:
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Vistas y analizadas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores
seleccionados por la Mesa de Contratacion, procede otorgar las siguientes
puntuaciones como resultado de la valoracion en aplicacion de los “Criterios de
valoracion cuantificables mediante la emisién de un juicio de valor” recogidos en el
apartado A del Anexo 3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y que de
forma pormenorizada se detalla segun cada apartado en los cuadros del Anexo.

LICITADOR Memoria | Prog. Trab. TOTAL
Puntuacion Oferta
(20 ptos.) (5 ptos) Técnica
(25 ptos)
1. CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L. 19 5 24
2. CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L. 18 5 23
3. FIRPROSA, S.L. 11 4 15
4. INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESAS.L. 4 5 9
5. SAMUEL ROJANO GARCIA. 0 1 1

En aplicacion de los criterios establecidos por el PCAP no superan la puntuacion
minima de 13 puntos para pasar a la segunda fase de la licitacion, las siguientes
empresas:

1. INGENIERIA DE LA CONS’TRUCCIC')N CORDOBESAS.L.
2. SAMUEL ROJANO GARCIA

Por tanto se eleva el presente cuadro de valoracién de ofertas para su consideracion en
la Mesa de Contratacion, con el Anexo de Valoracion de Ofertas Pormenorizadas por
Licitador.

ANEXO VALORACION PORMENORIZADA

Licitador: CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.

A) OFERTA TECNICA (25 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obte-
nerse un minimo de 13 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa
de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA
OBRA

Puntuacion ma- Puntos

xima: 20 P 4targados
(sin decimales)

a.1.) Metodologia del Proceso de Ejecucion Obra y conocimiento de as-
pectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, con- 14
dicionantes externos):

Idénea : Describe el proceso de ejecucion y tiene conocimiento de la obra, 14
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coherente, con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuesta
de medidas adecuadas (sin deficiencias).

a.2.) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del entorno: 2

Adecuadas y coherentes: Aporta medidas adecuadas para la incidencia en el
trafico y personas, mediante sefalizacion.

a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. ldoneidad
de la implantacion de equipos y de los suministros provisionales de
obra.

Idéneas: Determina accesos, zonas de acopios, asi como caracteristicas de 3
accesos a suministros provisionales.

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 5 puntos) otorgada

b.1.) Planificacion prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar
Cuenta con diagrama de Gantt detallado.

b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.
Especifica actividades criticas y condicionantes externos y climatolégicos

b.3.) Plazos parciales y valoracion mensual y acumulada.
Presenta graficos con plazos parciales y valoracién mensual y acumulada adecuados.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP: 5

Programa completo y detallado (0-5 pP)......ccccvvermiiiiiiiiriieieiincieaenes

ANEXO VALORACION PORMENORIZADA

Licitador: CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.

B) OFERTA TECNICA (25 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obte-
nerse un minimo de 13 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa
de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA
OBRA

Puntuacion ma- Puntos

xima: 20 P t6r9ados
(sin decimales)
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a.1.) Metodologia del Proceso de Ejecucion Obra y conocimiento de as-
pectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, con- 14
dicionantes externos):
Idénea : Describe detalladamente y mes a mes el proceso de ejecucion vy tie-

ne conocimiento de la obra, coherente, con buen conocimiento del proyec- 14

to y del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias)

a.2.) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del entorno: 2

Adecuadas y coherentes: Aporta medidas adecuadas para la incidencia en el
trafico y personas, mediante sefializacion y operarios.

a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad
de la implantaciéon de equipos y de los suministros provisionales de
obra.

Idéneas: Determina accesos, zonas de acopios y vertidos idoneos, pero no 2
hace referencia a las caracteristicas de suministros provisionales.

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (méaximo 5 puntos) otorgada

b.1.) Planificacion prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar
Cuenta con diagrama de Gantt detallado.

b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.
Especifica actividades criticas y rendimientos relacionados con los condicionantes exter-

nos y climatolégicos .

b.3.) Plazos parciales y valoracion mensual y acumulada.
Presenta graficos con plazos parciales y valoracién mensual y acumulada adecuados.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP: 5

Programa completo y detallado (0-5 p).........covvvniiiiiiiiiiiiiiinnicenenes

ANEXO VALORACION PORMENORIZADA

Licitador: FIRPROSA, S.L.

X) OFERTA TECNICA (25 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obte-
nerse un minimo de 13 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa
de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA
OBRA

Puntos
Puntuacién ma- otorgados
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xima: 20 P
(sin decimales)

a.1.) Metodologia del Proceso de Ejecucion Obra y conocimiento de as-
pectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, con-

dicionantes externos): 7
Metodologia apropiada con carencias en cuanto a las medidas propuestas 7

ya que no se hace referencia a las instalaciones.
a.2.) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del entorno: 2
Adecuadas: Aporta medidas adecuadas para la incidencia en el trafico pero 2

no para las personas del entorno.
a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. ldoneidad
de la implantacion de equipos y de los suministros provisionales de 2
obra.
Idéneas: Determina accesos, zonas de acopios y vertidos idoneos, pero no 5

se hace referencia a las caracteristicas de acceso a suministros provi-

sionales.
PROGRAMA DE TRABAJO (méximo 5 puntos) Puntuacion

otorgada

b.1.) Planificacion prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar
Cuenta con diagrama de Gantt detallado.

b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.
Especifica actividades criticas y condicionantes externos pero no hace referencia a las
medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento de los plazos.

b.3.) Plazos parciales y valoracién mensual y acumulada.
Presenta graficos con plazos parciales y valoracion mensual y acumulada adecuados.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP: 4

Programa completo y detallado (0-5 p).........covvveieiiiiiiiiieiniieiiinnnenns

ANEXO VALORACION PORMENORIZADA

Licitador: INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L.
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A) OFERTA TECNICA (25 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obte-
nerse un minimo de 13 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa
de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA
OBRA

Puntuaciéon ma- Puntos

xima: 20 P 4t4rgados
(sin decimales)

a.1.) Metodologia del Proceso de Ejecucion Obra y conocimiento de as-
pectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, con-
dicionantes externos):

Metodologia apta, con carencias en cuanto al conocimiento del proyecto. El
plano de implantacién, con indicacion del vallado perimetral, no abarca 4
el ambito completo de la obra.

a.2.) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del entorno: 0

Inadecuadas: no se hace referencia a itinerarios alternativos del trafico. Ya
que al referirse a un ambito diferente al de proyecto, las medidas adop- 0
tadas son erréneas.

a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. ldoneidad
de la implantacion de equipos y de los suministros provisionales de
obra.

Determinaciones adoptadas no idéneas a las circunstancias de la obra. El plano
de implantacion no abarca el ambito completo de la obra, siendo err6-
neas todas las determinaciones adoptadas.

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 5 puntos) otorgada

b.1.) Planificacion prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar
Cuenta con diagrama de Gantt detallado.

b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

Especifica actividades critcas, condiciones climatolégicas y medidas para garantizar el
cumplimiento de los plazos previstos.

b.3.) Plazos parciales y valoracion mensual y acumulada.

Presenta graficos con plazos parciales y valoracién mensual y acumulada adecuados.

VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP: 5

Programa completo y detallado (0-5 p).........covvveieiiiiiiiiiniieniniaenns
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ANEXO VALORACION PORMENORIZADA

Licitador: SAMUEL ROJANO GARCIA.

E) OFERTA TECNICA (25 P, de los cuales para pasar a la segunda fase debe obte-
nerse un minimo de 13 puntos en el sumando Memoria Descriptiva y Programa
de Trabajo)

MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA
OBRA

Puntuaciéon ma- Puntos

xima: 20 P t5rgados
(sin decimales)

a.1.) Metodologia del Proceso de Ejecucion Obra y conocimiento de as-
pectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, con- 0
dicionantes externos):

Metodologia inadecuada para el tipo de obra objeto del contrato, ya que se limi- 0
ta a una sintesis de la memoria del proyecto.

a.2.) Medidas de incidencia en el trafico y las personas del entorno: 0
Inadecuada: No aporta medidas 0

a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad
de la implantacién de equipos y de los suministros provisionales de 0
obra.

No idénea: No se aportan medidas

Puntuacion

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 5 puntos) otorgada

b.1.) Planificacion prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar
Planificacion deficiente.

b.2.) Actividades criticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.

No especifica condicionantes climatolégicos ni medidas para garantizar el cumplimiento
de los plazos previstos.

b.3.) Plazos parciales y valoracion mensual y acumulada.
Presenta grafico con plazos parciales y valoracion mensual y acumulada adecuados.
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VALORACION SEGUN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:

Programa incompleto y deficiente (0-5 p).........cccoviiiiiiiiiiiiiiiniiienes

i’

Se asume el informe de valoracion emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan
las valoraciones en el acto electrénico de valoracion de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoracion en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacién, dando asi cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 63 de la LCSP.

Se acepta el informe de valoracion de criterios sometidos a juicio de valor. En aplicacion
de lo dispuesto en anexo n.° 3.1.A) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
la mesa de contratacion acuerda excluir a los licitadores que no superan el umbral para
pasar a la segunda fase, donde las empresas deberian obtener en la valoracion de los
criterios sometidos a juicio de valor una puntuacién minima de 13 puntos . Las
empresas excluidas y que no pasa a la siguiente fase son:

Oferta Técnica

LICITADOR Memoria |Programa trabajo |Total puntos Criterios
juicio de valor
INGENIERIA DE LA 4 5 9

CONSTRUCCION
CORDOBESA S.L.

SAMUEL ROJANO GARCIA. 0 1 1

2.- Apertura de criterios evaluables automaticamente del expediente de contratacion de
las obras de “Adecuacion de la Plaza de Constituciéon de Valsequillo (Cérdoba)’
(587/22)..

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que se han
presentado y han resultado admitidas.

1. CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.
2. CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.
3. FIRPROSA, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura del sobre C y lo publica
en el tablén de anuncios de os licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacion a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicial la apertura de la oferta econdémica (sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. Juan José Leal Moreno, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.. quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 214.689,44 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE
MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa de Contratacion MARIA DEL CARMEN CORREA MORENO el 18/7/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratacion DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 18/7/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratacion (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 18/7/2022
Firmado por Miembro Mesa Contratacion PEDRAZA LUNA ALBA MARIA el 19/7/2022

0 N TR CSV: D5DB 3C5C 1473 74DE 6BEC

D5DB3C5C147374DE6BEC




_4_firmantes

pie._firma_corto_con.

PROPOSICION SEGUNDA Presentada por D. Antonio Rodriguez Jurado, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.. quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 199.267,51 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE
MESES ADICIONALES (12 meses adicionales).

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Rafael Gil Porras, en representacion
de la empresa FIRPROSA, S.L.. quien se compromete a realizar la obra en la cantidad
de 202.679,02 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el
plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses
adicionales).

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacion acuerda:

1.- Proceder a la comprobacion de los importes de las ofertas presentadas, a reserva
de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de
licitacion, acordando admitir las ofertas anteriores, al contener toda la informacion
necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni enmiendas ni tachaduras que impidan
conocer a la mesa de contratacion la oferta de los licitadores.

2.- Proceder a la ponderacioén de las ofertas econémicas de cada una de las empresas.
Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procedera a
solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas econdmicas. Finalizado el plazo que
se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para que se le dé cuenta del informe
técnico y proponer en su caso, al érgano de contrataciéon la clasificacion y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relacién calidad-precio.

La documentacion aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion.

En este estado, del dia al principio indicado, se levanta la sesion de la Mesa de
Contratacion, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesion.
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